

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Číslo smlouvy Objednatele: 316/00066001/2017**

**Číslo smlouvy Zhotovitele: 7 – 0882A/17, 7-1491**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

Jednající: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. – Oblast Čechy a

Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. – Oblast Čechy – oba společně na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. – Oblast Čechy a

Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. – Oblast Čechy – oba společně na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 8 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, a dále z důvodu nepředvídaného prodloužení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. bod a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 31.03.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně Objednatele nebo TDI.
2. Smluvní strany se dále v souladu s čl. 4.2. bod d) Smlouvy dohodly na změně termínu dokončení Díla a jeho předání Zhotoviteli. Článek 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 01.04.2018 a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31.05.2019.“

3. Dílo bude probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje tak Přílohu č. 5 Smlouvy – Časový plán výstavby – časový harmonogram. Podrobné zdůvodnění výše uvedených změn je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Seznam příloh:

1. plná moc zástupců Zhotovitele
2. časový plán výstavby – časový harmonogram
3. žádost o změnu termínu dokončení Díla – stavby „III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici D1, 2. etapa ze dne 05.03.2018

V Říčanech dne 06.03.2018  
Objednatel  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (50)  
příspěvková organizace  
Zborovské 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00086001 DIČ: CZ00086001

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne 19.3.2018  
Zhotovitel:

**PORR a.s.**  
Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a  
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy  
(na základě plné moci)

Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Čechy  
(na základě plné moci)

**PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.58/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy pana Ing. Pavla Hirsche, dat. nar. 29. března 1969, bytem Nad Koupalištěm 200, 251 63 Kunice,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018



Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva

PORR a.s. -33-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

  
Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

  
Ing. Pavel Hirsch

PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.52/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího výrobního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy pana Petra Janulíka, narozeného 30.01.1960, bytem Oblouková 197, 25245 Ohrobec

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

  
.....  
Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva

PORR a.s. -33-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

  
.....  
Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

  
.....  
Petr Janulík



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Porr a.s., Čechy / Stavby mostů**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560

V Říčanech dne 5.3.2018

**Věc: Žádost o změnu termínu dokončení díla – stavby „III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a  
přes dálnici D1, 2.etapa“**

S odvoláním na článek 4 Doba a místo plnění Smlouvy o dílo 316/00066001/2017, odst. 4.1:  
*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.“*

A dále odst. 4.2:

*„Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále možné pouze v případě, že:*

- d) Dojde k nepředvídatelnému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodu nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech*

**žádáme o změnu termínu dokončení díla v souladu s návrhem, který spočívá v:**

- Neprovádění stavebních prací v zimním období z důvodu nevhodných klimatických podmínek s plánovaným přerušením prací od 5.2.2018 do 31.3.2018.
- Prodloužení termínu výstavby z důvodu nepředvídaného prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření, kdy ze strany ŘSD dosud nedošlo k rozšíření dálnice D1 pod nadjezdem (mostem ev.č. 00323-1a) a proto není možné provést zadané DIO pro výstavbu středového pilíře a překládky kabelů. Rozšíření dálnice provede ŘSD v termínu přibližně od 15.4.2018 do 15.9.2018 a poté na podzim roku 2018 budou pokračovat stavební práce podle upraveného harmonogramu na realizaci středního pilíře a dokončení mostu v roce 2019 do 31.5.2019.

**Ing. Jiří Čapek**  
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

**Přílohy:**  
- Žádost PORR o změnu termínů díla  
- Upravený harmonogram