

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ : 00066001  
DIČ: CZ00066001d  
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
č. smlouvy: 2411/00066001/2019  
(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

### **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ452 72 387  
Jednající: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva  
č. smlouvy: 19-260  
(dále jen „**Poskytovatel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky a dále dne 17.07.2019 dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem „**II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny – PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s čl. 5.1. Smlouvy byl Objednatel povinen poskytnout dílčí plnění Služeb v termínech uvedených v čl. 5.1.1. až 5.1.10. za Ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy - oceněný soupis služeb.
3. Z důvodů nutnosti řešení nového mostu na komunikaci II/101 v obci Jirny přes dálnici D 11, je nutno řešit nové parametry přemostované dálnice pro její výhledové rozšíření. Pod mostem je na dálnici přejezdový střední dělicí pás. Dálnice bude výhledově D34/120 (volná šířka 2×15,50 m + 3,0 m SDP). Správce dálnice D1 trvá na zachování SDP pod předmětným mostem. Pro založení nového mostu byly doplněny dle Dodatku č.1 geologické sondy a určeny charakteristiky podloží pro návrh založení nového mostu. Sondy do podloží byly provedeny i z důvodu navrhovaného řešení přeložek stávajících inženýrských sítí z mostu podvrtem pod dálnicí. Poskytovatel v rámci inženýrské činnosti konzultoval s příslušným stavebním úřadem, který bude vydávat příslušná povolení, řešení zakázky dle Vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění dle přílohy č.8 a to jako dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP). Na základě těchto projednání DÚR v rámci

inženýrské činnosti, bylo místně příslušným stavebním úřadem rozhodnuto o sloučení územního a stavebního řízení, čímž dojde k časové i finanční úspoře při projektové činnosti. Sloučení územního a stavebního řízení nemohl s ohledem na celkový rozsah stavby Objednatel předpokládat a předvídat. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.1. písm.,a), b), c) a d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže..

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.1. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. písm.a), b), c) a d) Smlouvy dohodly na změně termínů plnění poskytnutých Služeb uvedených v čl. 5.1. Smlouvy a Dodatku č.1 se proto mění následujícím způsobem:

### 5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) – koncept- termín plnění zůstává

- **Nejpozději do 3 měsíců od vyhotovení čistopisu závěrečné zprávy geotechnického průzkumu**

### 5.1.3 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis , termín plnění zůstává, fakturuje se společně s průzkumy dle soupisu prací (bez GTP a záborového elaborátu)

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele**

### 5.1.5 Dokumentace pro DUSP - koncept

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí**

### 5.1.6 Dokumentace pro DUSP - čistopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele**

### 5.1.7 Podání žádosti o vydání společného povolení

- **Nejpozději do 6 měsíců od schválení čistopisu DUSP**

### 5.1.8 Majetkoprávní vypořádání:

- **Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné**

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- **Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné**

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatel (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Pozn. Pokud bude objednatel požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.

### 5.1.9 Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného společného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

5.1.10 Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

5.1.11 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka

**Na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby**

3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis služeb, který zohledňuje uvedené změny a nahrazuje tak přílohu č. 2 Smlouvy.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne 20.8.2020  
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

PRAGOPROJEKT, a.s.  
Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

**II/101 Jirny, most ev. č.101-075a přes D11 v obci Jirny - PD**

pople položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Dodatek č.1	Dodatek č.2
<b>Průzkumy a podklady</b>			
Stanovení zatížitelnosti	neocěňuje se		
Podklady, místní šetření	30 000,00		30 000,00
MPM, studie opravy vč. posouzení variant	100 000,00		100 000,00
Projekt GTP		40 000	
Geologický průzkum		127 660	
Geodetické zaměření mostu	45 000,00		45 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	neocěňuje se		
Ověření inženýrských sítí	32 000,00		32 000,00
Záborový elaborát	36 000,00		35 000,00
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>242 000,00</b>	<b>409 660</b>	<b>242 000,00</b>
<b>DÚR</b>			
Průvodní zpráva	56 000,00		56 000,00
Výkresová část	135 000,00		135 000,00
Dokladová část	25 000,00		25 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>216 000,00</b>		<b>216 000,00</b>
<b>DSP</b>			<b>DUSP</b>
Průvodní zpráva	90 000,00		90 000,00
Souhrnné technické řešení	52 000,00		52 000,00
Stavební část	285 000,00		265 000,00
DIO	30 000,00		30 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	17 000,00		17 000,00
BOZP	27 000,00		27 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>481 000,00</b>		<b>481 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>			
projednání dokumentace	56 000,00		0
majetkoprávní podklady	74 000,00		0
podání žádosti bez poplatků	15 000,00		0
<b>IČ celkem</b>	<b>145 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>			<b>IČ DUSP</b>
projednání dokumentace	65 000,00		121 000,00
majetkoprávní podklady	85 000,00		130 000,00
podání žádosti bez poplatků	30 000,00		30 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>180 000,00</b>		<b>281 000,00</b>
<b>PDPS</b>			
Technická zpráva	97 000,00		97 000,00
Výkresová část	210 000,00		210 000,00
ZTKP	60 000,00		60 000,00
Soupis prací a rozpočet	55 000,00		55 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>422 000,00</b>		<b>422 000,00</b>
<b>I.HMP, Mostní list</b>	<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 896 660</b>	<b>1 685 000,00</b>

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
<b>Výkon AD</b>	800,00	120	96 000,00
<b>celkem bez DPH</b>	1 825 000,00	1 992 660	1 781 000,00
21 %DPH	383 250,00	418458,6	374010,00
<b>celková cena včetně DPH</b>	<b>2 208 250,00</b>	<b>2 411 119</b>	<b>2 155 010,00</b>