



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3 k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

na veřejnou zakázku s názvem:


„Netvořice, obchvat“

ze dne 22.8.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.07.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 24.02.2023


č. smlouvy objednatele: S-1763/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-258

(dále též jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
ředitel Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, přísp. org.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným dle OR: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
k elektronickému podpisu oprávněna Ing. Monika Benešová na základě plné moci ze dne
15.03.2021
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.: 
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 1434
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s body 23.1 a 23.2 Rámcové dohody S-0453/DOP/2017, ze které vychází Smlouva, dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.07.2018 Smlouvu, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a zároveň výkon inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí (dále jen „ÚR“).
2. 24.07.2018 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k navýšení ceny za zpracovávanou DÚR z důvodu nutnosti rozšířit její rozsah a obsah v důsledku z novelizace zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatkem č. 2 ze dne 24.02.2023 došlo k další úpravě rozsahu plnění a v důsledku toho i k navýšení celkové ceny díla dle čl. II., odst. 1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 o **391.500,- Kč bez DPH** na celkových **5.822.429,- Kč bez DPH** (včetně ceny za předpokládaný rozsah TP a AD).
4. Administrativním nedopatřením byla přiložena k Dodatku č. 2 nesprávná Podrobná specifikace ceny jako Příloha č. 1.
5. Smluvní strany mají zájem napravit výše uvedené nedopatření a z toho důvodu uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým dojde k narovnání jejich vzájemných vztahů a potvrzení ceny navýšení.
6. Změny dle tohoto Dodatku přitom nemění celkovou povahu předmětné zakázky a nejedná se tak o změnu podstatnou dle §222, odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany konstatují, že Dodatkem č. 2 došlo k navýšení celkové ceny díla dle čl. II., odst. 1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 o **391.500,- Kč bez DPH** na celkových **5.822.429,- Kč bez DPH** (včetně ceny za předpokládaný rozsah TP a AD).
2. Podrobná specifikace ceny navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3, přičemž tato Příloha v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že faktury, které ve smyslu uzavřeného Dodatku č. 2 vystavil do dne uzavření tohoto Dodatku č. 3 za poskytnuté plnění zhotovitel a které objednatel přijal, odpovídají:
 - a) dohodnutému navýšení dle čl. II., odst. 2. Dodatku č. 2 v rozsahu:
 - Přepřevážení DÚR294.000,- Kč bez DPH a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Vícepráce za IČ97.500,- Kč bez DPH
b) fakturačním podmínkám dohodnutým v čl. II., odst. 3. a 4. Dodatku č. 2

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy obou stran.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl schválen Radou kraje Usnesením č. 020-24/2023RK ze dne 15.6.2023
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny navýšení

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2023.07.13



.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

**Ing. Monika
Benešová**

Digitálně podepsal
Ing. Monika Benešová
Datum: 2023.07.13



.....
Ing. Monika Benešová
na základě plné moci

Netvořice, obchvat- aktualizace DUR + IČ pro ÚR

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
úprava DÚR na základě nových požadavků ČEZ: úprava STZ, úprava přehledné, katastrální a a koordinační situace, úprava SO 101 - doplnění zdi, SO 111 - změna tras, SO 151 - změna trasy a 121 v blízkosti stožárů VN a VVN, změna přeložky SO 411, doplnění přeložky SO 412, prověření ostatních SO (změny od roku 2020), změna související dokumentace (ZE, bilance zemin, odhad stavebních nákladů, příprava území)	392	750	294 000
SOUČET celkem za aktualizaci DUR (bez DPH)			294 000
Opakované obeslání DOSS na základě požadavku SÚ - vícepráce IČ	50	750	37 500
Úkony IČ na základě upravené DÚR	80	750	60 000
SOUČET celkem za IČ (bez DPH)			97 500
Celkem za aktualizaci (bez DPH)			391 500

celková cena podle SoD
% navýšení

5 343 326
7,33