

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“

číslo Objednatele: S - 16588/DOP/2016

číslo Zhotovitele: 7027/MP

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josef Řihák,, radní pro oblast investic a veřejných zakázek, na
základě pověření ze dne 4. 1. 2017
IČO: 70891095
DIČ: 005-70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „Objednatel“

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.
o.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917,
ales.cermak@ksus.cz

a

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město
zastoupený: Ing. David Krása, předseda představenstva
Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302-021/0100

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Vzhledem k požadavkům z projednání dokumentace v rámci zajištění vyjádření pro stavební povolení vyvstala nutnost odnětí ze PUPFL (požadavek na nový propustek) a rozšíření vozovky (Hory u Votic) – oddělovací GP + ZP pro kupní smlouvu. Vzhledem k nutnosti projednání těchto skutečností a způsobu jejich dalšího řešení se zástupci objednatele nelze dokončit práce na veřejné zakázce s názvem „II/124 Hostišov – Jiřetice (hr. okresu) – PD“ v termínu dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla a navyšuje se cena Inženýrské činnosti.

3. CENA DÍLA A DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ruší se původní znění odstavce 3.1.

3.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Průzkumy, podklady	120 000 Kč
Projektová dokumentace	950 000 Kč
Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)	540 000 Kč
<i>Průvodní zpráva</i>	<i>50 000 Kč</i>
<i>Souhrnné technické řešení</i>	<i>60 000 Kč</i>
<i>Stavební část</i>	<i>280 000 Kč</i>
<i>Zásady organizace výstavby</i>	<i>30 000 Kč</i>
<i>Doklady</i>	<i>10 000 Kč</i>
<i>Související dokumentace</i>	<i>110 000 Kč</i>
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) (jako součást zadávací dokumentace stavby ZDS zadavatele)	410 000 Kč
<i>Souhrnné řešení stavby</i>	<i>90 000 Kč</i>
<i>Stavební část</i>	<i>280 000 Kč</i>
<i>Výkazy výměr a ocenění dle oborového třídění</i>	<i>40 000 Kč</i>
Inženýrská činnost	150 000 Kč
Výkon autorského dozoru	80 000 Kč
Cena celkem bez DPH	1 300 000 Kč
DPH 21 %	273 000 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 573 000 Kč

a nahrazuje dále uvedeným textem

3.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Průzkumy, podklady	120 000 Kč
Projektová dokumentace	950 000 Kč
<i>Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)</i>	<i>540 000 Kč</i>
<i>Průvodní zpráva</i>	<i>50 000 Kč</i>
<i>Souhrnné technické řešení</i>	<i>60 000 Kč</i>
<i>Stavební část</i>	<i>280 000 Kč</i>
<i>Zásady organizace výstavby</i>	<i>30 000 Kč</i>
<i>Doklady</i>	<i>10 000 Kč</i>
<i>Související dokumentace</i>	<i>110 000 Kč</i>
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</i> <i>(jako součást zadávací dokumentace stavby ZDS zadavatele)</i>	<i>410 000 Kč</i>
<i>Souhrnné řešení stavby</i>	<i>90 000 Kč</i>
<i>Stavební část</i>	<i>280 000 Kč</i>
<i>Výkazy výměr a ocenění dle oborového třídění</i>	<i>40 000 Kč</i>
Inženýrská činnost	230 000 Kč
Výkon autorského dozoru	80 000 Kč
Cena celkem bez DPH	1 380 000 Kč
DPH 21 %	289 800 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 669 800 Kč

Rekapitulace:

Původní Cena celkem bez DPH	1 300 000,- Kč
DPH 21%	273 000,- Kč
Původní Cena celkem vč. DPH	1 573 000,- Kč
Navýšení Celkové ceny o	80 000,- Kč
Cena navýšení bez DPH	80 000,- Kč
DPH 21%	16 800,- Kč

Cena navýšení vč. DPH	96 800,- Kč
Nová Cena celkem bez DPH	1 380 000,- Kč
DPH 21%	289 800,- Kč
Nová Cena celkem vč. DPH	1 669 800,- Kč

Ruší se původní znění odstavce 3.2. ve smyslu dodatku č. 1

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech, kompletně hotové však musí být nejpozději do termínu **30. 09. 2017**.

- průzkumy a rozbory do 6 měsíců od uzavření smlouvy;
- koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 7 měsíců od podpisu smlouvy;
- čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem;
- podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od schválení konceptu DSP
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 20-ti dnů od vydání stavebního povolení.
- výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební řízení;
- zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.
- účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

a nahrazuje dále uvedeným textem

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech, kompletně hotové však musí být nejpozději do termínu **15. 1. 2018**.

- průzkumy a rozbory do 6 měsíců od uzavření smlouvy;
- koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 7 měsíců od podpisu smlouvy;
- čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem;
- podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od schválení konceptu DSP
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 20-ti dnů od vydání stavebního povolení.
- výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební řízení;
- zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.
- účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyzooměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 067-04/2018/RK ze dne 5. 2. 2018.

Za zhotovitele

Za objednatele

V Praze dne 13. 2. 2018

V Praze dne 27 -03- 2018



METROPROJEKT
PRAHA A.S.
P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 8

Ing. David Krása

MVDr. Josef Řihák

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



Ing. Vladimír Michalička

člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

