

Dodatek č. 2

ke smlouvě s názvem:

Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice – PD

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3408/00066001/2020
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00, Praha 6
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
bankovní spojení: RB
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 103969
zastoupená: Ing. Petrem Mackem a Ing. Petrem Peštálem, jednatelem společnosti
č. smlouvy: 024/20/AP
dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Preambule

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) zpracovaná na základě smlouvy č. S-3408/00066001/2020 ze dne 22. 12. 2020 s názvem: „**Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice – PD**“ (dále jen „**Smlouva**“) byla projednána u stavebního úřadu příslušného dle ust. §13 odst. 1 písm. e) a dále příslušného dle ust. §15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona se závěrem, že s ohledem na charakter stavby je ekonomické a účelné koncentrovat dvoustupňové povolení (DUR, DSP) do jediného společného povolení, dokumentaci zpracovat ve stupni DUSP a řízení o povolení stavby vést ve společném řízení, uzavírají Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „**občanský zákoník**“) a v souladu s čl. 2, odst. 2.3 Smlouvy, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Článek 1.

Předmět dodatku

1.1. Článek 2. Předmět smlouvy odst. 2.2 Smlouvy se mění a nově zní:

*Předmět smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „**DÚR**“), dokumentace pro společné povolení (dále jen „**DUSP**“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke*

společnému povolení (dále jen „**IC k společnému povolení**“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDPS**“) a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“) na akci:

„Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice“

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace výše uvedené stavby v úrovni DUSP a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení včetně podání žádosti o vydání pravomocného společného povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby).

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Za účelem plnění zakázky Objednatel poskytuje poskytovateli bezplatně následující dokumenty: Studie proveditelnosti

- 1.2. Článek 2. Předmět smlouvy odst. 2.2.3 Smlouvy se mění a nově zní:

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)

DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DUSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a TKP-D.

Ostatní ustanovení odst. 2.2.3 zůstávají beze změny.

- 1.3. Článek 2. Předmět smlouvy odst. 2.2.5 Smlouvy se ruší.

- 1.4. Článek 2. Předmět smlouvy odst. 2.2.6 Smlouvy se mění a nově zní:

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IC) při společném řízení

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke společnému povolení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při společném řízení. Do rámce výkonu specifikované IC je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. Součástí IC je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu.

Ostatní ustanovení odst. 2.2.6 zůstávají beze změny.

1.5. Článek 3. Předání výsledků poskytnutých služeb odst. 3.2 Smlouvy se mění a nově zní:

V případě DUSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DUSP, se kterými se Poskytovatel vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatel. Poté Poskytovatel protokolárně předá čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy.

1.6. Článek 3. Předání výsledků poskytnutých služeb odst. 3.3 Smlouvy se mění a nově zní:

Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu:

<i>Průzkumy a zaměření</i>	<i>1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku</i>
<i>Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)</i>	<i>3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku</i>
<i>Dokumentace k žádosti o společné povolení (DUSP)</i>	<i>5x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku</i> <i>1x potvrzená stavebním úřadem</i>
<i>Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)</i>	<i>3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku ,</i> <i>přičemž 1 x oceněná</i>
<i>Dokladová část</i>	<i>1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku</i>
<i>Originál pravomocného společného povolení včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.</i>	<i>1x v tištěné podobě</i> <i>(+ 1x kopie na flash disku).</i>

1.7. Článek 5. Termíny plnění odst. 5.1 Smlouvy se mění a nově zní:

- Odeslání oznámení podlimitního záměru na OŽP z hlediska zákona č 100/2001 Sb.:
do 1 měsíce od účinnosti smlouvy
- DÚR koncept: *nejpozději do 6 měsíců od konečného výběru varianty trasy v k.ú. Ostrá (do 23.11.2021)*
- DÚR čistopis: *nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od Objednatele*
- Podání žádosti o vydání ÚR: *nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR*
- DUSP koncept: *nejpozději do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 2*
- DUSP Čistopis: *nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele*
- Podání žádosti o vydání společného povolení stavby: *do 3 měsíců od získání souhlasů/uzavření majetkových smluv s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Žádost může být podána pro celý rozsah stavby nebo pouze pro vybraný úsek nebo úseky, které budou vymezeny Poskytovatelem po odsouhlasení Objednatel na základě úspěšnosti projednání. Požadavky vzešlé z projednání dokumentace budou průběžně zpracovávány, a to vždy do 1 měsíce od vydání stanoviska s podmínkami;*
- PDPS: *nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb*
- Technická pomoc výkon AD: *v průběhu stavby*
- Technická pomoc ostatní: *dle potřeb objednatel*

- 1.8. Příloha – oceněný soupis služeb článku 6. Cena za poskytnutí služeb odst. 6.1 písm. b) Smlouvy se mění. Upravený soupis služeb s podrobnou specifikací ceny je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Cena celkem včetně Dodatku č. 2 a Dodatku č. 1:

Bez DPH	4.014.250,00 Kč
DPH	842.992,50 Kč
S DPH	4.857.242,50 Kč

- 1.9. Článek 7. Platební podmínky odst. 7.4 Smlouvy se ruší.

- 1.10. Článek 7. Platební podmínky odst. 7.5 Smlouvy se mění a nově zní:

*Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle článku 2. Předmět smlouvy odst. 2.2.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu **DUSP** Objednatelem.*

- 1.11. Článek 7. Platební podmínky odst. 7.6 Smlouvy se mění a nově zní

*Cena za vyhotovení **DUSP** dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu **DUSP** (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.*

- 1.12. Článek 7. Platební podmínky odst. 7.8 Smlouvy se mění a nově zní

*Cena za inženýrskou činnost pro **DUSP** bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o **společné povolení** k příslušnému stavebnímu úřadu, a druhá zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci **společného povolení** (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci. **V případě, kdy bude podána žádost o společné povolení pouze na část trasy, bude Poskytovatelem vyúčtována částka za inženýrskou činnost stanovená poměrem délky úseku, který bude předmětem žádosti o společné povolení k celkové délce stavby.***

Článek 2.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Ustanovení Smlouvy původně platící pro DSP platí pro DUSP s výjimkou ustanovení rušených či měněných v předchozích člácích tohoto Dodatku č. 2.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2 – Žádost poskytovatele o úpravu smluvních ustanovení

V Říčanech

V Praze dne _____

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Atelier PROMIKA s.r.o.

Ing. Petr Macek
jednatel společnosti

Ing. Petr Peštál
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Příloha č. 2 - Žádost poskytovatele o úpravu smluvních ustanovení