
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy se SOŠ a SOU
Kralupy nad Vltavou, 3. část – Stavební úpravy v objektu Spojovací“**

Číslo Objednatele 18/68383495/2023/1/2023
Číslo Dodavatele 20230315

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 18/68383495/2023 a č. dodavatele 20230315 uzavřené dne 20. 3. 2023 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Zastoupený: Ing. Marcelou Hrejsovou, ředitelkou školy

IČO: 68383495

DIČ: CZ68383495

Se sídlem: Školní 664, 277 11 Neratovice

Bankovní spojení: KB, a.s. Neratovice

Číslo účtu: 19-8272400207/0100

(dále také „objednatel“)

a

Tvrдый stavební, s. r. o.

sídlo: Štětínská 345/30, 181 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Pavlem Tvrđým

bank. spojení: MONETA MoneyBank, a.s.

číslo účtu: 224678291/0600

IČO: 06698174

DIČ: CZ06698174

zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

kontaktní osoba: Ing. Pavel Tvrđý,

tel.: 776 022 778, email: tvrdy.stavebni@seznam.cz

(dále jen „dodavatel“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci realizace akce „Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, 3. část – Stavební úpravy v objektu Spojovací“ a mezi smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 18/68383495/2023 a č. dodavatele 20230315 (dále jen „Smlouva“) byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou opravených změnových listů, a proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

2. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.5. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním naší školy se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, 3. část – Stavební úpravy v objektu Spojovací“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala Projectica s.r.o., Chodská 1227/1, 120 00 Praha – Vinohrady, IČO: 25620339, ČKAIT 0101804 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této Smlouvy ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu této smlouvy je Spojovací 632, 277 11 Libiš, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.“

b) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 489 466,10 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 732 787,88 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 4 222 253,98 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a

dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. “

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 2 962 444,82 Kč bez DPH, tedy 3 584 558,23 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 527 021,28 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 3 489 466,10 bez DPH, tedy 4 222 253,98 Kč s DPH.

| | cena bez DPH | DPH 21 % | cena vč. DPH |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Smlouva o dílo | 2 962 444,82 Kč | 622 113,41 Kč | 3 584 558,23 Kč |
| Dodatek č. 1 | 527 021,28 Kč | | |
| Celková nová cena díla | 3 489 466,10 Kč | 732 787,88 Kč | 4 222 253,98 Kč |

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-26/2023/RK ze dne 29.6.2023.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5

V Praze

Dodavatel
Tvrďý stavební, s. r. o.

.....
Ing. Pavel Tvrďý, jednatel

V Neratovicích

Objednatel
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice

.....
Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka

Položkový rozpočet

**Zakázka: Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře sociální zařízení
Spojovací 632**

Zhotovitel: **Tvrký stavební, s.r.o.** IČO: **06698174**
Štětínská 30 DIČ:
18100 Praha

Objednat... **Spolek rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Neratovice** IČO: **70817782**
Školní 664 DIČ:
27711 Neratovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

| | |
|------------------|------------|
| HSV | 48 886,15 |
| PSV | 291 816,67 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 340 702,82 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 71 548,00 CZK |

Zaokrouhlení: 0,18 CZK

Cena celkem: 412 251,00 CZK

Tvrký stavební, s.r.o.
 Štětínská 345/30, 181 00 - Praha 8
 IČ: 06698174, DIČ: CZ06698174
 e-mail: tvrdy.stavebni@seznam.cz
 tel.: 776 022 778

TDS / CA

[Signature]

 Za zhotovitele
OBJEDVATELE

[Signature]

 Za objednatele
ZHOTOVITEL

 Misto

04.05.2023
 Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|----------------|-----------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | 17 035,93 | 1,47738 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | 31 850,22 | 0,00000 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | 1 340,50 | 0,00000 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | 6 000,00 | 0,00030 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | 85 901,75 | 4,72441 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | 169 189,39 | 8,58758 |
| 783 | Nátěry | PSV | 22 499,93 | 0,74961 |
| 784 | Malby | PSV | 6 885,10 | 0,02443 |
| Celkem: | | | 340 702,82 | 15,56371 |

| Por. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Gena |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Díl: 61 | | Upravy povrchů vnitřní | | | | 17 035,93 |
| 1 | 612 42-5921.R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 4,95000 | 665,00 | 3 242,25 |
| 2 | 612 10-0031.RA0 | Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem štukových , do 30% | m2 | 215,19000 | 64,10 | 13 793,68 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 31 850,22 |
| 3 | 978 50-0010.RA0 | Odsekání vnitřních obkladů | m2 | 134,12000 | 85,00 | 11 400,20 |
| 4 | 978 01-3141.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 215,19000 | 31,40 | 6 756,97 |
| 5 | 979 99-0111.R00 | Poplatek za uložení sutí - stavební keramika, skupina odpadu 170103 | t | 11,27000 | 655,00 | 7 381,85 |
| 6 | 979 08-1111.RT2 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t | t | 11,27000 | 185,00 | 2 084,95 |
| 7 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 169,05000 | 25,00 | 4 226,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 1 340,50 |
| 8 | 725 82-0803.R00 | Demontáž baterie stojánkové do 2 - 3 otvorů | soubor | 7,00000 | 191,50 | 1 340,50 |
| Díl: 735 | | Otopná tělesa | | | | 6 000,00 |
| 9 | 735 15-1811.R00 | Demontáž a zpětná montáž otopných těles | kus | 6,00000 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 85 901,75 |
| 10 | 771 57-0014.RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm | m2 | 32,24000 | 712,00 | 22 954,88 |
| 11 | 597-8137 | Obkládačka 25x33 žlutá multi Cleopatra | m2 | 82,57000 | 315,00 | 26 009,55 |
| 12 | 597-8137 | Obkládačka 25x33 bílá multi Cleopatra | m2 | 82,57000 | 276,00 | 22 789,32 |
| 13 | 597 | Lišta plast do malt lože | m | 108,00000 | 131,00 | 14 148,00 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 169 189,39 |
| 14 | 781 10-1111.R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 150,12000 | 180,00 | 27 021,60 |
| 15 | 781 47-0010.RA1 | Obklad vnitřní keramický 25x33 cm, do malty, obklad ve specifikaci | m2 | 150,12000 | 925,00 | 138 861,00 |
| 16 | 781 67-0014.RA0 | Obklad parapetu keramický šířka 20 cm | m | 6,38000 | 420,50 | 2 682,79 |
| 17 | 283-49056R | Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm | kus | 4,00000 | 156,00 | 624,00 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 22 499,93 |
| 18 | 783 42-4240.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 29,40000 | 63,50 | 1 866,90 |
| 19 | 783 40-1811.R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm | m | 29,40000 | 4,35 | 127,89 |
| 20 | 783 20-1821.R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením | m2 | 19,60000 | 206,50 | 4 047,40 |
| 21 | 783 12-2210.R00 | Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email | m2 | 19,60000 | 154,00 | 3 018,40 |
| 22 | 597-820 | Dlaždice 30x30 cm fineza, happy žlutá | m2 | 35,46000 | 379,00 | 13 439,34 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 6 885,10 |
| 23 | 784 45-0010.RA0 | Malba z malif. směsí jednobarevná s bílým stropem | m2 | 111,05000 | 62,00 | 6 885,10 |



Položkový rozpočet

**Zakázka: Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře Akustický pohled
Spojovací 632**

Zhotovitel: **Tvrký stavební, s.r.o.** IČO: **06698174**
Štětínská 30 DIČ:
18100 Praha

Objednatel: **Spolek rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Neratovice** IČO: **70817782**
Školní 664 DIČ:
27711 Neratovice

Vypracoval:


Rozpis ceny

| | |
|------------------|------------|
| HSV | 313 390,18 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |


| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 313 390,18 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 65 812,00 CZK |

Zaokrouhlení: -0,18 CZK

Cena celkem: 379 202,00 CZK

TDS/le Ssc

 Za zhotovitele
 OBJEDNATELE

Tvrký stavební, s.r.o.
 Štětínská 345/30, 181 00 - Praha 8
 IČ: 06698174, DIČ: CZ06698174
 e-mail: tvrdy.stavebni@seznam.cz
 tel.: 776 022 778


 Za objednatele
 ZHOTOVITEL

 Místo

03.05.2023

 Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 313 390,18 | 2,37085 |
| Celkem: | | | 313 390,18 | 2,37085 |

| Por. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|--|
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 313 390,18 | |
| 1 | 416 05-2221.R00 | Podhled,2úř.ocel.konstr.,Quatro 42 tl.12,5, s izol | m2 | 134,68000 | 1 986,00 | 267 474,48 | |
| 2 | 416 05R | Předstěna Quatro 42 tl.12,5,bez izol | m2 | 22,40000 | 1 393,00 | 31 203,20 | |
| 3 | 631-53041R | Deska ze skelných vláken Akustik Board tl. 50 mm, stěnová, 625 x 1250 mm | m2 | 137,50000 | 107,00 | 14 712,50 | |

Položkový rozpočet

**Zakázka: Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře výměna únikových dveří
Spojovací 632**

Zhotovitel: **Tvrký stavební, s.r.o.** IČO: **06698174**
 Štětínská 30 DIČ:
 18100 Praha

Objednat... **Spolek rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Neratovice** IČO: **70817782**
 Školní 664 DIČ:
 27711 Neratovice

Vypracoval:


Rozpis ceny

| | |
|------------------|-----------|
| HSV | 5 956,28 |
| PSV | 92 220,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 98 176,28 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 20 617,00 CZK |


Zaokrouhlení: -0,28 CZK

Cena celkem: 118 793,00 CZK

TDS


 Za zhotovitele
 OBJEDNATELE

Tvrký stavební, s.r.o.
 Štětínská 345/30, 181 00 - Praha
 IČ: 06698174, DIČ: CZ06698174
 e-mail: tvrdy.stavebni@seznam.cz
 tel.: 776 028 775



 Za objednatele
 ZHOTOVITEL

 Místo

09.06.2023

 Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

| Císlo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 1 943,04 | 0,15206 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | 3 249,40 | 0,01614 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 763,84 | 0,00308 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | 92 220,00 | 0,02794 |
| Celkem: | | | 98 176,28 | 0,19922 |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce | | | | | 1 943,04 |
| 1 | 311 27-0044.RA0 Zdivo z tvárníc Ytong hladkých, tloušťka 30 cm | m3 | 0,26400 | 7 360,00 | 1 943,04 |
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | 3 249,40 |
| 2 | 622 31-1350.RT3 Baumit, povrchová úprava ostění KZS s EPS F plus, s omítkou SilikonTop K2 | m2 | 1,54000 | 2 110,00 | 3 249,40 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | 763,84 |
| 3 | 968 08-3012.R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 | m2 | 3,08000 | 248,00 | 763,84 |
| Díl: 767 Konstrukce zamečnické | | | | | 92 220,00 |
| 4 | 767 64-6510.R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových | kus | 1,00000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 5 | 767 64-9191.R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického | kus | 1,00000 | 229,00 | 229,00 |
| 6 | 553-4R Dveře hliníkové prosklené s panikovým kováním, samozavíračem 900mm | kus | 1,00000 | 89 891,00 | 89 891,00 |



Změnový list profese VZT

Stavba: SOŠ a SOU Neratovice
 Objekt: SOŠ a SOU Neratovice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dle - Popis

Původní cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-125 490,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-125 490,00

751-1 - Vzduchotechnika - zařízení č.1

-89 000,00

751-2 - Vzduchotechnika - zařízení č.2

-25 390,00

751-3 - Vzduchotechnika - zařízení č.3

-8 500,00

OST - Ostatní

-2 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ a SOU Neratovice
 Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena bez DPH | |
|-------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------------|-----|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -125 490,00 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -125 490,00 | |
| D | 751-1 | | Vzduchotechnika - zařízení č.1 | | | | -89 000,00 | |
| 126 | K | 751-101 | Kyselínovzdorný radiální ventilátor - popis viz poznámka | ks | -2,000 | 38 000,00 | -76 000,00 | SOD |
| | P | | Poznámka k položce: kyselínovzdorný radiální ventilátor Otáčky 1370 [min-1] Průtok 1000[m3/hod] Příkon 120[W] Napětí 230V Max. teplota 70°C Hlučnost [dB(A)]50 | | | | | |
| 128 | K | 751-103 | Chemicky odolná flexihadice DN250, Propojení digestoře a ventilátoru | m | -6,000 | 1 250,00 | -7 500,00 | SOD |
| 129 | K | 751-104 | Chemicky odolné potrubí, propojení ventilátoru a exteriéru | m | -5,000 | 1 500,00 | -7 500,00 | SOD |
| 130 | K | 751-105 | Nerezová větrací mřížka na potrubí DN250, S přírubou a sítkou proti hmyzu | kus | -2,000 | 850,00 | -1 700,00 | SOD |
| 131 | K | 751-106 | Průchod obvodovou stěnou pro potrubí DN250, Prostor kolem potrubí vyplnit pu pěnou prostup potrubí opatřit parotěsnící páskou " | kus | -2,000 | 8 500,00 | -17 000,00 | SOD |
| 1 | K | 751-107 | Chemicky odolné potrubí DN200, Propojení digestoře a ventilátoru | m | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 | URS |
| 2 | K | 751-108 | Chemicky odolné potrubí DN100, Propojení digestoře a ventilátoru | m | 5,000 | 750,00 | 3 750,00 | URS |
| 3 | K | 751-109 | Kruhový tlumič hluku ref.: THK 200 | kus | 2,000 | 7 850,00 | 15 700,00 | URS |
| D | 751-2 | | Vzduchotechnika - zařízení č.2 | | | | -25 390,00 | |
| 132 | K | 751-201 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí - popis viz poznámka | kus | -2,000 | 5 000,00 | -10 000,00 | SOD |
| | P | | Poznámka k položce: "Diagonální ventilátor do kruhového potrubí - Ø100mm - 180/150m3/h - (230V, 50Hz, 29W) - nutno zajistit přístup (opatřit revizními dvířky) Napojení na kovovou zamykací skříň s větráním Propojení se skříňí přes flexihadici potrubí" | | | | | |
| 133 | K | 751-202 | Zpětná klapka DN100 | kus | -2,000 | 550,00 | -1 100,00 | SOD |
| 134 | K | 751-203 | Flexihadice DN100 | m | -4,000 | 550,00 | -2 200,00 | SOD |
| 135 | K | 751-204 | Potrubí Spiro DN100 | m | -4,000 | 485,00 | -1 940,00 | SOD |
| 136 | K | 751-205 | Potrubí Spiro DN150 | m | -2,000 | 650,00 | -1 300,00 | SOD |
| 137 | K | 751-206 | Nerezová větrací mřížka na potrubí DN150 | kus | -1,000 | 850,00 | -850,00 | SOD |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena bez DPH | |
|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|-----|
| 138 | K | 751-207 | Průchod obvodovou stěnou pro potrubí DN150, prostup potrubí opatřit parotěsnicí páskou | kus | -1,000 | 8 000,00 | -8 000,00 | SOD |
| | D | 751-3 | Vzduchotechnika - zařízení č.3 | | | | -8 500,00 | |
| 147 | K | 751-309 | Průchod obvodovou stěnou pro potrubí DN125, prostup potrubí opatřit parotěsnicí páskou | kus | -1,000 | 8 500,00 | -8 500,00 | SOD |
| | D | OST | Ostatní | | | | -2 600,00 | |
| 150 | K | 1003 | Montáž ventilátorů | kus | -4,000 | 650,00 | -2 600,00 | SOD |

TDS/

4/2010

AD: 5/2010

Tvrď stavební, s.r.o.
 Štěrňovská 345/30, 181 00 - Praha 8
 IČ: 06698174 / DIČ: CZ06698174
 e-mail: tvrdy.stavebni@seznam.cz
 tel: 776 022 778

Cena s DPH

v CZK

-120 707,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Tvrký stavební, s.r.o.
Štěpínská 345/80, 181 00 - Praha 8
IČ: 06698174, DIČ: CZ06698174
e-mail: tvrdy.stavba@seznam.cz
tel.: 776 022 778

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU

Objekt:

22-157-2 - Ostatní profese

Místo:

Neratovice

Zadavatel:

SOŠ a SOU Neratovice

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-99 758,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU
Objekt: **22-157-2 - Ostatní profese**

KSO: Neratovice
Místo: Neratovice

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-99 758,00

| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| | -99 758,00 | 21,00% | -20 949,18 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|-----|------------|
| 8 | K | 721-008 | Větrací hlavice DN110, Odvětrání kanalizace, integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás), výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm, | kus | -2,000 | 1 000,00 | -2 000,00 | SOD | |
| 155 | K | 721-025 | Přívzdušňovací ventil HL 900 D110 | kus | 1,000 | 1 692,00 | 1 692,00 | URS | |
| D 722 | | | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | -87 355,00 |
| 35 | K | 722-011 | Trojcestný rozdělovací ventil se servopohonem + prokabelování s řídicí jednotkou stávajícího plynového kotle (nutno nastavit přednostní ohřev TV) | kus | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 | SOD | |
| 56 | K | 722-032 | Teploměr příložný 0-120°C | kus | -4,000 | 550,00 | -2 200,00 | SOD | |
| 57 | K | 722-033 | Manometr 0-10 bar | kus | -1,000 | 1 000,00 | -1 000,00 | SOD | |
| 58 | K | 722-034 | Expanzní nádoba pro pitnou vodu, vč. přípojovací armatury, objem 8 litrů | kus | -1,000 | 1 350,00 | -1 350,00 | SOD | |
| 59 | K | 722-035 | Manometr 0-600 kPa | kus | -1,000 | 1 500,00 | -1 500,00 | SOD | |
| 61 | K | 722-037 | Kulový kohout 3/4" se servopohonem (dopojení na čidlo tlaku v OS) | kus | -2,000 | 1 585,00 | -3 170,00 | SOD | |
| 62 | K | 722-038 | Souprava doplňování změkčenou vodou do otopné soustavy - celý popis viz poznámka | kus | -2,000 | 40 000,00 | -80 000,00 | SOD | |
| 156 | K | 722-040 | Čerpadlo oběhové | soubor | 1,000 | 6 865,00 | 6 865,00 | URS | |
| D 725 | | | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | -9 045,00 |
| 76 | K | 725-004 | Dodávka - baterie umyvadlová stojánková | kus | -2,000 | 1 500,00 | -3 000,00 | SOD | |
| 79 | K | 725-007 | Dodávka - umyvadlo keramické závěsné bílé + nerezový sifon | soub | -1,000 | 1 500,00 | -1 500,00 | SOD | |
| 88 | K | 725-016 | Montáž umyvadla, umývatka (usazení, zapojení) | kus | -1,000 | 200,00 | -200,00 | SOD | |
| 91 | K | 725-019 | Montáž bidetu (usazení, zapojení) | kus | -1,000 | 500,00 | -500,00 | SOD | |
| 92 | K | 725-021 | Podomítkový baterie s bidetovou sprškou, chrom | kus | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 | SOD | |
| 157 | K | 725-022 | Baterie nástěnná s bidetovou sprškou, chrom | kus | 1,000 | 1 155,00 | 1 155,00 | URS | |

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | -99 758,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -3 358,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | -87 355,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -9 045,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pavilonu pro vybudování laboratoře SOŠ a SOU

Objekt: **22-157-2 - Ostatní profese**

Místo: Neratovice

Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Neratovice

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -99 758,00 | |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | -3 358,00 | |
| 7 | K | 721-007 | Průchodka stávající plochou střechou DN110 | kus | -2,000 | 1 525,00 | -3 050,00 | SOD |