

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S-9343/DOP/2016 ze dne 02.06.2016

Zhotovení projektové dokumentace na akci „II/279 Rabakov – Prodašice – aktualizace projektové dokumentace“

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních:
MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 4440000221/6000

zastoupený ve věcech technických:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2
číslo účtu: 474022543/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994.
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-9343/DOP/2016 ze dne 02.06.2016 na akci „**II/279 Rabakov – Prodašice – aktualizace projektové dokumentace**“ (dále jen „Smlouva“):

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Ke stavebnímu povolení celé stavby je nutné zajistit smluvní vztahy k celkem 9 vlastníkům, z toho 4 vlastníci jsou fyzické osoby. Dva pozemky těchto osob jsou předmětem neukončeného dědického řízení, a tudíž nyní nelze uzavřít smluvní vztah s vlastníky. Tyto pozemky se nacházejí v extravilánovém úseku mezi obcemi Rabakov a Ujkovice. V návaznosti na tuto skutečnost bylo schváleno rozdělení Stavby vymezené v čl. 1.2 Smlouvy na 3 dílčí etapy:

- etapa 1: průtah Rabakov
- etapa 2: Rabakov – Prodašice
- etapa 3: Ujkovice – Prodašice

2. Vzhledem k tomu, že dochází k rozdělení stavby na 3 dílčí etapy vč. soupisu prací, vznikají dodatečné práce.

Na základě vzájemné dohody se tak upravuje cena díla sjednaná v článku 3. odst. 3.1 Smlouvy
CENA DÍLA A DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ následovně:

Součásti Díla	Cena dle Smlouvy bez DPH	Doplnění prací v rámci dod. 1	Cena po zohlednění dod. 1 bez DPH
Aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS	300.000,- Kč	0.000,- Kč	300.000,- Kč
Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	10.000,- Kč	0.000,- Kč	10.000,- Kč
Zpracování rozpočtu do URS rozpočtového formátu .XC4 a aktuální cenové hladiny	30.000,- Kč	0.000,- Kč	30.000,- Kč
Kompletní majetkoprávní projednání	60.000,- Kč	0.000,- Kč	60.000,- Kč
Provedení aktualizace diagnostiky	60.000,- Kč	0.000,- Kč	60.000,- Kč
Kompletní inženýrská činnost až do vydání stavebního povolení včetně	80.000,- Kč	0.000,- Kč	80.000,- Kč
Rozdělení PD stavby na 3 etapy vč. soupisu prací	0.000,- Kč	60.000,- Kč	60.000,- Kč
Cena celkem	540.000,- Kč	60.000,- Kč	600.000,- Kč

2. Dále se mění článek 3.2 odst. 3.2.2 Smlouvy, který nově zní:

- Čistopis dokumentace včetně rozdělení na etapy do 6 týdnů od podpisu Dodatku č. 1

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-9343/DOP/2016 (číslo smlouvy objednatele) a 16 118 00 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-9343/DOP/2016 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 058-43/2017/RK ze dne 11.12.2017.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
5. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne - 3 -04- 2018

Zhotovitel :

Pontex, spol. s r. o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel

Objednatel :

Středočeský kraj



.....
MVDr. Josef Řihák

radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

hr

