

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/27937 Dolní Bousov – Vičí Pole

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/27937

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

sil. III/27937 / 001

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	-170 088,00	167 808,00	-2 280,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-25 545,46	17 832,10	-7 713,36

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-195 633,46	185 640,10	-9 993,36

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/27937

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

sil. III/27937 / 001

Číslo ZBV:

1.2

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-634/00066001/2023 a zhotovitel č.: 841/TC/FA/2023/003/FAFZ na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.3.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list		1	počet listů
2. Změnový list	Sk. 2	2	počet listů
3. Změnový list	Sk. 4	2	počet listů
4. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů
5. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 2	1	počet listů
6. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 4	1	počet listů
7. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů
8. Přehled dokladů		1	počet listů
9. Soupis prací SO po všech změnách		2	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů		4	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Úprava technického řešení

Dílčí změna A:

Na základě Oznámení Zhotovitele ze dne 6. 6. 2023, ve kterém navrhl výměnu materiálu zpevnění krajnic za šterkodrt' 0/32 B oproti původnímu záměru provést krajnice z recyklovaného materiálu, bylo toto řešení schváleno Pokynem Objednatele ze dne 8. 6. 2023.

V rámci této změny dochází k finanční úspoře pro Objednatele při zachování shodné kvality díla.

Týká se položek 56962, 56932R.

Hodnota dílčí změny A je - **2 280,00 Kč** bez DPH.

Jedná se o Záměnu položek, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 2. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7) se jedná o záměnu položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-170 088,00	167 808,00	-2 280,00	337 896,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadruje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Tomáš Svoboda podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Milan Bláha podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Lenka Chmelová podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel jméno Ing. Petra Kroupová
Ing. Luděk Pavlů podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/27937	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: sil. III/27937 / 001	Číslo ZBV: 1.4
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-634/00066001/2023 a zhotovitel č.: 841/TC/FA/2023/003/FAFZ na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.3.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: right;">Sk. 2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Změnový list</td> <td style="text-align: right;">Sk. 4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: right;">Sk. 2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: right;">Sk. 4</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>8. Přehled dokladů</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>9. Soupis prací SO po všech změnách</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list		1	počet listů	2. Změnový list	Sk. 2	2	počet listů	3. Změnový list	Sk. 4	2	počet listů	4. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů	5. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 2	1	počet listů	6. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 4	1	počet listů	7. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů	8. Přehled dokladů		1	počet listů	9. Soupis prací SO po všech změnách		2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů		4	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
1. Krycí list		1	počet listů																																						
2. Změnový list	Sk. 2	2	počet listů																																						
3. Změnový list	Sk. 4	2	počet listů																																						
4. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů																																						
5. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 2	1	počet listů																																						
6. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 4	1	počet listů																																						
7. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů																																						
8. Přehled dokladů		1	počet listů																																						
9. Soupis prací SO po všech změnách		2	počet listů																																						
Další doklady dle přehledu dokladů		4	počet listů																																						

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Úprava technického řešení

Díličí změna B:

Výšková úprava šachet a vpustí byla provedena pouze u jedné uliční vpusti. Protože šachta uliční vpusti byla v havarijním stavu bylo nutné provést její sanaci, včetně osazení nového rámu a vtokové mříže. Dále byla provedena výšková úprava pouze u dvou krycích hrnců. U ostatních šachet a vpustí a krycích hrnců nebyla výšková úprava nutná, protože se nacházely mimo jízdní pruh.

V intravilánu obce se frézovalo jen místy a bylo třeba provést navíc 100 m2 zpevnění sjezdů asfaltovým recyklátem.

Týká se položek 899921, 899923, 12922, 56962, 89911G, 626113, 97614.

Hodnota díličí změny B je - **7 713,36 Kč** bez DPH.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-25 545,46	17 832,10	-7 713,36	43 377,56

Technická pomoc Objednatele: jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Tomáš Svoboda podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Milan Bláha podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Lenka Chmelová podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel jméno Ing. Petra Kroupová
Ing. Luděk Pavlů podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	sil. III/27937 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. III/27937

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
11 973 282,27

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 973 282,27	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-195 633,46	185 640,10	185 640,10	1,55%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-195 633,46	11 963 288,91	-9 993,36	-0,08%

Rozpis položek a cen Změny

Evidenční číslo a název stavby: III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: sil. III/27937

sil. III/27937 / 001

Číslo a název rozpočtu: sil. III/27937

Skupina změn 2


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Smluvní položky						170 088,00	-170 088,00	0,00	0,00	-170 088,00	
56962		zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	3 800,000	0,000	-3 800,000	44,76	170 088,00	-170 088,00	0,00	0,00	-170 088,00	-100,00%
		Nová položka						0,00	0,00	167 808,00	167 808,00	167 808,00	
56932R		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2	0,000	3 800,000	3 800,000	44,16	0,00	0,00	167 808,00	167 808,00	167 808,00	100,00%
		Celkem						170 088,00	-170 088,00	167 808,00	167 808,00	-2 280,00	-1,34%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Svoboda

Za Objednatele:

Podpis:



Podpis:



Rozpis položek a cen Změny

Evidenční číslo a název stavby: III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: sil. III/27937

sil. III/27937 / 001

Číslo a název rozpočtu: sil. III/27937

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Smluvní položky						364 539,15	-25 545,46	9 737,00	348 730,69	-15 808,46	
	899921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	10,000	1,000	-9,000	1 939,29	19 392,90	-17 453,61	0,00	1 939,29	-17 453,61	-90,00%
	899923	výšková úprava krycích hrnců	ks	15,000	2,000	-13,000	622,45	9 336,75	-8 091,85	0,00	1 244,90	-8 091,85	-86,67%
	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	3 150,000	3 250,000	100,000	52,61	165 721,50	0,00	5 261,00	170 982,50	5 261,00	3,17%
	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	3 800,000	3 900,000	100,000	44,76	170 088,00	0,00	4 476,00	174 564,00	4 476,00	2,63%
		Nové položky						0,00	0,00	8 095,10	8 095,10	8 095,10	
	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	kus	0,000	1,000	1,000	4 690,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	100,00%
	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	m2	0,000	0,810	0,810	2 710,00	0,00	0,00	2 195,10	2 195,10	2 195,10	100,00%
	97614	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH	kus	0,000	1,000	1,000	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		Celkem						364 539,15	-25 545,46	17 832,10	356 825,79	-7 713,36	-2,12%


Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Svoboda

Za Objednatele:

Podpis:



Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/27937 Dolní Bousov – Vičí Pole

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	11 973 282,27
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 963 288,91
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	14 475 579,58
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,92%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,02%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,63%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-7 713,36
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,06%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 591 984,68

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,36%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 377,56
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 986 641,14

12=(39)	Sledování limitu 15 %	1 795 992,34
13=ABS(37)+38	Sledování limitu v %	0,00
14=140448000-37	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
		III/27937 Dolní Bousov – Vičí Pole	- 195 633,46	185 640,10	- 9 993,36	0,00	0,00	0,00	- 170 088,00	167 808,00	- 2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 545,46	17 832,10	- 7 713,36	43 377,56	0,00	0,00	0,00%
sil. III/27937	1	sil. III/27937 / Úprava technického řešení	- 195 633,46	185 640,10	- 9 993,36	0,00	0,00	0,00	- 170 088,00	167 808,00	- 2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 545,46	17 832,10	- 7 713,36	43 377,56	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/27937
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	sil. III/27937 / 001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
09 Soupis prací SO po změnách	2	
10 Oznámení Zhotovitele ze dne 6. 6. 2023	1	
11 Pokyn Objednatele (ZBV č. 1) ze dne 8. 6. 2023	2	
12 Individuální kalkulace položky 56932R	1	
Počet listů celkem	6	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: sil. III/27937								1					
Číslo a název rozpočtu: sil. III/27937								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Smluvní položky						11 973 282,27	- 191 157,46	5 261,00	11 787 385,81	- 185 896,46	-1,55%
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	86 013,82	86 013,82	0,00	0,00	86 013,82	0,00	0,00%
	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	135,000	135,000	0,000	507,83	68 557,05	0,00	0,00	68 557,05	0,00	0,00%
	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	20,000	20,000	0,000	50,20	1 004,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00%
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	24 510,000	24 510,000	0,000	1,42	34 804,20	0,00	0,00	34 804,20	0,00	0,00%
	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	908,000	908,000	0,000	3 466,99	3 148 026,92	0,00	0,00	3 148 026,92	0,00	0,00%
	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	49 020,000	49 020,000	0,000	13,16	645 103,20	0,00	0,00	645 103,20	0,00	0,00%
	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm	m2	24 510,000	24 510,000	0,000	236,57	5 798 330,70	0,00	0,00	5 798 330,70	0,00	0,00%
	899921	výšková úprava šachty, vpusť	ks	10,000	1,000	-9,000	1 939,29	19 392,90	-17 453,61	0,00	1 939,29	-17 453,61	-90,00%
	ZBV 1	Výpočet původní množství 10 ks provedeno 1 ks -10+1 = -9 ks											
	899923	výšková úprava krycích hrnců	ks	15,000	2,000	-13,000	622,45	9 336,75	-8 091,85	0,00	1 244,90	-8 091,85	-86,67%
	ZBV 1	Výpočet: původní množství 15 ks provedeno 2ks -15+2= -13 ks											
	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	4 100,000	4 100,000	0,000	50,20	205 820,00	0,00	0,00	205 820,00	0,00	0,00%
	931312	Zalévání spár dilatační záplavkou za studena	m	4 100,000	4 100,000	0,000	50,20	205 820,00	0,00	0,00	205 820,00	0,00	0,00%
	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	3 150,000	3 250,000	100,000	52,61	165 721,50	0,00	5 261,00	170 982,50	5 261,00	3,17%
	ZBV 1	Popis: úprava vjezdu a parkovacích ploch v obci: - odstranění původního nesoudržného materiálu v původním parkovišti /vjezdu Výpočet: původní množství 3150 m2 nové množství 100 m2 3150+100= 3250 m2											
	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	3 800,000	100,000	-3 700,000	44,76	170 088,00	-165 612,00	0,00	4 476,00	-165 612,00	-97,37%
	ZBV 1	Dle SoD množství zpevnění krajnic: původní množství 3800 m2 původní množství odečteno, nahrazeno položkou 56932R Popis: úprava vjezdu a parkovacích ploch v obci - 100 m2: - doplnění asfaltového R-mat v tl. Cca 0,1m, včetně urovnání a vyspádování, hutnění v původním parkovišti a vjezdu Výpočet: původní množství 3800 m2 nové množství 100 m2 (-3800)+100= -3700 m2											
	12932	čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku	m	1 700,000	1 700,000	0,000	32,81	55 777,00	0,00	0,00	55 777,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: sil. III/27937								1					
Číslo a název rozpočtu: sil. III/27937								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15670	poplatky za likvidaci odpadu nebezpečných, kontaminovaných (recyklát)	t	324,000	324,000	0,000	691,61	224 081,64	0,00	0,00	224 081,64	0,00	0,00%
	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	1 209,000	1 209,000	0,000	187,71	226 941,39	0,00	0,00	226 941,39	0,00	0,00%
	915111	VDZ barva hladká, 25cm vodící čáry-dodávka a pokládká	m2	2 545,000	2 545,000	0,000	72,51	184 537,95	0,00	0,00	184 537,95	0,00	0,00%
	915211	VDZ plastem, 25cm vodící čáry	m2	2 545,000	2 545,000	0,000	284,45	723 925,25	0,00	0,00	723 925,25	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle individuální kalkulace						0,00	0,00	167 808,00	167 808,00	167 808,00	
	56932R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2	0,000	3 800,000	3 800,000	44,16	0,00	0,00	167 808,00	167 808,00	167 808,00	100,00%
	ZBV 1	Popis: výměna krajnice ze štěrkodrti fr. 0/32 B											
		JC stanovena dle individuální kalkulace (materiál, doprava, režie, zisk)											
		Nové položky - JC dle OTSKP 2022						0,00	0,00	8 095,10	8 095,10	8 095,10	
	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	kus	0,000	1,000	1,000	4 690,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	100,00%
	ZBV 1	Popis: oprava uliční vpusti: - nákup a osazení											
	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	m2	0,000	0,810	0,810	2 710,00	0,00	0,00	2 195,10	2 195,10	2 195,10	100,00%
	ZBV 1	Popis: oprava uliční vpusti: - dozdění a výsrava stěn, opravnou maltou na kanalizační šachty zednickým způsobem											
		Výpočet: (0,45*0,45)*4= 0,810 m2											
	97614	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH	kus	0,000	1,000	1,000	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
	ZBV 1	Popis: oprava uliční vpusti: - vybourání původního poklopu - vyčištění a vybourání nesoudržných částí šachty											
		Celkem						11 973 282,27	- 191 157,46	181 164,10	11 963 288,91	- 9 993,36	-0,08%

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5 - Jinonice

Odštěpný závod Praha

STRABAG

SPRÁVCE STAVBY

KSÚS Středočeského kraje, p. o.

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 – Smíchov

Vyřizuje:

Ing. Jan Dušek

V Benátkách nad Jizerou

Dne 6. 6. 2023

Stavba: III/27937 Dolní Bousov – Vičí pole

Objekt: SO 101 Silnice III/27937

Věc: Oznámení o nových skutečnostech

Za zhotovitele stavby vám oznamuji, že dne 6.6.2023 byly zjištěny následující skutečnosti:

- Skutečný počet šachet ve stavbě neodpovídá počtu, který stavba svým charakterem skutečně zasáhne. Tudíž nedojde k rektifikaci 10 kusů, ale pouze 1 kusu.
- Rektifikovaná šachta je však v dezolátním stavu, proto navrhuje její sánaci a výměnu mříže.
- Počet krycích hrnců ve vozovce, na kterých bude provedena rektifikace 2ks.
- Zpevnění krajnic bude provedeno z ŠD 0/32 B oproti původnímu záměru provést krajnice z recyklátu. Zachování požadovaných vlastností a snížení ceny oproti původní položce považujeme v tomto případě za samozřejmost.
- V obci bude třeba vzhledem k charakteru oprav vozovky provést dodatečné úpravy přilehlých vjezdů a parkovacích ploch v odhadovaném rozsahu cca 100 m².

Za zhotovitele:

Ing. Jan Dušek

STRABAG a.s.

Boženy Němcové 756

294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika

www.strabag.cz

Tel. +420 326 361-170

Fax +420 326 361-169

strabag.praha@strabag.com

Československá obchodní banka, a.s.

IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233

BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

strana 1 z 1

STABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Váš dopis značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Bláha /

Praha
8.6.2023

Věc: „III/27937 Dolní Bousov-Vlčí Pole“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/27937, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy o dílo č. S-634/00066001/2023 ze dne 17.3.2023, vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/27937 Dolní Bousov-Vlčí Pole

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny:

-výšková úprava šachet a vpustí je nutná pouze u jedné uliční vpustí, ostatní se nacházejí mimo jízdní pruh a není nutná výšková úprava

- výšková úprava krycích hrnců (vodovodních uzávěrů) je třeba provést pouze u dvou, ostatní jsou mimo jízdní pruh

-šachta uliční vpustí je v havarijním stavu a je třeba provést její sanaci, včetně osazení nového rámu a vtokové mříže

-v intravilánu obce se frézuje jen místy a je třeba provést navíc přibližně 100m² zpevnění sjezdů asf. recyklátem


-zpevnění krajnic bude provedeno ze šterkodrtě 0/32 B , místo původního záměru z recyklovaného materiálu,

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem



Lenka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště



Rozbor ceny položky 56932R

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

TOV 000

TOV 000

MJ m2

1	Přímý materiál	27,36
2	Mzdy- osobní náklady	4,42
3	Odvody	0,00
4	Stroje	6,62
5	Doprava	0,00
6	Ostatní	0,00
7	Příme zpracovací náklady [2] až [6]	11,04
8	Nekalkulované náklady dle preambule 8%	0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8]		38,40
9	režie výrobní 5,0 %	1,92
10	režie správní 5,0 %	1,92
Nepřímé náklady [9] + [10]		3,84
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10]		42,24
11	Zisk 5 % z	1,92
Celkem [1] + [7] až [11]		44,16
Jednotková cena		44,16

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	Typ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství / h	Jednotková cena	Celkem
Materiály							
			štěrkodrt' frakce 0/32 B	m3	0,100	273,60	27,36
							27,36
Mzdy- osobní náklady							
			Dělník		0,050	84,40	4,22
			Strojník		0,002	100,50	0,20
							4,42
Stroje							
			Grejdr motorový		0,002	2 360,00	4,72
			Válec vibrační		0,009	211,00	1,90
							6,62
OPN							
							0,00
							0,00