

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 591/00066001/2016

Číslo smlouvy Poskytovatele: 16 290 00

mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Petrem Součkem – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,
Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem
(každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

(dále jen „**poskytovatel**“) na straně druhé

(objednatel a poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2016 smlouvu o poskytování služeb shora uvedené identifikace (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Poskytovatel zavázal provést pro objednatel na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb („plnění“) s názvem „**II/240 Černý Vůl, most ev.č. 240-008 přes potok – DSP/PDPS**“
2. Během zpracování a projednání dokumentace došlo ke vzniku havarijního stavu na opěrných zdech přiléhajících k mostu na komunikaci na předmostí mostu. Projekt rekonstrukce mostu byl zpracován pro stáv. polohu zdí. V rámci řešení havarijního stavu opěrných zdí byla upravena jejich poloha s ohledem na optimalizaci vedení trasy komunikace. Tím dochází ke změně polohy komunikace v místě mostu a polohy návazných bodů opěrných zdí a tím tvaru mostní konstrukce.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nutno změnit projektovou dokumentaci mostu tak, aby vyhovovala novému upřesněnému vedení komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná stále o přestavbu stáv. mostu, bude možno upravenou projektovou dokumentaci vyprojektovat jen ve dvou stupních, a to jako dokumentaci pro společné územní a stavební řízení a dokumentaci pro provedení stavby.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Článek 5. Předmět smlouvy odst. 5. 1 se mění a doplňuje o tyto položky:

5.1.10 Vypracování DÚSP – koncept – do 75 dnů od podpisu dodatku č. 1

5.1.11 Vypracování DÚSP – čistopis – do 15 dnů od obdržení připomínek objednatele

5.1.12 Podání žádosti o vydání SP ve společném řízení – do 90 dnů od vydání čistopisu DÚSP

5.1.13 Vypracování dokumentace PDPS – do 30 dnů od vydání pravomocného SP

Ostatní body zůstávají v platnosti

2. Příloha Článku 6 Cena za poskytnuté služby odst. 6.1. se mění a doplněná Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Rekapitulace ceny

Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 1: 1 817 000,00 Kč

DPH: 381 570,00 Kč

Cena včetně DPH: 2 198 570,00 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel.
3. Poskytovatel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Přílohy:
Příloha č. 1 - specifikace ceny

za objednatele:

za poskytovatele:

.....
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

.....
**Pontex, spol. s r.o.
Ing. Martin Havlík, jednatel**

VZ-597/16 "II/240 Černý Vůl, most ev. č. 240-008 přes potok – DSP/PDPS"

popis položky	Nabídková cena dle Smlouvy v Kč	Navýšení ceny dle Dod. 1 v Kč
Průzkumy a podklady		
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	20 000,00	0,00
Diagnostický průzkum mostu	neoceňuje se	neoceňuje se
Geologický průzkum	80 000,00	0,00
Geodetické zaměření mostu	25 000,00	0,00
Hydrotechnické posouzení Q100	20 000,00	0,00
Ověření inženýrských sítí	5 000,00	0,00
Záborový elaborát	15 000,00	0,00
Průzkumy celkem	165 000,00	0,00
DÚR		
Průvodní zpráva	10 000,00	0,00
Výkresová část	150 000,00	0,00
Dokladová část	50 000,00	0,00
DÚR celkem	210 000,00	0,00
DSP		
Průvodní zpráva	10 000,00	0,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00	0,00
Stavební část	275 000,00	0,00
DIO	25 000,00	0,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00	0,00
BOZP	5 000,00	0,00
DSP celkem	345 000,00	0,00
DUSP		
změna tvaru mostu + sloučení DÚR a DSP v DUSP	0,00	385 000,00
DUSP celkem	0,00	385 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR		
projednání dokumentace	40 000,00	0,00
majetkoprávní podklady	15 000,00	0,00
podání žádosti bez poplatků	20 000,00	0,00
IČ celkem	75 000,00	0,00
IČ-zajištění vydání SP		
projednání dokumentace	60 000,00	0,00
majetkoprávní podklady	15 000,00	0,00
podání žádosti bez poplatků	20 000,00	0,00
IČ celkem	95 000,00	0,00
IČ-zajištění vydání společného povolení		
výkon IČ, podání žádosti o vydání SP ve společném řízení bez poplatků	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
PDPS		
Technická zpráva	10 000,00	0,00
Výkresová část	140 000,00	0,00
ZTKP	5 000,00	0,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00	0,00
Změna PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu	0,00	165 000,00
PDPS celkem	185 000,00	165 000,00
I.HMP, Mostní list	20 000,00	0,00
celkem bez DPH	1 095 000,00	670 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	650,00	80	52 000,00

celkem bez DPH	1 817 000,00
21 %DPH	381 570,00
celková cena včetně DPH	2 198 570,00