

Krycí list ZBV

| | | |
|---|---|---------------------|
| Název Stavby dle SoD: Silnice II/336 Buda - Čejtice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 Přechodné dopravní značení | Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 180/1 | Číslo ZBV: 7 |
|---|---|---------------------|

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: II/336 Buda - Čejtice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.4 | 0,00 | 24 575,40 | 24 575,40 |

| ZBV č./ Skupina | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZBV č./ SUMA | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7 | 0,00 | 24 575,40 | 24 575,40 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Název Stavby dle SoD: Silnice II/336 Buda - Čejtice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 Přechodné dopravní značení | Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 180/1 | Číslo ZBV / Skupina změny: 7.3 |
|---|---|---------------------------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2049/00066001/2021 a zhotovitel č: 211231390 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.9.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|---|-------------|---|---|-------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----|-------------|--|
| <u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> </table> | 1. Krycí list | 1 | počet listů | 2. Změnový list | 1 | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů | 5. Přehled zařazení změn do Skupin | 2 | počet listů | 6. Přehled dokladů | 1 | počet listů | 7. Soupis prací SO po všech změnách | 1 | počet listů | Další doklady dle přehledu dokladů | 45 | počet listů | <u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor |
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Přehled zařazení změn do Skupin | 2 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Přehled dokladů | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Soupis prací SO po všech změnách | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 45 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Prodloužení doby užívání DIO od 8.8.2022 do 17.8.2022

Z důvodu nezbytného navýšení rozsahu stavebních prací, předložených ve Změně během výstavby (ZBV 06), vyvstala potřeba **prodloužení doby provádění Díla, s důsledkem v delším užívání DIO.**

Toto prodloužení je zahrnuto do aktualizace harmonogramu prací (viz doklad č. 25).

Na základě prodloužení doby výstavby zhotovitel zažádal silniční správní úřad o prodloužení uzavírky silnice II/336 v km 22,930 - 24,924 (doklad 24).

Důvodem úplné uzavírky je konkrétně navýšení prací na SO 120 - pročištění stávajících příkopů, zatrubnění hospodářských sjezdů, vybudování podélných propustků - změny během výstavby - zdokumentováno dle odsouhlasených změnových listů v ZBV 06 (doklad 21 vyjádření TDI).

Prodloužení doby užívání DIO je Změnou , která ve smyslu čl.6 odst.6.1. a 6.2. Směrnice R-Sm-36 KSÚS vznikla řetězením. Provedení Změny prodloužení doby užívání DIO je nezbytné v důsledku prací na stavbě zadokumentovaných Změnou ZBV 06 ve skupině 4.

Změna je vyjádřena smluvní položkou č. 1. Navyšuje smluvní cenu stavby o 24 575,40 CZK.

Jedná se o změnu vzniklou " řetězením" dle čl.6 Směrnice R-Sm- 36 KSÚS (s účinností od 01.01.2022), kdy při zařazování Změny do Skupiny je nutno posuzovat skutečnosti, které Změnu vyvolaly. Z uvedeného důvodu je Změna zařazena do skupiny 4 (skutečnosti uvedené v ZBV 06) jako změna nezbytná k dokončení dle čl.5 odst.5.1. resp.čl.11 odst.11.2.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 0,00 | 24 575,40 | 24 575,40 | 24 575,40 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----------------------|--------|--|
| Technická pomoc Objednatele | jméno | Ing. Lubomír Smetana | podpis | |
|-----------------------------|-------|----------------------|--------|--|

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------|--------|--|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): | jméno | Ing. Jan Neradílek | podpis | |
|-----------------------------|-------|--------------------|--------|--|

| | | | | |
|------------------------------|-------|------------------|--------|--|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Ing. Petr Peštál | podpis | |
|------------------------------|-------|------------------|--------|--|

| | | | | |
|-----------------|-------|------------------|--------|--|
| Stavební dozor: | jméno | Jaroslav Tomíček | podpis | |
|-----------------|-------|------------------|--------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------|--------|--|
| Zástupce Objednatele: | jméno | Ing. Ján Kukura | podpis | |
|-----------------------|-------|-----------------|--------|--|

| | | | | |
|--|-------|------------------------|--------|--|
| Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny | jméno | Ing. Jaroslava Jurková | podpis | |
|--|-------|------------------------|--------|--|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|--------|--|
| Objednatel (Oprávněná osoba): | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS. | podpis | |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|--------|--|

| | | | | |
|--------------------|-------|-------------------|--------|--|
| Zhotovitel: | jméno | Ing. Pavel Keller | podpis | |
|--------------------|-------|-------------------|--------|--|

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Název Stavby: | Silnice II/336 Buda - Čejtice |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 180/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | SO 180 Přečhodné dopravní značení |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 369 000,00 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 24 575,40 | 24 575,40 | 6,66% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 393 575,40 | 24 575,40 | 6,66% |

Rozpis položek a cen Změny

| Název stavby dle SoD: Silnice II/336 Buda - Čejtice Číslo a název SO/PS: SO 180 Přejídné dopravní značení Číslo a název rozpočtu: SO 180 Přejídné dopravní značení | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 180 Skupina změn 3 | | | | | |
|--|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 02720. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 10d=0,333m 5m=1KPL 0,333/5=0,066 [A] ... viz. výpočet + harmonogram | KPL | 1,000 | 1,067 | 0,067 | 369000,000 | 369 000,00 | 0,00 | 24 575,40 | 393 575,40 | 24 575,40 | 6,66% |
| | | Celkem | | | | | | 369 000,00 | 0,00 | 24 575,40 | 393 575,40 | 24 575,40 | 6,66% |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:



Za Objednatele: Jaroslav Tomíček

Datum:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Buda - Čejtice

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 34 433 028,61 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 36 887 752,03 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 44 634 179,96 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 107,13% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 1,30% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | -2,25% |

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 2 061 880,26 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 5,99% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 10 329 908,58 |

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 2,39% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 6,24% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 971 575,06 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 17 216 514,31 |

| | | |
|-----------------|----------------------|------------|
| 12=(1)*0,15 | Limit | D4*0,15 |
| 13=(39)/(1) | Sledování limitu v % | 1,70% |
| 14=ABS(37)+(38) | Hodnota skupiny 5 | 585 020,22 |

Vypustit

| PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|----------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--------------|------------|
| | | - 1 - | | | | | - 2 - | | | | | - 3 - | | | | | - 4 - | | | | | - 5 - | | | | |
| | | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | |
| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38 | 39=ABS(37)+38 | | | | |
| | | II/336 Buda - Čejtice | - 774 700,02 | 3 229 423,44 | 2 454 723,42 | 0,00 | 447 528,18 | 447 528,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 453,81 | 822 453,81 | 822 453,81 | - 454 847,40 | 1 694 273,85 | 1 239 426,45 | 2 149 121,25 | - 319 852,62 | 265 167,60 | 585 020,22 | | | | |
| ISO 120 | 001 | Silnice II/336 / Geotextilie, hosp. sjezdy; čištění příkopů; ohumus. | 0,00 | 1 358 492,75 | 1 358 492,75 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 647 222,75 | 647 222,75 | 647 222,75 | 0,00 | 711 270,00 | 711 270,00 | 711 270,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| ISO 160 | 002 | Propustky / Propustek č.10; propustek č. 9 | - 245 133,40 | 18 232,45 | - 226 900,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 438,45 | 7 438,45 | 7 438,45 | | | 0,00 | 0,00 | - 245 133,40 | 10 794,00 | 255 927,40 | | | | |
| ISO 190 | 003 | Trvalé dopravní značení / nové značky | 0,00 | 222 433,00 | 222 433,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 433,00 | 222 433,00 | | | | |
| ISO 120 | 004 | Silnice II/336 / Navýšení sanací | 0,00 | 447 528,18 | 447 528,18 | 0,00 | 447 528,18 | 447 528,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ISO 160 | 005 | Propustky / Propustek č.1 | - 74 719,22 | 31 940,60 | - 42 778,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | - 74 719,22 | 31 940,60 | 106 659,82 | | | | |
| ISO 120 | 006 | Silnice II/336 / hosp. sjezdy II.e.; výměna materiálu v sanacích | - 454 847,40 | 1 126 221,06 | 671 373,66 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 167 792,61 | 167 792,61 | 167 792,61 | - 454 847,40 | 958 428,45 | 503 581,05 | 1 413 275,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ISO 180 | 007 | Přechodné dopravní značení / Prodloužení uzavírky | 0,00 | 24 575,40 | 24 575,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 575,40 | 24 575,40 | 24 575,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|-----------------------------------|
| Číslo ZBV: | 7 |
| Název stavby: | Silnice II/336 Buda - Čejtice |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 180 Přečhodné dopravní značení |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | SO 180/1 |

| Doklad | počet listů |
|--|-------------|
| 07 Soupis prací SO po změnách | 1 |
| 08 Zápis 13.KD z 13.7.2022 | 5 |
| 09 Zápis 15 KD z 27.7. 2022 | 6 |
| 10 Oznámení zhotovitele č.2 | 2 |
| 11 Oznámení zhotovitele č.3 | 2 |
| 12 Výzva k účasti na závěrečné prohlídce | 2 |
| 13 Vyjádření KSUS | 1 |
| 14 Souhlas AD 4-7 | 1 |
| 15 Souhlas KSUS 6 | 1 |
| 16 HMG Buda - Čejtice | 1 |
| 17 plná moc k podpisu ZBV | 2 |
| 18 Rozdělení DIO II336 Buda - Čejtice | 1 |
| 19 Souhlas TDI | 1 |
| 20 Výpočet doby prodloužení uzavírky | 1 |
| 21 Vyjádření TDI ZBV č.7 | 2 |
| 22 KH PO DIO II | 5 |
| 23 KH ST DDZ II | 5 |
| 24 KH PO Dio II prodloužení | 5 |
| 25 HMG II etapa | 1 |
| | 45 |

| Soupis prací SO po všech změnách | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: Silnice II/336 Buda - Čejtice | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 180 Přejídné dopravní značení | | | | | | | | SO 180/1 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 180 Přejídné dopravní značení | | | | | | | | celkem po všech změnách | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | 369 000,00 | 0,00 | 24 575,40 | 393 575,40 | 24 575,40 | 6,66% |
| 1 | 02720. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 10d=0,333m 5m=1KPL 0,333/5=0,066 [A] | KPL | 1,000 | 1,067 | 0,067 | 369000,000 | 369 000,00 | 0,00 | 24 575,40 | 393 575,40 | 24 575,40 | 6,66% |
| | | Celkem | | | | | | 369 000,00 | 0,00 | 24 575,40 | 393 575,40 | 24 575,40 | 6,66% |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | 22.6. – 08/22 – Sanace obou okrajů vozovky vč. Aktivní zóny v místech deformací kčních vrstev 4.7.-Kontrolní zkoušky DL na zemní pláni 19.7.2022 – Kontrolní zkoušky: Provádění SZZ na ŠD 63/125 (sanace a propustky), 25.7.- Frézování pův.komunikace 50-80mm, reprofilace vozovky s následným přerovnáním a zhutněním. 5.8. – Asfaltové vrstvy-ACP 16+ | Ne Ano Ne Ne Ne |
| | SO 160 Propustky | Probíhají práce BES s.r.o. v km 22,930-24,924: sanace či úplná výměna čel a říms propustků č. 1 –budování čel-betonáž Propustek č.2- budování čel Propustek č. 3.-budování čel Propustek č.5- budování čel-betonáž Propustek č.4 - budování čel-betonáž | Ne |
| | SO 180 Přejíždě dopravní značení | Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích před předáním staveniště Pro Jaro úplná uzavírka 3.úseku (Čejtice) 2.etapa: 20.6.2022-7.8.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – úplná uzavírka silnice č.II/336 z Obce Onšovec do Obce Buda Prodloužení o 1týden uzavírky silnice č.II/336 z Obce Onšovec do Obce Buda | Ano Ano Probíhá |
| | SO 190 Stálé dopravní značení | Probíhá výměna a instalace nově navrženého svislého dopravního značení. Reflexní tabule s Dz A2a a A8 bude přemístěna kvůli nečitelnosti před les. | Ne Ano |

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

| | |
|--------------------------------|---|
| a) plnění věcného harmonogramu | Zhotovitel předložil časový HGM na 2.etapu, Práce probíhají v souladu s předloženým HGM |
| b) popis provedených prací | Viz.1.Kontrola úkolů a prací |
| c) finanční plnění | Zhotovitel předložil za měsíc květen čistopis soupisu prací k odsouhlasení TDS a Objednateli. |
| d) fotodokumentace | Bude prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP |

3. Kontrola kvality

| | |
|--|---|
| a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období | Práce jsou prováděny v souladu s PD a předloženými TePř. |
| b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP | Zhotovitel bude zasílat průběžně TePř a KZP k odsouhlasení TDS. Termín zkoušek bude včas oznámen TDS, nejméně 5 dnů předem. Technologické postupy, které musí být předány investorovi ke schválení |

4. Stav BOZP

KooBOZP zpracoval plán BOZP v realizaci. Ohlášení OIP zasláno na SUIP. Zhotovitel předal kontakt na OZO BOZP- Filip Máša filip.masa@colas.cz. **BES s.r.o. zašle kontakt na OZO BOZP. Staveniště** bude zabezpečené tabulí s piktogramy rizik a zákazy vstupu. Ochranná pásma plynovod, vodovod, cetin,vysoké napětí bude zajištěno tabulkami Pozor ochranné pásmo! Vzrostlou vegetaci ochránit proti poškození.

5. Různé

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že veškeré změny oproti PD je předem nutno konzultovat s AD projektanta a objednatel.

ZBV – vyjádření AD, aktualizace rozpočtu, změnový list(Krycí list, změnový list, zápis o projednání ocenění soupisu prací, rouspis ocenění Změn položek, přehled zařazení změn do skupin), Další doklady nezbytné pro

| |
|---|
| řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]. |
| ZBV – zařazení změny do skupiny dle SOD |
| Zhotovitel bude postupovat při zpracování ZBV dle Směrnice R-Sm-36 (viz. SOD) |
| Rozhodující pro posouzení zemní pláň je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 45 MPa dle ČSN 73 6190 „Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovky“. Na základě měření hodnot modulů deformace a přetvárnosti na zemní pláni dle ČSN 73 6190 musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geotechnikem a technickým dozorem investora stanovit optimální způsob sanace zemní pláň výměnou podloží v aktivní zóně nebo její zlepšení dodáním pojiv a přehutněním. <u>Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 73 6133 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Doporučení na vylepšení vlastností zemin a přesné určení sanace bude stanoveno až na základě naměřených hodnot deformačních modulů na zemní pláni a na základě posouzení jednotlivých typů zemin zastižených v zemní pláni. Aktivní zónu komunikací v tloušťce 0,5 m. Pokud se v aktivní zóně vyskytuje zemina, která nespĺňuje požadavky ČSN 73 6133 tabulka 1 a 4.1.3 pro přímé použití bez úpravy, musí se provést její úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem. V případě, že se mechanicky upravuje pevná jemnozrnná zemina v aktivní zóně zářezu, je třeba nejprve provést nakypření frézou před navezením vrstvy zlepšující hrubozrnné zeminy.</u> |
| Souhlas za AD s přidáním separační geotextílie či geokompozitu v místě sanace krajnic oproti vzorovým příčným řezům – Změna oproti RDS. Na návrh stavby byla na úroveň paraplaně položena separační geotextílie, aby nedocházelo k zanášení jemných hlinitých částic do vrstvy šterkodrti. AD s tímto řešením souhlasí. |
| 20.6.2022 Zahájení II. etapy – konec 7.8. 2022.(prodloužení do 17.8.2022) |
| Projektant zakreslí změnu stavby (DSPS)+ souhlasné stanovisko ke změně (viz. emailová komunikace)– propustek č.10 a č.8 |
| Dne 23.5.2022 proběhla kontrolní prohlídka stavby ze speciálního stavebního úřadu, který zápisem do SD schválil změnu stavby před dokončením u propustku č.8 a č.10. |
| Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou: provedena v místech sanací na zemní pláni, kde nebylo možno provádět SZZ – nepřístupnost pro protizátěž. Postup dle ČSN 73 6190. |
| Zkoušky: Vývrty na ACP – po 400-500m (1500m ²) v každém jízdním pásu stanoveny TDI. |
| SDZ: AD zaslal seznam SDZ, které se vymění nebo nově navržené značení kromě 2ks IP 22. |
| Výkup železa na KSÚS – vážený lístky BES s.r.o.-Probíhá |
| BES s.r.o. - Kontrolní zkoušky DL na nové základové spáře v úrovni 0,7-0,8m pod niveletou budoucí vozovky provedeny polní zkoušky na stanovení orientačního rázového modulu pružnosti Mvd(cca 17 zkoušek) dne 4.7.2022-ktéře vyšly nevyhovující, Mvd = 15 MPa, ZS tvořená písčitymi hlínami F3 – písčitymi jíly F4 s nízkou konzistencí-tuhou až pevnou s mocností okolo 0,6m-při realizaci nadložních vyrovnávacích a konstrukčních vrstev nereálné dosažení na povrchu vrstvy ŠDA 0/63mm tl.200mm předepsané hodnoty modulu deformace Edef2=60MPa. Nesplnění této hodnoty nasvědčují provedené kontrolní polní zkoušky rázovou zatěžovací deskou na ZS s hodnotami nižšími než 15MPa. |
| Nutno změnit podložní vrstvy silnice pro dosažení předepsaných hodnot na povrchu ŠDA 0/63mm-200mm Edef2=60MPa a vyšší |
| 19.7.2022 proběhnou kontrolní zkoušky SZZ na ŠD 63/125. |
| AD vydalo stanovisko ke změně – zasláno elektronicky emailem: po prostudování zaslanych podkladů a naší telefonické konzultaci o stavu podloží (únosnost paraplaně 15 MPa) souhlasíme za AD s použitím větší frakce ŠD (63/125-150) do míst sanace krajnic, které kvůli dnu příkopu nemohou být provedeny s původně navrženou tloušťkou 0,5 m, ale vycházejí cca 0,3 m. Dále souhlasíme s použitím geotextílie na paraplani. V nejkritičtějších úsecích bude použita ještě větší frakce, bez geotextílie. |
| BES s.r.o. – zajistit posouzení SDZ cestmistrem a AD – v km 22,930-24,924 |
| BES s.r.o. – vtoková jímka se zasanuje vhodným sanačním materiálem dle návrhu AD-zašle referenční materiál. |

| 6. Nové úkoly | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|
| Úkol číslo | Název | Obsah úkolu a požadovaný cílový stav | Odpovídá | Termín |
| 1/1 | Zaslání finančního a časového HMG | Zhotovitel (BES) předal časový HMG | Zhotovitel | Ano |

| | | | | |
|---------------|--|---|---|-------------------------------------|
| 1/2 | RDS | Zhotovitel předal čistopis RDS dle SOD objednateli a TDS. | Zhotovitel | Ano |
| 1/3 | DIO-žádost o prodloužení uzavírky | Zhotovitel zažádá o prodloužení uzavírky | Zhotovitel | Probíhá |
| 1/4 | Štítek stavební povolení+OIP | Umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště. TDS zašle zhotoviteli OIP. Byls provedena aktualizace. | Zhotovitel TDS | Ano |
| 1/5 | Plná moc | Objednatel zašle TDS plnou moc | Objednatel | Probíhá |
| 1/6 | Informační tabule | Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s označením investora, projektanta, zhotovitele, TDI na viditelném místě na II.etapu + změnit datum dokončení prací | Zhotovitel BES s.r.o. | Ano |
| 1/7 | Schválení materiálů | Zhotovitel zašle TDS ke schválení seznam materiálů a výrobků.-nové materiály(Mladovice kamenolom-ŠD 63/125, Bernartice kamenolom ŠDa 0/63) | Zhotovitel BES s.r.o. | Ne |
| <u>1/11</u> | <u>Zpracování ZBV č.1,2,3,4,5</u> | Vyjádření AD, aktualizace rozpočtu, změnový list(Krycí list, změnový list, zápis o projednání ocenění soupisu prací, roupis ocenění Změn položek, přehled zařazení změn do skupin), Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění – návrh technického řešení, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...].Viz. Různé | Zhotovitel | Ne |
| <u>1/11.1</u> | <u>SO 120 ZBV č.1 – separační geotextilie + hospodářské sjezdy (2xzatrubnění DN400)+čištění příkopů+ +(ohumusování)+nasypání a dosypání vjezdů</u> | <u>Zhotovitel předloží nový změnový rozpočet ke schválení TDS a AD</u> <u>TDS, AD a objednatel vydá stanovisko ke komplet ZBV</u> <u>Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...)</u> | Zhotovitel COLAS TDS AD Zhotovitel COLAS a.s. | Ne Ne Ne |
| <u>1/11.2</u> | <u>SO 160 ZBV č.2 – propustek č.10 – vypuštění práce + Propustek č.9- bourání křídla stávajícího propustku</u> | <u>Nový rozdílový rozpočet schválen TDS</u> <u>TDS, AD a objednatel vydá stanovisko ke komplet zpracovanému ZBV.</u> <u>Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...).</u> | TDS TDS AD Zhotovitel COLAS a.s. | Ano Ne Probíhá |
| 1/12 | Posouzení vytěžených materiálů v km 22,930-24,924 | Posouzení vytěžených materiálů zemin geotechnikem na základě vhodnosti dle ČSN 73 6133-není třeba, jelikož bude použit nový materiál. | Zhotovitel BES s.r.o | Ano |
| 1/13 | Plán Kontrolních prohlídek MěÚ Kutná Hora | Předání staveniště Ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky | MěÚ Kutná Hora Ing. Dana Ladrová | Červen Červenec Srpen |
| 1/14 | Měsíční zpráva zhotovitele | Zhotovitel předložil měsíční zprávu o postupu pracím - čtvrtá zpráva bude za období od 1.6.2021 do 30.6.2022. | Zhotovitel COLAS a .s. + BES s.r.o. | Ano |
| <u>1/15</u> | <u>ZBV č.3 (SDZ) výměna nebo nově navržené značky kromě 2ks IP22.</u> | <u>Zhotovitel oznámil Claim a žádost o pokyn.</u> <u>Souhlas objednatele s navrženým řešením – vydal ústní pokyn</u> | Zhotovitel Objednatel | Ano Ano |

| | | | | |
|-------------|--|---|---|---|
| | <u>+ 2.etapa v km 22,930-24,924-čeká se na vyjádření cestmistra 14.7.22</u> | <u>Zhotovitel předloží změnový rozpočet ke schválení TDS a AD</u> <u>TDS, AD a objednatel vydá stanovisko ke komplet ZBV</u> <u>Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...).</u> | Zhotovitel TDS a AD <u>Zhotovitel COLAS a .s. + BES s.r.o.</u> | Ne Ne Probíhá |
| <u>1/16</u> | <u>ZBV č.4</u> (propustek č.1 a 350m krajových sanací navíc) | Zhotovitel oznámil Claim a žádost o pokyn. Souhlas objednatele s navrženým řešením – vydal ústní pokyn. <u>Zhotovitel předloží změnový rozpočet ke schválení TDS a AD</u> <u>TDS, AD a objednatel vydá stanovisko ke komplet ZBV</u> <u>Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...).</u> | Zhotovitel Objednatel Zhotovitel TDS a AD Zhotovitel COLAS a .s. + BES s.r.o. | Ano Ano Ne Ne Probíhá |
| <u>1/17</u> | <u>ZBV č.5</u> – separační geotextílie a použití frakce ŠD (63/125-150 do míst sanac krajnic hl.0,3m, které nemohou být provedeny dle pův.navržené tloušťky 0,5m. V nejkritičtějších úsecích použita větší frakce. | Zhotovitel oznámil Claim a žádost o pokyn. Souhlas objednatele s navrženým řešením – vydal ústní pokyn. <u>Zhotovitel předloží změnový rozpočet ke schválení TDS a AD</u> <u>TDS, AD a objednatel vydá stanovisko ke komplet ZBV</u> <u>Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...).</u> | Zhotovitel Objednatel Zhotovitel TDS a AD Zhotovitel COLAS a .s. + BES s.r.o. | Ano Ano Ne Ne Probíhá |
| <u>1/18</u> | <u>ZBV č.6 – DIO</u> <u>prodloužení uzavírky o 14 dní.</u> | <u>Zhotovitel oznámí Claim a žádost o pokyn s požadavkem na nové řízení od Ing.Ladrové.</u> | <u>Zhotovitel</u> | <u>Ne</u> |

7. Závěr

| | |
|---------------------------------|---|
| Datum konání příštího KD | Středa 20.7.2021 v 9:30 hod v místě stavby – Odbočka na Onšovec. |
| | |

Zapsala

Ing.Kateřina Kotoučová

TDS

Podpis

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 22.6. – 08/22 – Sanace obou okrajů vozovky vč. Aktivní zóny v místech deformací kčních vrstev 4.7.-Kontrolní zkoušky DL na zemní pláni 19.7.2022 – Kontrolní zkoušky: Provádění SZZ na ŠD 63/125 (sanace-3xreferenční zkoušky na zemní pláni vyšly cca 60MPa a propustky-kontrolní zkoušky vyšly cca 130MPa) 26.7.- Kontrolní zkoušky: Provádění SZZ na ŠDa 0/63 27.7.-28.7.- Frézování pův.komunikace 50-80mm, reprofilace vozovky s následným přerovnáním a zhutněním. 29.6.,30.6.,1.8.,2.8.2022 – Recyklace za studena 4.8. - zkoušky DL na recyklaci po 250 m2 min. 100MPa 11.8. – Asfaltové vrstvy-ACP 16+ | Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne |
| | SO 160 Propustky | Probíhají práce BES s.r.o. v km 22,930-24,924: sanace či úplná výměna čel a říms propustků č. 1 –budování čel-betonáž Propustek č.2- budování čel Propustek č. 3.-budování čel Propustek č.5- budování čel-betonáž Propustek č.4 - budování čel-betonáž | Probíhá |
| | SO 180 Přechodné dopravní značení | Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích před předáním staveniště Pro Jaro úplná uzavírka 3.úseku (Čejtice) 2.etapa: 20.6.2022-7.8.2022-prodloužení uzavírky do 25.8.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – úplná uzavírka silnice č.II/336 z Obce Onšovec do Obce Buda Prodloužení o 1týden uzavírky silnice č.II/336 z Obce Onšovec do Obce Buda | Ano Ano Probíhá |
| | SO 190 Stálé dopravní značení | Probíhá výměna a instalace nově navrženého svislého dopravního značení. Reflexní tabule s Dz A2a a A8 bude přemístěna kvůli nečitelnosti před les. | Ne Ano |

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

| | |
|--------------------------------|---|
| a) plnění věcného harmonogramu | Zhotovitel předložil časový HGM na 2.etapu, Práce probíhají v souladu s předloženým HGM |
| b) popis provedených prací | Viz.1.Kontrola úkolů a prací |
| c) finanční plnění | Zhotovitel předložil za měsíc květen čistopis soupisu prací k odsouhlasení TDS a Objednateli. |
| d) fotodokumentace | Bude prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP |

3. Kontrola kvality

| | |
|--|---|
| a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období | Práce jsou prováděny v souladu s PD a předloženými TePř. |
| b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP | Zhotovitel bude zasílat průběžně TePř a KZP k odsouhlasení TDS. Termín zkoušek bude včas oznámen TDS, nejméně 5 dnů předem. Technologické postupy, které musí být předány investorovi ke schválení |

4. Stav BOZP

KooBOZP zpracoval plán BOZP v realizaci. Ohlášení OIP zasláno na SUIP. Zhotovitel předal kontakt na OZO BOZP- Filip Máša [redacted] BES s.r.o. : OZO BOZP - Petr Koukol [redacted]
Mob: [redacted] **Bezpo Benešov s. r. o., Čapkova 698, 256 01 Benešov. Staveniště** bude zabezpečené tabulí s piktogramy rizik a zákazy vstupu. Ochranná pásma plynovod, vodovod, cetin, vysoké napětí bude zajištěno tabulkami Pozor ochranné pásmo! Vzrostlou vegetaci ochránit proti poškození.

5. Různé

| |
|---|
| Objednatel upozorňuje zhotovitele, že veškeré změny oproti PD je předem nutno konzultovat s AD projektanta a objednatelem. |
| ZBV – vyjádření AD, aktualizace rozpočtu, změnový list(Krycí list, změnový list, zápis o projednání ocenění soupisu prací, rouspis ocenění Změn položek, přehled zařazení změn do skupin), Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]. |
| ZBV – zařazení změny do skupiny dle SOD |
| Zhotovitel bude postupovat při zpracování ZBV dle Směrnice R-Sm-36 (viz. SOD) |
| Rozhodující pro posouzení zemní pláň je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 45 MPa dle ČSN 73 6190 „Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovky“. Na základě měření hodnot modulů deformace a přetvárnosti na zemní pláni dle ČSN 73 6190 musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geotechnikem a technickým dozorem investora stanovit optimální způsob sanace zemní pláň výměnou podloží v aktivní zóně nebo její zlepšení dodáním pojiv a přehutněním. <u>Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 73 6133 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Doporučení na vylepšení vlastností zemin a přesné určení sanace bude stanoveno až na základě naměřených hodnot deformačních modulů na zemní pláni a na základě posouzení jednotlivých typů zemin zastižených v zemní pláni. Aktivní zónu komunikací v tloušťce 0,5 m. Pokud se v aktivní zóně vyskytuje zemina, která nespĺňuje požadavky ČSN 73 6133 tabulka 1 a 4.1.3 pro přímé použití bez úpravy, musí se provést její úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem. V případě, že se mechanicky upravuje pevná jemnozrnná zemina v aktivní zóně zářezu, je třeba nejprve provést nakypření frézou před navezením vrstvy zlepšující hrubozrnné zeminy.</u> |
| Souhlas za AD s přidáním separační geotextílie či geokompozitu v místě sanace krajnic oproti vzorovým příčným řezům – Změna oproti RDS. Na návrh stavby byla na úroveň paraplaně položena separační geotextílie, aby nedocházelo k zanášení jemných hlíněných částic do vrstvy šterkodrti. AD s tímto řešením souhlasí. |
| 20.6.2022 Zahájení II. etapy – konec 7.8. 2022.(prodloužení do 25.8.2022) |
| Projektant zakreslí změnu stavby (DSPS)+ souhlasné stanovisko ke změně (viz. emailová komunikace)– propustek č.10 a č.8 |
| Dne 23.5.2022 proběhla kontrolní prohlídka stavby ze speciálního stavebního úřadu, který zápisem do SD schválil změnu stavby před dokončením u propustku č.8 a č.10. |
| Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou: provedena v místech sanací na zemní pláni, kde nebylo možno provádět SZZ – nepřístupnost pro protizátěž. Postup dle ČSN 73 6190. |
| Zkoušky: Vývrty na ACP – po 400-500m (1500m ²) v každém jízdním pásu stanoveny TDI. |
| SDZ: AD zaslal seznam SDZ, které se vymění nebo nově navržené značení kromě 2ks IP 22. |
| Výkup železa na KSÚS – vážený lístky BES s.r.o.-Probíhá |
| BES s.r.o. - Kontrolní zkoušky DL na nové základové spáře v úrovni 0,7-0,8m pod niveletou budoucí vozovky provedeny polní zkoušky na stanovení orientačního rázového modulu pružnosti Mvd(cca 17 zkoušek) dne 4.7.2022- které vyšly nevyhovující, Mvd = 15 MPa, ZS tvořená písčitymi hlínami F3 – písčitymi jíly F4 s nízkou konzistencí-tuhou až pevnou s mocností okolo 0,6m-při realizaci nadložních vyrovnávacích a konstrukčních vrstev nereálné dosažení na povrchu vrstvy ŠDA 0/63mm tl.200mm předepsané hodnoty modulu deformace Edef2=60MPa. Nesplnění této hodnoty nasvědčují provedené kontrolní polní zkoušky rázovou zatěžovací deskou na ZS s hodnotami nižšími než 15MPa. |
| Nutno změnit podložní vrstvy silnice pro dosažení předepsaných hodnot na povrchu ŠDA 0/63mm-200mm Edef2=60MPa a vyšší |
| 19.7.2022 proběhly kontrolní zkoušky SZZ na ŠD 63/125-zemní pláni, které vyšly cca 60Mpa. |
| 26.7. 2022 proběhly kontrolní zkoušky SZZ na 200mm ŠDa 0/63 Edef2=min.60MPa, které vyšly cca 80MPa |
| AD vydalo stanovisko ke změně – zasláno elektronicky emailem: po prostudování zaslanych podkladů a naší telefonické konzultaci o stavu podloží (únosnost paraplaně 15 MPa) souhlasíme za AD s použitím větší frakce ŠD (63/125-150) do míst sanace krajnic, které kvůli dnu příkopu nemohou být provedeny s původně navrženou tloušťkou 0,5 m, ale vycházejí cca 0,3 m. Dále souhlasíme s použitím geotextílie na paraplani. V nejkritičtějších úsecích bude použita ještě větší frakce, bez geotextílie. |
| BES s.r.o. – zajistit posouzení SDZ cestmistrem a AD – v km 22,930-24,924-proběhlo, zaslat vyjádření cestmistra a AD |
| BES s.r.o. – vtoková jímka se zasazuje vhodným sanačním materiálem dle návrhu AD-zašle referenční materiál. |
| Kolaudace(předpoklad) 22.8.-24.8.2022. |
| GDSPS odevzdá zhotovitel nejpozději do 17.8.2022 |

Termínový dodatek do 18.8.2022 a zahájení přejímacího řízení 18.8.2022.

| 6. Nové úkoly | | | | |
|----------------------|--|--|---|----------------------------------|
| Úkol číslo | Název | Obsah úkolu a požadovaný cílový stav | Odpovídá | Termín |
| 1/1 | Zaslání finančního a časového HMG | Zhotovitel (BES) předal časový HMG | Zhotovitel | Ano |
| 1/2 | RDS | Zhotovitel předal čistopis RDS dle SOD objednateli a TDS. | Zhotovitel | Ano |
| 1/3 | DIO-žádost o prodloužení uzavírky | Zhotovitel zažádá o prodloužení uzavírky | Zhotovitel | Probíhá |
| 1/4 | Štítek stavební povolení+OIP | Umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště. TDS zašle zhotoviteli OIP. Byls provedena aktualizace. | Zhotovitel TDS | Ano |
| 1/6 | Informační tabule | Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s označením investora, projektanta, zhotovitele, TDI na viditelném místě na II.etapu + změnit datum dokončení prací | Zhotovitel BES s.r.o. | Ne |
| 1/7 | Schválení materiálů | Zhotovitel zašle TDS ke schválení seznam materiálů a výrobků.-nové materiály(Mladovice kamenolom-ŠD 63/125) | Zhotovitel BES s.r.o. | Ne |
| 1/11 | Zpracování ZBV č.1,2,3,4,5 | Vyjádření AD, aktualizace rozpočtu, změnový list(Krycí list, změnový list, zápis o projednání ocenění soupisu prací, rouspis ocenění Změn položek, přehled zařazení změn do skupin), Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění – návrh technického řešení, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...].Viz. Různé | Zhotovitel | Ne |
| 1/11.1 | Celý úsek:SO 120 ZBV č.1 – separační geotextilie + hospodářské sjezdy (2xzatrubnění DN400)+čištění příkopů+ +(ohumusování)+nasypání a dosypání vjezdů | Zhotovitel předloží nový změnový rozpočet ke schválení TDS a AD TDS, AD a objednatel vydá stanovisko ke komplet ZBV Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...) | Zhotovitel COLAS TDS AD Zhotovitel COLAS a.s. | Probíhá Ne Ne |
| 1/11.2 | SO 160 ZBV č.2 – propustek č.10 – vypuštění práce + Propustek č.9-bourání křídla stávajícího propustku | Nový rozdílový rozpočet schválen TDS TDS, AD a objednatel vydal stanovisko ke komplet zpracovanému ZBV. Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...). | TDS TDS AD Zhotovitel COLAS a.s. | Ano Ano Probíhá |
| 1/13 | Plán Kontrolních prohlídek MěÚ Kutná Hora | Předání staveniště Ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky | MěÚ Kutná Hora Ing. Dana Ladrová | Červen Červenec Srpen |
| 1/14 | Měsíční zpráva zhotovitele | Zhotovitel předložil měsíční zprávu o postupu pracím - pátá zpráva bude za období od 1.7.2021 do 31.7.2022. | Zhotovitel COLAS a .s. + BES s.r.o. | Ne |
| 1/15 | Celý úsek: ZBV č.3 (SDZ) výměna nebo nově navržené značky kromě 2ks IP22. | Zhotovitel oznámil Claim a žádost o pokyn. Souhlas objednatele s navrženým řešením, vydal písemný pokyn. | Zhotovitel Objednatel | Ano Ano |

| | | | | |
|-------------|---|--|---|---|
| | Svodidla+směrové sloupky na 2.Etapu. + 2.etapa v km 22,930-24,924-BES zašle vyjádření cestmistra | Zhotovitel předloží změnový rozpočet ke schválení TDS a AD TDS, AD a objednatel vydá stanovisko ke komplet ZBV Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...). | Zhotovitel TDS a AD Zhotovitel COLAS a .s. + BES s.r.o. | Ne Ne Probíhá |
| 1/16 | 2.etapa v km 22,930-24,924- ZBV č.4 (propustek č.1 a 350m krajových sanací navíc) BES zašle zaměření(rozsah)geodetem | Zhotovitel oznámil Claim a žádost o pokyn. <u>Souhlas objednatele s navrženým řešením – vydal písemný pokyn.</u> Zhotovitel předloží změnový rozpočet ke schválení TDS a AD TDS, AD a objednatel vydá stanovisko ke komplet ZBV Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...). | Zhotovitel Objednatel Zhotovitel TDS a AD Zhotovitel COLAS a .s. + BES s.r.o. | Ano Ano Ne Ne Probíhá |
| 1/17 | 2.etapa v km 22,930-24,924 - ZBV č.5 –použití frakce ŠD (63/125-150 do míst sanac krajnic hl.0,3m, které nemohou být provedeny dle pův.navržené tloušťky 0,5m. V nejkritičtějších úsecích použita větší frakce. BES zašle zaměření(rozsah)geodetem | Zhotovitel oznámil Claim a žádost o pokyn. <u>Souhlas objednatele s navrženým řešením – vydal písemný pokyn.</u> Zhotovitel předloží změnový rozpočet ke schválení TDS a AD TDS, AD a objednatel vydá stanovisko ke komplet ZBV Zhotovitel zpracuje dokumentaci ZBV (krycí list, změnový list, zápis, rozpis ocenění změn,...). | Zhotovitel Objednatel Zhotovitel TDS a AD Zhotovitel COLAS a .s. + BES s.r.o. | Ano Ano Ne Ne Probíhá |
| 1/18 | ZBV č.6 – DIO prodloužení uzavírky o 14 dní. | Zhotovitel oznámí Claim a žádost o pokyn s požadavkem na nové řízení od Ing.Ladrové. | Zhotovitel | Ne |
| 1/19 | Doklady ke kolaudaci | Správci inženýrských sítí – stanovisko ke kolaudaci(CETIN, VAK, ČEZ...) Vyjádření PCR Životní prostředí – odpady, skládkovné KHS | Zhotovitel TDS | Ne |
| 1/20 | Žádost o stanovení místní úpravy provozu | Stanoveno | | |

7. Závěr

| | |
|---------------------------------|--|
| Datum konání příštího KD | Středa 3.8.2021 v 9:30 hod v místě stavby – Odbočka na Onšovec. |
| | |

Zapsala Ing.Kateřina Kotoučová
TDS


Podpis



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

| Váš dopis zn./ze dne | Naše značka | Vyřizuje / tel. | Datum |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| | | Ing. Neradílek / [REDACTED] | 12.7.2022 |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Stavba (Dílo): | II/336 Buda – Čejtice |
| Smlouva o dílo číslo: | S-2049/00066001/2021 |
| Související korespondence: | žádná |

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.8. Smlouvy o dílo číslo: S-2049/00066001/2021, podepsané Zhotovitelem dne 23.8.2021 a Objednatelem dne 8.9.2021 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/336 Buda - Čejtice** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené vícepráce.

- 1. SO 190 – Z důvodu poškození původních svislých dopravních značek, bylo nutné tyto značky vyměnit. AD zaslal seznam nových SDZ. (viz. bod 1.15 z KD 29.6.2022)
- 2. SO 160 – Propustek č. 1 má římsy v nevyhovujícím stavu. Stávající vtoková jímka bude zachována a bude provedena sanace vhodnou sanační směsí v rozsahu dle zaměření.
Bylo provedeno 350m sanací krajnic nad rámeček PD. (viz. bod 1.17 z KD 29.6.2022)
- 3. SO 120 – V místech sanací byla položena separační geotextilie a bylo nutné použití odlišné frakce kameniva (HDK 63-125 příp. lomový kámen oproti projektované ŠD 0/63). (viz. bod 1.18 z KD 29.6.2022)

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.8. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:




- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Dále bychom Vás chtěli požádat o prodloužení doby realizace II. etapy do 17.8.2022 z následujících důvodů:

1. Navýšení rozsahu prací: sanace vč. ohumusování, dosypání vjezdů, SDZ
2. Změna způsobu provádění sanací z důvodu nevhodného/zvodnělého podloží, zapříčiněného mimo jiné nepříznivými klimatickými podmínkami (vydatné a opakující se srážky)

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem



Ing. Jan Neraďílek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu z 12. KD dne 29.6.2022



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

| Váš dopis zn./ze dne | Naše značka | Vyřizuje / tel. | Datum |
|----------------------|-------------|------------------------------|------------|
| | | Ing. Neradílek / 602 167 284 | 02.08.2022 |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Stavba (Dílo): | II/336 Buda – Čejtice |
| Smlouva o dílo číslo: | S-2049/00066001/2021 |
| Související korespondence: | žádná |

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.8. Smlouvy o dílo číslo: S-2049/00066001/2021, podepsané Zhotovitelem dne 23.8.2021 a Objednatelem dne 8.9.2021 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/336 Buda - Čejtice** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené vícepráce.

1. SO 180 – Z důvodu prodloužení doby uzavírky do 25.8.2022

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.8. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:


- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice



upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem



Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu z 15. KD dne 27.7.2022



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/111635/2022/02
Č.J.: MKH/113381/2022
VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová
TEL.: 327 710 302
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

Středočeský kraj
Zborovská 81
150 00 Praha

DATUM: 1. srpna 2022

VÝZVA K ÚČASTI NA ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDCE

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00 Praha, který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha

(dále jen "stavebník") dne 27.7.2022 podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu:

Rekonstrukce komunikace II/336 Buda - Čejtice

na pozemku parc. č. 2274/1 v katastrálním území Horka nad Sázavou.

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

v y z ý v á

podle § 133 odst. 1 a 4 stavebního zákona k účasti na kontrolní prohlídce stavby a stanoví podle § 122 odst. 2 stavebního zákona termín jejího konání na

23. srpna 2022 (úterý) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby (obec Buda).

Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady:

1. dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní infrastruktury;
2. geometrický plán (pokud stavbou dochází k rozdělení pozemku - § 121 odst. 1 stavebního zákona);
3. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona), včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě;
4. doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy;
5. jiné doklady stanovené v povolení stavby:
- doklad o likvidaci odpadů (nestačí čestné prohlášení);
6. dokumentace skutečného provedení stavby;
7. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., ČEZ Distribuce, CETIN, VO – obec Horka II);
8. zápis o odevzdání a převzetí stavby;
9. stavební deník k nahlédnutí.

Poučení:

Při závěrečné kontrolní prohlídce speciální stavební úřad podle § 122 odst. 2 a § 118 odst. 7 stavebního zákona projedná nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace.

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím, že:

- znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu
- nezúčastní se na výzvu kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Stavbyvedoucí je povinen podle § 153 odst. 2 stavebního zákona vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby.

Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Podle § 157 odst. 2 stavebního zákona je osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby oprávněna provádět záznamy do stavebního deníku.

Ing. Dana Ladrová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

COLAS CZ, a.s., IDDS: 4indfqd

KOMOVIA s.r.o., IDDS: zhx8ezy

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Ing. Jan Neradílek
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové**

| <i>Vás dopis značky/ze dne</i> | <i>Naše značka</i> | <i>Vyřizuje/telefon</i> | <i>Kolín</i> |
|--------------------------------|---|---|--------------|
| | 6033/22/KSUS/KHT/KUK Ev.č. 44869/2022-KSUS | Kukura /  | 4.8.2022 |

Věc: Vyjádření k oznámení zhotovitele č. 3 na akci „II/36 Buda - Čejtice“.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, silnic II. a III. tříd souhlasí s provedením navržených změn během výstavby na SO 180. Jmenovitě se jedná o zajištění prodloužení doby uzavírky do 25.8.2022. Všechny tyto změny budou zpracovány do dokumentu Změny během výstavby v souladu se směrnicí č. R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem na tuto akci.



Petr Florian
vedoucí oblasti Kutná Hora

ONEGAST spol. s r.o.



Koněvova 22, 130 00 Praha 3

Tel/fax 222 590 914

onegast@onegast.cz

COLAS CZ
Oblast Sever
P. Jilemnického 21/83
503 01 Hradec Králové

Vyřizuje :

Ing. Macková tel. [redacted]

v Praze dne : 06.10.2022

Věc: II/336 Buda - Čejtice_vyjádření AD k ZBV č. 4 - 7

Na Vaši žádost ze dne 3.10.2022 o vyjádření k dokumentaci ZBV č. 4 - 7 Vám jako Autorský dozor sdělujeme, že po prostudování všech dostupných podkladů AD s doloženými ZBV 4 - 7 na silnici II/336 souhlasí.

Za Onegast spol. s r.o.

Ing. Irena Macková [redacted]

• tel/fax: 222 590 914 tel. 222 590 914 IČO: 45786828 DIČ: CZ 45786828
• č.ú.: 0200330389/0800 CSPO Praha 8
e-mail : onegast@onegast.cz , basta@onegast.cz

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

V Kolíně dne 7.10.2022

„II/336 Buda - Čejtice“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2049/00066001/2021, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s prodloužením termínu realizace díla do 25.8.2022 a s tím spojené navýšení nákladů na přechodné dopravní značení (DIO)

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV 6).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Ing. Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

HMG II/336 Buda - Čejtice

zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany 190 00, Praha 9

KSÚS Středočeského kraje

| stavba celkem 5 měsíců / předpoklad zahájení realizace díla 2021 - 2022 | 10 dnů | 1. měsíc | | | | 2. měsíc | | | | 3. měsíc | | | | 4. měsíc | | | | 5. měsíc | | | | 10 dnů |
|---|--------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| zahájení realizace do 10 dnů od předání staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| převzetí staveniště předpoklad 2021-2022, vytyčení stavby, zařízení staveniště, přípravné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. etapa - čištění příkopů, propustky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. etapa - frézování, sanační vrstvy a recyklace za studena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. etapa - finální povrchy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. etapa - čištění příkopů, propustky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. etapa - frézování, sanační vrstvy a recyklace za studena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. etapa - finální povrchy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. etapa - čištění příkopů, propustky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. etapa - frézování, sanační vrstvy a recyklace za studena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. etapa - finální povrchy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončovací práce, svodidla, VDZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| termín vyklizení staveniště do 10 dnů od ukončení realizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V Praze dne

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
COLAS CZ, a.s.

PLNÁ MOC

Zmocnitel: **B E S s.r.o.**
se sídlem Benešov, Sukova 625, PSČ 25601
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Jakožto společník Společnosti
„II/336 Buda – Čejtice – COLAS – BES - ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti
„II/336 Buda – Čejtice – COLAS – BES - ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné moci
Jakožto Správce Společnosti
„II/336 Buda – Čejtice – COLAS – BES - ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

aby je zastupoval a jednal jejich jménem a na jejich účet ve věci zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „**II/336 Buda - Čejtice**“ vyhlášeného zadavatelem – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Zmocnitelé zejména zmocňují zmocněnce k přejímání pokynů od zadavatele a zavazování se vůči zadavateli jménem zmocnitelů, zejména:

1. k podepsání společné nabídky společníků na zhotovení předmětu uvedené veřejné zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí včetně návrhu smlouvy o dílo do společné nabídky společníků,
2. ke kompletaci a podání společné nabídky společníků na zhotovení předmětu uvedené veřejné zakázky zadavateli,
3. k jednání se zadavatelem ve všech věcech v rámci zadávacího řízení týkajících se společné nabídky společníků na provedení předmětu uvedené veřejné zakázky;

a dále v případě, že společná nabídka společníků na provedení předmětu výše uvedené veřejné zakázky bude zadavatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější a dojde k uzavření smlouvy o dílo k předmětné veřejné zakázce mezi zadavatelem a Společností „II/336 Buda – Čejtice – COLAS – BES - ČNES“:

4. k jednání se zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky včetně realizace platebního styku se zadavatelem/objednatelem prostřednictvím bankovního „úctu Společnosti“ (tj. včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele/objednatele na „účet Společnosti“).

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Praze

.....
B E S s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

V Kladně

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
člen představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
na základě plné moci

DIO II336 Buda - Čejtice

ZAKÁZKA: II336 Buda - Čejtice

Místo: II336 Buda - Čejtice

Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|---|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | | 446 490,00 |
| | ETAPA I. Po dobu (50 dní) | 86 806,10 | 105 035,38 |
| | ETAPA II. Po dobu (30 dní) | 80 288,24 | 97 148,77 |
| | ETAPA III. Po dobu (70 dní) | 169 316,34 | 204 872,77 |
| | Vedlejší náklady | 32 589,32 | 39 433,08 |
| | Cena za DIO je pouze orientační. Přesnou cenu lze určit až na základě projektu DIO ve fázi RDS. | | |
| | Celkové náklady za zakázku | 369 000,00 | 446 490,00 |

HRNČÍŘOVÁ, Kristýna (SGCZE)

Od: Kateřina Kotoučová Ing. <[redacted]>
Odesláno: pondělí 22. srpna 2022 8:40
Komu: HRNČÍŘOVÁ, Kristýna (SGCZE)
Kopie: STEININGER, Michal (SGCZE); NERADÍLEK, Jan (SGCZE)
Předmět: Re: ZBV Buda - Čejtice

Message sent from Internet with k [redacted] email address

Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den,

Souhlasím se změnovými rozpočty.

Jinak pokud budete zasílat další ZBV ke kontrole, od zítra odpoledne jsem na dovolené do konce příštího týdne.

Takže vydám stanoviska ke komplet dokumentaci až v pondělí 5.9..

Jinak na emailu budu.

ZBV č.1 vydám stanovisko do zítra a prosím pak to zašlete v balíčku (ZBV 1, 2, 3) na supervizi IBR, z důvodu toho, že práce jsou dávno provedeny a pokyn k zbv č.1 byl od objednatele vydán bez připomínek.

(Bohužel bez stanoviska objednatele k ZBV č.1-nesouhlasí s některými položkami v zbv).

K.K.

Od: HRNČÍŘOVÁ, Kristýna (SGCZE) <[redacted]>
Odesláno: středa 17. srpna 2022 11:39
Komu: Kateřina Kotoučová Ing. <[redacted]>
Kopie: STEININGER, Michal (SGCZE) <[redacted]>
Předmět: ZBV Buda - Čejtice

Dobrý den paní inženýrko,

v příloze Vám posílám ke kontrole ZBV 4 – 6.

04 – sanace (dle zaměření geodetem), práce na propustku č. 1

05 – výměna frakce ŠD, dosypání vjezdů v II. etapě

06 – navýšení DIO z důvodu prodloužení uzavírky

S pozdravem a přáním hezkého dne



Kristýna Hrnčířová
Technicko – výrobní přípravář
Tel. +420 495 218 032 - Mobil +420 731 104 800
[redacted]

COLAS CZ
DSS – Oblast Sever
Obchodní oddělení
P. Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
➤ <http://www.colas.cz>

Tento e-mail včetně jeho příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím informujte o tom e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému.

Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

Není-li výslovně uvedeno jinak, informace obsažené v tomto e-mailu jsou nezávazné povahy, nezakládají jakékoli závazky či povinnosti společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9. Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka,

odesílatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou. Pokud je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu.

ZBV 7 – Výpočet prodloužení doby uzavírky

Dle SoD délka provádění 5 měsíců (= 1KPL)

Ukončení prací 07.08.2022

Prodloužení uzavírky do 25.08.2022 (18 dnů)

1 měsíc ... 30 dnů

0,6 měsíce ... 18 dnů

5 měsíců ... 1 KPL ... 369 000 Kč

$0,6/5=0,12$ KPL

$0,12*369\ 000=44\ 280$ Kč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: II-336/2022/ Komovia Praha

VYŘIZUJE: Ing. Jan Sedláček

TEL.: +420 722 965 194

FAX:

E-MAIL:

IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: V Praze/ 5.10.2022

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č.7 předložené v rámci realizace stavby „II/336 Buda-Čejtice“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

TDI a KOO BOZP: SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.; KOMOVIA s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

Zpracovatel PDPS: ONEGAST, spol. s.r.o., Koněvova 651/22, 130 00 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.7 – SO 180 Přejídné dopravní značení.

Dne 13.7.2022 na KD č.13 bylo projednáno, že dojde k prodloužení uzavírky do 18.8.2022 z důvodu víceprací na SO 120 viz. ZBV č.6.

V ZBV č.7 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

| Rozpis položek a cen Změny | | | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | |
|--|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------|--|
| Název stavby dle SoD: Silnice II/336 Buda - Čejtice | | | | | | | | | | SO 180 | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 180 Přejídné dopravní značení | | | | | | | | | | Skupina změn 3 | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 180 Přejídné dopravní značení | | | | | | | | | | | | | | |
| Pol. č. pol. | kód položky | Název položky | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % | | |
| 1 | 02726 | PODMOC PRÁCE ZBUIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A DOHRANU DOBRÁVY | KPL | 1,000 | 1,120 | 0,120 | 369000,000 | 369 000,00 | 0,00 | 44 280,00 | 413 280,00 | 44 280,00 | 12,00% | |
| | | 18d=0 km | | | | | | | | | | | | |
| | | Sme=3NTE | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,6154 12 180 - viz. výpočet + PŘÍLOHA ROZPOČTU | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkem: | | | | | 369 000,00 | 0,00 | 44 280,00 | 413 280,00 | 44 280,00 | 12,00% | | |



HMG N:336 Buda - Čertice

zhotovitel: CDLAS CZ, a.s., Rubežka 215/1, Vysočany 190 00, Praha 9

KSÚS Středočeského kraje

| 1. výzva (práce) a název: zřizování zařízení: real. práce B211, B212 | 10 dnů | 1 měsíc | | | | 2 měsíc | | | | 3 měsíc | | | | 4 měsíc | | | | 5 měsíc | | | | 10 dnů |
|--|--------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. výzva - zpracování projektové dokumentace (PDD) vzhledem k tomu, že firma má v současné době plánovanou práci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. výzva - zpracování návrhu a realizace za účelem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. výzva - zpracování návrhu a realizace za účelem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. výzva - zpracování návrhu a realizace za účelem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. výzva - realizace do 10 dnů se splněním podmíněk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek. TDI tímto **souhlasí** se zapracováním do ZBV.


 Ing. Jan Sedláček
 Technický ~~pozor~~ stavby




MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/079201/2022/05
Č.J.: MKH/093219/2022
VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová
TEL.: 327 710 302
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215
190 00 Praha

DATUM: 13. června 2022

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 19.5.2022 podala společnost

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha,

kteřou zastupuje Michal Trenčinský, IČO 74289501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

I. P O V O L U J E

úplnou uzavírku **silnice č. II/336** v km 22,930 – 24,924 mezi obcemi Buda a křižovatkou se silnicí č. III/03314 do Onšovce

- doba trvání uzavírky: **20. 6. 2022 - 7. 8. 2022** (na dobu nezbytnou pro provedení stavebních prací)
- důvod uzavírky: provádění stavby II/336 Buda – Čejtice, II. etapa
- opatření ve vedení linkové osobní dopravy: Dopravní obslužnost je zajišťována linkami č. 776 Zruč nad Sázavou - Vlastějovice - Zruč nad Sázavou a č. 845 Zruč nad Sázavou - Dolní Kralovice - Ježov
Přemísťuje se zastávka „Horka II, Čejtice, rozc.“ na komunikaci III/03313 cca 20 m za křižovátku s komunikací II/336

Ruší se zastávky:

„Horka II, Onšovec, rozc.“ – obousměrně pro obě linky

„Vlastějovice, Milošovice“ – obousměrně pro linku 776 bez náhrady

„Vlastějovice, Skala“ – obousměrně pro linku 776 (bude obsluhována pouze linkou 845)

„Vlastějovice, Kounice“ – obousměrně pro linku 776 (bude obsluhována pouze linkou 845)

Zřizují se zastávky:

„Pertoltice“ – V místech dočasné zastávky z první etapy stavby u hřbitova v obci Pertoltice

„Dolní Pohled“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Dolní Pohled, záv.“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Dolní Pohled, Měchonice, rozc.“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Pertoltice, Laziště“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Vlastějovice“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Vlastějovice, Skala“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Vlastějovice, Kounice“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

II. NAŘIZUJE

objížd'ku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objížd'nou trasou:

vedenou po silnici č. II/150 a II/130 přes Ledeč nad Sázavou, dále po silnici č. II/339 přes Třebětín a Bohdaneč a po silnicích č. II/335 a II/126 přes Zbraslavice a Dolní Pohled' zpět na silnici č. II/336, objížd'ná trasa je obousměrná;

pro autobusovou dopravu:

Vybrané spoje linky 776 budou vedeny ze zastávky „Zruč n.Sáz.,nám.“ vpravo po II/336 – přímo II/126 – vpravo II/336 do zastávky „Horka II,Buda“ – druhá MK vpravo – vpravo otočení kolem zemědělské stavby – vlevo MK – vlevo II/336 – vpravo II/126 – vpravo III/33916 – v obci Pertoltice vlevo III/33914 – vpravo III/33912 – vpravo MK – vlevo III/3399 – vpravo III/33913 s otočením a jízdou zpět po III/33913 – vlevo III/3399 – ve Vlastějovicích vpravo III/33914 – vlevo III/33916 a dále po své trase.

V opačném směru vedena toutéž trasou.

Vybrané školní spoje linky 776 budou v době od 20.6. do 30.6. vedeny ze zastávky „Zruč n.Sáz.,nám.“ vpravo po II/336 – vpravo II/126 – na OK 3 výjezd III/1267 – vpravo II/336 a dále po své pravidelné trase. V opačném směru vedena toutéž trasou.

Linka 845 bude vedena do zastávky „Loket u Čechtíc, Radíkovice“ po své pravidelné trase a dále přímo II/336 – vpravo III/03313 – vlevo III/33914 – v obci Vlastějovice vlevo III/33914 – vlevo III/33916 – vlevo II/126 do Zruče nad Sázavou (vybrané spoje vlevo II/336 směr „Horka II, Buda“ – druhá MK vpravo – vpravo otočení kolem zemědělské stavby – vlevo MK – vlevo II/336 – vlevo II/126) a dále po své trase. V opačném směru vedena toutéž trasou.

Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky:

1. Dopravní značení: podle stanovení přechodné úpravy provozu vydané:
 - Městským úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 13.6.2022, spis.zn.: MKH/079203/2022/02 (č.j. MKH/092993/2022) na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 9.2.2022, č.j.: KRPS-24428-3/ČJ-2022-010506-ZZ, doplněné 23.3.2022 a 10.6.2022;
 - Městským úřadem Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 6.6.2022, spis.zn.: ODSH/1682/2022-JELN (zn. MUVL-ODSH-22683/22-JELN) na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Benešov ze dne 10.2.2022, č.j.: KRPS-29397-2/ČJ-2022-010506;
 - Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem dopravy dne 2.3.2022, spis.zn.: č.j. MSNS/2752/2022/OD-6SDZ-TIM a dne 9.6.2022, spis.zn.: č.j. MSNS/10132/2022/OD-6SDZ-TIM na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie kraje Vysočina, DI Havlíčkův Brod ze dne 2.2.2022, č.j.: KRPJ-14872-2/ČJ-2022-161606;
2. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Michal Steininger, tel.: 702 262 929.
3. Instalaci a potřebnou manipulaci s dopravním značením bude zajišťovat žadatel na vlastní náklady podle návrhu schváleného KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
4. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, včetně názvu a sídla žadatele.
5. Orgány KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora mají právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení bude proveden monitoring objížd'ných tras za účasti zástupce KSÚS a žadatele.
7. V průběhu uzavírky bude zhotovitel stavby provádět pravidelnou kontrolu technického stavu silnic a přechodného dopravního značení na silnicích, po kterých byla vedena objížd'ná trasa. Případné závady budou neprodleně odstraněny.
8. Označníky zastávky IJ4a budou umístěny do dočasně přemístěných zastávek se zabezpečením výleповého prostoru pro vývěsku a jízd'ní řád dotčených linek a nástupní prostor.
9. Bude zajištěna možnost otáčení autobusu v místech soukromé firmy v místní části Buda obce Horka II.
10. Žadatel zajistí bezpečnou průjezdnost všech objížd'ných tras autobusových linek po celou dobu trvání uzavírky silnice č. II/336.
11. V průběhu uzavírky musí být v maximální míře zohledněna potřeba zajištění dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí v nejbližším okolí staveniště.

12. O zahájení a ukončení úplné uzavírky, jakož i o chystaných dopravních opatřeních, bude žadatel v místě obvyklým a prokazatelným způsobem s předstihem informovat vlastníky a uživatele uzavírkou dotčených sousedních nemovitostí.
13. Práce budou probíhat podle žadatelem předloženého harmonogramu stavebních prací. Nebude překročen stanovený termín uzavírky. O přesném termínu zahájení úplné uzavírky úseku silnice č. II/336 a případných změnách musí žadatel informovat příslušné orgány Policie ČR, složky záchranného integrovaného systému, dotčenou obec, IDSK, dopravní úřad a Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství minimálně 5 pracovních dnů předem.
14. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
15. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky, podle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
16. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád – dále jen „správní řád“):

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 19.5.2022 žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/336 z důvodu provádění stavby II/336 Buda – Čejtice, II. etapa v úseku km 22,930 – 24,924.

Za účastníky řízení silniční správní úřad považuje žadatele a vlastníka, resp. pověřeného správce uzavírkou a objížďkou dotčených komunikací, dále obce, jejichž zastavěného území se dotýká uzavírka nebo objížďková trasa.

Žadatel k žádosti doložil mimo jiné následující podklady pro rozhodnutí:

- plná moc
- situace včetně objížďné trasy
- harmonogram stavby
- vyjádření Policie ČR:
 - DI Kutná Hora ze dne 9.2.2022, č.j.: KRPS-24428-3/ČJ-2022-010506-ZZ
 - DI Benešov ze dne 10.2.2022, č.j.: KRPS-29397-2/ČJ-2022-010506
 - DI Havlíčkův Brod ze dne 2.2.2022, č.j.: KRPJ-14872-2/ČJ-2022-161606
- vyjádření KSÚS Středočeského kraje, oblast Kutná Hora ze dne 2.6.2022 č.j. 4349/22/KSUS/KHT/VYC

Silniční správní úřad oznámil zahájení řízení o povolení uzavírky známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 7.6.2022, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V souladu s § 36 správního řádu bylo silničním správním úřadem oznámeno zahájení správního řízení a účastníci řízení i dotčené orgány vyzvány k uplatnění svých stanovisek a vyjádření k podkladům řízení.

Vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů:

- vyjádření KSÚS Středočeského kraje, oblast Benešov ze dne 10.6.2022 sp.zn. 390/22/KSUS/BNT/BEN
- vyjádření KSÚS Vysočiny ze dne 10.6.2022
- vyjádření IDSK ze dne 9.6.2022 zn. 02854/22/BUS
- vyjádření dopravního úřadu ze dne 13.6.2022

Požadavek KSÚS omezit navazující silnice III. třídy pro průjezd vozidel nad 7,5 t byl zahrnut do stanovení přechodné úpravy provozu. Průjezd autobusů obcí Onšovec není možný, autobusová doprava byla vyřešena tak, aby školní autobus v termínu do 30.6.2022 lokalitu obsloužil linkou č. 776. Požadavek obce Horka II na průjezdnost křižovatky silnic č. II/336 a III/03315 v plné šíři není technologicky možný, nicméně křižovatka zůstává po celou dobu provádění stavby průjezdná, min. šířka průjezdného profilu zůstane 3,0 m. Další požadavek na nezrušení autobusových zastávek nelze uspokojit, protože není možné zajistit bezpečný průjezd autobusu obcí Onšovec. Z tohoto důvodu bude zrušena zastávka „Horka II, Onšovec, rozc.“.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Obec Dolní Pohled'
Obec Horka II
Obec Hněvkovice
Město Ledeč nad Sázavou
Obec Kozlov
Obec Třebětín
Obec Bohdaneč
Obec Zbraslavice
Obec Slavošov
Obec Loket

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Ing. Dana Ladrová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Michal Trenčinský, IDDS: 68733vz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnP8g

Obec Dolní Pohled', IDDS: pjibyZu

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

Obec Hněvkovice, IDDS: j9mavxr

Město Ledeč nad Sázavou, IDDS: 7jybXks

Obec Kozlov, IDDS: sxyayfy
 Obec Třebětín, IDDS: 5b5akqc
 Obec Bohdaneč, IDDS: xxdbfhn
 Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw
 Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh
 Obec Loket, IDDS: sy8brwm


dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u
 Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, DI, IDDS: 2dtai5u
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, DI, IDDS: x9nhpct
 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor veřejné mobility, oddělení veřejné dopravy, IDDS: keebyyf
 Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, IDDS: yptb58f
 Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zbjbfmb

ostatní

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8
 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Benešov - Kutná Hora, IDDS: wjmjahj
 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv
 Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

Příloha: situace uzavírky silnice č. II/336



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí - povolení uzavírky
ID zprávy: 1050110642
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 14.6.2022 v 11:07:13
Datum a čas doručení: 14.6.2022 v 12:12:36

Odesílatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora, CZ
ID schránky: b65bfx3
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MKH/093219/2022
Naše spisová značka: MKH/079201/2022/05
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

[2022-079201.pdf \(292,73 kB\)](#)



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/039283/2022/07 COLAS CZ, a.s.
Č.J.: MKH/080821/2022 Rubeška 215
VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová 190 00 Praha
TEL.:
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz
DATUM: 23. května 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podnětu, který dne 11.3.2022 podala společnost

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha, kterou zastupuje Michal Trenčinský, IČO 74289501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, (dále jen „žadatel“)

postupem podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu

o stanovení místní úpravy provozu

na silnici č. II/336 v km 22,930 – 27,928 a připojujících se pozemních komunikacích v tomto úseku v katastrálním území Horka nad Sázavou z důvodu realizace stavby „II/336 Buda – Čejtice“ a související obnovy stávajícího dopravního značení, spočívající v umístění dopravních značek, případně jejich zrušení v rozsahu dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhl.č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 a TP 133.
3. Dopravní značení bude instalováno tak, aby nezasahovalo do průjezdného profilu komunikace.
4. Budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora č.j.: KRPS-23629-3/ČJ-2022-010506-ZZ ze dne 9.2.2022.
5. Dopravní značení bude instalováno odbornou osobou, oprávněnou k výkonu této činnosti.
6. Umístění dopravního značení a zařízení bude překontrolováno a jeho instalace odsouhlasena zápisem od Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.

Odůvodnění:

Na základě podnětu podaného dne 11.3.2022 žadatelem o stanovení místní úpravy na silnici č. II/336 v km 22,930 – 27,928 a připojujících se pozemních komunikacích v tomto úseku v katastrálním území Horka nad Sázavou z důvodu realizace stavby „II/336 Buda – Čejtice“ bylo podle ustanovení § 171 správního řádu

zahájeno řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy. K žádosti o stanovení místní úpravy provozu byla přiložena situace s návrhem umístění dopravního značení a návrh byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu projednán s policií, která vydala souhlasné písemné vyjádření.

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství doručil oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a obce Horka II, na jejímž území dojde ke změně dopravního značení, po dobu 15 dnů. Zároveň bylo úplné znění návrhu opatření obecné povahy zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Města Kutná Hora <http://www.mu.kutnahora.cz/>.

Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky. V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Kutné Hoře písemné připomínky a současně v souladu s § 172 odst. 5 téhož zákona mohli vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy k odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Kutné Hoře písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění.

Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v katastrálním území Horka nad Sázavou se přímo dotýkal zájmů žadatele, vlastníků dotčených pozemních komunikací, a dále kteréhokoli účastníka silničního provozu na těchto komunikacích.

Vlastníci dotčených komunikací zaslali k návrhu opatření obecné povahy svá vyjádření a připomínky:

- KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace č.j. 3363/22/KSUS/KHT/VYC ze dne 26.4.2022 – potvrzuje platnost vyjádření k místní úpravě provozu na silnici č. II/336 v rámci realizace akce II/336 Buda – Čejtice č.j. 3362/22/KSUS KHT/VYC ze dne 25.4.2022, ve kterém požaduje:
 - instalaci dopravního značení v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými prostředky (podmínka č. 1 a 2 tohoto opatření obecné povahy),
 - realizaci dopravního značení firmou oprávněnou k výkonu této činnosti (podmínka č. 5),
 - dopravní značení nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace podmínka č. 3);
- Obec Horka II č.j. 332/2022 - stanovuje požadavky, které se však netýkají předmětu tohoto opatření obecné povahy, tedy stanovení trvalého dopravního značení, nýbrž požadavky, které se týkají vlastní uzavírky silnice č. II/336 během provádění stavby (např. zachování průjezdnosti křižovatky silnic č. II/336 a III/03315 v obou směrech, přístup pro automobily majitelů nemovitostí, které se nachází v místě stavby, aby nedošlo ke zrušení ani jedné z autobusových zastávek na trase) – tyto požadavky budou řešeny v řízení o uzavírce silnice č. II/336 pro II. etapu stavby.

Rozhodnutí o námitkách

Námitky dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:

Vzhledem k tomu, že námitky dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na silnici č. II/336 v km 22,930 – 27,928 a připojujících se pozemních komunikacích v tomto úseku v katastrálním území Horka nad Sázavou z důvodu realizace stavby „II/336 Buda – Čejtice“ a související obnovy stávajícího dopravního značení dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Ing. Dana Ladrová
oprávněná úřední osoba

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách Městského úřadu Kutná Hora, obce Horka II, a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

Michal Trenčinský, IDDS: 68733vz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9



Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, DIIDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Obec Horka II a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.

Příloha: situace





Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: OOP místní úprava DZ
ID zprávy: 1042202720
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 23.5.2022 v 17:10:41
Datum a čas doručení: 23.5.2022 v 17:15:24

Odesílatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora, CZ
ID schránky: b65bfx3
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MKH/080821/2022
Naše spisová značka: MKH/039283/2022/07
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

[2022-039283.pdf \(1,08 MB\)](#)



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/105441/2022/05
Č.J.: MKH/113678/2022
VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová
TEL.: XXXXXXXXXX
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215
190 00 Praha

DATUM: 2. srpna 2022

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 12.7.2022 podala společnost

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha,

kteřou zastupuje Michal Trenčinský, IČO 74289501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

I. P O V O L U J E

úplnou uzavírku **silnice č. II/336** v km 22,930 – 24,924 mezi obcemi Buda a křižovatkou se silnicí č. III/03314 do Onšovce

- doba trvání uzavírky: **8.8.2022 - 25.8.2022**
- důvod uzavírky: provádění stavby II/336 Buda – Čejtice, II. etapa
- opatření ve vedení linkové osobní dopravy: Dopravní obslužnost je zajišťována linkami č. **776** Zruč nad Sázavou - Vlastějovice - Zruč nad Sázavou a č. **845** Zruč nad Sázavou - Dolní Kralovice - Ježov
Přemisťuje se zastávka „Horka II, Čejtice, rozc.“ na komunikaci III/03313 cca 20 m za křižovátku s komunikací II/336

Ruší se zastávky:

„Horka II, Onšovec, rozc.“ – obousměrně pro obě linky

„Vlastějovice, Milošovice“ – obousměrně pro linku 776 bez náhrady

„Vlastějovice, Skala“ – obousměrně pro linku 776 (bude obsluhována pouze linkou 845)

„Vlastějovice, Kounice“ – obousměrně pro linku 776 (bude obsluhována pouze linkou 845)

Zřizují se zastávky:

„Pertoltice“ – V místech dočasné zastávky z první etapy stavby u hřbitova v obci Pertoltice

„Dolní Pohled“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Dolní Pohled, záv.“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Dolní Pohled, Měchonice, rozc.“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Pertoltice, Laziště“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Vlastějovice“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Vlastějovice, Skala“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

„Vlastějovice, Kounice“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776

Budou zpracovány výlukové jízdní řády.

II. NAŘIZUJE

objížd'ku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objížd'nou trasou:

vedenou po silnici č. II/150 a II/130 přes Ledeč nad Sázavou, dále po silnici č. II/339 přes Třebětín a Bohdaneč a po silnicích č. II/335 a II/126 přes Zbraslavice a Dolní Pohled' zpět na silnici č. II/336, objížd'ná trasa je obousměrná;

pro autobusovou dopravu:

Vybrané spoje linky 776 budou vedeny ze zastávky „Zruč n.Sáz.,nám.“ vpravo po II/336 – přímo II/126 – vpravo II/336 do zastávky „Horka II,Buda“ – druhá MK vpravo – vpravo otočení kolem zemědělské stavby – vlevo MK – vlevo II/336 – vpravo II/126 – vpravo III/33916 – v obci Pertoltice vlevo III/33914 – vpravo III/33912 – vpravo MK – vlevo III/3399 – vpravo III/33913 s otočením a jízdou zpět po III/33913 – vlevo III/3399 – ve Vlastějovicích vpravo III/33914 – vlevo III/33916 a dále po své trase. V opačném směru vedena toutéž trasou.

- Linka 845 bude vedena do zastávky „Loket u Čechtíc, Radíkovice“ po své pravidelné trase a dále přímo II/336 – vpravo III/03313 – vlevo III/33914 – v obci Vlastějovice vlevo III/33914 – vlevo III/33916 – vlevo II/126 do Zruče nad Sázavou (vybrané spoje vlevo II/336 směr „Horka II, Buda“ – druhá MK vpravo – vpravo otočení kolem zemědělské stavby – vlevo MK – vlevo II/336 – vlevo II/126) a dále po své trase. V opačném směru vedena toutéž trasou.

Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky:

1. Dopravní značení: podle stanovení přechodné úpravy provozu vydané:
 - Městským úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 2.8.2022, spis.zn.: MKH/105439/2022/02 (č.j. MKH/113642/2022) na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 9.2.2022, č.j.: KRPS-24428-3/ČJ-2022-010506-ZZ, doplněné 23.3.2022 a 10.6.2022;
 - Městským úřadem Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 28.7.2022, spis.zn.: ODSH/5732/2022/JELN (zn. MUVL/ODSH/27442/2022/JELN) na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Benešov ze dne 10.2.2022, č.j.: KRPS-29397-2/ČJ-2022-010506;
 - Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem dopravy č.j. MSNS/14015/2022/OD-39SDZ-TIM na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie kraje Vysočina, DI Havlíčkův Brod ze dne 2.2.2022, č.j.: KRPJ-14872-2/ČJ-2022-161606;
2. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Michal Steininger, tel.: 702 262 929.
3. Instalaci a potřebnou manipulaci s dopravním značením bude zajišťovat žadatel na vlastní náklady podle návrhu schváleného KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
4. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, včetně názvu a sídla žadatele.
5. Orgány KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora mají právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto rozhodnutí.
6. Po dokončení prací bude proveden monitoring objížd'ných tras za účasti zástupce KSÚS a žadatele.
7. V průběhu uzavírky bude zhotovitel stavby provádět pravidelnou kontrolu technického stavu silnic a přechodného dopravního značení na silnicích, po kterých byla vedena objížd'ná trasa. Případné závady budou neprodleně odstraněny.
8. Označníky zastávky IJ4a budou umístěny do dočasně přemístěných zastávek se zabezpečením výleповého prostoru pro vývěsku a jízd'ní řád dotčených linek a nástupní prostor.
9. Bude zajištěna možnost otáčení autobusu v místech soukromé firmy v místní části Buda obce Horka II.
10. Žadatel zajistí bezpečnou průjezdnost všech objížd'ných tras autobusových linek po celou dobu trvání uzavírky silnice č. II/336.
11. V průběhu uzavírky musí být v maximální míře zohledněna potřeba zajištění dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí v nejbližším okolí staveniště.
12. O zahájení a ukončení úplné uzavírky, jakož i o chystaných dopravních opatřeních, bude žadatel v místě obvyklým a prokazatelným způsobem s předstihem informovat vlastníky a uživatele uzavírkou dotčených sousedních nemovitostí.
13. Práce budou probíhat podle žadatelem předloženého harmonogramu stavebních prací. Nebude překročen stanovený termín uzavírky. O případných změnách musí žadatel informovat příslušné orgány Policie ČR,

složky záchranného integrovaného systému, dotčenou obec, IDSK, dopravní úřad a Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství minimálně 5 pracovních dní předem.

14. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
15. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky, podle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
16. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád – dále jen „správní řád“):

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 12.7.2022 žádost o povolení uzavírky silnice č. II/336 z důvodu prodloužení provádění stavby II/336 Buda – Čejtice, II. etapa s původním termínem dokončení 17.8.2022. Tento termín byl následně posunut do 25.8.2022.

Za účastníky řízení silniční správní úřad považuje žadatele a vlastníka, resp. pověřeného správce uzavírkou a objížďkou dotčených komunikací, dále obce, jejichž zastavěného území se dotýká uzavírka nebo objížďková trasa.

Žadatel k žádosti doložil mimo jiné následující podklady pro rozhodnutí:

- plná moc
- situace uzavírky
- vyjádření Policie ČR:
 - DI Kutná Hora ze dne 9.2.2022, č.j.: KRPS-24428-3/ČJ-2022-010506-ZZ
 - DI Benešov ze dne 10.2.2022, č.j.: KRPS-29397-2/ČJ-2022-010506
 - DI Havlíčkův Brod ze dne 2.2.2022, č.j.: KRPJ-14872-2/ČJ-2022-161606

Silniční správní úřad oznámil dne 14.7.2022 zahájení řízení o povolení uzavírky známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad stanovil, že ve lhůtě do 25.7.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů:

- vyjádření IDSK zn. 03511/22/BUS ze dne 18.7.2022
- vyjádření dopravního úřadu ze dne 18.7.2022.

Žadatel dne 25.7.2022 požádal o prodloužení termínu uzavírky do 25.8.2022. Správní orgán oznámil tuto změnu termínu účastníkům řízení a dotčeným orgánům a v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu stanovil lhůtu do 1.8.2022 k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům řízení. Po tomto oznámení aktualizoval své vyjádření pouze IDSK – zn. 03649/22/BUS dne 26.7.2022

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Obec Dolní Pohled
Obec Horka II
Obec Hněvkovice
Město Ledec nad Sázavou
Obec Kozlov
Obec Třebětín

Obec Bohdaneč
Obec Zbraslavice
Obec Slavošov
Obec Locket

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Ing. Dana Ladrová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:účastníci (dodejky)

Michal Trenčínský, IDDS: 68733vz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnP8g
Obec Dolní Pohled', IDDS: pjibyZu
Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9
Obec Hněvkovice, IDDS: j9mavxr
Město Ledeč nad Sázavou, IDDS: 7jybxks
Obec Kozlov, IDDS: sxrayfy
Obec Třebětín, IDDS: 5b5akqc
Obec Bohdaneč, IDDS: xxdbffn
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw
Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh
Obec Locket, IDDS: sy8brwm

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, DI, IDDS: x9nhptc
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor veřejné mobility, oddělení veřejné dopravy, IDDS: keebyyf
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, IDDS: yptb58f
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zbjbfmb

ostatní


Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Benešov - Kutná Hora, IDDS: wjmjahj

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

Příloha: situace uzavírky silnice č. II/336



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí - povolení uzavírky
ID zprávy: 1067526728
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 2.8.2022 v 14:09:00
Datum a čas doručení: 2.8.2022 v 14:13:44

Odesílatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora, CZ
ID schránky: b65bfx3
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MKH/113678/2022
Naše spisová značka: MKH/105441/2022/05
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

[2022-105441.pdf \(290,7 kB\)](#)
