



DODATEK Č.1

smlouvy o dílo: „Zpracování aktualizace územní energetické koncepce Středočeského kraje“

Tento **DODATEK Č. 1** (dále jen „Dodatek“) smlouvy o dílo (dále jen „SoD“): „Zpracování aktualizace územní energetické koncepce Středočeského kraje“ (dále jen „ÚEK SK“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi

Středočeským krajem

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 4440009090/6000

zástupce pro věcná jednání a ve věcech smluvních: Jana Kalhousová, vedoucí Oddělení strategie a koncepcí Krajského úřadu Středočeského kraje - pověřená zastupováním

dále jen „**Objednatel**“

na straně jedné,

a

jméno: **ENERGO-ENVI, s.r.o.**

sídlo: Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5

doručovací adresa: Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5

IČO:29054672

DIČ:CZ 29054672

bankovní spojení: 43-8794620207/0100, KB Praha 5

odpovědný zástupce: Ing. Miroslav Mareš, jednatel

osoby oprávněné k jednání: Ing. Miroslav Mareš, Doc. Ing. Roman Povýšil, CSc.

dále jen „**Zhotovitel**“

na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“
nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

a základě změny podmínek zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí se Smluvní strany dohodly na následujících změnách SoD:



článek 3.1

Původní znění článku 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel je povinen předat Dílo k připomínkám nejpozději v termínech ad čl. 5. Zhotovitel vyzve Objednatele k připomínkovému řízení nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je oprávněn nejpozději do **10 pracovních dnů** od odevzdání Díla, či jeho dílčí části dle čl. 5. vznést písemné připomínky. V případě nutnosti projednání v Radě kraje se lhůta prodlouží na **20 pracovních dní**. Zhotovitel je pak povinen připomínky Objednatele zpracovat nejpozději do **15 pracovních dnů** a předat hotové Dílo, či jeho dílčí část Objednateli. Konečný termín plnění Díla jako celku je do **15. 2. 2019**. Dílo či jeho část není akceptováno do vypořádání všech podmínek. V případě prodlevy v administraci připomínkování Díla ze strany Objednatele je lhůta pro plnění Díla prodloužena o tuto přísl. dobu.

Nebudou-li připomínky objednatel zpracovány, nebo bude-li po zpracování připomínek Dílo, či jeho dílčí část dle čl. 5., obsahovat vady, budou strany postupovat analogicky k výše uvedenému postupu připomínek.“

článek 4.7.

Původní znění článku 4.7 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel může požádat objednatel k datu splnění 3. etapy dle čl. 5 Smlouvy o poskytnutí zálohy na práce na díle ve výši maximálně 60% dohodnuté smluvní ceny za dílo a k datu splnění 5. etapy maximálně 20% dohodnuté smluvní ceny. Zbývající část ceny bude uhrazena Objednatelem na základě fakturace – po splnění předmětu díla. Pro případy dílčí fakturace se vztahují adekvátně ustanovení čl. 4.3.- 4.6.“

článek 5.1.

Původní znění článku 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Dílo bude pořizováno Zhotovitelem a předáváno Objednateli po jednotlivých dílčích částech (viz tabulka). Přejímací řízení a lhůty k připomínkování a jejich vypořádání dílčích částí též ad odst. 3.1. Na základě nastaveného procesu tvorby ÚEK (zejm. částí 4., 5. a 6.) jsou možné úpravy v předchozích již odevzdaných částech (1. – 2.) díla. Tyto příp. změny budou vypořádány (ad odst. 3.1) při odevzdání části změnu/y vyvolávající.

	Popis částí díla	Termín
1.	Analytická část	21. 12. 2017
2.	Návrhová část	20. 4. 2018
3.	Zpracování Oznámení dle §10c zák. č. 100/2001 Sb.	14. 5. 2018
4.	Zpracování návrhu ÚEK SK včetně doporučení posuzovatele	16. 7. 2018
5.	Zpracování upraveného návrhu ÚEK SK po veřejném projednání	18. 9. 2018
6.	Finální verze ÚEK SK po ověření souladu se SEK ČR na MPO ČR, souladu se ZÚR SK a PRK SK a po zpracování připomínek MPO ČR	31. 12. 2018“

článek 11.8.

Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Zhotovitel a 3 obdrží Objednatel.



Všechna ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změny.

V Praze, dne 10.4. 2018

Zhotovitel

Ing. Miroslav Mareš
jednatel společnosti



ENERGO-ENVI, s.r.o.
konzultační, inženýrské a projektové služby
Na Březince 930/6
150 00, Praha 5
IČO 29054672

V Praze, dne 20-03-2018 2018

Objednatel

MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

