

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 / 000 Demolice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ: 44564287

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	13 055,41	13 055,41

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	483 480,00	483 480,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	496 535,41	496 535,41

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 / 000 Demolice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

1.1

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2437/00066001/2022 a zhotovitel č: 69/22-22441 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.9.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Sm

Zhotovitel: N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	105	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zdůvodnění návrhu Změny

Změna: Poplatky za skládku

Dle zadávací dokumentace stavby měl být výkopek z předchozích oblastí použit pro zpětné zásypy za opěry. Předpoklad byl na použití výkopku od dna stavební jámy po rubodovu drenáž. Po odborném posouzení skutečného stavu vykopaného materiálu autorizovaným geotechnikem (viz. zápis ve SD a zápis v protokolu z KD č.4 ze dne 7.11.22 - doklad č.8 a 9) bylo však zjištěno, že výkopek je pro zpětné využití do zásypu zcela nevhodný a musí být nahrazen materiálem vhodným, například šterkodrtí ŠDa frakce 0/63, 0/32. Původní materiál bude tedy namísto zpětného využití odvezen a uložen na skládku.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1. Zvyšuje smluvní cenu stavby o 13 055,41Kč.

Zhotovitel zároveň zaslal na výše uvedené oznámení Objednateli ze dne 26.1.2023 (doklad č. 12). Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDS (doklad č. 14), projektantem RDS (doklad č. 16), AD (doklad č. 13) a objednatelem (doklad č. 15).

Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno a) resp. čl.7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2 je změnou vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	13 055,41	13 055,41	13 055,41

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Lukáš Krulich datum podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Martin Vavřena datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS jméno Ing. Michal Šťastný datum podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler,DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno Ing.Tomáš Novák datum podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 201 / 000 Demolice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 1.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2437/00066001/2022 a zhotovitel č.: 69/22-22441 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.9.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Srr
Zhotovitel: N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	105	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zdůvodnění návrhu Změny

Změna: Čerpání vody

Proti původním předpokladům zadávací dokumentace stavby byl zjištěn průsak spodní vody stěnami stavební jámy. V zadávací dokumentaci je řešeno pouze převedení povrchového toku přes těleso mostu. Aby však spodní voda prosakující skrz stěny stavební jámy neznemožnila provádění stavebních prací, je nutné ji neustále v průběhu stavebních prací odvádět čerpáním ponorným čerpadlem mimo prostor stavební jámy. Čerpání je nutné provádět od chvíle výkopu jámy v její spodní projektované výškové úrovni až do fáze provedení zásypů rubů nosné konstrukce a provedení dlažeb v otvoru mostu. Provedené čerpání je patrné z fotodokumentace (doklad 11) a zápisů ve SD ve dnech 21.9.2022 až 21.3.2023 (doklad 10).

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 29. A navyšuje smluvní cenu stavby o 483 480,00 Kč.

Zhotovitel zároveň zaslal na výše uvedené oznámení Objednateli ze dne 26.1.2023 (doklad č. 12). Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDS (doklad č. 14), projektantem RDS (doklad č. 16), AD (doklad č. 13) a objednatelem (doklad č. 15).

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	483 480,00	483 480,00	483 480,00

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Lukáš Krulich datum podpi

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Martin Vavřena datum podpi

Zástupce Objednatele: KSÚS jméno Ing. Michal Šťastný datum podpi

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler,DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno Ing.Tomáš Novák datum podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 / 000 Demolice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
951 159,06

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	951 159,06	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	496 535,41	496 535,41	52,20%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 447 694,47	496 535,41	52,20%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most								SO 201/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 000 Demolice								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15111	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti zemina, kamenivo, kameny - materiál, který byl původně předpokládán využit zpět 1,8*77,57 = 139,626 (A), výkopek původně zamýšlený ke zpětnému zásypu	t	922,63	1 062,26	139,63	93,50	86 265,91	0,00	13 055,41	99 321,32	13 055,41	15%
Celkem									0,00	13 055,41		13 055,41	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Lukáš Krulich

Za zástupce Objednatele: Ing. Michal Šťastný

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most

Číslo a název rozpočtu: SO 000 Demolice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201/1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky - JC dle OTSKP 2022											
29	11513	Čerpání vody do 2000l/min Vypočítáno z průtočné plochy 02*0,5= 0,1m2, na místě měřená rychlost proudění vody 0,3 m/s, z toho vyplývá průtok 0,03m3/s, tj za minutu 1,8m3 = 1 800l/min Odčerpávání vody ze stavební jámy po celou dobu průběhu stavby, dle zápisu ve SD. V období od 21.9.2022 do 29.4.2023 (s odpočtem zimní přestávky a víkendu. Celkem 85 dní. 85*24 = 2040hod.	hod	0,00	2 040,00	2 040,00	237,00	0,00	0,00	483 480,00	483 480,00	483 480,00	0%
Celkem									0,00	483 480,00		483 480,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Lukáš Krulich

Za zástupce Objednatele: Ing. Michal Šťastný

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 379 803,25
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 876 338,66
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 530 369,77
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,73%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,18%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	483 480,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,55%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 213 940,98

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,55%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	483 480,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 689 901,63

12=(1)*0,15	Limit	1 106 970,49
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+38)	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -				- 2 -				- 3 -				- 4 -				- 5 -				
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)				Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec	0,00	496 535,41	496 535,41	0,00	13 055,41	13 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	483 480,00	483 480,00	483 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1	Demolice - Poplatky a čerpání vody	0,00	496 535,41	496 535,41	0,00	13 055,41	13 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	483 480,00	483 480,00	483 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 / 000 Demolice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	4	
08 Zápis geotechnika ve SD ze dne 7.11.2022	1	
09 Zápis z KD č. 4 ze dne 7.11.2022	3	
10 Zápis ve SD čerpání vody	52	
11 Fotodokumentace čerpání vody	2	
12 Oznámení zhotovitele o vyčíslení změn	2	
13 Stanovisko AD	1	
14 Stanovisko TDS	1	
15 Stanovisko objednatele	2	
16 Stanovisko projektanta RDS	1	
17 Vážní listky	36	
18 PDPS	0	fyzicky u objednatele
Počet listů celkem	105	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most								SO 201					
Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Demolice								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
11	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitele tl.vrstvy 95mm krajních 0,60m - tl.vrstvy 45mm 213,50*0,095+6,55*0,60*0,045+6,53*0,60*0,045=20,64 [A]	M3	20,64	20,64	0,00	1484,90	30 648,34	0,00	0,00	30 648,34	0,00	0,00%
12	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M zatrubnění potoka po dobu stavby - 2ks vč.úpravy nátoků vč.odstranění, uložení a skládkovného po dokončení stavby vč.případné manipulace v době stavby 2*19=38,00 [A]	M3	38,00	38,00	0,00	1594,90	60 606,20	0,00	0,00	60 606,20	0,00	0,00%
13	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odkopávka hrázek vč.odvozu 2*(0,75+2,25)/2*0,75*3,0=6,75 [A]	M3	6,75	6,75	0,00	429,00	2 895,75	0,00	0,00	2 895,75	0,00	0,00%
14	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ před mostem a za msotem - 5km, příkop podél silnice vč. odvozu na skládku 2*5*0,5*3=15 (A) 20*1,5*0,3=9 (B) celkem: A+B=24 @	M3	24,00	24,00	0,00	528,00	12 672,00	0,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00%
15	131738a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvoz na skládku výkop přechodových oblasť, výkop v korytě potoka 2*9,57*4/4,28*(8,50+2*1+3,8)=255,80 (D) 5,77*4/4,28*(8,50+2*1+1,5)=64,71 (B) celkem: D+B=320,51 (E)	M3	320,51	320,51	0,00	407,00	130 447,57	0,00	0,00	130 447,57	0,00	0,00%
16	131738b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Snížení úrovně základové půdy v případě požadované výměny podzákladí dle závěru při převzetí ZS geologem Předpokládaná tl. výměny podzákladí 0,50m Položka čerpána výhradně se souhlasem TDS 7,80*0,50*(8,5+2*1,0)=40,95 [A]	M3	40,95	40,95	0,00	374,00	15 315,30	0,00	0,00	15 315,30	0,00	0,00%
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku a meziskládku 320,51+40,95+24,0+6,75+73,84+0,2*368,38=539,73 [A]	M3	539,73	539,73	0,00	16,50	8 905,55	0,00	0,00	8 905,55	0,00	0,00%
18	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH vč. dodávky zeminy, pro zatrubnění potoka 2*(0,75+2,25)/2*0,75*3,0=6,75 [A]	M3	6,75	6,75	0,00	1374,90	9 280,58	0,00	0,00	9 280,58	0,00	0,00%
	2	Základy						7 657,65	0,00	0,00	7 657,65	0,00	0,00%
19	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE v případě výměny podzákladí - uloženo pod šterkový polštář položka čerpána jen na základě souhlasu TDS v souladu se závěrem geologa při přejímce ZS 7,80*(8,5+2*1,0)=81,90 [A]	M	81,90	81,90	0,00	93,50	7 657,65	0,00	0,00	7 657,65	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						94 586,31	0,00	0,00	94 586,31	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most								SO 201					
Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Demolice								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
20	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	40,95	40,95	0,00	2 309,80	94 586,31	0,00	0,00	94 586,31	0,00	0,00%
		výměna podzákladí položka čerpána jen na základě souhlasu TDS v souladu se závěrem geologa při příjemce ZS 7,80*0,50*(8,5+2*1,0)=40,95 [A]											
	9	Ostatní konstrukce a práce						356 621,23	0,00	0,00	356 621,23	0,00	0,00%
21	9113b3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	22,50	22,50	0,00	275,00	6 187,50	0,00	0,00	6 187,50	0,00	0,00%
		vč. odvozu a uložení dle pokynu investora 2*11,25=22,50 (A)											
22	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	13,08	13,08	0,00	132,00	1 726,56	0,00	0,00	1 726,56	0,00	0,00%
		řezaná spára v místě napojení na stávající stav - řezání obrusné vrstvy vozovky 6,55+6,53=13,08(A)											
23	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	12,32	12,32	0,00	1 979,90	24 392,37	0,00	0,00	24 392,37	0,00	0,00%
		kamenná rovnanina za rubem klenby 2*(1,80+1,0)/2*0,80*5,50=12,32 [A]											
24	966138a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	14,22	14,22	0,00	2 144,80	30 499,06	0,00	0,00	30 499,06	0,00	0,00%
		klenba z lomového kamene s lícím pásem z pískovcových kvádrů vč. omítky 0,50*5,50*5,17=14,22 [A]											
25	966138b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	23,87	23,87	0,00	2 144,80	51 196,38	0,00	0,00	51 196,38	0,00	0,00%
		opěry - původní z lomového kamene 2*5,50*1,40*1,55=23,87 [A]											
26	966148	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	85,63	85,63	0,00	2 034,90	174 248,49	0,00	0,00	174 248,49	0,00	0,00%
		rozšíření opěr ze struskových cihel, křídla, poprsní zídky opěry 2*4,79*(2,60+0,8)*1,88=61,24 [A] křídla (1,69+1,40+1,94+1,70)*(2,60+0,8)*1,00=22,88 [B] poprsní zídky 2*0,35*0,45*4,79=1,51 [C] Celkem: A+B+C=85,63 [D]											
27	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M 3	6,35	6,35	0,00	5 279,60	33 525,46	0,00	0,00	33 525,46	0,00	0,00%
		železobetonová deska nad rozšířením nosná konstrukce 2*0,25*4,79*2,20+2*0,25*0,45*4,79=6,35 [A]											
28	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,44	1,44	0,00	24 198,20	34 845,41	0,00	0,00	34 845,41	0,00	0,00%
		rozšíření nosné konstrukce ocelovými nosníky I280 - 47,90kg/m. vč. odvozu do kovošrotu event. Výzisk je majetkem investora 2*3*5,0*0,0479=1,44 [A]											
		Nové položky - JC dle OTSKP 2022						0,00	0,00	483 480,00	483 480,00	483 480,00	100,00%
29	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	0,00	2040,00	2040,00	237,00	0,00	0,00	483 480,00	483 480,00	483 480,00	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Demolice								ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201 celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 1: Čerpání vody do 2000l/min Vypočítáno z průtočné plochy 02*0,5= 0,1m2, na místě měřena rychlost proudění vody 0,3 m/s, z toho vyplývá průtok 0,03m3/s, tj za minutu 1,8m3 = 1 800l/min Odčerpávání vody ze stavební jámy po celou dobu průběhu stavby, dle zápisu ve SD. V období od 21.9.2022 do 29.4.2023 (s odpočtem zimní přestávky a víkendů. Celkem 85 dní. 85*24 = 2040hod. 85*24 = 2040hod.											
Celkem								951 159,06	0,00	496 535,41	1 447 694,47	496 535,41	52,20%

Zápis koo BOZP:
 Průběh průběhu paprsků skvělých,
 povrch OPP, práce se systémem,
 rozptýlením světla; provádění pro
 pracovní, sled. práce.

7.11.2022

ZÁPIS GEOTECHNIKA:
 ZE STRANY DODAVATELE STAVBY BYLA UČINĚ-
 NA VĚZA K POSOUZENÍ MATERIÁLU DEPOZITA-
 NĚHO NA STŘEŠE POCHÁZEJÍCÍ Z ODTEČENÍ
 TĚLESA PŘED PŘEVEDENÍM ZS. K TOMUTO
 MATERIÁLU LZE ŘÍCI ŽE SE JEDNÁ O HLI-
 NITOPÍŠČITÝ KOMPOZIT S PŘÍMĚSÍ DROBNĚ-
 HO ŠTĚPKU A VALOUNŮ BARVY TRAVĚHNĚDE AŽ
 HNĚDOCERNĚ. DLE GSN 721002 NEMŮŽE NA
 ÚROVNI FS-F6, COŽ LZE OZNAČIT ZA ŽEBRU
 NEVHODNOU KE ZPĚTNÍM ZASYPČÍM DEPOZI-
 TÁM, MATERIÁL BY MĚL TENDENCE K NAPI-
 ŽANÍ A PŘI ZHUTNOVÁNÍ BY BYLO OBTÍŽ-
 NĚ DOSAZENÍ PŘEDERSAMČIT HODN

7.11.22

ZAPSAL: ODDĚLÍ HANICH

POČASÍ: POUVAŠAD 12°C
 PRAC. DOB: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŠOV, ŠTOČEK, POZAR, PODKOPČEK,
 KOLKO V., KOLKO L., KOLKO P., MUDRÁČEK,
 KUZEL
 POUŽITÁ PRÁČA:
 - ŽELEZNÝ STĚN A STROPU
 - ŽELEZNÝ VODY
 - VĚC A ZABEZPEČENÍ PRÁČI (STĚN A STROPU) NO

7.11.2022

Zápis VŠL:
 Průběh kontroly stavby a předloženo, VŠL.

8.11.2022
 UT

Zápis z kontrolního dne stavby

II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

Kontrolní den			
Číslo	04	Konaný dne	07.11.2022
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.4.1 Prezenční listina		

Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav splnění úkolu	Splněno [A/N]
01	Podpis RDS	RDS byla podepsána (Zhotovitelem, projektantem RDS, AD, TDI, Objednatelem).	A

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací	
1. plnění věcného harmonogramu	Plněno – 1 týden zpoždění oproti schválenému HMG
2. popis provedených prací	Betonáž základové desky, bednění dříků OP a vázání měkké výztuže
3. finanční plnění	Zatím neprobíhá
4. předávání RDS	Splněno.
5. fotodokumentace	Pravidelně pořizována a ukládána – server TDS

Kontrola kvality	
1.	Předloženy koncepty TEPŘ a KZP (Betonářské práce; Zemní práce; Izolace)
2.	Předloženy žádosti ke schválení subdodavatelů
3.	Předloženy žádosti ke schválení materiálů.
4.	Nebyly předloženy geodetické protokoly - ani v konceptu.

Stav BOZP a PO
Předán Plán KOO BOZP. Předložena Měsíční zpráva KOO BOZP za období 10/2022 ke KD č. 04. Zápisy viz. SD a Záznam z KD KOO BOZP.

Různé
Byl přizván geotechnik Zhotovitele k posouzení vhodnosti použití vytěženého materiálu na stavbě ke zpětnému zásypu. Bylo konstatováno, že materiál je zcela nevhodný a bude nutné tento materiál nahradit nakupovaným materiálem. Blíže viz. zápis geotechnika ve SD.

Závěry kontrolního dne
Probíhá stavební činnost dle schválené RDS – nesoulady jsou ze strany TDI zaznamenány ve SD a budou Zhotovitelem dále řešeny/opraveny.

KsÚS – STŘEDOČESKÉHO KRAJE	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 237-013B	DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	F.8.25 STRANA: 1/3

Úkoly z 3. kontrolního dne				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
2.	Geodetický protokol	Zhotovitel zajistí geodetický protokol – zaměření základové desky.	Zhotovitel	4.11.2022, splněno částečně – opravit formu protokolu
3.	Zásyp základové desky	Zhotovitel provede odtěžení základové desky a umožní kontrolu povrchu základové desky včetně kontroly provedených izolačních nátěrů	Zhotovitel	Do 30.4.2023

Datum konání příštího KD 21.11.2022 od 9:00

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal Ing. Jan Chreno
TDI – specialista pro mostní objekty



Rozdělovník			
Vyhotoveno v 1 výtisku, počet stran 3, rozesláno elektronicky.			
Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	KSÚS – oblast Kladno: Ing. Michal Šťastný	21.11.2022	Zasláno elektronicky
2	Obec Hořešovice:	21.11.2022	Zasláno elektronicky
3	Zhotovitel (N+N_Litoměřice): Petr Mundil	21.11.2022	Zasláno elektronicky
4	Pro spis – TDS (uložen originál)	21.11.2022	

Prezenční listina

Příloha č. 1 k Zázpisu z kontrolního dne stavby

Kontrolní den stavby			
číslo	04	konaný dne	07.11.2022
Titul, jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Ing. Michal Šťastný	KSÚS – oblast Kladno		
Ing. Jan Chreno	TDS – mostní konstrukce		
Lenka Nováková	TDS – KOO BOZP		
Petr Mundil	N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Stavbyvedoucí		
Ing. Stanislav Štros	Obec Hořešovice		
Pavel Mitura	Lesy ČR		



11/237 HOŘETOVICE, MOST č.č. 237-0136
PŘED POTOK ZICHOUČE

Stavební a montážní deník

samopropisovací
3 x 50 číslovaných listů

22447



Denní záznamy stavby:

List č.

610202

Datum:

Práce: POCÍŠKA 15"

21.9.2022

PLAC. JSDA: 7" - 16"

PLACOVANÍ: VALŠEK, PEZAR, PÁDLAČKA, KUŘEK, KUŘEK ST
MECHANIKOŠ, ŠTOČKA ŠKEL, MĚL - KTO, PŘEDNÍ NEŘÁDÍ
PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- VÝKOPOVÉ PRÁCE, VČ. ODVZU NA MĚZIJEZOMI
- PŘEVEDENÍ VODVÝSTČO POKK. ČERPAKŮ
- ČERPÁNÍ VODY
- VĚTVY A ZABĚHOBOMI DĚLOVNÍTO

Zápis TJ:

Práce v rámci kromě štěrku. Předloženo 20. 6. 2020.


ZÁPIS GEOTECHNIKA:

V

22.9.22


NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY STAVBY HODNOCENÍ
GEOTECHNICKÝCH PODMÍNEK NAUŽITÍ:

- PŘEVEDENÍ ODVOZOVACÍHO ŠTĚRKOVÉHO DRU-
HU PODÉL VNĚJŠÍHO OBVODU -
- 2S
- PŘEVEDENÍ VÝMĚN V PODOBĚ
0,5m BETONU BETONAZ DĚLE-
NA NA 2/2
- ODSTRANĚNÍ KMENŮ VE
DNĚ KORYTA.



VE DNĚ SE VYSKYTUJÍ PŘEDPOK -
DANÉ GEOLOGICKÉ FORMACE PÍŠČITÝCH JILU A
HUNITÝCH PÍŠKŮ NEPOVAŽUJÍ VŽÁK ZA
POZNÉ PŘEVEDENÍ KVALITNÍ 2S BEZ PŘO-
VEDENÍ MŮŽENY PODLOŽÍ. PŘÍPOKY JSOU
VŠESTĚRNĚ JAK ŽE ŠTERU PŮVODNÍHO
POTOKA TAK ŽE OBOU STRAN KOMUNIKA-
CE. PODMÍNKOU JE ZAJIŠTĚNÍ ČERPÁNÍ 2S
JÍTKY.

ZÁPISAL MINIC



|| 237 - Horčovice, most ev. č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610203

Datum:

<p>Zpr. 131: Proveden kontrola st. železn o obložení vyjádření projektants k88 a A8.</p>	<p>22.9.2022 OT</p>
--	----------------------------------

(This section is crossed out with a large diagonal line)

<p>POČASÍ: POLOJASNO 16°C PRAC. DOBA: 7" - 16" PRACOVNÍCI: VALAŠEK, JEPLAČEK, POKRIL, KUČERA, KUČERA ST. MECHANIZACE: ÚTĚK 4' ZÁHR, NÁKL. AUTO, VLAK NA ŽELEŽNÍ PRONÁJEM PRÁCE: - VÍKOP PRO KŘÍŽLA ŠHER HORČOVICE, VĚ. ČX02U NA MEZIDUPONII - ŽERPAKI' VODY - VLAK A ZABEZPEČENÍ STAVBY</p>	<p>22.9.2022</p>
---	------------------

(This section is crossed out with a diagonal line)

<p>Zpr. 132 BOZP: Průběh kontrola požárního zabezpečení, funkce OPP, požárního systému, sklad. místa, správné značení, dopravního kurzu KOD dopravní: - papír 2 stat. lištny a podrobnější práce. - papír 2 bezpečný stav setlup konstrukce k požárnímu místu.</p>	<p>23.09.2022</p>
--	-------------------

<p>Zpr. 131: Proveden kontrola st. 1. kontrola den st. - UZ. samostatný zpr. 7 k88. 1.</p>	<p>23.9.2022 PA</p>
--	----------------------------------

W/237 - Horešovice, most ev. č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610204

Datum:

PRÁCE: POLOJASNO 11c

25.9.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŘEK, POLAČ, WŽER, SOULUP

MECHANIZACE: STOČNÝ BAGER, NAKLADNÍ AUTO, RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- VÝKOP PRO ZS A JEJÍ ODVODNĚNÍ, VĚ. ODVODNĚNÍ NA KOTIDOPKII

- ŽERPAKNI VODY

- VĚLID A ZABEZPEČENÍ STAVENÍ ŽS

- NÁVŮZ ŽERKODITI PRO PRŮNĚ ZS

PRÁCE: BATAŽERO 13c

26.9.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŘEK, POLAČ, SEDLAČEK, WŽER, SOULUP

MECHANIZACE: STOČNÝ WOLOUÝ BAGER, NAKL. AUTO, STOČNÝ PRŮJEVÝ BAGER 5A, RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- VÝKOP ŽEJNU PODÉL VÝKOPU ŽAM4, VĚ. VYPLNĚNÍ ŽERKODITI M/22

- VÝKOP PRO ŽERPAKNI ŽS VĚ. ODVODNĚNÍ NA KOTIDOPKII

- ŽEJŽONÍ ŽERPAKNI ŽS NA VÝTOKU MOSTU

- ŽERPAKNI VODY

- VĚLID A ZABEZPEČENÍ STAVENÍ ŽS

Zápis KOO BOZP:

26.9.2022

Merkele, embeola kajistom, stavební, dopravní, pracovní, pracovní, výkopu, potádek na stavební, před. práce.

Zápis ŽS:

26.9.2022

Povedena vizuální kontrola stavu. Zákazník předal o doplnění vztahových popisů a autorizovaných řízení.

||| 237 - Horešovice; most ev. č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610205

Datum:

PRÁCE: POLOVABRO MČ

27.9.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, PERAR, SEDLAČEK, WÉZEL, SOULUP

MECHANIZACE: OTOCNÝ ŽÁK, OTOCNÝ ŽÁK HAVI,

NAKL. AUTO, RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- VÝKOP PŘED ŽLUPKOU 28, VČ. DVUŽEV NA KOSIDLO
- ŽERPAK VODY
- NÁVOZ ŽELEŽNÍ PŘED ŽELAZ
- VĚLID A ZABĚPČENÍ STAVENÍSTĚ

PRÁCE: ZATAŽENÍ MČ

29.9.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, PERAR, SEDLAČEK, WÉZEL, SOULUP

MECHANIZACE: OTOCNÝ ŽÁK, OTOCNÝ ŽÁK GA, NAKL.

AUTO, RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- VÝKOP PŘED ŽLUPKOU 28, VČ. DVUŽEV NA KOSIDLO
- NÁVOZ VÝŽIVY PŘED MOST
- ŽERPAK VODY
- VĚLID A ZABĚPČENÍ STAVENÍSTĚ

Práce 181:

Provedení úpravy betonové stavby. Provedení betonové zabezpečení staveníště.

29.9.2022

Dne 29. 9. 2022 proběhl odborný archeologický dohled na staveníště
přítomno oznámení ke vzhledu přítomné archeologické přílohy.

11/237 - Hořešovice; most ev. č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610206

Datum:

ČÍSLO ZKOTOUČENÍ:

29.9.2022

ZADÁVACÍ TŘÍBA K PŘEVZATÍ ZS A POUŽITÍ
BETONÁŽE ZLOPŮBNÍ ZS VČ. POKLADNÍHO ZSTAVU.

Zpráva 181:

Provedena vizuální kontrola stavby. Zjedním fotografií
o obložení tiskové verze RDS dle Smlouvy. Jste upozorněni, že
za TBS mohou pouze ZS ODSDRHLAŠIT - HIBOU PŘEVZATÍ.
Souběžně, aby práce pokračovaly dle Smlouvy. Ve SŠ měla být
anotace ráfky. Zjedním o okamžiku výpravy.

Zapsáno koo 302P

30.09.2022

Modelu krmivového paprteku připevněný
součástí OOPP, doporučeného pracovní
paprteku vyhledání, potažením pro plnění
sklad. materiál koo, upozornění chokrotky,
je-li potřeba dle příslušné pracovní
příručky. Práci, mechanismy by měla
být minim. 0,15 m od okraje vyhledání -
- obrátit směrem.

Počasí: POČASÍ 16°C

30.9.2022

PRAC. DOBA: 7^h - 16^h

PRACOVNÍCI: VALAŘ, PODAČEK, POLAČEK, VOŽD, SOVEČEK
MECHANIZACE: OTČEK, ZABR 5A, OTČEK, PÁČEK, VOŽD, ZABR
NÁČEK, KOTO, ZETON - ŽUMPA, AUTODOPRAVA
VČ. VOŽD, NÁČEK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- ODŠETŘENÍ VSTUPNÍHO PŮD ZBETONÁŽÍ
- ZBETONÁŽ ZLOPŮBNÍ ZS, VČ. POKLADNÍHO ZSTAVU
- ČERPAK VODY
- VČ. A ZABĚHČENÍ STAVBY

Zpráva 181:

Kontrola stavby. Zjedním fotografií o práci elektro-
nichých topů - letem - obložení listů od betonu.

30.9.2022

PA

11/237 - Horešovice; most ev.č. 237-0136.

Denní záznamy stavby:

List č.

610207

Datum:

POČASÍ: ZATAŽENO / DEŠT ML

5.10.2022

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRACOVNÍCI: VALAŘEK, ŠEDLAČEK, ŠTODOL, POLAŘ,
WIEG, SOUŠP

MECHANIZACE: OTČEKY, KOLČEK, ZAGL, NALL. AUTO,
LUMI, NAŘAZI

PRŮVAŽNĚ PRÁCE:

- VYKOP PED KĚJČKA IMER KLOBULY, KĚ.
ODVOZU NA MOZIDOPONII

- TERPAKI VOZY

- VYTŘENÍ JODU PRO ZAKLADOVOU DOŠEV

- PŘÍPRAVA BEDNĚMÍ PRO ZAKLADOVOU
DOŠEV

- PŘÍPRAVA VĚTVŮ PRO ZAKLADOVOU
DOŠEV

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTE

Zpráva 181:

Kontrola předloženého SD.

Zpráva 400 ZOP:

3.10.2022

Uklidba, právní papírům slovenšté,
pauzi, OOP, dopravního proučím,
přičetm, předovamí maku, (přičetm
mí kumulch puel.

|| 237 - Hořešovice, most ev. č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610208

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO 15°C
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: VALAŘEK, POKAR, ŠTOČEK, JEDLAČEK
MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ
PROVAŽENÍ PRÁCE:
- BUDOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH ŽEBRŮ
- VÁZÁNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH ŽEBRŮ
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

4.10.2022

POČASÍ: POLOJASNO 16°C
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: VALAŘEK, ŠTOČEK, JEDLAČEK, POKAR
MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ
PROVAŽENÍ PRÁCE:
- BUDOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH ŽEBRŮ
- VÁZÁNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH ŽEBRŮ
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

5.10.2022

POČASÍ: POLOJASNO 15°C
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: VALAŘEK, ŠTOČEK, POKAR, JEDLAČEK, JANDA,
HOLKA, HENDRYCH, MARGOLIS, HODNÁŘSKÝ, ŠTĚPANEK
MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ
PROVAŽENÍ PRÁCE:
- BUDOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH ŽEBRŮ
- VÁZÁNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH ŽEBRŮ
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

6.10.2022

|| 237 - Horešovice; most ev. č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610209

Datum:

Zápis koo BOZP:

07.10.2022

Provedena kontrola popisu stavebního území, povrchu OOPP, dopravního značení, předelku na staveništi, sklad. / materiál. práce na stavbě.
Výrobním - podnikem prováděna ochrana hlavy - helmou

PRÁCE: POUŽITÍ AŽ 17°C

7.10.2022

PRÁCE: DODÁ: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VLAJTOČEK, JODLAČEK, PEKAR, JANDRA, HOLKA, ŠTAINC, HENDRICH, HEDBÁVNI, HORBENSTOR

MECHANIZACE: PŮVNÍ NAPĚTÍ

PROVAŽOVÁNÍ PRÁCE:

- VÝSTUŽ ZALÉVADLOVÉ DESKY
- BEDNĚNÍ ZALÉVADLOVÉ DESKY
- ÚPRAVA VÝŠKY
- VĚTVĚ A ZABEZPEČENÍ STAVĚNÍ

Zápis koo BOZP:

10.10.2022

Provedena kontrola popisu stavebního území, dopravního značení, povrchu, výškov. práce, povrchu OOPP, předelku na staveništi, sklad. materiál. práce. Výrobním - podnikem prováděna ochrana hlavy - helmou
Práce!!!

Zápis ÚS:

11.10.22
ÚT

Provedena vizuální kontrola stavby. Žádná zhotovitelé, aby rychlejší doplnění do ÚS: AUTORIZAČNÍ RAŽITBA a VÝROVNĚ PODPISY. BEZ URÝCHLENÍ = OKAMŽITĚ DOPLNĚNÍ DO ÚS NESOUHLASÍM S POBRÁČENÍM STAVĚNÍM
STAVBY.

11/237 - Horkovice, most ev. č. 237 - 0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610210

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO 17°C

10.10.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: ŠTOČKA, PĚDLAČEK, PELÁŘ

MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY
- BEDŇENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRAVNÍKŮ

POČASÍ: POLOJASNO 14°C

11.10.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: ŠTOČKA, PĚDLAČEK, PELÁŘ

MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY
- NATĚR VÝZTUŽE V MÍSTĚ PRACOVNÍ STŘEŠY
NÁTĚREM NA ZÁZI EPOXIDU
- BEDŇENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRAVNÍKŮ

Práce T81:

Provedení kontrol měřicí výztuže a bednění
základové desky podle obsahu předloženého 16s
přes konceptu RDS.

11.10.2022
UT

Není splněno:

- dle T8P 19 nominální trytky, které v tomto
případě je dle konceptu RDS 60mm (v některých bednách
bylo dohromady zjištěno trytky 30mm).

- dle T8P 19 dýchací betonu - distanční v min.
přes 40s/m².


- není splněna výška bednění podkladu: lišit a bláto.
- fotoatel nepoužil pomocnou výztuž při odlehčení poutek, ale
poutek = přehodit některé poutko při odlehčení poutek =>

=> Není splněna poloha poutek dle konceptu RDS

=> Není splněno použití dýchací trytky při odlehčení poutek

dle konceptu RDS.

Dále upozornuji: Pokud je, že epoxidový nátěr musí být nanášen od pracovní spáry na obě strany měřící úhelníky a to dle konceptu RDS v délce min. 60 mm:



Podle o radnice opravy.

POČASÍ: POLOJASNO 16°C

12.10.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: ŠTOČEK, ŠKLAČEK, HRO, KOCOL, KOCOP,
ONDRÁČEK, KUŽEL

MCHANIZACE: JERÁB, NAKL. AUTO, RUCNÍ NÁŘADÍ
PŘEVÁŽENÍ PRACÍ:

- BEDNĚNÍ ZÁLLAŽOVÉ ŽEBEL
- OPRAVA KRYTY VÝZTUŽE ZÁLLAŽOVÉ ŽEBEL
- BEDNĚNÍ ODBLOKU POD OPERACÍ → PRACOVNÍ SPÁRA
- NATĚR VÝZTUŽE PLOŠNĚN V TOMTO ODBLOKU
- NÁVOZ BETONEM
- ŽERPAKEM VODY
- NÁPRAVA DEFORMOVANÝCH TAB
- PRÁCE PŘEBÝHANÍ DLE ~~KONCEPTU~~ RDS A
NÁSTAVNĚHO KONCEPTU RDS
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STACIONÁRNĚ
- KONTROLA DÍO → BOZ ZA VÁD

Práce v 13:

✓ kontrola stavby a předložení RD.

13.10.2022

OT

ZÁPIS ZPROTIVITELŮ:
 ZADÁNÍ TDS O KONTROLU PROVEDENÍ VÍZTUŽEB
 A BEDNĚNÍ ZAKLADOVÉ DESKY A O POUČENÍ
 NAŘÍZENÍ BETONÁŘE TOTO KONSTRUKCE BETONEM
 C30/37 XF2, XD2. PRÁCE PROVEDENY V SOULADU
 S KONCEPČNÍM RDS.

Den 13.10.2022

Práce byly provedeny v souladu s předepsanými měřicími
 a kontrolními měřeními. Všechny měřicí údaje
 byly zapsány.

13.10.2022
 OT

Všechny měřicí údaje byly zkontrolovány podle
 předepsaných postupů. Všechny měřicí údaje
 byly zapsány. Všechny měřicí údaje
 byly zapsány. Všechny měřicí údaje
 byly zapsány.

- 1) Měřicí údaje certifikátů: odstupnice, výška,
 beton, epoxidový nátěr, betonová
 deska.
- 2) Měřicí údaje geodetického zaměření
 před betonářem.
- 3) Měřicí údaje a podklady k RDS
 podle předepsaných postupů.
- 4) Měřicí údaje z bodu 3) nejsou
 podle předepsaných postupů.

V případě uhlazení RDS je před odpovědností a řízením
 na straně zhotovitele.

KOČARŮ: POČASÍ 15°C
 PRAC. DOBA: 7^h - 16^h
 PRACOVNÍCI: STROJČEK, PEKÁŘ, JEDLÁČEK, MČEK L., MČEK P., MČEK J.,
 ONDRAČEK
 MECHANIZACE: AUTODOMIČKA VÁČ BÉTON-PUMPA, VIBRÁTOR
 BÉTONU, VÝSAVAČ LUCEM NAKLADÍ
 PROVAŽOVACÍ PRÁCE:
 - VŠETČEM BÉTONEM O KAPADANĚHO LISTI,
 BAHKA A JINÝCH KOCIŠTOV PŘED BETONÁŘI
 - ČERPÁNÍ VODY

13.10.2022
 OT

- PROVĚŘENÍ JETONACE ZÁKLADOVÉ DESKY JLE
TOPK + NAŠEDNUTÍHO KONCEPTU RDS →
→ ZPĚTNÉ DUDOU JEDNĚNÍ VŠECHNY JELLY
+ JEDNĚNÍ JLE JMLDUNY
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ
- KONTROLA DIO → BEZ ZÁVAD

Zápis FBI:

Problém stavby a předloženo PS

14.10.22

PA

14.10.2022

Zápis KOO BOZP:

Protokola kontrola požárního poručí, dopravního pracovní, povodň. OOPP, poručel na protažské, před. msk., papírů výkopových prací.

POČASÍ: POČASÍ 15°C

KLAC. JOKA: 7° - 16°

PRACOVNÍCI: PTOČEK, JELLAČEK, PERAL, MOČO L, MOČO P,
MOČO S, OČELAČEK

MECHANIZACE: ŽUČNÍ NÁŘADÍ

PRŮVAŘENÍ PLÁČE.

- VĚTŠOVÁNÍ JETONU ZÁKLADOVÉ DESKY → KAVLHČENOU
BODTEXTILII → DĚTĚNÍ JLE PLOCHAT I PČOS VĚČED 15-16.10.
- POUČENÍ JEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY
- PČI PRAVA JEDNĚNÍ PČO JELLY
- ČERPAČNÍ VOZY
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ + KONTROLA DIO

14.10.2022

PA

Zápis KOO BOZP:

Protokola kontrola požárního poručí, dopravního pracovní, povodň. OOPP, výkopových prací, před. msk., poručel na protažské, před. msk.,

14.10.22

POČASÍ: POLOJASNO 15°C

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, PEKAR, SEDLAČEK, KUŽEL,
ONDRAČEK, MOŘO L., MOŘO P., MOŘO J.MECHANIZACE: JERAB, OTČENÝ BAGE, NALC. AUTO,
VŮZNI NALČADI

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- ÚPRAVA VÝKOPŮ PRO KĚTDLA MOSTU
- ODBĚRNÍM ZÁKLADNÍM ŽEBŮ
- STAVĚNÍ ŽEBŮNÍM ŽETKŮ
- ODBĚRNÍM ŽEBŮNÍM ZÁKLADNÍM ŽEBŮ
- ŽERPAKŮM VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ + KONTROLA DIO

17.10.2022

16

POČASÍ: POLOJASNO 15°C

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, SEDLAČEK, PEKAR, KUŽEL,
ONDRAČEK, MOŘO L., MOŘO P., MOŘO J.

MECHANIZACE: JERAB, VŮZNI NALČADI

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- STAVĚNÍ ŽEBŮNÍM ŽETKŮ A ŽER KĚTDLŮ
- ODBĚRNÍM ŽEBŮNÍM ZÁKLADNÍM ŽEBŮ
- PŘÍPRAVA PRO PŘESUVĚZENÍ MOSTOVÉ
- ŽERPAKŮM VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ + KONTROLA DIO

18.10.2022

15

POČASÍ: POLOJASNO 14°C

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, PEKAR, SEDLAČEK, KUŽEL,
ONDRAČEK, MOŘO L., MOŘO P., MOŘO J.MECHANIZACE: OTČENÝ BAGE, JERAB, NALC. AUTO, VŮZNI
NALČADI

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- ŽEBŮNÍM ŽETKŮ A STŘOPU
- NALČER ZÁKLADU PENETRACÍMÍ NALČEREM
- PŘEVĚRNÍM VODOTEČŮM ŽEBŮNÍM ŽETKŮM + ŽERPAKŮM VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

19.10.2022

15

Denní záznamy stavby:

List č.

610215

Datum:

POČASÍ: POKLASKO 8°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŠEK, TROČKA, POLAK, SEDLÁČEK,
 OADRÁČEK, HÓRO P., HÓRO L., HÓRO J.,
 KUŽEL
 PROVAZENÍ PRÁCE:
 - BUDOVÁNÍ DĚLŮ, KŘÍŽŮ A STROPŮ
 - PŘÍPRAVA PRO VÁZÁNÍ VÝZTUŽE STĚN
 - ČERPÁNÍ VODY
 - ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ + KONTROLA MIO
 Zápis TSI:

20.10.2022
 ET

Provedena vizuální kontrola stavby a provedeno PD.
 Upozornění: Fotozáběr, replikace ALP je proti Technickému
 listu úřadu. Doplnění listu až po 14 dnech od 1. stavby.
 Zápis KOO BOZP:

20.10.2022
 OT
 - 21.10.22

Vzhledem k nemožnosti poskytnutí pln
 doporučení pracovníci, provedl OOPP, vypracoval
 na vyhov. prací, provedl na přepravě,
 předtím.
 Vzhledem - nemožnost komunikace
 k místnímu prací - ochráně
 - pokračovat vyhov. pracovním.

POČASÍ: POKLASKO 10°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŠEK, TROČKA, POLAK, SEDLÁČEK, HÓRO L.,
 HÓRO J., HÓRO P., OADRÁČEK, HORVATH, GAŽO
 MECHANIZACE: EVOKA NALÉKA
 PROVAZENÍ PRÁCE:
 - BUDOVÁNÍ DĚLŮ A KŘÍŽŮ, STROPŮ
 - VÁZÁNÍ VÝZTUŽE STĚN
 - ČERPÁNÍ VODY
 - ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ + KONTROLA MIO
 Zápis TSI:

21.10.22
 PA'

Provedena vizuální kontrola stavby. Proběhl kontrolní
 den stavby č. 3. Získováno deska je zesypána v rozporech
 se směrnicí: v betonu jsou viditelné lumpy, nejsou odstraňovány
 jednotlivé vrstvy izolačních materiálů chybí neotextilie na izolačním
 materiálu. Řešením o obnovení stavby a přípravy TSI se kontrola
 provádí betonu získávané desky.

21.10.2022
 PA'

1/237 - HORŮŠOVICE, MOST SV. Š. 237 - 0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610216

Datum:

POČASÍ: ZATAŽENO JSC

24.10.2022

PRACOVNÍ DOBA: 7^h - 16^h

Po

PRACOVNÍCI: VLAŠEK, PROČKA, ŠEDLÁČEK, MOJED L.,
KORO P., KORO J., DADRÁČEK, BAZO,
HOLLATH, KOLBAZ, PROČKA

MECHANIZACE: ŽUŽKA NAŘADI

PRŮVÁDĚNÍ PRÁCE:

- ZEDNÍMI KŘÍŽEM A PŘEPU
- NAŘAZENÍ UŽITÝCH KŘÍŽEM - LEVA STRANA ŠKŮR HOR.
- OČIŠŤOVÁNÍ VODY
- ZAJIŠTĚNÍ ZEPŘEDNÍHO PŘÍSTUPU DO VÝLOPU
- ZAJIŠTĚNÍ SVAZU VÝLOPU, UŽ. ZAPIS BOZP
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY VĚTR + KONTAKT X10

ZAPIS AD.

24.10.2022

PRŮVÁDĚNÍ PRÁCE SE ZHOTOVILY VYKONALI PRÁCE BEZ
RANU BEZ PRACOVNÍ SPÁRY MEZI STĚNAMI A ŽEBRY X10.
VYKONALI PRACOVNÍ SPÁRY MEZI VĚTR VĚTR VĚTR VĚTR
PŘI ÚKLIŠTĚNÍ MOSTU. AD S NEPROVEDENÍM TĚTO
SPÁRY SEKURITATIV.

Po

Janek ŠMOLER - Pentax

ZAPIS KOO BOZP:

24.10.2022

ZAPIS KOO BOZP: provedena kontrola
příslušnými pracovníky povinnosti OOPP,
které se týkají práce, příslušnými příslušnými
pracovníky. Třetí kontrola se bude 29.10.2022.

11/237 - HOŘOVSKO
MST EV.C. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610217

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO 16°C	25.10.2022
PRAC. DOBA: 7" - 16"	UT
PRACOVNÍCI: VALAŘKA, JEDLAČEK, PEKAR, ŠTOČEK, MOLO L., MOLO P., MOLO J., ONDRAČEK, HORVÁTH, ČÁŽO, KODLARA, TROJES, WEEZ	
MECHANIZACE: JEDRAB, RUMI, NAŘABÍ	
PRŮVAŘENÍ PRÁCE:	
- VÁZANÍ VÝSTUŽE VEŠTĚ - LEVA STRANA ŠTOK LUDOVY	
- JEDNOMĚR NĚKOPU	
- PŘÍPRAVA JEDNOMĚR VEŠTĚ PRAVA STRANA	
- ŽERPAK 1939	
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRAVNÍKŮ + KUKLA 210	

Řeší 181:

Provedena vizuální kontrola stavby a předloženo 181/	25.10.2022
Upozornění: Fotograf, že reparační svah v místě bridel je nestabilní a zcela nevhodný. Trvá požadavek na řádné zabezpečení svahů a výkopů. Dále upozornění: Fotograf, že pracovní lavy, se kterými je prováděna montáž, jsou v rozporu s legislativou ČR:	UT

- CHYBÍ ZABRAZLI V ZAMĚŘENÍ
PÁDU DO VOLNÉHO PROSTORU.

Řádně fotograf o ubránění zjednaní naprawy.

Dále řádně fotograf o předložení:

- zaměření řádkové desky po betonáři
- předložení záznamů z betonáže.

U

11/23F - KOLEJOUICE, MOST EV. D. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610218

Datum:

POČASÍ: POKOJASNO MČ	26.10.2022
PRAC. DOBA: 7" - 16"	ST
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, PEKAR, ONDRAČEK, MOČEK, MOČEK P., MOČEK J., KŘEČEK	
MECHANIZACE: JERAB, KOLMÍ NAŘADI	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BEZPEČNÍ STROPU	
- BEZPEČNÍ KŘÍŽEK - PRAVA STRANA	
- POUČENÍ PRACOVNÍKŮ O SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ PRACOVNÍCH LAVÍK	
- OPRAVA ZAPAZENÍ KŘÍŽEK	
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DIO	

POČASÍ: POKOJASNO MČ	27.10.2022
PRAC. DOBA: 7" - 16"	ST
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, ŠEDLAČEK, PEKAR, MOČEK L., MOČEK P., MOČEK J., ONDRAČEK, KOLVATH, GAŽO, KOLASA, PROLET	
MECHANIZACE: RUCÍ NAŘADI	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BEZPEČNÍ STROPU	
- BEZPEČNÍ KŘÍŽEK - PRAVA STRANA	
- VÁZÁNÍ VÝSTUŽE KŘÍŽEK - LEVA STRANA	
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DIO	
Zápis: VBI	27.10.22

kontroba předloženého SD a stání.

POČASÍ: POKOJASNO MČ	28.10.2022
PRAC. DOBA: 7" - 16"	PA
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, ŠEDLAČEK, PEKAR, MOČEK L., MOČEK P., MOČEK J., ONDRAČEK, KOLVATH, GAŽO, KOLASA, PROLET	
MECHANIZACE: RUCÍ NAŘADI	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BEZPEČNÍ STROPU	
- VÁZÁNÍ VÝSTUŽE KŘÍŽEK - PRAVA STRANA	
- JERABNÍ VOZY	
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DIO	

11/237 - KOŘEŠOVICO, MOST SV. C. 237 - 0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610219

Datum:

Práce 100 BOZP:
Průběh práce papírově přemístě,
průběh DOPP, dopravního pracovní,
půle se vybě, papírově vykop.
Prac.
Výstavění - nastal vyhledávací práce
- ke přípravě práce práce při montáži
vyhledávací práce průběh práce práce.
Odstavené 31.10.2022

31.10.2022

PRÁCE: POCOJABNO 15C

31.10.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

Po

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, STOČEK, BEDLAČEK, POLAŘ, MŠKOL,
MOKO P., MOKO J., ONDRAČEK, BAZO,
HOEVAŘ, KOBLASA, PROKOP

MECHANIZACE: ŽUČKA NAŘADÍ

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- BEDNĚNÍ STROPU
- VAŽANÍ VÝTVUŽE STĚN
- BEDNĚNÍ KĚTŮ
- TERČNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DÍLO

ZADÁNÍ TDS O KONTROLU ~~LEŽE~~ VÝTVUŽE KĚTŮ
NA LEVÉ + PRAVÉ STRANĚ MOSTU. VÝTVUŽE POCOJABNO
DLO SCHVAĚNOSŤ RDS.

Práce TDS:

Povolení vzhledem k tomu, že práce a měření vyžadují.
Průběh práce práce práce, kde nelze odstranit jmenovité UT
byť. Zdejší průběh práce o ophém zabránění na řadě, že práce
jeden pracovník montáž a jiné úpravy.

1.11.2022

PRÁCE: POCOJABNO 15C

1.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, STOČEK, POLAŘ, BEDLAČEK, MOKO P., MOKO J.,
ONDRAČEK, BAZO, HOEVAŘ, PROKOP,
KOBLASA, KŮČEK

MECHANIZACE: TERČNÍ NAŘADÍ

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- BEDNĚNÍ STROPU
- PŘÍPRAVA PLO BEDNĚNÍ KĚJBOZ
- DOPLNĚNÍM ZABRANÍ NA STAVBĚ
- OPLAVA KLTY VĚ VÝSTUŽI KĚJBOZ
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ + KONTROLA DÍO
- ČIŠTĚNÍ VODY

POČASÍ: POLOVĚTRNO M°C

2.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VLAŠŤEK, SEDLÁČEK, ŠTOČEK, POŠTA, HOKOL, HOKOL, HOKOL P., ONDRAČEK, HORVÁTH, BAZO, KOLČAŠA, PROKOP, KŘEČ

MECHANIZACE: JOKAB, RŮMÍ NAŘADÍ

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- BEDNĚNÍ KĚJBOZ
- VÝSTUŽ STROPU
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ + KONTROLA DÍO
- ČIŠTĚNÍ VODY

POČASÍ: POLOVĚTRNO 8°C

3.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VLAŠŤEK, ŠTOČEK, SEDLÁČEK, POŠTA, HOKOL J, HOKOL C, HOKOL P., ONDRAČEK, BAZO, HORVÁTH, KOLČAŠA, PROKOP

MECHANIZACE: JOKAB, RŮMÍ NAŘADÍ

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- BEDNĚNÍ KĚJBOZ
- VÝSTUŽ STROPU
- ČIŠTĚNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ + KONTROLA DÍO

Zapsal: J.S.

Kontrola: J.S.

Zapsal: KUB ZOBČ:

4.11.2022

Průběh přípravy papírů pro převzetí, doplnění prací, převzetí OOPP, přidání na převzetí, práce na výšce, příprava práce.

11/237 - HOĽŠOVICO, MOST EV.Č. 237-0156

Denní záznamy stavby:

List č.

610221

Datum:

POČASÍ: ZATAŽENLO/DUŠT 10°C 4.11.2022
PRAC. DOBA: 7" - 16" - PRÁČO PÉČUJOMY Z DŮVODU KAMAT. PRÁČE
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, STODOL, SEDLÁČEK, POLÁK, HOKRČ, HÓRČ P., HÓRČ J., ONDRAČEK, HOKVAŤH, ČAČO, KOBLASA, PROKOP
MECHANIZACE RUCNÍ NÁŘADÍ
PŘEVADĚNÍ PRÁČE:
- VÁZÁNÍ VÍZTUŽE STĚNY
- BEDNĚNÍ KŘÍDLO
- PŘESTUPY PRO ŽENÁŽE
- ČERPAK VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENÍSTĚ + KONTROLA DÍO

POČASÍ: POLOJASNO 15°C 5.11.2022
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: ČAČO, HOKVAŤH, PROKOP, KOBLASA
MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ
PŘEVADĚNÍ PRÁČE:
- VÁZÁNÍ VÍZTUŽE MOSTOVKY A STĚN
- ČERPAK VODY
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVENÍSTĚ

POČASÍ: POLOJASNO 9°C 6.11.2022
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: ČAČO, HOKVAŤH, PROKOP, KOBLASA
MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ
PŘEVADĚNÍ PRÁČE:
- VÁZÁNÍ VÍZTUŽE MOSTOVKY A STĚN
- ČERPAK VODY
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVENÍSTĚ + KONTROLA DÍO

ZADÁNE TJS O KONTROLU VÍZTUŽE STĚN A HOKRČI ŽEŠKŮ.
VÍZTUŽE PŘEVEDENA JAK SCHVÁLENÉ TJS.

Práce TJS:
Provedena ústřední kontrola stavby. Kontrola okrajů. 7.11.2022
Ústřední kontrola měkké ústřední. Kontrola provedení okrajů měkké ústřední
a bednění od zeminy. Práce musí pokračovat podle výkresů.

Zápis koo BOZP:

protihranková papírová skruvinka,
použití OOPP, práce se výměnou,
zapotřebí vyškolení, provádění na
pracovních, sled. práce.

7.11.2022

ZÁPIS GEOTECHNIKA:

ZE STRANY JODAVATELE STAVBY BYLA UČINĚ-
NA VÝZVA K POSOUZENÍ MATERIÁLU DEPONOVA-
NĚHO NA STAVBĚ POCHÁZEJÍCÍ Z ODTEŽENÍ
TĚLESA PŘED PŘEVEDENÍM ZS. K TOMUTO
MATERIÁLU LZE ŘÍCI ŽE SE JEDNÁ O HLI-
NITOPÍSKITÝ KOMPOZIT S PŘÍMĚSÍ DROBNĚ-
HO ŠTĚPKU A VÁLČOVU BARVU TRAVEHNEDE AZ
HNĚDOČERNĚ. DLE ČSN 721002 NĚKDE NA
ÚROVNI FS-F6, COŽ LZE OZNAČIT ZA ŽETVNU
NEVHODNOU KE ZPĚTNÍM ZASYPČÍM. DEPONO-
VANÝ MATERIÁL BY MĚL TENDENCE K NAPIR-
ZÁNÍ A PŘI ZHUTNOVÁNÍ BY BYLO OBTÍŽ-
NĚ DOSAŽENÍ PŘEDPISANÝCH HODNOT PS

7.11.22

ZAPSAL: OKDREJ HAVICH

POČASÍ: POLOJASNO 12°C

PRAČ. DOB: 7" - 16"

PRAČOVNÍCI: VLAHA P., STOČEK, POZAR, PODKÁČEK,
KOLKO V., KOLKO L., KOLKO P., MUDRÁČEK,
KUZEL

7.11.2022

PROVÁZOVANÉ PRÁČE:

- SUDOVÁNÍ STĚN A STROPŮ

- TERČOVÁNÍ VODŮ

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRÁČNÍHO ÚSTŘEDÍ

Zápis 181:

Průběžná kontrola stavby a předloženo ho. 18.

8.11.2022

UT

11/237 HORNŮSTONICE, MOST SV. Z. 237-013 6

Denní záznamy stavby:

List č.

610223

Datum:

PŮČASÍ: POLOJASNO 12°C 8.11.2022
 PRAC. DOBA: 7" - 16" LT
 PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, SEDLAČEK, POKR, MOKO L,
 MOKO P., MOKO J., ONDRAČEK, KUŽEL
 MECHANIZACE: JEŘÁB, RUCNÍ NÁŘADÍ
 PROVAŽNĚNÍ PRÁCE:
 - BEDNĚNÍ STĚN
 - BEDNĚNÍ ÚČL HORNÍ DESKY
 - ŽERPAK VŠDY
 - ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ + KONTROLA DÍD

PŮČASÍ: POLOJASNO 10°C 9.11.2022
 PRAC. DOBA: 7" - 16" ST
 PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, SEDLAČEK, POKR, MOKO L,
 MOKO P., MOKO J., ONDRAČEK, KUŽEL
 MECHANIZACE: JEŘÁB, RUCNÍ NÁŘADÍ
 PROVAŽNĚNÍ PRÁCE:
 - BEDNĚNÍ STĚN A LÍBOL
 - BEDNĚNÍ ÚČL HORNÍ DESKY
 - ŽERPAK VŠDY
 - ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ + KONTROLA DÍD

PŮČASÍ: ZATAŽENÍ 9°C 10.11.2022
 PRAC. DOBA: 7" - 16" LT
 PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, SEDLAČEK, POKR, MOKO L,
 MOKO P., MOKO J., ONDRAČEK, KUŽEL
 MECHANIZACE: JEŘÁB, RUCNÍ NÁŘADÍ
 PROVAŽNĚNÍ PRÁCE:
 - BEDNĚNÍ STĚN A LÍBOL
 - BEDNĚNÍ ÚČL HORNÍ DESKY
 - ŽERPAK VŠDY
 - NÁTER VÝZUŽE V PRACOVNÍ PRÁCE NA
 ŽÁZI EPOXIDU
 - OPLAVA LÍTY VÝZUŽE
 - OSAZENÍ LAVCE NA BEDNĚNÍ
 - GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ BEDNĚNÍ
 - ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVNIŠTĚ + KONTROLA DÍD

VÝZUŽE TDS KE KONTROLE BEDNĚNÍ. REKONSTRUKCE
 PLOŠNĚNÍ DLE NÁVRHU FIRMY PERI JLG SCHVÁLENÉ RDS.

11. 11. 2022
 Zpráva KOO GDZP:
 Protokol kontrola kapotové stroje
 parku VOFP, doplnění prací,
 předání, práce se železem.

ZÁTAJ DODAVATELE BEDNĚM PERI :

DNEŠNÍHO DNE BYLA PROVEDENA KONTROLA BEDNĚM
 A PODSKRUBENÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE A NEBYLY
 SHLEDANÝ NEDOSTATKY BRANÍCÍ PROVEDENÍ
 BETONÁŽE. BEDNĚMI JE PROVEDENO DLE NÁVRHU FIRMY
 PERI.

ZA BPOLEČNOST PERI VOJTEVSKÝ PETR

12. 11. 2022
 PRAC. DOBA: 7^h - 16^h
 PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOJČEK, PEKAR, SEDLÁČEK, HROB L,
 HROB P., HROB J., ONDŘAČEK, KŘÍŽEK
 MECHANIZACE: JERÁB, KOČKA NAČRÁPI
 POUVAŽOVÉ PRÁCE:

- BEDNĚMI ŠTĚN + KŘÍŽEK
- BEDNĚMI JEZ HROB J. DOBĚT
- OČIŠTĚNÍ LAVICE NA ŽELEZĚ
- OPRAVA KRYTY VÝZTUŽE
- NÁTER VÝZTUŽE V PRACOVNÍ PÁSOVĚ NÁTEREM
 NA BÁZI EPoxidu
- ČERPAČKA VODY
- ÚKLID A SÁBOŽROBENÍ PRÁVOMITĚ + LOKÁLNĚ DLO

12. 11. 2022
 PRAC. DOBA: 7^h - 16^h
 PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOJČEK, PEKAR, HROB L., HROB J.,
 ONDŘAČEK
 MECHANIZACE: KŘÍŽEK NAČRÁPI
 POUVAŽOVÉ PRÁCE:

11/237 HOŘEBŮVIC, MOST OV. O. 237-036

Denní záznamy stavby:

List č.

610225

Datum:

- ~~- ZEDNÍKOVÉ PRÁCE NA KROVÍ~~
- MATERIÁL VÝSTUŽE MATERIÁLEM NA ZÁZEMÍ EPOXIDU
- ZAPÍKAMÍ ZEDNÍKOVÍ
- ŽEBRÁKOVÍ VÝSTUŽ
- ŽITNÍKOVÍ ZEDNÍKOVÍ A VÝSTUŽ
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY + VODNÍKOVÁ MÍČKA
- PŘÍPRAVA KONKRETNÍH OBRÁZKŮ

Zápis Td:

✓ Předložena SD ke kontrole. Byla provedena vizuální kontrola stavby a byla poskytnuta fotodokumentace stavby. Upravena kontrola sečtení. Během stanovisko ylnosep lednen' na stránce 610 224 na vedoucí.

14. 11. 2022

PO

Zápis KOO BOEP:

✓
Protokol k měření popíselnosti skruvky, dopravní prostředky, guma, BOPP, k-ae první páda, správně na rozvážení, sled. m. Rozvážení - ke první páda m. by se naplnila každou na své skruvy, k-ae první páda do hloubky k-ae by měla být vzhledem k tomu, že k-ae první páda je polovina první k-ae první páda měření

14. 11. 2022

Zápis Td:

✓
Protokol upřesnil geodetický protokol zaměřen lednen' - betónová není postavena. 1. k-ae upřesnil protokol po době zpracování obr. o 20 min. Měření bylo by k-ae upřesnil protokol se strán. Td. Upozornění: Protokol, že chybí zobrazení na pracovních klucích.

14. 11. 2022

PO

11/237, MOŘEŠOUICE, MOST SV. C. 237 - 0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610226

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO 10°C
PRAC. DOBA: 7" - 17"
PRACOVNÍCI: VALAŘEK, ŠTOČEK, ŠEDLÁČEK, PEKAR, MOLEJ,
MOKO P., MOKO J., ONDRÁČEK
MECHANIZACE: AUTODOMKOVACÍ, BUDOK-PUMPA,
RUCNÍ NÁŘADÍ
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
- PŘEVEDENA ŽELEZNÁ ŽOSNÁ KONSTRUKCE
MOSTU (OBR. 4, 5, 6 A 7) -
- OBTŘEŽENÍ ŽOSNÉHO PODKLADU
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRAVNÍKŮ
- OPRAVA ZABRÁDÍ NA PRÁVNÍKŮ
- ČERPÁNÍ VODY

14. 11. 2022

PO

POČASÍ: POLOJASNO 8°C
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: VALAŘEK, ŠTOČEK, ŠEDLÁČEK, PEKAR
MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
- POUŽITÍ ŽELEZNÉ
- OBTŘEŽENÍ ŽOSNÉ - VLNĚNÁ OBTŘEŽENÍ
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRAVNÍKŮ
- ČERPÁNÍ VODY

15. 11. 2022

ST

POČASÍ: ZATAŽENO / DEŠT 9°C
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: VALAŘEK, ŠTOČEK, PEKAR, MOLEJ, ŠEDLÁČEK
MECHANIZACE: ŽELEZNÁ, RUCNÍ NÁŘADÍ
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
- OBTŘEŽENÍ ŽOSNÉ ŽOSNÉ A ŽELEZNÉ
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRAVNÍKŮ
- OBTŘEŽENÍ ŽOSNÉ
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRAVNÍKŮ

16. 11. 2022

ST

Práce v 11:
V kontrole stavby a předložení PD.

16. 11. 2022

ST

11/237 KOPČOVICO, MOST SV. V. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610227

Datum:

POČASÍ: ZATŘENO / DOŠTÍ 7°C

17.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

ET

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, MORO, POKAL, KUŽEL

MCHANIZACE: JERABE, RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁZENÍ PRÁCE:

- ODBĚRNÍ OVĚRY ROKU JEDNĚ A KONTROLA

- ČIŠTĚNÍ BĚŽNÍKŮ A PŘÍPRAVA K ODVOZU

- ČERPÁNÍ VODY

- OŠETŘOVÁNÍ ŽELEZU

- VĚDĚNÍ A ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DÍLO

POČASÍ: ZATŘENO / DOŠTÍ 6°C

18.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PA

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, MORO, POKAL, KUŽEL

MCHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ, AUTO A RUKOVĚ

PROVÁZENÍ PRÁCE:

- ODVOZ ŽELEZU

- ČERPÁNÍ VODY

- OŠETŘOVÁNÍ ŽELEZU

- VĚDĚNÍ A ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DÍLO

POČASÍ: FOUKÁNÍ 3°C

19.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 15"

SD

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, POKAL

MCHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁZENÍ PRÁCE:

- ČERPÁNÍ VODY

- OŠETŘOVÁNÍ ŽELEZU

- VĚDĚNÍ A ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DÍLO

HRÁČI:

20.11.2022

NA PŘEVÁŽNĚ DĚKADY ŽIVOTNOSTI A OŠETŘOVÁNÍ

A V SOUVISLÍ S TĚMTO DĚKADY, ČL. 4

ODST. 4.4. SĚ K ŽIVOTNOSTI DNE PŘEDKŮ

PŘÍČINA NA ŽIVĚ ŽIVÁKŮ VOPŘÍMĚNĚ KONTROLA

Posledně pro měření vlny (kontrola).
 z tohoto měření se poznává, že
 došlo k výskytu silné a lo. JAKO
 nastává k. Posledně vlny a
 k. vlny vlny vlny vlny vlny,
 JAKO TOTO JAKO TOTO JAKO TOTO
 JAKO TOTO JAKO TOTO JAKO TOTO
 JAKO TOTO JAKO TOTO JAKO TOTO
 JAKO TOTO JAKO TOTO JAKO TOTO
 JAKO TOTO JAKO TOTO JAKO TOTO
 JAKO TOTO JAKO TOTO JAKO TOTO

1/4 JAKO TOTO

KRIS-SK. KNOPP

za TOS:



Právní
 Právní
 Právní

Právní kontrola stavby. Právní kontrola den 8-5 lit.

21. 11. 2022

Zápis projektanta:

21. 11. 2022

Projektant souhlasí, že v rámci zkušebního po dobu zimní přestávky
 bez ochrany a může být zatopen protékající vodou.
 Po zimní přestávce bude v rámci kontrolován a případná
 porážení posouzena a následně sanována.

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ PŘI VÝSTAVĚ
 A DIO → 303 ZÁVAD.

29. 11. 2022

11/237 HOŘEŠOVICO, MOST EV.Č. 237/0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610229

Datum:

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
& DIO → BEZ ZÁVAD.

5.12.2022

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
& DIO → BEZ ZÁVAD.

15.12.2022

PROVEDENA KONTROLA DIO & ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BEZ ZÁVAD.

23.12.2022

PROVEDENA KONTROLA DIO A ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BEZ ZÁVAD.

29.12.2022

V/257 HOŘESŮVICE, KOST EV.Č. 257-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610230

Datum:

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BOZ ZÁVAD. 2.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BOZ ZÁVAD. 13.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BOZ ZÁVAD. 20.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BOZ ZÁVAD. 26.1.2023

Zajímá kou BOZP:
Problémů poskytnu požadovanou dokumentaci,
doplnění ho bude třeba. 31.1.2023

11/257 HOŘŠOVIC, MOST EV.Č. 237 - 0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610231

Datum:

PROVEDENA KONTROLA J10 + ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 31.1.2023

PROVEDENA KONTROLA J10 + ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 7.2.2023

PROVEDENA KONTROLA J10 + ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 14.2.2023

PROVEDENA KONTROLA J10 + ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 21.2.2023

Zpráva KOO BOEP:

Průběh kontrola bezpečnosti, dopravní práce, práce.

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI + J10 → BEZ ZÁVAD. 27.2.2023

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI A J10 → BEZ ZÁVAD. 8.3.2023

Zpráva VBI:

Kontrola stavby. Kontrola J10.

8.3.2023

POČASÍ: POKLIDASNO 7°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŘI, STŘEŠI, POKLADČI, POZATĚ
 MECHANIZACE: LUCI NAČADI
 PROVAZÉNSKÉ PRÁCE:
 - ZAHÁJENÍ PRACÍ PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE
 - ČERPÁNÍ VODY
 - OČIŠTĚNÍ ŽEONOLIT KONSTRUKCE O NÁKOSU
 KŘAS
 - UKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

13.3.2023

PROŠKVIHO DNE 13.3. ZAHÁJENÍ PRÁCE PO
 ZIMNÍ PŘESTÁVCE. PRÁCE BUDOU POKRAČOVAT
 DŮŘ SČAVALOVNĚHO HMG.

13.3.2023

Zápis VŠI:

Provedena vizuální kontrola stavby. Vzhledem ke zkušební práci:

KSÚS SK:

VŠI:

POČASÍ: POKLIDASNO 11°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŘI, STŘEŠI, POKLADČI, POZATĚ
 MECHANIZACE: LUCI NAČADI
 PROVAZÉNSKÉ PRÁCE:
 - ČERPÁNÍ VODY
 - IZOLACE PRACOVNÍ STŘEKY ŽELEZA/OPOTĚ
 - NÁTEL BET. KČS ADF. POKLADČI
 - SANACE BET. KČS
 - DIVOZ VYTĚŽENÝCH MATERIÁLŮ Z MĚLIŠTĚ NA
 SČAVALU
 - UKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

14.3.2023

Zápis VŠI:

Provedena vizuální kontrola stavby a předloženo ŠD. 16.3.2023
 Předání fotozáznamů o obložení izolací projektantovi k provedení OT
 předloženo letku post. měření/drenáž v rámci H. než je ve VL-4
 a v soupisu prací z POPS.

11/237 HODĚJOVICE, MOST EV. č. 217-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610233

Datum:

POČASÍ: POUŠAŘENÍ 8°C
PRAC. DOBA: 7^h - 16^h
PRACOVNÍCI: VALAŘI, PŮDCI, PŮDČI, PŮDČI, PŮDČI
MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ
PROVAŽENÍ PRÁCE:
- ČERPÁNÍ VODY
- PRAVNÍ ŽÍTKA PŮD ŽELAZEM Z PŮDČI
- MATERIÁL: ASF. PENETRAČNÍ
- ODVOZ VYŠETŘENÉHO MATERIÁLU Z MOZIDLOVÉ
NA KLADBU
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍHO

11.3.2023

ZPIS FOTODIVIZE:
ZÁBRANĚ TŘI PŮDČI PRŮVAŽENÍ ŽELEZEM PŮDČI
TĚŽKOU VĚTVOU. PRÁCE DUBOU TRAVNINOU
VĚTVOU

15.3.2023

Zápis TBI:
Provádění úpravy betonové stěny a provedení úpravy
zábrany u OP smetání k hřebíčkům. Konečným a provedením
práci v souladu se směrnicí. Páce měla proběhnout dle
přiložených předpisů a technických norem.

16.3.2023

POČASÍ: POUŠAŘENÍ 10°C
PRAC. DOBA: 7^h - 16^h
PRACOVNÍCI: VALAŘI, PŮDCI, KŮZEL, PŮDČI,
PŮDČI
MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ, OTČIČKY, BAGR, NÁČL.
AUTO
PROVAŽENÍ PRÁCE:
- ZÁBRANĚ Z PŮDČI HŮR HODĚJOVICE, VĚ. KUTÁŘI
- MATERIÁL: ASF. PENETRAČNÍ
- OCHRANA BŮVACÍHO GŮBĚNÍ
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍHO

16.3.2023

11/237, HODĚŠOVICE, MOST BV.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610234

Datum:

POČASÍ: POLEHASNĚ 9°C
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: VLAŠEK, ŠTOČEK, ŠEDLÁČEK, POLKŘ,
KUPČEK
MECHANIZACE: ŠTOČEKŮV ŽAGR, KVAL. AUTO,
RUCNÍ NÁŘADÍ
PROVÁDĚNÍ PRÁCE:
- ČERPÁNÍ VODY
- NÁVĚZ ŠTERKODRTI
- ŽÁDÁ PŮ ZA OPĚROU ŠMĚL KLADBU POD
TĚSNĚNÍ VĚSTU
- OCHRANA TĚMŮV ČISTĚNÍMÍ
- IZOLACE OPĚRY ŠMĚL HODĚŠOVIC
- ÚKLID A ZADĚPĚNÍMÍ STAVENÍMÍ

17.3.2023

POČASÍ: ZATÍŽENĚ 8°C
PROVÁDĚNÍ PRÁCE:
- ČERPÁNÍ VODY - PŘÍPRAVA PRO PRAC. DEN

19.3.2023

POČASÍ: POLEHASNĚ 11°C
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: VLAŠEK, ŠTOČEK, ŠEDLÁČEK, POLKŘ,
KUPČEK
MECHANIZACE: ŠTOČEKŮV ŽAGR, KVAL. AUTO, RUCNÍ
NÁŘADÍ
PROVÁDĚNÍ PRÁCE:
- IZOLACE OPĚRY ŠMĚL KLADBY
- BETONÁŘE ŽLŮŽ POD ŽLONÁŽE
- NÁVĚZ ŠTERKODRTI
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZADĚPĚNÍMÍ STAVENÍMÍ

20.3.2023

Práce VBI:

Dnešního dne byla provedena úprava fontánky střeš.
Podle protokolu a předložených protokolů s vyhodnocením výsledků
a s mírou zvládnutí všech úkolů. Dále se jednalo o stanovení točivého momentu
RBS a AX k podkladům betonů pod rubovou oblédkou, která je
provedena pouze v horní části 150 mm.

21.3.2023

11/237, HODĚBŮVICOV, MOST SV. Ć. 2377 0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610235

Datum:

POČASÍ: POLEHABO 15C

21.3.2023

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, POLAR, PODČAČEK,
KOŽEL

MECHANIZACE: OTČOVŮ ZABR, KALL. AUTO, VIMŮ
MĚŘADI

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- TĚMČI VŘEVA NA OBĚ STRANÁCH

- NAČEZ TĚRLODŮ

- PŘÍPRAVA PRO VYVEDENÍ DRŮŽEŮ

- ČERPAKŮ VOPŮ

- VĚCÍ A ZABEZPEČENÍ STÁLOSTI

ZADÁVÁME TDS KĚ LIDNĚNÍ TĚMČI VŘEVA
NA OBĚ STRANY PŘEDPOČÍCH A KALČOVĚ ZADÁVÁME
O ZOUHLAS K PROVÁDĚNÍ DALŠÍCH ZÁKŮ.
PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DO JAROVNŮ.

Pris 181:

Proveden vřevní funkce stavby.

Při funkce vřevní vrstvy byly zmeren spády 5% a více. 21.3.2023
Bil je vř. vřevní to hřob hřevní. / Přehled o obloží UT
přehled vřevní vrstvy. Po obloží přehled s výsledky,
Které požaduje Smlouva, bude možné pokračovat ve vřevní
činnosti a proved. Práce musí probíhat dle Smlouvy
a platné legislativy ČR.

POČASÍ: POLEHABO 15C

22.3.2023

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, PODČAČEK, KOŽEL

MECHANIZACE: OTČOVŮ ZABR, KALL. AUTO

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- OBTOČOVANÍ DRŮŽEŮ PŘEDS MOTOROVÝMI
BOTOVŮ

- PROVEDENÍ MOSTOVÝCH PŘEJEDŮ NA BOTOVŮ →

→ PROVEDENÍ ODKLU

- VĚCÍ A ZABEZPEČENÍ STÁLOSTI

zápis koo 3021:

23. 03 23

zpráva, kontrola požárního zabezpečení,
dopravního řešení, projekt OOPP,
podrobné met. čer.; před: práce
Repass 131:

Průběh vizuální kontrola staveb. Probíhá kD 8-06

23.3. 2023

Úkol pro fotokopie a záznamy termíny jsou uvedeny v. záznam
z kD 8-06.

ZÁPIS ZHOTOVITELŮ.
 ZADÁVKO TDS O SOUHLASÍ S MATERIEM PODSTAVY
 VRSŤVY. PRÁCO BUDOU PROVEDENY DLE SCHVALENÉ PDE

24.3.2023

DALŠÍ ZADÁVKO O ODSOUHLASOMI ZÁJYPO ZA OPĚTOU
 SMĚR KLOBUKY A ODSOUHLASÍ S UCLADŤOU MĚROUITĚ
 TĚTOU BĚTONU. PRÁCO BUDOU PROVEDENY DLE
 SCHVALENÉ TDS.

27.3.2023

Záměr stěh. Zkopíroval de dřevěho dne neděle 27.3.2023 všechny požadované
 protokoly, CHYBI VYHODNOCENY GEODETICKY PROTOKOL SE ZAHĚŘENÍM
 POVRCHU MOSTOVY. Hesouhlasím s optikou materi - pečetě vrstvy. Hesouhlasím
 s uhladba měřicího betonu: chybí protokoly s vyhodnocením měřicího betonu
 pro jednoho z vrstvy zájpu.

POČKSI: POLO JARNO 16°C

PRAC. ŽOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VLAŠŤE, SEDLÁČEK, ŠTOČEK, PERÁK, LUŽEK
 MECHANIZACE: OTOČNÝ ŽABR, KALL. AUTO, WIZI KARCADI
 PROVAZOVÉ PRÁCO:

- ŽERDÍM VODY
- VÁŽE PĚŤETICÍ VRSŤVY NA NK
- PROVEDENÍ PŘECHODOVÉHO KLÍKU Z MĚROUITĚHO
 BĚTONU SMĚR HOŘEBŮVICĚ → VĚ. ŽLUDICE
- ZÁJYPY ZA OPĚTOU SMĚR KLOBUKY → VĚ.
 ŽLUDICE MĚRY ZHUTĚNÍ
- ZABEZPEČENÍ A ÚKLID STAVBY + KONTROLA DIO

POČKSI: ZATŘENO 8°C

27.3.2023

PRAC. ŽOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VLAŠŤE, SEDLÁČEK, ŠTOČEK, PERÁK, LUŽEK
 MECHANIZACE: OTOČNÝ ŽABR, KALL. AUTO, WIZI KARCADI
 PROVAZOVÉ PRÁCO:

- ŽERDÍM VODY
- ZÁJYPY VŘÍDEK
- ZALOPOVÁNÍ ŽABR PO ŽUP-ŤYČÍM OSMONTOVÁNÍ
 ZATĚKAMI
- ZAHĚŘENÍ PŘECHODOVÉHO KLÍKU Z
 MĚROUITĚHO BĚTONU SMĚR KLOBUKY → VĚ. ŽLUDICE
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DIO

11/237 HOŘKOVICE, MOST EV. Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610238

Datum:

Zápis KDO ROZP: 29.3.2023
~~Zápis o stavbě mostu, který bude postaven~~
~~na místě, doplnění projektu,~~
~~poskytnutí VOPP, kromě -ce práce v~~
~~oblasti blížky.~~

PODASÍ: ZATAŽENÍ 7C 28.3.2023
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: VALAŘEK, ŠTOČEK, ŠEDLÁČEK, PERÁK, KUZEK
MECHANIZACE: OTOČNÝ ŽAGR, VALC. KOTO, RUKAVI
KALÁDI
PROVAZOVACÍ PRÁCE:
- OBRÁTKA VODY
- ZÁŠTĚBY KŘÍDEL
- ZÁŠTĚBY NA VODU A VÝTOKU
- ULID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

PODASÍ: ZATAŽENÍ M'C 29.3.2023
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: VALAŘEK, ŠTOČEK, ŠEDLÁČEK, PERÁK, KUZEK
MECHANIZACE: OTOČNÝ ŽAGR, VALC. KOTO, RUKAVI
KALÁDI
PROVAZOVACÍ PRÁCE:
- OBRÁTKA VODY
- NÁVĚZ MATERIÁLU Z DOPA (ŽEZIVO, UŽEVNĚ)
- ZÁŠTĚBY KŘÍDEL
- ÚPRAVA ŽURNU
- OPRAVA ZABEZPEČENÍ NE PROTÍ PRÁDU DO
HLoubky
- ULID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

ZÁPIS O JAVHLAS S PROVEDENÍM ASF. PRÁCE 29.3.2023
POD ŽIVNOSTÍ. PRÁCE DODANOU PROVEDENÝ JUS SCHVÁLO-
VÁNÍ RDS.

Zápis VBI: 30.3.2023
Provedena kontrola zastřešení fotodokumentace. Nebyla doložena vyhodnocení
vlhkost mostu, chybí geodetických vyhodnocení povrch mostu, chybí
vyhodnocení rovin mostu. Bez doložení všech požadovaných protokolů
Ute Smlouvy nemohu odsouhlasit další práce. Žádám řídícího
o utyčnění doležitosti.

11/237 HOŘKOVIC, MOST SV. V. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610239

Datum:

POČASÍ: ZATAŽENO 8°C PRAC. DOBA: 7" - 16" PRACOVNÍCI: VALAŘEK, KUŽEL, ŠTOČEK, PEKAR, SEDLAČEK MECHANIZACE: OTČENYŠI ZAGR, NAKL. AUTO, RUDNÍ NAŘADÍ	30.3.2023 BT
PROVEDENÍ PRÁCE: - ÚPRAVY SVAZU - ZAJIŠTĚNÍ KŘÍŽE - ČERPÁNÍ VODY - VÝTĚZ KŘOUM - ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ	
POČASÍ: ZATAŽENO 10°C PRAC. DOBA: 7" - 16" PRACOVNÍCI: VALAŘEK, SEDLAČEK, PEKAR, ŠTOČEK, KUŽEL, ŠOJT, MYŠEK, WINNERLICH, DOEDIAI, MODROU MECHANIZACE: OTČENYŠI ZAGR, NAKL. AUTO, RUDNÍ NAŘADÍ	31.3.2023 PA
PROVEDENÍ PRÁCE: - ČERPÁNÍ VODY - BODNĚNÍ ŽLÁZ - PŘÍPRAVA VÝTĚŽE ŽLÁZ - ÚPRAVY SVAZU - PROVEDENÍ OSTRHOVACÍ EKSPERIMENTU NA PŘEDTĚCHNÍ VĚTVĚ → VYHOUSÍČÍ, NAMĚŘENÍ HEDNOSTI > 1,5 N/mm ² - ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ	
POČASÍ: ZATAŽENO 5°C PRACOVNÍ PRÁCE:	1.4.2023 NB
- ČERPÁNÍ VODY - PŘÍPRAVA PRO PRAC. DEN	
POČASÍ: POUJASNO 5°C PRAC. DOBA: 7" - 16" PRACOVNÍCI: VALAŘEK, ŠTOČEK, SEDLAČEK, PEKAR, KUŽEL, ŠOJT, MYŠEK, DOEDIAI, WINNERLICH, MODROU MECHANIZACE: OTČENYŠI ZAGR, NAKL. AUTO, RUDNÍ NAŘADÍ	5.4.2023
PROVEDENÍ PRÁCE: - BODNĚNÍ ŽLÁZ - VÝTĚŽ ŽLÁZ	

11/237 HODĚJOVICE, MOST OV.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610240

Datum:

- KVALITA PŮD PŮHŮBAMI + OCHRANA

- ÚPRAVY SVAHU, ČERPAK VODY, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVOMĚT

ZÁPIS VŠI:

3.4.2023

UPOZORNĚNÍ ZHOTOVITELE, ŽE PROVAŽÍ KONTROLU

ZBOUŠŤ ZET VĚTVY ŽBS. STAĽE NEHĽ V SĽADU S ŽBP 1

PROVAŽENIE PRÁVIDELNÉ HĽAŠENÍ O STAVERNÍCH RÁČOCH, KTERÉ ZHOTOVITEL ZAHYŠŤI REALIZUAT. ZAHYŠŤI ZHOTOVITELE O HĽPRAVU.

ODTRHOVA ZBOUŠŤA HĽA PEČETNÍ VRSŤVE BYĽA PROVEDENÁ ZET INFORTOVANÍ ŽBS. STAĽE ČYŽBI PROTOKOLY, KTERÁ HĽGI BÝT ZOBĽAŠAŤ V SĽADU SE STOLOVÍ - 617E 47. ZPŮJ TĽI.

Zhotovitel realizuje bechén a podpěrná konstrukce pro římsy bez schváleného VTD pro bechén / podpěrná konstrukce.

POČASÍ: POČASÍ 5°C

4.4.2023

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALA PŮR, JEDLAČEK, ŠTOČEK, PEHAR, KUŽEL, JOŠT, MYŠÁK, JOZDÍK, VIMARCICH, KOBEC

MECHANIZACE: OTŮČNÝ ŽABR, NALČ. KOTO, EVČMĽ NĽAŠÍ

PROVAŽENÍ PRÁČE:

- ZEDÁRENÍ ŽHĽS
- VĽZTUŽ ŽHĽS
- ÚPRAVY SVAHU, KRAJNIC
- ČERPAK VODY
- NĽTĽR ZBOUŠŤU ŽBP 82 POZ NŮBEM ŽHĽS
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVOMĚT

11/237 HORČOVICĚ, MOST EV.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610241

Datum:

Zápis KOO BOZP: 04.04.2023
Přítelna kontrola papírové dokumentace,
dopravního pracovníka, kontrola OOPP,
p-cc práce - práce, práce na pozemku.
Návrhová: příprava pracovních předpisů
OOPP: práce, práce, práce. Přítelna
- práce,

POČASÍ: POKLONNO 7°C 5.4.2023
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, POKLON, ŠTĚPĚK, KOŽEL, ŠTĚPĚK, MČKA,
WINNERLICH, JORDIČKA
MECHANIZACE: OTČEKY ŠAGR, MALÉ AUTO, PŘÍČKA NÁKUP
PROVAZENÍ PRACÍ:
- JEDNÁNÍ PŘÍMIS
- VÝZTUŽ PŘÍMIS
- VETAŠKA A COŠKA PŘÍMISOVÝCH KOTV
- MATERIÁLY VÝZTUŽE V MÍSTĚ LETOPLETU
- ÚPRAVA ŽVAVŮ A ZRAVNICE
- ÚKLID A ZAPOBĚZENÍ STAVENÍ

Zápis KOO BOZP: 5.4.2023
Přítelna kontrola papírové dokumentace,
dopravního pracovníka, kontrola OOPP, p-cc
práce - práce, práce. práce na
práci. Návrhová: příprava pracovních předpisů
přítelna práce - práce. - práce. práce.

Zápis TDI: 6.4.2023
Přítelna kontrola papírové dokumentace. Přítelna práce
Zápis TDI. Dnesho dne proběhl kontrolní den stavby
10. 07. Přítelna práce o obložení loubky vyřetka
po kotvě říms. Upozornění přítelna na nevhodný způsob
technologie bednění říms, práce práce v rámci ob potrubí mostu
a práce práce práce práce. práce o práci práce práce.

11/237, KROČOVSKÝ ÚST. MOST SV. C. 237-0156

Denní záznamy stavby:

List č.

610242

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO 10°C
PRAC. DOBA: 7" - 11"
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, ŠEDLÁČEK, PEKAR, UŘEŠ,
JOST, MYŠÁK, WINNERLICH, DOEDIAL, HOLUB, ŽALUŠ
MECHANIZACE: VŮZK. AUTO, VŮZK. NÁŘADÍ
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
- BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ
- VYČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ
- NÁVĚZ KAMIONU PRO DĚLÁČKY
- VRTÁNÍ A LOPOMÍ ČIŠTĚNÝCH KOTOU →
→ HLoubka vrtu 150 mm
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRÁVNÍKŮ

6.4.2023
IT

ŽADATEL TJS O KONTROLU VÝŽIVNÉ A DOBAVČÍ ČIŠTĚNÍ A O POUČKAS A BOTOVÁNÍ PRÁCE BUDU PROVEDENY DLE RDS.

6.4.2023
IT

Pris TJS:
V provedení vizuální kontrola spalin. Pořizování fotografické
byla odešlána na fotokopie, aby zjistil opravy: malé bytí měřít
výštin - lokálně do 20 mm, není prostředkem výštin olté RDS, malé eploč vrchní
kraj film. Předem fotokopie o opravu a přelohu kontrolního zařízení
bedlna. Bez opravy vti popcornu a dohotit změnit bedlnu helio povlkt betonář.

9.4.2023
NE

POČASÍ: POLOJASNO 14°C
PRAC. DOBA: 7" - 11"
PRACOVNÍCI: JOST, MYŠÁK, WINNERLICH, DOEDIAL, HOLUB,
ŽALUŠ

8.4.2023
RA

MECHANIZACE: VŮZK. NÁŘADÍ
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
- BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ
- VYČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRÁVNÍKŮ

POČASÍ: POLOJASNO 14°C
PRAC. DOBA: 7" - 11"
PRACOVNÍCI: JOST, MYŠÁK, WINNERLICH, DOEDIAL, ŽALUŠ
MECHANIZACE: VŮZK. NÁŘADÍ
PROVÁDĚNÉ PRÁCE

8.4.2023
JO

1/237, HODĽOVÁ, MOST PR.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610243

Datum:

- DODANÍ ŽLHŠ
- VÝTVĚ ŽLHŠ
- ČERPÁNÍ VODY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ

ČERPÁNÍ VODY PRO NÁSTUPUJÍCÍ PRÁČNÍ DNY. 9.4.2023

ČERPÁNÍ VODY PRO NÁSTUPUJÍCÍ PRÁČNÍ DNY. 10.4.2023

POČASÍ: POCIASO / ZATAŽENÍ 9°C 11.4.2023

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRÁČNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČKA, POKR, JOŠT, MŠTĚK, HOUŠ, VINKELICH, BLAHUŠ, JORDIŠ

MECHANIZACE: SUVŮNÍ KALČOŮ, AUTODOPRAVAČ

PROVÁDĚNÍ PRÁČE:

- OPRAVA KČŮ VÝTVĚ - DLE PŘIPOMÍNEK TDS
- OPRAVA ROHOVÝCH LIT - DLE PŘIPOMÍNEK TDS
- OPRAVA MŮLKŮ VÝTVĚ ŽLHŠ - DLE PŘIPOMÍNEK TDS
- ČERPÁNÍ VODY
- OČIŠŤOVÁNÍ MĚKČÍ VÝTVĚ V MÍSTECH PŘIČIŠŤOVACÍCH SPÁK A V ÚTOPOCÍCH
- OPRAVA SPÁK NA PRAVÉ ŠÍŘSĚ - DLE PŘIPOMÍNEK TDS
- ~~ZABEZPEČENÍ~~ ŽETONÁŽ ŽLHŠ
- ZALÉVÁNÍ ŽLHŠ PLACHTAMI
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ

Zpis TSI:

Poslán e-mail na Kozubíka z opravami žhš. Kolem Kozubíka o obloře provedení oprav - foto dokumentaci. 11.4.2023

Zpis KOO BOZP:

Průběh průběhu poskytnutí poradenství, doporučení pracovníků, příkazy OOPP, předložení poskytnutí příkazy. Vypracování: příkazy funkčních OOPP - Belina, Haly. 12.4.2023

1/237 HOŘEBŮVICO, MOST EV.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610244

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO M°C
PRAC. DOBA: 7° - 16°
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, PERAR, JOST, MYŠEK, WINNERLICH,
JORDIAT, BLAHUS, HOLUB, OLAV, HORVAT
MECHANIZACE: RUCNÍ NAŘADÍ
PROVAŽOVNÉ PRÁCE:
- ČERPÁNÍ VODY
- DLAŽBA KORYTA POD MOSTEM + BETON
- PŘÍPRAVA PRO BEDNĚNÍ REVIZNÍHO SCHODIŠTĚ
- ČÁSTEČNÉ ODBĚDNUTÍ ŽELEZA
- OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZA - KAUČUKOVÁ BÝTKA
- PŘEČIŠTĚNÍ ŽELEZOVACÍCH SPÁR + TMEZ
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRÁCE
- BEDNĚNÍ REVIZNÍHO SCHODIŠTĚ

ZÁJAMČE TDS O SOUHLAS S PROVAŽOVNÝMI SVI / 12.4.2023
NOSNÉ KONSTRUKCE + ASF. PÁSOV. PRÁCE BUDEU PRO-
VEDENY DO JEDNODUCHÉ RDS.

Zápis 131:
Tříčlenná ST je kontak. To předloží vyhodnocení / 14.4.2023
geodetického protokolu se zeměměřič. ÚK a z kachylní výhledy, které splní
předpoklady RDS, souhlasem s pokračováním prací dle úmluvy.

POČASÍ: POLOJASNO M°C
PRAC. DOBA: 7° - 16°
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, PERAR, JOST, MYŠEK, WINNERLICH,
JORDIAT, BLAHUS, HOLUB, OLAV, HORVAT
MECHANIZACE: RUCNÍ NAŘADÍ, NAKLADNÍ AUTO
PROVAŽOVNÉ PRÁCE:
- ČERPÁNÍ VODY
- BEDNĚNÍ REVIZNÍHO SCHODIŠTĚ
- DLAŽBA KORYTA POTOKA POD MOSTEM
- ODBĚDNUTÍ ŽELEZA
- OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZA
- IZOLACE MOSTOVKY
- NÁVOZ ŠTĚROVAT
- PŘEVÝŠNÍ OCHRANA DOLAC Z BÝTKY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRÁCE + KONTROLA DO

1/237, KOLEČOVICO, MOST EV.Č. 257-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610245

Datum:

POČASÍ: ZATAŽENO / JEDNĚ 10°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŘEK, PEZAR, JOŠT, HÝŘEK, KUMHOŘICH, ZLHUS, JORDIÁK, HLOUBEK
 MECHANIZACE: AUTODOPROČIŠŤOVAČ, RUCNÍ NÁŘADÍ, OTOČNÝ BAGR, NAKLADNÍ AUTO
 PROVADELNÉ PRÁCE:
 - ZEMĚNÍ ROZLIŠNĚNÍ AKRODICTĚ
 - BETONÁŘSKÉ ROZLIŠNĚNÍ SCHODIŠŤE + ZAKRYTÍ PLACHTOU
 - VOZOVKOVÁ VESTVA ŽE 30 Ø-32, VČ. KUTKOVÁNÍ
 - OČIŠŤOVÁNÍ BETONU ŽE 15
 - VĚTVY A ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DIC
 - ČERPAK VODY

14.4.2023

POČASÍ: ZATAŽENO / JEDNĚ 10°C
 PROVADELNÉ PRÁCE:
 - OČIŠŤOVÁNÍ BETONU ŽE 15 A SCHODIŠŤE
 - ČERPAK VODY

15.4.2023

PROVADELNÉ OČIŠŤOVÁNÍ BETONU A ČERPAK VODY.

16.4.2023

POČASÍ: POUKLESO 10°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŘEK, PEZAR, KUZEL, HOCVAT, OLÁH, MECHANIZACE, OTOČNÝ BAGR, NAKLADNÍ AUTO, RUCNÍ NÁŘADÍ
 PROVADELNÉ PRÁCE:
 - NÁZEMNÍ KRYTA PODLA, VČ. PRAKOVÁNÍ
 - ČERPAK VODY
 - VOZOVKOVÁ VESTVA ŽE 30 C 8/10
 - PROVÁZENÍ STATICKÝCH ZABEZPEČENÍ ZEDVĚ NA PŘEDPÁČI
 - ÚPRAVY ŽE 15
 - VĚTVY A ZABEZPEČENÍ STAVBY

17.4.2023

Prpis TBI:
 Provedena vizuální kontrola stavby. Zkontrolována o předložení statického řešení stavebního úkolu, technické listy k beton a CBS.

18.4.2023

OT

11/237 HOŘŠOVICE, MOST O.V.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610246

Datum:

POČASÍ: POUJASNO 15°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRAVNÍCI: VALAŘEK, POKR, KUČEL, OLCH, HORVAT
 MECHANIZACE: OTČICH, ŽABR, NAKLADNÍ AUTO, LUCM, NAKLADNÍ

PROVEDENÍ PRÁCE:

- VOZOVKOVÉ VRSTVY Z SE C8/10, VĚ. ZVOUSKA
- ÚPRAVA SVAHŮ A KRAJNIC
- ČIŠTĚNÍ VODY
- ÚPRAVA KOSTA POTOKA
- PROVEDENÍ ODTOKŮ NA TROJACÍCH
- PLOVNĚNÁ AKUSTICKÁ ZVOUSKA NA SVI
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ + KONTROLA DÍLO

18.4.2023

ZÁPIS ZKOTOUČENÍ.
 ŽADÁME DJS O DYSKUSIÍ O TROJACÍCH Z
 ASFALTOVÝCH PÁSOŮ NA MOSTOVCE. DALŠÍ ŽADÁME
 O POUKLAS J. POLLAJŠEV OCHRANY TROJACÍ Z
 MA M IV PMB 10/40-65. PRÁCE BUDOU PROVEDENY
 DO ZHVAČOVÉ DJS.

Zápis DJS:
 Byla provedena vnitřní kontrola stavu. Do dnešního dne
 nebyl předložen potvrzený geodetický protokol od ÚOH-7 k zavedení
 pod izkac. Taktéž k zavedení o předložených protokolu AZL k izkacím.

18.4.2023

To je nutné doložit geodetického protokolu a protokolu z odhlášení staveb na MAIP
 bude obě rozhodnutí o platit rovnou. Bez doložení nelze popít následné práce.

POČASÍ: ZATAŽENO/POUJASNO 15°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"

19.4.2023

PRAVNÍCI: VALAŘEK, POKR, KUČEL, OLCH, HORVAT
 MECHANIZACE: OTČICH, ŽABR, NAKLADNÍ AUTO, LUCM, NAKLADNÍ

PROVEDENÍ PRÁCE:

- ÚPRAVA KOSTA POTOKA
- ČIŠTĚNÍ VODY
- PŘÍPRAVA PŘI POLLAJŠEV MA M IV PMB 10/40-65
- ÚPRAVA SVAHŮ A KRAJNIC
- KONTROLA SPRÁVY
- ODVOZ ZBYTKŮ MATERIÁLŮ
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ + KONTROLA DÍLO

11/237, HORŠOVICO, MOST EV.Č. 237-036

Denní záznamy stavby:

List č.

610247

Datum:

Zápis koo BOEP: 20.4.2023
Vlastní práce provedené pracovníky
dopravního podniku, práce OOPP,
dopravní práce vedoucí do skladu, práce
na příměstské dopravě: práce
práce OOPP - pracovní tým.

Počasí: POUŠI 10°C 20.4.2023
PRAC. DOBA: 7^h - 16^h
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, POZAR, KUŽEL, OLÁH, HODVÁT
MECHANIZACE: OTOCNÝ ZÁBR, NÁČL. AUTO, RUCNÍ
NÁŘADÍ

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
- OSAZOVÁNÍ ODKLONĚNÝCH ODKLONĚNÍ
- NÁŘADÍ K VĚŠTĚ POTOČKA
- POKLADKA OCHRANY SVI Z MA III IV PMS
- ČERPAK VODY
- ODVOZ ZBYTKOVÝCH MATERIÁLŮ
- ÚPRAVY SVAZU + KRAJNÍC
- KOSMOTROČNÍ ÚPRAVY
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVBY STB + KONTROLA DIO

Zápis koo BOEP: 21.04.2023
Vlastní práce provedené pracovníky
dopravního podniku, práce OOPP, práce
na příměstské dopravě.

Počasí: POUŠI 15°C 21.4.2023
PRAC. DOBA: 7^h - 16^h
PRACOVNÍCI: VALAŠEK, POZAR, KUŽEL, OLÁH, HODVÁT
MECHANIZACE: OTOCNÝ ZÁBR, NÁČL. AUTO, RUCNÍ
NÁŘADÍ

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
- OSAZOVÁNÍ ODKLONĚNÝCH
- NÁŘADÍ + KOSMOTROČNÍ MATERIÁL
- ČERPAK VODY

Denní záznamy stavby:

List č.

610248

Datum:

- zřízení' potrubí pod vozovkou' vestav

- výhled + zabezpečení' střešní' střeš'

Zápis VŠ:

Provedena vizuální kontrola stavby. Porovnání fotodokumentace stavby, která je uložena u TDS / Fotokamera zřízená v místě problému ze měřicí, při kontrole stavby byly naměřeny kaluže vody na mezištráně emulze. Vše bylo zobrazeno foto. Práce nejsou prováděny v souladu se Smlouvou. Zřízením fotoaparátu o otáčení výhledu. /
Dále zřízením o obložení:

- geodetický protokol zaměření a vyhodnocení' MK;

- geodetický protokol zaměření a vyhodnocení' říms - tvar (po betonáři);

- vložení listů b OBS pro římsy + kontrolní zřízení OBS,

- protoboh s vyhodnocením statických ztížení' zřízení na předpokládané mostě

- protoboh s vyhodnocením odtokových zřízení na KAP,

- protoboh splnění' funkčních požadavků' dle Smlouvy pro list' asfalt

- předložení' VŠ pro zřízení' svodů,

- protoboh, že byla měřicí' uložena pro římsy opravena před betonáři

- dále zřízením fotoaparátu, aby operativní' brídka v souladu se Smlouvou ochránila' i' absolutním měřením:

1x ALP + 2x ALL.

Bez obložení' uhráno popsaného nesouhlasím s prováděním další' skvělím' činností, která' fin. to prací' fotoaparát' zřízením na úsek' římsy.

|| 237. HOŘEŠOVICO MOST OV.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610249

Datum:

POČASÍ: ZATAŽENÝ/DOST 9°C
PRAC. DOBA: 7" - 16"
PRACOVNÍCI: ~~OLAH~~, HORVAT, LORENTEK, MICHALIČ, HUDOČ
HUDOČ ST., KUČM
MECHANIZACE: FILIŠEK, VALEČ, KAPAL. AUTO PRŮM. VÁŘADÍ,
PROVÁDĚNÍ PRÁCE:
- INFILTRACNÍ POSTELK
- POKRYVLA ACP 22 + tl. 90 mm
- KLÁZBA Z LOMOVÉHO KAPOTU
- NATĚR KRÍDLO 1xALP + 2xALN
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍHO
ZADÁNÍ TDS O SOUHLASÍ S POKRYVLOU ACP 16 A
ACD M+ VĚ. SPOJOVACÍM POSTELK, PRÁCE BUDOU
PROVEDENY PO PŘEVÁŽENÍ RDS.

Zápis k 20. 2023:

Protokol k průběhu papírů a dokumentů
organizace, pracovní OOPP, K-Č
průběh práce, předání.

POČASÍ: POLOJASNO 10°C

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: OLAH, HORVAT, HORVAT ST, KUČM

MECHANIZACE: LUTNÍ VÁŘADÍ, KAPAL. AUTO

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- KLÁZBA Z LOMOVÉHO KAPOTU

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍHO KONTROLA DIO

ZADÁNÍ TDS O SOUHLASÍ S MONTÁŽÍ ZÁBEHA
X-ZEMNÍ SVOJÍDLO X SVOJÍDLO PRÁCE BUDOU
PROVEDENY PO PŘEVÁŽENÍ RDS.

Zápis VSI:

Shrnuto dne byla provedena kontrola stavu. Heby/oblož
protokol se stavebním zaměřením říms a oblož požadované obložení
předchozí zápis VSI. Bez problémů splnění kvalitativních požadavků
výslovně nelze povolit následné práce.

POČASÍ: POUŠA 10°C 26.4.2023

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: LORONČEK, PODUŠKA, HUDEK, HUDEK ST.,
MICHALÍK, PRUKL, OLÁH, HORVÁT, LUŽEK

MECHANIZACE: OTOINÝ ŽABR, VÁLK. AUTO, FINIŠER,
VÁLK, PUMNÍ KAPADÍ

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- AKCI KRES SPOTOVACÍCH POSTŮVÍ + OSAZENÍ (GEOMR) ŽB
- POKLÁDKA ACC 16 AL. 30 mm, NA KOSTE 50 mm
- POKLÁDKA ACC 11 + AL. 40 mm
- PŘEVÁDĚNÍ ŽIVY
- ŽIVY V KRYTĚ POTOKA
- OSAZENÍ ŽIVY
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ

POČASÍ: POUŠA 10°C 27.4.2023

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: LUŽEK, HORVÁT, HORVÁT ST., OLÁH,

MECHANIZACE: OTOINÝ ŽABR, TRAKTOR ŽABR, VÁLK.
AUTO, PUMNÍ KAPADÍ

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- ŽABRKA Z LOKOVÉHO KAPADÍ
- ŽABRKA V ŽIVY + ŽIVY
- OSAZENÍ ŽIVY ZABEZPEČENÍ ŽIVY
- PŘEVÁDĚNÍ ŽIVY V KRYTĚ POTOKA
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ

ZÁDAVKA ŽB O KONTROLU VRTU KOTVENÍ

ZABEZPEČENÍ ŽIVY ŽIVY. PRÁCE PŘEVÁDĚNÍ
DLE SCHVÁLENÉ ŽB.

ŽB ŽB:

28.4.2023

Provedení kontrol vrtů pro kotvení žabrad. Změřeno min. W. 190 mm.
Zovřezání žabrad a sloupů mají postavení PBO. Zdejší fotografie o řešení
oprav ole žabrad. Při kontrole stavu byla zjištěna že fotografie reproduci
různé izolaci nátem ole žabrad. 1x ALP + 2x ALH. Podrobně
viz. fotoobrazovnice ŽB. Zdejší fotografie o odtečení nátem ole žabrad
v místě bridel, oprav nátem - izolací a různé přípravy ŽB ke kontrol
těchto nátem. Bez různé opravy izolací nátem nevhodně
s požadováním odlišití kolem bridel mostního objektu.

11/237 HOČEVŤOVICE, MOST EV. Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

0545161

Datum:

ZÁPIS ZHODNOTĚNÍ:

27.4.2023

TENTO SD JE POKRACOVÁNÍ STAVBY ÚSEKU
Č.1 A LISTU Č. 610 250.

POČASÍ: POKLIDASNO 13°C

28.4.2023

PRAC. DOBA: 7^h - 16^h

PRACOVNÍCI: OLAH, OLAH, HORVAT, HORVAT, STOLAR, BEČIŠKA,
KUZEL

MECHANIZACE: OTOČNÝ ZAGR, RUVNÍ NAŘAZÍ
PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- ČERPÁNÍ VODY
- DLÁŽBA Z CEMENTOVÉHO KAMENE
- DGT. PRÁCI NA VÝTOU
- ODŠOP KŘÍDLO PO HRANU
- MONTAŽ ZABĚDOVNÍHO SVODIDLA
- MONTAŽ SILNÍKOVÉHO SVODIDLA
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

POČASÍ: POKLIDASNO 11°C

29.4.2023

PRAC. DOBA: 7^h - 16^h

PRACOVNÍCI: OLAH, HORVAT, BEČIŠKA

MECHANIZACE: RUVNÍ NAŘAZÍ

PROVÁDĚNÍ PRÁCE:

- ČERPÁNÍ VODY
- ODŠOPÁNÍ HRANU KŘÍDLO
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY + KONTROLA DÍLO

Zápis SD:

Kontrola stavby a předložení SD.

2.5.2023

Zápis 100 BOZP:

2.5.2023

Problema koncernu požárního kroviště
dopustitelná situace, provedení OUPP,
b-a první příloha, provádění na krovišti
kypření - práce provedeny souběžně
přít. DIO - práce prováděny
především polohy
kypření: práce provedeny ochrannou
plaz - helmu a dle, kdy se
a práce prováděny z pohledu bezpečnosti.







N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ 44564287. DIČ CZ44564287. bank. spojení 497945471 / 0100
telefon
fax
e-mail

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Vyřizuje: Ing. Lukáš Krulich, email:

Označení / číslo Smlouvy Objednatele: **S-2437/00066001/2022**

Označení / číslo Smlouvy Zhotovitele: **69/22 - 22441**

Dílo: **II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec II**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001

Zastoupená ve věcech technických:

Ing. Michalem Štastným, Bc. Miroslavem
Dostálem

Věc: Oznámení o zjištěné skutečnosti – vyčíslení změn

Vážení obchodní partneři,

na základě smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele **S-2437/00066001/2022**), uzavřené dne 16.9.2022 (dále jen „**SoD**“), upozorňuje včasné Zhotovitel Objednatele na vznik skutečnosti způsobující dopad na změnu ceny díla podle článku 6.8 a z něho plynoucí směrnice, u stavby: „**II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec II**“ (dále jen „**Stavba**“).

V průběhu provádění Stavby došlo k neočekávaným zjištěním, která budou vyžadovat nutnost realizace prací nad rámec stanovený zadávací dokumentací stavby a budou mít vliv na navýšení celkové ceny díla. Bude nutné reagovat na skutečné zastížené podmínky a povahu konstrukcí, které byly v době zpracování zadávací projektové dokumentace neznámé, nebo byly zakryty jinými konstrukcemi a nebylo jejich povahu možno zjistit běžnými diagnostickými metodami.

Za prvé se jedná konkrétně o zjištění skutečné povahy výkopku vyzískaného při zemních pracích. Tento měl být dle zadávací dokumentace stavby využit zpětně k zásypu v přechodových oblastech za oběma operami mostu od úrovně dna stavební jámy až do výškové úrovně pod rubovou drenáží. Po odborném posouzení skutečného stavu vykopaného materiálu autorizovaným geotechnikem (viz. zápis ve SD a zápis v protokolu z KD č.4) bylo však zjištěno, že výkopek je pro zpětné využití do zásypu zcela nevhodný a musí být nahrazen materiálem vhodným, například štěrkodrtí ŠDa frakce 0/63, 0/32. Původní materiál bude tedy namísto zpětného využití odvezen a uložen na skládku.

Dalším důvodem pro navýšení předpokládané ceny díla je v průběhu výkopových prací zjištěná skutečnost stálého přítoku spodní vody do stavební jámy skrz její stěny. V zadávací dokumentaci uvažovaný trubní převod vody s hrázemi zajišťuje odvod pouze povrchové vody tekoucí v korytě vodoteče. Aby však spodní voda prosakující skrz stěny stavební jámy neznemožnila provádění stavebních prací, je nutné ji neustále v průběhu stavebních prací odvádět čerpáním ponorným čerpadlem mimo prostor stavební jámy. Čerpání je nutné provádět od chvíle výkopu jámy v její spodní projektované výškové úrovni až do fáze provedení zásypů rubů nosné konstrukce a provedení dlažeb v otvoru mostu. Provedené čerpání je patrně z fotodokumentace a zápisů ve SD.

Vliv na navýšení ceny díla mají rovněž vyvolané nutné režijní náklady spojené s přerušením provádění díla z důvodu zimní technologické přestávky. Jedná se o pronájem mobilního staveništního oplocení umístěného napříč převáděné komunikace na obou stranách mostu a také zajištění rozhodnutí o prodloužení

DIO a samotný pronájem dočasného dopravního značení u mostu a na objízdných trasách po celou dobu zimní přestávky. Skutečná doba přerušení díla je patrná ze zápisů ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů stavby.

Zhotovitel vyčíslil změny spojené s výše uvedenou skutečností takto:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Vicenáklady 4 959,31 Kč bez DPH

SO 201 - 000 Demolice

Vicenáklady 485 159,41 Kč bez DPH

SO 201 – 201 Most ev.č.237-031b

Vicenáklady 93 851,94 Kč bez DPH

Méněnáklady -38 397,15 Kč bez DPH

SO 201 – 901 DIO

Vicenáklady 153 712,18 Kč bez DPH

Celkové odhadované navýšení ceny díla zahrnující výše popsané změny je tedy 699 286,31 Kč bez DPH.

Při vyčíslení změny jsme vycházeli u dotčených položek v převážné většině ze skutečného množství provedených jednotek a jednotkových cen uvedených již v původním smluvním rozpočtu dle ŠoD. U položek neobsazených ve smluvním rozpočtu jsme použili jednotkových cen z ceníku OTSKP (čerpání vody), případně u položek jednoznačně nedefinovaných smlouvou ani ceníkem jsme cenu určili daňovými doklady od dodavatele (pronájem oplocení) a jejich navýšením dle závazné metodiky pro oceňování změn. Hodnoty navýšení vztažené k položkám týkajících se přerušení díla (DIO, pronájem oplocení) jsou pouze odhadnuty dle předpokladu trvání doby přerušení díla a definitivně budou vyčísleny dle skutečnosti po ukončení doby přerušení. Podrobný položkový rozpočet změny je přílohou tohoto oznámení.

Změna bude zařazena do skupiny 3 – Změna z nepředvídaných důvodů, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 6ZZVZ. Jednálo by se tedy o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě

Zhotovitel tímto žádá Objednatelě o vydání písemného pokynu ke zpracování dokumentace návrhu Změny a určení dalšího postupu ve věci vyřešení výše popsané situace.

V Litoměřicích dne 26. 1. 2023

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Novák,
jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet změn

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Ing. Michal Šťastný
Mostní technik - oblast Kladno
Železárenská 1566
272 01 Kladno**

Čj : PX 1871.01/2023/MVa
V Praze : 28. března 2023
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

Akce: **II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec**
Věc: **Oznámení zhotovitele o změně - ZBV č. 1**

STANOVISKO AUTORSKÉHO DOZORU (AD) č.1

Autorský dozor obdržel od Zhotovitele dne 28.3.2023 žádost o stanovisko ke změně skutečné povahy výkopku vyzískaného při zemních pracích SO 201 - most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec. Přílohou žádosti je zápis do stavebního deníku od geologa stavby (Ing. Ondřej Mnich, zápis ze 07.11.2022).

Po zhotovení výkopů bylo zhotovitelem provedení posouzení odtěženého materiálu, který měl být dle zadávací PD použit pro zpětný zásyp přechodových oblastí za oběma opěrami mostu od úrovně dna stavební jámy až do výškové úrovně pod rubovou drenáží. Po posouzení bylo zjištěno, že výkopek je pro zpětné využití do zásypu zcela nevhodný a musí být nahrazen materiálem vhodným, například šterkodrtí ŠDa frakce 0/63, 0/32. Původní materiál byl tedy namísto zpětného využití odvezen a uložen na skládku.

V průběhu výkopových prací byla dále zjištěná skutečnost stálého přítoku spodní vody do stavební jámy. Čerpání je nutné neustále provádět v průběhu stavebních prací čerpáním ponorným čerpadlem mimo prostor stavební jámy.

Autorský dozor souhlasí se změnami řešenými ZBV1. AD současně souhlasí se související úpravou výměr dotčených položek v soupisu prací resp. s doplněním potřebných nových položek a tím se změnou ceny díla.

S pozdravem za Pontex Praha
Ing. Martin Vavřena
Autorský dozor

Ing. Jan Chreno
IČO: 00978493
DIČ: CZ9001303366
Topol 12, Chrudim, 53701

Autorizovaný stavební dozor
pro obor Mosty a inženýrské konstrukce
číslo autorizace: 0701654
číslo oprávnění: 745/2020

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Ing. Michal Šťastný
Mostní technik – oblast Kladno
Železárenská 1566
272 01 Kladno**

Akce: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

Věc: Oznámení Zhotovitele o změně – ZBV č. 1

Před samotnou realizací bylo předpokladem, že vyzískaný materiál při zemních pracích bude možné použít jako zpětný zásyp základů pod těsnicí vrstvou. Při realizaci mostního objektu byl přizván autorizovaný geotechnik (viz. zápis ve SD a zápis v protokolu z KD č. 04), který konstatoval, že vyzískaný materiál je pro zpětný zásyp zcela nevhodný.

V průběhu realizace výkopových prací byl zjištěn stálý přítok spodní vody do stavební jámy. Rozsah čerpání je zachycen ve Stavebním deníku č. 1, kde je i patrný postup prací, z čehož jde odvodit nutný rozsah čerpání.

Na základě Stanoviska AD a na základě Vyjádření projektanta RDS bylo navrženo řešení, které je obsahem ZBV č. 1 a které tak zlepšuje kvalitativní vlastnosti díla, tzn. byl použit vhodný materiál ze štěrkodrti odpovídající frakce dle Stanoviska AD a Vyjádření projektanta RDS.

Zhotovitel zodpovídá za správnost vypracování všech částí – dokumentů pro přípravu a realizaci upraveného technického řešení a zároveň za jeho správné provedení.

TDI nemá námitky proti úpravě technického řešení stavby v rozsahu: zlepšení zásypového materiálu.

Zhotovitel provedl úpravu podkladního betonu pod rubovou drenáží, kde dle VL 4 měla být šíře min. 300 mm a Soupis prací taktéž předpokládal šíři 300 mm. Na stavbě byl Zhotovitel v dostatečném předstihu na tuto skutečnost upozorněn a měl tak možnost provést opravu do požadované šíře min. 300 mm. Přesto ponechal stávající stav, který je v šíři 150 mm a takto provedl betonáž podkladního betonu.

Za TDI se k této změně vyhrazují a rozporují kvalitu provedené změny.

Datum 30.4.2023

Ing. Jan Chreno, TDI

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

N+N Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.
p. Ladislav Vébr
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice

Tel

v Kladně 24.2.2023

Akce: **II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2437/00066001/2022, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem smlouvy, kterým může být změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele
- d) případná změna termínu plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu) a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínu plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu §222 Zákona o ZVZ.
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

1. Podle zadávací dokumentace stavby (PDPS) měl být výkopek z přechodových oblastí použit pro zpětné zásypy za opěry. Předpoklad byl na použití výkopku od dna stavební jámy po ruhouvou drenáž. Na základě posouzení geotechnikem bylo rozhodnuto, že materiál výkopku je pro použití do silničního náspu zcela nevhodný. Navrženo je jeho nahrazení vhodným materiálem, tj. ŠDa, fr. 0/63 a 0/32 mm. Původní výkopek bude odvezen a skládkován.
2. Proti původním předpokladům PDPS byl zjištěn průsak spodní vody stěnami stavební jámy. V zadávací dokumentaci je řešeno pouze převedení povrchového toku přes těleso mostu. Kvůli realizaci stavebních prací na založení mostu je nutné odvádět odčerpávání vody ze stavební jámy ponornými čerpadly až do doby provedení zásypů přechodových oblastí a koryta potoka.

Ing. Michal Šťastný
Městní technik K SÚS ČR – Kladno

Hořešovice, most ev.č. 237-013b
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215
412 00 Litoměřice

Akce: II/237, Hořešovice, Most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec

**Věc: Vyjádření projektanta ze dne 29.3.2023
Nevhodnost materiálu k zpětným zásypům a stálý přítok vody**

Projektant byl stavbou kontaktován z důvodu stanoviska k nedostatečným kvalitám zeminy získané během zemních prací a původně určené pro zpětný zásyp základu; a stálého přítoku spodní vody do stavební jámy.

Dle původního návrhu RDS se předpokládalo se znovuužitím zeminy získané během zemních prací pro zpětný zásyp základu. Avšak na základě zápisu do stavebního deníku ze dne 7.11.2022 přizvaného geotechnika stavby Ing. Ondřeje Minicha je vyzískaná zemina pro zpětné použití nevhodná.

Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o použití vhodného materiálu – štěrkodrti ŠDa 0/32 a odvozu původní vyzískané zeminy na skládku.

Z hlediska stálého přítoku spodní vody do stavební jámy je nutno zřídit trvalé čerpání vody ze stavební jámy.

Projektant s těmito změnami souhlasí.

Tyto skutečnosti budou zohledněny v rozdílovém soupisu prací.

S pozdravem,

Ing. Jan Rech.

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408554

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ: CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 20.12.2022 8:00:12	RZ vozu: 3SV4838	objednávka:	zakázka:
hmot.na příjezdu: 42,94	hmot.na odjezdu: 14,5		hmot.odpadu: 28,44

kód	odpad/slужba	katalog	kg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	28,44 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximální rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO. Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408563

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ: CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 21.12.2022 8:16:13	RZ vozu: 4SB 9109/7s objednávka:	zakázka:
hmot.na příjezdu: 49,06	hmot.na odjezdu: 18,54	hmot.odpadu: 30,52

kód	odpad/služba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	30,52 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:
1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO. Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408555

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ:CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 20.12.2022 8:29:41	RZ vozu: 3SB 9016	objednávka:	zakázka:
hmot.na příjezdu: 44,42	hmot.na odjezdu: 17,72		hmot.odpadu: 26,7

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	26,7 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. N^o dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO,Začátek je označen POZOR LOM
- 3.Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408562

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ:CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 20.12.2022 15:00:14	RZ vozu: 3SB 9016/7s	objednávka:	zakázka:
hmot.na příjezdu: 48,56	hmot.na odjezdu: 17,72		hmot.odpadu: 30,84

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	30,84 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

- 1.Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
- 2.Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO,Začátek je označen POZOR LOM
- 3.Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408561

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ: CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 20.12.2022 13:55:20	RZ vozu: 3SV 4838	objednávka:	zakázka:
hmot.na příjezdu: 45,62	hmot.na odjezdu: 14,5		hmot.odpadu: 31,12

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	31,12 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO, Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408560

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ: CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 20.12.2022 13:33:54 RZ vozu: 3SB 9016/7s objednávka:
hmot.na příjezdu: 47,38 hmot.na odjezdu: 17,72

zakázka:
hmot.odpadu: 29,66

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	29,66 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

- 1.Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
- 2.Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO,Začátek je označen POZOR LOM
- 3.Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408558

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ: CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 20.12.2022 10:26:31 RZ vozu: 4SB 9109/7s objednávka:
hmot.na příjezdu: 48,48 hmot.na odjezdu: 18,54

zakázka:
hmot.odpadu: 29,94

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	29,94 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximální rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO. Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408557

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ: CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 20.12.2022 8:55:04 RZ vozu: 4SB 9109/7s objednávka:
hmot.na příjezdu: 50,4 hmot.na odjezdu: 18,54

zakázka:
hmot.odpadu: 31,86

kód	odpad/slужba	katalog	kg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	0	31,86 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO. Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408553

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ:CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno

IČO/R 24814580
IČO/R 24814580
IČO/R 24814580

datum a čas: 19.12.2022 16:03:04 RZ vozu: 4SB 9109/7s objednávka:
hmot.na příjezdu: 47,6 hmot.na odjezdu: 18,54

zakázka:
hmot.odpadu: 29,04

kód	odpad/služba	katalog	kg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	29,04 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO, Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408552

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ: CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 19.12.2022 10:34:54 RZ vozu: 3SB 9016/7s objednávka:
hmot.na příjezdu: 49,22 hmot.na odjezdu: 17,72

zakázka:
hmot.odpadu: 31,5

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	31,5 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO. Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408551

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ:CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 19.12.2022 10:18:23 RZ vozu: 4SB 9109/7s objednávka:
hmot.na příjezdu: 47,32 hmot.na odjezdu: 18,54

zakázka:
hmot.odpadu: 28,78

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	28,78 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO. Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408550

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ: CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 19.12.2022 9:00:02 RZ vozu: 3SB 9016/7s objednávka:
hmot.na příjezdu: 46,36 hmot.na odjezdu: 17,72

zakázka:
hmot.odpadu: 28,54

kód	odpad/slужba	katalog	kg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	28,54 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO, Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408549

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ:CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 19.12.2022 8:47:40	RZ vozu: 4SB 9109/7s	objednávka:	zakázka:
hmot.na příjezdu: 48,48	hmot.na odjezdu: 18,54		hmot.odpadu: 29,94

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	28.86 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO. Začátek je označen POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka:

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS02730
Příjemka č. PE22408546

IČO:26423367.CZS

Dodavatel IČZ:CZS01548
České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
plátce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580
dopravce: Dazep s.r.o., Železárenská 2842,27201 Kladno	IČO/R 24814580

datum a čas: 19.12.2022 7:37:18	RZ vozu: 3SB 9016/7s objednávka:	zakázka:
hmot.na příjezdu: 48,14	hmot.na odjezdu: 17,72	hmot.odpadu: 30,42

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	30,42 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

- 1.Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30/kmh nebo nižší.
- 2.Na dopravních cestách v lomu se jezdí jako VLEVO,Začátek je označen POZOR LOM
- 3.Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka: /

Odpad převzal:

Odpad předal:

FCC Česká republika, s.r.o.
průvoz Deponie zemin Uhý CZS01361

Vážní lístek číslo: 135321 Vážný: Nováková
Označení vozidla: 3SV 4838 Řidič:
Opr. osoba: CZS01548 Původce:
DAZEP s.r.o.
železárenská 2842
272 01 Kladno
IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:
Odpad: 170504 Kategorie: D Dopravce:
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Dazep

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Topologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tára -	10.05.2019 - 06:00	71086	14.30t	
2.- váženo	20.12.2022 - 09:44	52086	45.06t	30.56t

Vyčet: Příjmal:

12
11 11

FCC česká republika, s.r.o.
provoz Daponie zemin Uhy CZSO1361

Vážní lístek číslo: 135326 Vážný: Novaková
Označení vozidla: 3SV 4838 Řidič:
Opr.osoba: CZSO1548 Původce:
DAZEP s.r.o.
Železárenská 2842
272 01 Kladno
IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:
Dopravce:
Odpad: 170504 kategorie: 0 Dazep
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Topologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tára -	10.05.2019 - 06:00	71066	14,30t	
2.- váženo	20.12.2022 - 11:07	52103	44,18t	29,65t

Vystal: Příjatel:

FCC česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhy CZSO1361

Vážní lístek číslo: 135335 Vážný: Nováková

Označení vozidla: 3SV 4838 Řidič:

Opr.osoba: CZSO1548 P&vodce:

DAZEP s.r.o.

železárenská 2842

272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:

Dopravce:

Odpad: 170504 Kategorie: D Dazep

Temina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Topologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tára -	10.09.2019 - 06:00	71096	14,50t	
2.- tára -	10.09.2019 - 12:40	52130	45,58t	31,08t

Přijal:

Odběratel IČZ: CZS02730

Příjemka č. PE22408553

IČO: 26423367.CZS

Dodavatel IČZ: CZS01548

České lupkové závody, a.s.

původce / odesílatel: DAZEP s.r.o., Železárenská 2842, 27201 Kladno

IČO/R 24814580

plátce: DAZEP s.r.o., Železárenská 2842, 27201 Kladno

IČO/R 24814580

dopravce: DAZEP s.r.o., Železárenská 2842, 27201 Kladno

IČO/R 24814580

datum a čas: 20.12.2022 8:48:04 RZ vozu: 3SP 5776 objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 45,68

hmot. na odjezdu: 14,42

hmot. odpadu: 31,26

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	170504	O	31,26 t

Řidič potvrzuje svým podpisem, že byl poučen o skutečnostech že:

1. Uvnitř areálu je povolena maximálně rychlost 30 km/h nebo nižší
2. Na dopravních cestách v lomu se jezdí VLEVO, začátek je označen značkou POZOR LOM
3. Ostatní náležitosti dopravy se řídí zákonem č. 361/2000 Sb.

Poznámka

Odpad převzal:

Odpad předal:

HOŘKOV/03

FDC Česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhý CZS01361

Vážní lístek číslo: 135322

Vážný: Nováková

Označení vozidla: 3SP 5776

Ridič:

Opr.osoba: CZS01548

Převodce:

DAZEP s.r.o.

železárenská 3642

222 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580

IČO:

DIČ:

Dopravce:

Odpad: 170504 Kategorie: 0

Dazep:

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Topologie:

Vážení	Datum - čas	Číslo	Brutto	Netto
1.- tář	7.08.2018 - 07:02	52967	14,34t	
2.- vář	1.12.2022 - 10:06	52093	43,84t	29,30t

Vystavil:

Přijal:

12
13
14

HORŠKVIČE

FCC Česká republika, s.r.o.
provoz Deconie zemin Uhy CZ901361

Važní lístek číslo: 135328 Vážný: Nováková

Označení vozidla: 35P 8776 Řidič:

Opr. osoba: CZ901548 Původce:

DAZEP s.r.o.
železárenská 2842
272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:

Dopravce:

Odpad: 170504 Kategorie: 0 Datum
Zemina a kamení neuvážené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BQZF a PO v areálu skládky.
Topologie:

Vážení	Datum - čas	Číslo	Brutto	Netto
1. - tára	07.08.2018 - 07:02	52967	14,34t	
2. - v	122 - 11:27	32111	45,76t	31,42t

Vyate Příjel:

110450105

FCC česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemín Uhý CZ801361

Váňní listek číslo: 135338 Vážno: Nováková

Označení vozidla: 3GP 5776 Řidič:

Opr.osoba: CZ801548 Pávodce:

DAZEP s.r.o.
železárenská 2842
272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:

Odpad: 170504 Kategorie: 0 Dopravce:
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Dazep

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Topologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1. - tára	07.08.2018 - 07:02	52967	14,34t	
2. - vážení	20.12.2022 - 13:01	52134	41,48t	27,14t

Přijal:

Holšovice

CC česká republika, s.r.o.
Doprava Deponie zemin Uhry CZS01361

Číslo listku: 135349 Vážený: Fafejťová

Číslo vozidla: 3SP 5776 Řidič:

Pr. osoba: CZS01548 Původce:
JAZEP s.r.o.

Železárenská 2842
272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:

Dopravce:
Dřezp

Objedn. číslo: 170504 Kategorie: 0
Zemina a kameni: neuvadené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly E0ZF a PD v areálu skládky.
Topologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tára	07.08.2018 - 07:02	52967	14.34t	
2.- váženo	20.12.2022 - 14:24	52149	44.52t	30.18t

Vyst. Příj.: 

FCE česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhý CZSO1361

Vážní listek číslo: 135332

Vážno: Nováková

Označení vozidla: SSE 9016

Řidič:

Opr.osoba: CZSO1548

Přivodce:

DAZEP s.r.o.

železárenská 2842

272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580

IČO:

DIČ:

Odpad: 170504 Kategorie: 0

Dopravce:

Dazep

Směna a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Topologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tára	24.03.2022 - 06:24	64729	17,72t	
2.- váženo	20.12.2022 12:02	52121	45,32t	27,60t

Vystavil:

Přijal:

FCD česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhy CZSO1361

Vážní listek číslo: 135324 Vážný: Nováková

Označení vozidla: 3SP 9016 Řidič:

Opř.osoba: CZSO1648 Pávodce:

DAZEP s.r.o.

železárenská 2842

272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580

IČO: DIČ:

Dopravce:

Orpad: 170504 Kategorie: 0 Dazep

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Toologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1. - tára	24.03.2022 - 06:24	6729	17,72t	
2. - <u>váženo</u>	20.12.2022 - 10:42	52097	49,42t	31,70t

Príloha:

Horesovice

FCC česká republika. s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhy CZ501361

Vážní lístek číslo: 135342 Vážný: Nováková

Osnažení vozidla: 4SB 9109 řidič:

Opř.osoba: CZ501548 Pávodce:

DAZEP s.r.o.
železárenská 2942
272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:

Odpad: 170504 Kategorie: D Dopravce:
Dazep

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu uvedenému při první řadě dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Topologie:

Vážení:	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tára -	04.09.2017 - 08:17	44184	18,10t	
2.- váženo	20.12.2022 - 13:30	52142	46,44t	28,34t

Vystavil



Príjal:

Hvězduvice

FCC Česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhry CZ501361

Vážni listek číslo: 135330

Vážna: Nováková

Osnažení vozidla: 4SB 9109

Řidič:

Opr.osoba: CZ501348

Přívodce:

DAZEP s.r.o.
železárenská 2842
272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580

IČO: DIČ:

Odpad: 170504 Kategorie: 0
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Dopravce:
Dazep

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z rady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Topologie:

Vážení	Datum - čas	Číslo	Brutto	Netto
1.- tára -	04.09.2017 - 08:17	44184	16,10t	
2.- váženc	20.12.2022 - 11:48	52118	46,00t	27,90t

Vyst:

Přijal:

FCC česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhý CZS01361

Vážní lístek číslo: 135353

Vážný: Fafejtová

Označení vozidla: 49B 9109

Ridič:

Opr.osoba: CZS01545

Převodce:

DAJEP s.r.o.
Režavská 2842
272 01 Kladno

ISO: 24814580 DIČ: CZ24814580

ISO:

DIČ:

Dopravce:

Odpad: 170504 Kategorie: 0

Dazep

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 01

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a FO v areálu skládky.

Topologie:

Vážen:	datum - čas	číslo	Drutto	Netto
1. - t	1.09.2017 - 08:17	44184	18,10t	
2. - v	0.02.2022 - 15:17	52154	48,80t	30,70t
Vysta:	0			
	100	Přijal:		

Hlaešovice

FCC Česká republika, s.r.o.
prvov: Dabonie zemin Uhy CZ901361

Vážní lístek číslo: 135303 Vážný: Pafejtová

Označení vozidla: 4SB 9109 Řidič:

Opr.osoba: CZ901548 Původce:

DAZEP s.r.o.
železárenská 2847
272 01 Kladno

IČO: 24914580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:

Odpad: 170504 Kategorie: 0 Dopravce:

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Eazep

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Topologie:

Vážení	jm - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tá	05.2017 - 08:17	44184	18,10t	
2.- vá	12.2022 - 14:49	52066	48,12t	30,02t

Vystav Příjmal:

Hlovesovice

FOC česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhy CZ501361

Vážní listek číslo: 135295 Vážný: Nehodová

Osnažení vozidla: 4SB 9109 Řidič:

Opr.osoba: CZ501548 Přívodce:

DAZEP s.r.o.
železárenská 2842
272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:

Dopravce:
Dazep

Ódpad: 170504 Kategorie: C
Zemina a kamení neuvadené pod číslem 17 05 03

Ódpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Topology:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1. -	04.09.2017 - 08:17	44184	18,10t	
2. -	02.2022 - 11:39	52029	46,14t	28,04t

Vyate Příjal:

florčesovice

FCC česká republika, s.r.o.
provaz Debonie zemin Uhy CZSO1361

Vážní lístek číslo: 135299 Váživ: Nehodová

Označení vozidla: 4SB 9109 Řidič:

Dopr.osoba: CZSO1548 P&vodce:

DAZEP s.r.o.
železárenská 2842
272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:

Dopravce:
Dazep

Odpad: 170504 Kategorie: 0
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Topologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tára -	04.09.2017 - 08:17	44184	18,10t	
2.- výřez	04.09.2017 - 13:27	52054	47,24t	29,14t

Vys: Prijal:

FCC Česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhý CZSO1361

Vážní lístek číslo: 135296 Vážno: Nehodová
Označení vozidla: 3SB 9016 Řidič:
Opr.osoba: CZSO1548 Původce:
DAZEP s.r.o.
železárenská 2842
272 01 Kladno
IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:
Dopravce:
Odpad: 170504 Kategorie: 0 Dazep
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZF a PO v areálu skládky.
Topologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tara	24.03.2022 - 06:24	64729	17,72t	
2.-	24.03.2022 - 11:50	52031	46,86t	29,14t

Vyst: Přijal:

FCC česká republika. s.r.o.
prvovz Deponie zemin Uhy CZSO136i

Vážní lístek číslo: 136300 Vážný: Nahodová

Označení vozidla: 3SP 9016 Řidič:

Opr.osoba: CZSO1549 Původce:

DAZEP s.r.o.

Železárenská 2842

272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580

IČO: DIČ:

Odpad: 170504 kategorie: 0 Dopravce:

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Dazep

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Topologie:

Vážení	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tára	24.03.2022 - 06:24	64729	17.72t	
2.- váženo	19.12.2022 - 13:29	52065	46.82t	29.10t

Přijal:

FDC Česká republika, s.r.o.
provaz Deponie zemin Uhy CZ501361

Vážní listek číslo: 135304

Vážný: Fafeitová

Označení vozidla: 39B 9016

Řidič:

Dopr.osoba: CZ501548

Přívodce:

DAZEP s.r.o.

železárenská 2842

272 01 Kladno

IČO: 24814530 DIČ: CZ24814500

IČO:

DIČ:

Dopravce:

Odpad: 170504 Kategorie: D

Číslo:

Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Topologie:

Vážení	Datum - čas	Číslo	Brutto	Netto
1.- tára	24.07.2022 - 06:24	64729	17,72t	
2.- váží	2022 - 14:51	52067	46,68t	28,96t

Vystavil: Příjatel:

FCC Česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhy CZS01361

Vážní lístek číslo: 135309 Vážno: Fafeitová
Označení vozidla: 3SB 9016 Řidič:
Opr.osoba: CZS01548 Původce:
DA7EP s.r.o.
Železárenská 2842
272 01 Kladno
IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:
Dopravce:
Odpad: 170504 Kategorie: 0 Dazep
Zemina a kamenní neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzují, že jsou byli seznámeni s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Topologie:

Vážení	čas	číslo	Brutto	Netto
1.- tára	2022 - 06:24	64739	17,72t	
2.- váha	2022 - 16:14	52075	43,88t	26,16t

Mystavi Příal:

Handwritten: HOLLANDIA

FOD česká republika. s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhy CZSO1361

Vážní lístek číslo: 135288 Vážný: Nehodová

Označení vozidla: 3SP 5776 Řidič:

Upr.osoba: CZSO1548 Převodce:

DAZEP s.r.o.
Železářská 284
272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580 IČO: DIČ:

Dopravce:
Odpad: 170504 Kategorie: D Dazep

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první řadě dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Topologie:

Vážení	Čas	Číslo	Brutto	Netto
1. - tář	19 - 07:02	52967	14,34t	
2. - vář	22 - 09:51	52005	46,32t	31,98t

Vystavil: Příjatel:



hřestice

FCC česká republika, s.r.o.
provoz Deponie zemin Uhy

CZS01361

Vážní listek číslo: 135293

Vážený: Nehodova

Označení vozidla: 3SP 5776

Řidič:

Opr.osoba: CZS01548

Přívodce:

DÁZEJ s.r.o.
železárenská 2842
272 01 Kladno

IČO: 24814580 DIČ: CZ24814580

IČO:

DIČ:

Dopravce:

Odpad: 170504 Kategorie: 0

Dazep

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Topologie:

Vážení	Datum - čas	Číslo	Brutto	Netto
1.- tára	07.08.2018 - 07:02	52967	14,34t	
2.- váženo	19.12.2022 - 11:03	52021	43,78t	29,44t

Přijal: