

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 901 Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 901/1	Číslo ZBV: 3
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ: 44564287

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	112 209,80	112 209,80

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	25 410,00	25 410,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	137 619,80	137 619,80

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 901 Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 901	Číslo ZBV: 3.1
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2437/00066001/2022 a zhotovitel č.: 69/22-22441 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.9.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 3 1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 82 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - Přerušení stavby - prodloužení DIO

Vliv na navýšení ceny díla mají vyvolané nutné režijní náklady spojené s přerušením díla z důvodu zimní technologické přestávky. Jedná se o zajištění rozhodnutí prodloužení DIO. Skutečná doba přerušení díla je patrná ze zápisu ve Stavebním deníku na listech č. 610227 až č. 610232. (doklad č. 08).

Změna bude na základě čl.6 odst. 6.9. písm. b) uzavřené SoD zařazena z důvodu nevhodných klimatických podmínek (čl.4.4. uzavřené SoD) mezi vyhrazené změny závazku do skupiny 1.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1, č. 10, č. 13, č. 16, č.19, č.22. Zvyšuje smluvní cenu stavby o 112 209,80Kč

Krajský úřad Středočeského kraje vydal Stanovení přechodné úpravy provozu (doklad č. 11) na základě doloženého vyjádření ŘSD (oklad č. 10).

Zhotovitel zároveň zaslal na výše uvedené oznámení Objednateli ze dne 26.1.2023 (doklad č. 09). Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDS (doklad č. 17), AD (doklad č. 16) a objednatelem (doklad č. 15).

Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno a) resp. čl.7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2 je změnou vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	112 209,80	112 209,80	112 209,80

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis
-----------------------------	-------	----------------------	-------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Lukáš Krulich	datum	podpis
-----------------------------	-------	--------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Vavřena	datum	podpis
------------------------------	-------	---------------------	-------	--------

Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Ing. Michal Šťastný	datum	podpis
----------------------------	-------	---------------------	-------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
---	-------	------------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
--	-------	-----------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Novák	datum	podpis
------------	-------	------------------	-------	--------

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 901

Číslo ZBV:

3.5

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2437/00066001/2022 a zhotovitel č: 69/22-22441 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.9.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 3	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	82	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - Přerušení stavby - prodloužení DIO a dočasné dopravní značení

Požadavek zhotovitele na změnu vznikl na základě chyby v zadávací dokumentaci. Nárok dle SoD na DIO dle provedení díla je 122 dnů (4 měsíce). Ve smluvním rozpočtu je 90 dnů.

Důvodem je Stanovení přechodné úpravy ze dne 9.11.2022 od Krajského úřadu Středočeského kraje (doklad č. 11) a Stanovení přechodné úpravy ze dne 29.11.2022 od Městského úřadu ve Slaném (doklad č. 13), které navýšilo potřebný rozsah uzavírky silnice II/237 o uváděný počet dní.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 10, č.13, č. 16, č.19, č.22. Zvyšuje smluvní cenu stavby o 25 410,00Kč

Výše uvedené skutečnosti byly odsouhlaseny objednatelem a AD (doklad č. 20).

Zahájení stavby dne 16.9.2022 je doloženo zápisem ze stavebního deníku (doklad č. 16).

Celkový pronájem DIO je doložen fakturami od objednatele (doklad č. 15). Faktury obsahující 30 dnů jsou přiloženy (doklad č. 21), jsou za období duben 2023 - květen 2023. Podrobnější rozepsání výpočtu je patrný z Výpočtu hodnoty sk. 5 (doklad č. 20).

Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno e) resp. § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku dle § 222, odst. 4.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis
-----------------------------	-------	----------------------	-------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Lukáš Krulich	datum	podpis
-----------------------------	-------	--------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Vavřena	datum	podpis
------------------------------	-------	---------------------	-------	--------

Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Ing. Michal Šťastný	datum	podpis
----------------------------	-------	---------------------	-------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
---	-------	------------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
---	-------	-----------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Novák	datum	podpis
-------------------	-------	------------------	-------	--------

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	901/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 901 Dopravné inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
403 096,36

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	403 096,36	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce		137 619,80	137 619,80	34,14%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	540 716,16	137 619,80	34,14%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901 Dopravně-inženýrská opatření								901					
Číslo a název rozpočtu: SO 901 Dopravně inženýrská opatření								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2720	Pomocné práce zřízení nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy aktualizace DIO vč. projednání, včetně získání DIR 1=1,00 [A] 1kpl žádost o stanovisko 1kpl žádost o prodloužení DIO (vyřízení prodloužení obsahuje stejné úkony jako původní)	kpl	1,00	2,00	1,00	16 498,80	16 498,80	0,00	16 498,80	32 997,60	16 498,80	100%
10	914139	Dopravní značky základní velikosti, ocelové fólie tř. 2 - nájemné v době přerušení stavby během zimní technologické přestávky období od 20.11.2022 do 12.3.2023, tj. 113 dnů 9ks * 113=1 017,00 (A)	ks/den	810,00	1 827,00	1 017,00	27,50	22 275,00	0,00	27 967,50	50 242,50	27 967,50	126%
13	914339	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocelové fólie tř. 2 - nájemné v době přerušení stavby během zimní technologické přestávky období od 20.11.2022 do 12.3.2023, tj. 113 dnů 12ks * 113=1 356,00 (A)	ks/den	1 440,00	2 796,00	1 356,00	27,50	39 600,00	0,00	37 290,00	76 890,00	37 290,00	94%
16	914439	Dopravní značky 100x150cm, ocelové fólie tř. 2 - nájemné v době přerušení stavby během zimní technologické přestávky období od 20.11.2022 do 12.3.2023, tj. 113 dnů 5 ks * 113=565,00 (A)	ks/den	540,00	1 105,00	565,00	27,50	14 850,00	0,00	15 537,50	30 387,50	15 537,50	105%
19	916129	Dopravní světlo výstražné, souprava 3ks - nájemné v době přerušení stavby během zimní technologické přestávky období od 20.11.2022 do 12.3.2023, tj. 113 dnů 2 ks * 113=226,00 (A)	ks/den	180,00	406,00	226,00	38,50	6 930,00	0,00	8 701,00	15 631,00	8 701,00	126%
22	916319	Dopravní zábrany Z2 - nájemné v době přerušení stavby během zimní technologické přestávky období od 20.11.2022 do 12.3.2023, tj. 113 dnů 2 ks * 113=226,00 (A)	ks/den	180,00	406,00	226,00	27,50	4 950,00	0,00	6 215,00	11 165,00	6 215,00	126%
Celkem									0,00	112 209,80		112 209,80	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Lukáš Krulich

Za zástupce Objednatele: Ing. Michal Šťastný

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 901 Dopravně-inženýrská opatření

901

Číslo a název rozpočtu: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Skupina změn 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	914139	Dopravní značky základní velikosti, ocelové fólie tř. 2 - nájemné chyba v zadávací dokumentaci, nárok dle SoD na DIO dle provedení díla jsou 4 měsíce, ve smluvním rozpočtu 90 dní. 9ks * 30=270,00 (A)	ks/den	810,00	1 080,00	270,00	27,50	22 275,00	0,00	7 425,00	29 700,00	7 425,00	33%
13	914339	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocelové fólie tř. 2 - nájemné chyba v zadávací dokumentaci, nárok dle SoD na DIO dle provedení díla jsou 4 měsíce, ve smluvním rozpočtu 90 dní. 12ks * 30=360,00 (A)	ks/den	1 440,00	1 800,00	360,00	27,50	39 600,00	0,00	9 900,00	49 500,00	9 900,00	25%
16	914439	Dopravní značky 100x150cm, ocelové fólie tř. 2 - nájemné chyba v zadávací dokumentaci, nárok dle SoD na DIO dle provedení díla jsou 4 měsíce, ve smluvním rozpočtu 90 dní. 5 ks * 30=150,00 (A)	ks/den	540,00	690,00	150,00	27,50	14 850,00	0,00	4 125,00	18 975,00	4 125,00	28%
19	916129	Dopravní světlo výstražné, souprava 3ks - nájemné chyba v zadávací dokumentaci, nárok dle SoD na DIO dle provedení díla jsou 4 měsíce, ve smluvním rozpočtu 90 dní. 2 ks * 30=60,00 (A)	ks/den	180,00	240,00	60,00	38,50	6 930,00	0,00	2 310,00	9 240,00	2 310,00	33%
22	916319	Dopravní zábrany Z2 - nájemné chyba v zadávací dokumentaci, nárok dle SoD na DIO dle provedení díla jsou 4 měsíce, ve smluvním rozpočtu 90 dní. 2 ks * 30=60,00 (A)	ks/den	180,00	240,00	60,00	27,50	4 950,00	0,00	1 650,00	6 600,00	1 650,00	33%
Celkem									0,00	25 410,00		25 410,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Lukáš Krulich

Za zástupce Objednatele: Ing. Michal Šťastný

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 379 803,25
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 060 798,22
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 753 565,85
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,23%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,58%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,64%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	538 934,79
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,30%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 213 940,98

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,34%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	615 729,09
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 689 901,63

12=(1)*0,15	Limit	1 106 970,49
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,34%
14=(ABS(37)+38)	Hodnota skupiny 5	25 410,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -			- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec	- 47 012,18	728 007,15	680 994,97	- 8 615,13	125 265,21	116 650,08	0,00	0,00	0,00	- 38 397,15	577 331,94	538 934,79	615 729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00
201	1	Demolice - Poplatky, čerpání vody	0,00	496 535,41	496 535,41	0,00	13 055,41	13 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	483 480,00	483 480,00	483 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	Most ev. č. 237-016b - Zásypy	- 47 012,18	93 851,94	46 839,76	- 8 615,13	0,00	- 8 615,13	0,00	0,00	0,00	- 38 397,15	93 851,94	55 454,79	132 249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	3	Dopravně-inženýrská opatření	0,00	137 619,80	137 619,80	0,00	112 209,80	112 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápis ve SD	7	
09 Oznámení o vyčíslení změn	2	
10 Stanovisko ŘSD	5	
11 Stanovisko Krajský úřad Střed. Kraje	4	
12 Stanovisko KSÚS	6	
13 Stanovisko MěÚ Slaný	2	
14 Faktury ZTP	15	
15 Faktury pronájmu DIO	32	
16 List ze SD č. 610201	1	
17 Stanovisko Objednatele	2	
18 Stanovisko AD	1	
19 Stanovisko TDS	1	
20 Výpočet hodnoty změny u sk.5	1	
20 PDPS	0	fyzicky u objednatele
Počet listů celkem	82	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/237 Hořešovice, most ev. 237-013b přes potok Zichovec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901 Dopravně-inženýrská opatření								SO 901					
Číslo a název rozpočtu: SO 901 Dopravně inženýrská opatření								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
		ZBV 3, sk. 5 - Chyba v zadávací dokumentaci, nárok dle SoD na DIO dle provedení díla jsou 4 měsíce, ve smluvním rozpočtu je pouze 90dní. 5 ks*30=150,00 [B] [A]+[B]= 715,00											
17	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÁ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM světelná závora v místě uzavření mostu resp.jeho části - zabránění vjezdu vozidel na stavenišťe umístěno na Z02 2=2,00 [A]	KUS	2,00	2,00	0,00	275,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00%
18	91623	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÁ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ světelná závora proti vjezdu na stavenišťe umístěno na Z02 2=2,00 [A]	KUS	2,00	2,00	0,00	220,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00%
19	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ, SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ ZBV 3, sk. 1 - V době přerušení stavby během zimní technologické přestávky. Období od 20.11.2022 do 12.3.2023, tj. 113 dnů 2 ks*113=226,00 [A] ZBV 3, sk. 5 - Chyba v zadávací dokumentaci, nárok dle SoD na DIO dle provedení díla jsou 4 měsíce, ve smluvním rozpočtu je pouze 90dní. 2 ks*30=60,00 [B] [A]+[B]= 286,00	KS/DEN	180,00	466,00	286,00	38,50	6 930,00	0,00	11 011,00	17 941,00	11 011,00	158,89%
20	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní dopravní značení - Z2 2=2,00 [A]	KS/DEN	2,00	2,00	0,00	220,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00%
21	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ provizorní dopravní značení - Z2 2=2,00 [A]	KUS	2,00	2,00	0,00	165,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00%
22	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ ZBV 3, sk. 1 - V době přerušení stavby během zimní technologické přestávky. Období od 20.11.2022 do 12.3.2023, tj. 113 dnů 2 ks*113=226,00 [A] ZBV 3, sk. 5 - Chyba v zadávací dokumentaci, nárok dle SoD na DIO dle provedení díla jsou 4 měsíce, ve smluvním rozpočtu je pouze 90dní. 2 ks*30=60,00 [A] [A]+[B]= 286,00	KS/DEN	180,00	466,00	286,00	27,50	4 950,00	0,00	7 865,00	12 815,00	7 865,00	158,89%
Celkem								403 096,36	0,00	137 619,80	540 716,16	137 619,79	34,14%



11/237 HOŘETOVICE, MOST č.l.č. 237-0136
PŘED POTOK ZICHOUČE

Stavební a montážní deník

samopropisovací
3 x 50 číslovaných listů

22447



11/237 KOPČOVICO, MOST OV.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610227

Datum:

POČASÍ: ZATŘENO / DOŠTÍ 7°C

17.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

ET

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, MORO, PEZAL, KUŽEL

MCHANIZACE: JERABE, RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁZENÍ PRÁCE:

- ODBĚRNÍ OVAKY ROKU ŠTĚP A KŘÍŽE
- EJTĚRNÍ BĚŽENÍ A PŘÍPRAVA K ODVOZU
- ČERPAK VODY
- OŠETŘOVÁNÍ ŽELEZU
- VĚLĚ A ZABEZPEČENÍ STAVENÍTE + KONTROLA DÍO

POČASÍ: ZATŘENO / DOŠTÍ 6°C

18.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PA

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, MORO, PEZAL, KUŽEL

MCHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ, AUTO A RUKOV

PROVÁZENÍ PRÁCE:

- ODVOZ ŽELEZEMÍ
- ČERPAK VODY
- OŠETŘOVÁNÍ ŽELEZU
- VĚLĚ A ZABEZPEČENÍ STAVENÍTE + KONTROLA DÍO

POČASÍ: FOUKÁNO 3°C

19.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 15"

SD

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, PEZAL

MCHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁZENÍ PRÁCE:

- ČERPAK VODY
- OŠETŘOVÁNÍ ŽELEZU
- VĚLĚ A ZABEZPEČENÍ STAVENÍTE + KONTROLA DÍO

HRÁČ:

20.11.2022

NA PŘEVÁŽNĚ DĚKADY ŽIVOTNOSTI A OŠETŘOVÁNÍ

A V SOUVISLÍ S PŘÍPRAVOU ŽEL. ŽELEZNÝCH, ČL. 4

ODST. 4.4. S O ŽIVOTNOSTI DNE PŘEDKUPNÍ

PŘÍPRAVA NA ŽELEZ A ŽIVOTNOSTI VOPŘÍMÝCH KLIMAT.

Posledně pro měření vlny (kontrola).
 z tohoto měření se poznává, že
 dochází k výskytu silné a slabé. Jde o
 nastavení kmitů. Posledně vlny a
 kmitů vlny v domě a dle,
 jímž toto měření bylo provedeno a
 dle postupu. Do této doby jsou na
 síti posílány alytr vlny a
 a kmitů (dle měření alytr), které
 nastávají na síti vlny vln.

1/4 měření vlny.

KRIP-SK. KNOPP

za TOS:

Právní
 Prohlášení
 samostatný právní

Prohlášení
 Prohlášení
 Prohlášení

21. 11. 2022

Zápis projektanta:

21. 11. 2022

Projektant souhlasí, že v rámci
 bez ochrany a může být zatopen
 Po zimní přestávce bude v rámci
 posouzení posouzena a následně

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ
 A DIO -> 303 ZÁVAD.

29. 11. 2022

11/237 HOŘEŠOVICO, MOST EV.Č. 237/0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610229

Datum:

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STALOMIŤE
A DIO → BEZ ZÁVAD.

5.12.2022

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STALOMIŤE
A DIO → BEZ ZÁVAD.

15.12.2022

PROVEDENA KONTROLA DIO A ZABEZPEČENÍ
STALOMIŤE → BEZ ZÁVAD.

23.12.2022

PROVEDENA KONTROLA DIO A ZABEZPEČENÍ
STALOMIŤE → BEZ ZÁVAD.

29.12.2022

V/257 HOŘESLAVICE, MOST EV.Č. 257-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610230

Datum:

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BOZ ZÁVAD. 2.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BOZ ZÁVAD. 13.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BOZ ZÁVAD. 20.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BOZ ZÁVAD. 26.1.2023

Zajisto kou BOZP:
Problémů poskytnu pracovním příležitostem,
doplnění ho předání. 31.1.2023

11/257 HOŘŠŮVICOV, MOST EV.Č. 237 - 0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610231

Datum:

PROVEDENA KONTROLA J10 + ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 31.1.2023

PROVEDENA KONTROLA J10 + ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 7.2.2023

PROVEDENA KONTROLA J10 + ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 14.2.2023

PROVEDENA KONTROLA J10 + ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 21.2.2023

Zpráva KOO BOEP:

Průběh kontrola bezpečnosti, dopravní práce, práce.

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI + J10 → BEZ ZÁVAD. 27.2.2023

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI A J10 → BEZ ZÁVAD. 8.3.2023

Zpráva VBI:

Kontrola stavby. Kontrola J10.

8.3.2023

Denní záznamy stavby:

List č.

610232

Datum:

Počítání, položení 7°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŘI, STŘEŽI, POKLÁDÁČI, POZÁČI
 MECHANIZACE: LUCI NAČADÍ
 PROVAZOVÁNÍ PRÁCE:
 - ZAHÁJENÍ PRÁCE PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE
 - ČERPÁNÍ VODY
 - OČIŠTĚNÍ ZETONOVÉ KONSTRUKCE O NÁKROV
 KŘAS
 - ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

13.3.2023

Provedeno měření délky zahájených prací po zimní přestávce. Práce budou pokračovat dle schváleného HMG.

13.3.2023

Zápis VŠI:

Provedena vizuální kontrola stavby. Vzhledem ke zkušební práci:

KSÚS SK:

VŠI:

Počítání, položení 11°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŘI, STŘEŽI, POKLÁDÁČI, POZÁČI
 MECHANIZACE: LUCI NAČADÍ
 PROVAZOVÁNÍ PRÁCE:
 - ČERPÁNÍ VODY
 - IZOLACE PRACOVNÍ STAVBY ZÁKLAD/OPOR
 - NÁTEL BET. KČS ADF. POKLÁDÁNÍ
 - SANACE BET. KČS
 - DIVOZ VYTĚŽENÝCH MATERIÁLŮ Z MEJIDRA NA
 PĚLÁSKU
 - ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

14.3.2023

Zápis VŠI:

Provedena vizuální kontrola stavby a předloženo ŠD. 16.3.2023
 Předání fotozáznamů o obložení izolací projektantovi k provedení OT
 předloženo letáku post. měření/drenáž v rámci H. než je ve VL-4
 a v soupisu prací z POPS.



N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287, DIČ CZ44564287, bank. spojení

tele

fax

e-m

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Vyřizuje: Ing. Lukáš Krulich, email: !

Označení / číslo Smlouvy Objednatele: **S-2437/00066001/2022**

Označení / číslo Smlouvy Zhotovitele: **69/22 - 22441**

Dílo: **II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec II**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001

Zastoupená ve věcech technických:

Ing. Michalem Štastným, Bc. Miroslavem
Dostálem

Věc: Oznámení o zjištěné skutečnosti – vyčíslení změn

Vážení obchodní partneři,

na základě smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele **S-2437/00066001/2022**), uzavřené dne 16.9.2022 (dále jen „**SoD**“), upozorňuje včasné Zhotovitel Objednatele na vznik skutečnosti způsobující dopad na změnu ceny díla podle článku 6.8 a z něho plynoucí směrnice, u stavby: „**II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec II**“ (dále jen „**Stavba**“).

V průběhu provádění Stavby došlo k neočekávaným zjištěním, která budou vyžadovat nutnost realizace prací nad rámec stanovený zadávací dokumentací stavby a budou mít vliv na navýšení celkové ceny díla. Bude nutné reagovat na skutečné zastížené podmínky a povahu konstrukcí, které byly v době zpracování zadávací projektové dokumentace neznámé, nebo byly zakryty jinými konstrukcemi a nebylo jejich povahu možno zjistit běžnými diagnostickými metodami.

Za prvé se jedná konkrétně o zjištění skutečné povahy výkopku vyzískaného při zemních pracích. Tento měl být dle zadávací dokumentace stavby využit zpětně k zásypu v přechodových oblastech za oběma operami mostu od úrovně dna stavební jámy až do výškové úrovně pod rubovou drenáží. Po odborném posouzení skutečného stavu vykopaného materiálu autorizovaným geotechnikem (viz. zápis ve SD a zápis v protokolu z KD č.4) bylo však zjištěno, že výkopek je pro zpětné využití do zásypu zcela nevhodný a musí být nahrazen materiálem vhodným, například štěrkodrtí ŠDa frakce 0/63, 0/32. Původní materiál bude tedy namísto zpětného využití odvezen a uložen na skládku.

Dalším důvodem pro navýšení předpokládané ceny díla je v průběhu výkopových prací zjištěná skutečnost stálého přítoku spodní vody do stavební jámy skrz její stěny. V zadávací dokumentaci uvažovaný trubní převod vody s hrázemi zajišťuje odvod pouze povrchové vody tekoucí v korytě vodoteče. Aby však spodní voda prosakující skrz stěny stavební jámy neznemožnila provádění stavebních prací, je nutné ji neustále v průběhu stavebních prací odvádět čerpáním ponorným čerpadlem mimo prostor stavební jámy. Čerpání je nutné provádět od chvíle výkopu jámy v její spodní projektované výškové úrovni až do fáze provedení zásypů rubů nosné konstrukce a provedení dlažeb v otvoru mostu. Provedené čerpání je patrně z fotodokumentace a zápisů ve SD.

Vliv na navýšení ceny díla mají rovněž vyvolané nutné režijní náklady spojené s přerušením provádění díla z důvodu zimní technologické přestávky. Jedná se o pronájem mobilního staveništního oplocení umístěného napříč převáděné komunikace na obou stranách mostu a také zajištění rozhodnutí o prodloužení

DIO a samotný pronájem dočasného dopravního značení u mostu a na objízdných trasách po celou dobu zimní přestávky. Skutečná doba přerušení díla je patrná ze zápisů ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů stavby.

Zhotovitel vyčíslil změny spojené s výše uvedenou skutečností takto:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Vicenáklady 4 959,31 Kč bez DPH

SO 201 - 000 Demolice

Vicenáklady 485 159,41 Kč bez DPH

SO 201 – 201 Most ev.č.237-031b

Vicenáklady 93 851,94 Kč bez DPH

Méněnáklady -38 397,15 Kč bez DPH

SO 201 – 901 DIO

Vicenáklady 153 712,18 Kč bez DPH

Celkové odhadované navýšení ceny díla zahrnující výše popsané změny je tedy 699 286,31 Kč bez DPH.

Při vyčíslení změny jsme vycházeli u dotčených položek v převážné většině ze skutečného množství provedených jednotek a jednotkových cen uvedených již v původním smluvním rozpočtu dle ŠoD. U položek neobsazených ve smluvním rozpočtu jsme použili jednotkových cen z ceníku OTSKP (čerpání vody), případně u položek jednoznačně nedefinovaných smlouvou ani ceníkem jsme cenu určili daňovými doklady od dodavatele (pronájem oplocení) a jejich navýšením dle závazné metodiky pro oceňování změn. Hodnoty navýšení vztažené k položkám týkajících se přerušení díla (DIO, pronájem oplocení) jsou pouze odhadnuty dle předpokladu trvání doby přerušení díla a definitivně budou vyčísleny dle skutečnosti po ukončení doby přerušení. Podrobný položkový rozpočet změny je přílohou tohoto oznámení.

Změna bude zařazena do skupiny 3 – Změna z nepředvídaných důvodů, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 6ZZVZ. Jednálo by se tedy o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě

Zhotovitel tímto žádá Objednatelě o vydání písemného pokynu ke zpracování dokumentace návrhu Změny a určení dalšího postupu ve věci vyřešení výše popsané situace.

V Litoměřicích dne 26. 1. 2023

S pozdravem

Ing. Tomáš Novák,
jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet změn



Dne: 3. 11. 2022

Vaše značka:

TRASO-DC s.r.o.
Ing. Miroslav Ouzký
Huntířov 191
40502

Naše značka: RSD-169990/2022-1

Vyřizuje: Laža Karel
tel.:
e-m

Žádost o vyjádření k prodloužení termínu realizace akce: „Oprava mostu 237-013b Hořešovice okr. Kladno“, objízdná trasa po I/7.

ŘSD ČR, Správa Praha jakožto příslušný majetkový správce silnice I. třídy č. I/7 na území Středočeského kraje

s o u h l a s í

v souvislosti s plánovanou akcí: „**Oprava mostu ev.č. 237-013b Hořešovice na II/237**“ s přechodnou úpravou provozu na PK na silnici I. třídy č. 7 dle DIO – dopravní značení (příloha), v předpokládaném termínu následovně:

Termín úplné uzavírky: 12.9. – 18.12. 2022

Nový termín dokončení do 30.6.2023 (přerušení stavby v zimních měsících kvůli nevyhovujícím technologickým podmínkám)

při dodržení následujících podmínek:

- 1) Zhotovitel DZ bude pravidelně provádět prohlídku a kontrolu přechodného dopravního značení včetně zajištění jeho funkčnosti v úsecích dopravního omezení.
- 2) Stávající svislé dopravní značení nesmí být přelepeno, nýbrž zakryto, aby nedošlo k poškození reflexních fólií.
- 3) Přechodné dopravní značení bude osazeno v souladu s TP 65 a dle: http://www.pjpk.cz/dopravni-znacky-svetelne-a-akusticke-signaly-do/?doFilter=OK&DCA_206=206&DCA_202=202&soFilterBtn=Filtrovat
- 4) Případné přechodné vodorovné dopravní značení bude lepeno páskou.
- 5) V případě jakékoliv závady způsobené stavební činností na komunikaci ve výše uvedených úsecích, provede neprodleně na vlastní náklady její odstranění či nápravu dle ustanovení § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, a o tomto bude telefonicky informovat technika majetkového správce silnice I. třídy č. 7 (Jan Černík, tel.:
- 6) Po skončení prací bude v předmětných úsecích bezodkladně odstraněno veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení.
- 7) Při neprovádění stavebních prací bude dopravní omezení v maximální možné míře minimalizováno včetně umístění PDZ.



8) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření policie ČR.

Toto vyjádření se vydává jako podklad pro „Stanovení silničního správního úřadu“.

Toto vyjádření platí pouze pro území Středočeského

S pozdravem

Digitálně podepsal

Veselý Ladislav

vedoucí úseku – Úsek provozní

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Brankovická 337, Kolín, 280 00

e-mail: posta@rsd.cz

ID: **zjq4rhz**

Adresa sídla organizace:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4



Praha: 9.11.2022
Sp.zn.: SZ_136158/2022/KUSK/2
Č.j.: 136803/2022/KUSK-DOP/CHL
**Oprávněná
úřední osoba:** Bc. Kateřina Chládová I. 836

N+N – Konstrukce a
dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
IČ: 445 64 287

v zastoupení
TRASO-DC s.r.o.
Huntířov 191
405 02
IČ: 026 14 359

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu společnosti N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČ: 445 64 287 v zastoupení společnosti TRASO-DC s.r.o., Huntířov 191, 405 02, IČ: 026 14 359, podaného dne 8.11.2022, doložené vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Praha ze dne 3.11.2022, č.j.: RSD-169990/2022-1 a vyjádřením Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno ze dne 12.8.2022 č.j.: KRPS-180856-2/ČJ-2022-010306

stanovuje

podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/7 v tomto rozsahu:

Místo stanovení: silnice č. I/7, provozní staničení 29,900 – 33,300 km, dle DIO

Důvod stanovení: úplná uzavírka silnice č. II/237, okr. Kladno – oprava mostu ev.č. 237-013b

Přechodná úprava provozu: osazení dopravního značení dle situace uvedené v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto stanovení

Termín osazení dopravního značení: dle rozhodnutí o uzavírce – předpokládaný termín 19.12.2022 – 30.6.2023

Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž dopravního značení: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., tel

Podmínky provedení dopravního značení:

1. Dopravní značení musí svým provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12 899-1, kterou se doplňují vzorové listy VL 6.1 a zákonu o silničním provozu. Dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání).
2. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž dopravního značení je povinna po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno.
3. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.
4. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
5. Veškeré přechodné dopravní značení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací.

“otisk úředního razítka”

Bc. Kateřina Chládová v.r.


odborný referent silničního hospodářství

Příloha:

- situace dopravního značení

Obdrží:

- TRASO-DC s.r.o., Huntířov 191, 405 02, ID DS: ahfc5di
- ŘSD ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, ID DS: zjq4
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno, ID DS: 2d




POZOR



**MOST NA SILNICI
II/237 PŘED
HOŘEŠOVICEMI
UZAVŘEN**

Na Hvězdě
310



OBJÍZDNÁ TRASA



Dokument je podrobná elektronickým podpisem
Podpisující: **Kateřina Chladová**
Organizace, OJ: **Odbor dopravy**
Sčítavé č. cert.: **22561095**
Vydávající org.: **PostSignum Qualified CA 4**
Datum a čas: **09.11.2022 09:11:33**
Právce:
Město:




Ing. Petr Hošek

Polizní radník
Ing. Petr Hošek
POLICE OSOBNÍ REFUGIUM

12.08.2022 13:57:37


Kufro


KLÍČ KE SOUHRNĚ & PŘEJEDNÁVACÍM TERMÍNŮ DO 30.6.2023




ICU: 00066001

DIC: CZ00066001





OBJIzdNA TRASA



Městský úřad ve Slaném

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.
elektronická pošta

Ve Slaném: 29.11.2022
Sp. č.: 12468/2022
Č.j.: MUSLANY/64393/2022/ODSH/JI
Vyřizuje: Renata Jirásková
Počet listů: 3
Přílohy: 1

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad ve Slaném, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zněních některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, na základě žádosti spol. N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, podané dne 21.11.2022, písemným vyjádření KŘP Stř. kraje, DI Kladno pod č.j. KRPS-180856-2/ČJ-2022-010306 z 12.8.2022, a Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, p.o. jako správce a zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti-komunikace z 19.7.2022 č.j. 5707/22/KSUS/KI.T/KUC a z 21.11.2022, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích -

Na silnici: II/237, III/23733, III/23719, III/23718 – viz DIO

Dopravní značení: dle situace odsouhlasené KŘP Stř. kraje, DI Kladno pod č.j. KRPS-180856-2/ČJ-2022-010306 z 12.8.2022, které je přílohou tohoto stanovení

Termín: od: 19.12.2022 do: 30.6.2023

Dopravní režim: doprava bude vedena po objízdné trase – ze sil. II/237 na sil. III/23719, III/23718, dále po sil. I/7 a zpět na II/237;
trasa je obousměrná pro veškerý provoz

Odůvodnění: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací – oprava mostu na silnici II/237 ev.č. 237-013b u Hořešovic

Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (2.vydání). Barvěně,

rozměrově i umístěním musí dopravní značení odpovídat příslušné platné normě ČSN, zákonu o silničním provozu a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Viditelnost DZ musí být v obci zajištěna v obci ze vzdálenosti 50m, mimo obec 100m. Dopravní značení bude umístěno v souladu s § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu.

Stávající dopr. značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu na poz. komunikaci, bude zakryto. Po ukončení prací na komunikaci musí být přechodné DZ odstraněno.

MČÚ ve Slaném – ODSH si vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem. Orgány Policie mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovení nenahrazuje rozhodnutí příslušného správního úřadu na uzavírku nebo částečnou uzavírku pozemní komunikace (§ 24 zák. č. 13/1997 Sb.) nebo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (§ 25 zák. č. 13/1997 Sb.).

Odůvodnění:

Dne 21.11.2022 podala spol. N-N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČO 44564287, zastoupena v jednání na základě plné moci spol. TRASO-DC s.r.o., Huntířov 191, 405 02 Huntířov, IČO 02614359, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II/237, III/23733, III/23719, III/23718 z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací – oprava mostu na silnici II/237 ev.č. 237-013b u Hořešovic. Součástí žádosti bylo schéma dopravního značení, písemné vyjádření KŘP Stř. kraje, DI Kladno a Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, p.o. jako správce a zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti–komunikace, obce Hořešovice a Třebíř.

Městský úřad ve Slaném, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, na základě předložené žádosti, příslušných vyjádření a schématu dopravního značení, oznámil dne 29.11.2022 veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle výroku tohoto rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší orgán státní správy návrh opatření obecné povahy a nevyžádal dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení :

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

„otisk úředního razítka“

Renata Jirásková
vedoucí úseku
dopravy a silničního hospodářství

Příloha: schéma DZ

Vyvěšeno dne: 29.11.2022

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení

Účastníci řízení:

TRASO-DC s.r.o., Iluntířov 191, 405 02 Huntířov
KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec Třebíz, Třebíz 57, 273 75 Třebíz

(s povinností bezodkladného vyvěšení písemnosti na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a žádosti o zpětné zaslání dokumentu s potvrzením o vyvěšení po dobu 15 dní)

Dotčené orgány:

KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kladno

Na vědomí:

Obec Hořešovice, Hořešovice 97, 273 74 Klobuky

Městský úřad ve Slaném

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.:
elektronicky

Ve Slaném: 1.12.2022
Sp. zn.: 12468/2022
Č.j. MUSLANY/64395/2022/ODSH/Ji
Vyřizuje: Renata Jirásková
Počet listů: 3
Přílohy:

ROZHODNUTÍ č. 312/2022

Městský úřad ve Slaném, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic a veřejně přístupných účelových komunikací, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) **rozhodl v řízení o žádosti společnosti N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, podané dne 22.11.2022, ve věci změny termínu v povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice II/237 u Hořešovic, kde dalším účastníkem správního řízení je KSÚS Stř.kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5,**
t a k t o:

m ě n í

vydané Rozhodnutí č. 239/2022 č.j. MUSLANY/43044/2022/ODSH/Ji ze dne 31.8.2022.

Podmínku č. 2.

Doba trvání zvláštního užívání a uzavírky silnice II/237 u Hořešovic byla změněna - prodloužena: od 19.12.2022 do 30.6.2023.

Podmínku č. 4.

Podle ustanovení §77 odst.1 písm. c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla pod č.j. MUSLANY MUSLANY/64393/2022/ODSH/Ji dne 29.11.2022 zdejším správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v oblasti uzavírky.

Účastník řízení:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Odůvodnění:

Dne 22.11.2022 podala společnost **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice** zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o změnu termínu v povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice II/237 u Hořešovic z důvodu opravy mostu na silnici II/237 ev.č. 237-013b.

Podanou žádost správní orgán posoudil a rozhodl podle § 25 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. V platnosti zůstává ostatní rozsah a podmínky vydaného Rozhodnutí č. 239/2022 ř.j. MUSLANY/43044/2022/ODSH/Ji ze dne 31.8.2022.

Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že dne 1.12.2022 změnu termínu v povolení zvláštního užívání a uzavírky pozemní komunikace ve Slaném povolil.

Poučení o odvolání

proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15ti dnů ode dne doručení, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném.

Odvolání proti povolení uzavírky nemá odkladný účinek (ustanovení §24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Renata Jirásková
vedoucí úseku
dopravy a silničního hospodářství

Správní poplatek vybíraný správními orgány České republiky ve výši 500,- Kč byl zaplacen na účet MěÚ ve Slaném dne 30.11.2022 podle pol. č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci:

TRASO-DCs.r.o., Huntřfov 191, 405 02 Huntřfov
KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec Třebíz, Třebíz 57, 273 75 Třebíz

Dotčené orgány:

KŘP Stř.kraje, Dí Kladno (DS-2dtai5u)

Na vědomí:

Policie ČR, OU Slaný (DS-2dtai5u)

Obec Hořešovice, Hořešovice 97, 273 74 Klobuky

Nemocnice Slaný (DS-upjk6nd)

Hasičský záchranný sbor (DS-dz4aa73)

Krajské vojenské velitelství Praha (DS-itvaemi)

Záchranná služba ASČR, Praha – západ (e-mail)

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 220793						
Příjemce:		Odběratel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 16.01.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.11.2022 Datum vystavení: 02.12.2022						
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		12 270,00		12 270,00	21	14 846,70
Rekapitulace DPH v CZK						12 270,00		14 846,70
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	K úhradě: 14 846,70 Kč		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	12 270,00	2 576,70	0,00	12 270,00	2 576,70			
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.: 725884584		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								



Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.11. - 30.11.2022 - pokračuje				
B1+E13	2	30	✓ 14 Kč	840 Kč
B24b+E13	2	30	✓ 14 Kč	840 Kč
C2c+E13	1	30	✓ 14 Kč	420 Kč
C2f+E13	1	30	✓ 14 Kč	420 Kč
IP22	2	30	✓ 35 Kč	2 100 Kč
IS11a	3	30	✓ 35 Kč	3 150 Kč
IS11b	5	30	✓ 12 Kč	1 800 Kč
IS11c	3	30	✓ 12 Kč	1 080 Kč
Z2	2	30	✓ 12 Kč	720 Kč
EKO světlo	2	30	✓ 15 Kč	900 Kč

služby	množství	cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **12 270 Kč**

Za dodavatele:
30.11.2022
V. Lochmanová

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.účtu: 4979454/110100

GSM brána 606 583 840

e mail:

www.narlitomerice.cz

Firma je zapsána v ORK vedenem KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedý 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.účtu

Zastoupen

Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel. 4**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/a zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

iložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 220872						
		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 220872						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 03.02.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.12.2022 Datum vystavení: 04.01.2023						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		12 679,00		12 679,00	21	15 341,59
Rekapitulace DPH v CZK						12 679,00		15 341,59
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	12 679,00	2 662,59	0,00	12 679,00	2 662,59			
K úhradě:						15 341,59 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.: 725884584		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednatel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulích

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.12. - 31.12.2022 - pokračuje				
B1+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
B24b+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
C2c+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
C2f+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
IP22	2	31	✓ 35 Kč	2 170 Kč
IS11a	3	31	✓ 35 Kč	3 255 Kč
IS11b	5	31	✓ 12 Kč	1 860 Kč
IS11c	3	31	✓ 12 Kč	1 116 Kč
Z2	2	31	✓ 12 Kč	744 Kč
EKO světlo	2	31	✓ 15 Kč	930 Kč

služby	množství	cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **12 679 Kč**

Za dodavatele:
31.12.2022
V. Lochmanová

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.úctu: 4979454/1/0100

GSM brána 606 883 840

e mail: nan@nanslitomerice.cz www.nanslitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedý 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.úctu

Zastoupen Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel.**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/za zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

Proti této smlouvě je třeba přiložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 230034						
		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230034						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 03.03.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.01.2023 Datum vystavení: 01.02.2023						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		12 679,00		12 679,00	21	15 341,59
Rekapitulace DPH v CZK						12 679,00		15 341,59
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	12 679,00	2 662,59	0,00	12 679,00	2 662,59			
K úhradě:						15 341,59 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal. N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.01. - 31.01.2023 - pokračuje				
B1+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
B24b+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
C2c+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
C2f+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
IP22	2	31	✓ 35 Kč	2 170 Kč
IS11a	3	31	✓ 35 Kč	3 255 Kč
IS11b	5	31	✓ 12 Kč	1 860 Kč
IS11c	3	31	✓ 12 Kč	1 116 Kč
Z2	2	31	✓ 12 Kč	744 Kč
EKO světlo	2	31	✓ 15 Kč	930 Kč

služby	množství	cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **12 679 Kč**

Za dodavatele:
31.01.2023
V. Lochmanová

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.účtu: 4979454/110100

GSM brána 606 883 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedý 102, 412 01 Litoměřice

IČ 06603076 DIČ CZ 06603076
č.účtu Zastoupen Tomáš Lipš
Tel 724 089 879 Mail info@-l.cz**I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:**

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel.**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtnout)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zdržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespĺňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (A4)Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Datum: 15.08.2022

Datum:

/za zhotovitele (razítka, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

it k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 230068						
		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230068						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 02.04.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 28.02.2023 Datum vystavení: 03.03.2023						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		13 222,00		13 222,00	21	15 998,62
Rekapitulace DPH v CZK						13 222,00		<u>15 998,62</u>
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	13 222,00	2 776,62	0,00	13 222,00	2 776,62	K úhradě: 15 998,62 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavi		info@l-l.cz						
Tel.		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: NHN - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/dan	cena bez DPH
01.02. - 28.02.2023 - pokračuje				
B1+E13	2	28	14 Kč	784 Kč
B24b+E13	2	28	14 Kč	784 Kč
C2c+E13	1	28	14 Kč	392 Kč
C2f+E13	1	28	14 Kč	392 Kč
IP22	2	28	35 Kč	1 960 Kč
IS11a	3	28	35 Kč	2 940 Kč
IS11b	5	28	12 Kč	1 680 Kč
IS11c	3	28	12 Kč	1 008 Kč
Z2	2	28	12 Kč	672 Kč
EKO světlo	2	28	15 Kč	840 Kč
23.02. - 28.02.2023 - pokračuje				
EKO světlo	1	6	15 Kč	90 Kč

služby	množství		cena bez DPH / ks	celkem bez DPH
aktivace EKO světla	1	1	40 Kč	40 Kč
technologická doprava	82	1	20 Kč	1 640 Kč

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **13 222 Kč**

Za dodavatele:
28.02.2023
V. Lochmanová

Za
Ing

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.účtu: 4979454/110100

GSM brána 606 583 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedý 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.účtu

Zastoupen Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel.**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/a zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

přiložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 230147						
		Odběratel:	Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230147					
		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 30.04.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.03.2023 Datum vystavení: 31.03.2023						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		13 144,00		13 144,00	21	15 904,24
Rekapitulace DPH v CZK						13 144,00		15 904,24
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	13 144,00	2 760,24	0,00	13 144,00	2 760,24	K úhradě: 15 904,24 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešavice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice Ing. Kralich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.03. - 31.03.2023 - pokračuje				
B1+E13	2	31	14 Kč	868 Kč
B24b+E13	2	31	14 Kč	868 Kč
C2c+E13	1	31	14 Kč	434 Kč
C2f+E13	1	31	14 Kč	434 Kč
IP22	2	31	35 Kč	2 170 Kč
IS11a	3	31	35 Kč	3 255 Kč
IS11b	5	31	12 Kč	1 860 Kč
IS11c	3	31	12 Kč	1 116 Kč
Z2	2	31	12 Kč	744 Kč
EKO světlo	3	31	15 Kč	1 395 Kč

služby	množství	cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **13 144 Kč**

Za dodavatele:
31.03.2023
V. Lochmanová

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL

**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.účtu: 4979454/110100
GSM brána 606 883 840
e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz
Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedý 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.účtu

Zastoupen

Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel.**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč

II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ **most ev.č. 237-013b, Hořešovice** od: **12.09.2022** do: **18.12.2022**

III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA za objednatele: **stavbyvedoucí** za zhotovitele: **T. Lipš, T. Bártová**

IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/a zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

iložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 220638						
		Odběratel:	Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 220638					
Příjemce:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 09.11.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.09.2022 Datum vystavení: 10.10.2022						
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		14 326,00		14 326,00	21	17 334,46
Rekapitulace DPH v CZK						14 326,00		<u>17 334,46</u>
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	14 326,00	3 008,46	0,00	14 326,00	3 008,46	K úhradě: 17 334,46 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil:		š	info@l-l.cz					
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hofešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem, aktivace přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nenudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Králch

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
12.09. - 30.09.2022 - pokračuje				
B1+E13	2	19	✓ 14 Kč	532 Kč
B24b+E13	2	19	✓ 14 Kč	532 Kč
C2c+E13	1	19	✓ 14 Kč	266 Kč
C2f+E13	1	19	✓ 14 Kč	266 Kč
IP22	2	19	✓ 35 Kč	1 330 Kč
IS11a	3	19	✓ 35 Kč	1 995 Kč
IS11b	5	19	✓ 12 Kč	1 140 Kč
IS11c	3	19	✓ 12 Kč	684 Kč
Z2	2	19	✓ 12 Kč	456 Kč
EKO světlo	2	19	✓ 15 Kč	570 Kč

služby	množství		cena bez DPH / ks	celkem bez DPH
aktivace PDZ	16	1	✓ 65 Kč	1 040 Kč
aktivace PDZ velkoplošné	5	1	✓ 120 Kč	600 Kč
aktivace EKO světla	2	1	✓ 40 Kč	80 Kč
atyp. DZ - základní	11	1	✓ 95 Kč	1 045 Kč
atyp. DZ - 1000x1500mm - celá	2	1	✓ 590 Kč	1 180 Kč
atyp. DZ - 1000x1500mm - text	2	1	✓ 290 Kč	580 Kč
atyp. DZ - 1000x750mm - celá	1	1	✓ 390 Kč	390 Kč
technologická doprava	82	1	✓ 20 Kč	1 640 Kč

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) 14 326 Kč

 Za dodavatele:
 30.09.2022
 V. Lochmanová

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 Ž.účet: 4979454/110100

GSM brána 606 583 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedý 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

Ž.účet

Zastoupen

Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel.**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRÁVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zdržet z fakturované částky **xx** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **xxx** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/a zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

iložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!



Cenová nabídka č. 220455

Akce: "Hořešovice"

Pronájem, aktivace a deaktivace ptochodného dopravního značení a zařízení

Objednatel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nenudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
1 den				
B1+E13	2	1	14 Kč	28 Kč
B24b+E13	2	1	14 Kč	28 Kč
C2c+E13	1	1	14 Kč	14 Kč
C2f+E13	1	1	14 Kč	14 Kč
IP22	2	1	35 Kč	70 Kč
IS11a	3	1	35 Kč	105 Kč
IS11b	5	1	12 Kč	60 Kč
IS11c	4	1	12 Kč	48 Kč
Z2	2	1	12 Kč	24 Kč
EKO světlo	2	1	15 Kč	30 Kč

služby	množství		cena bez DPH / ks	celkem bez DPH
aktivace PDZ	17	1	65 Kč	1 105 Kč
deaktivace PDZ	17	1	30 Kč	510 Kč
aktivace PDZ velkoplošné	5	1	120 Kč	600 Kč
deaktivace PDZ velkoplošné	5	1	65 Kč	325 Kč
aktivace EKO světla	2	1	40 Kč	80 Kč
deaktivace EKO světla	2	1	20 Kč	40 Kč
atyp. DZ - základní	11	1	95 Kč	1 045 Kč
atyp. DZ - 1000x1500mm - celá	3	1	590 Kč	1 770 Kč
atyp. DZ - 1000x1500mm - text	2	1	290 Kč	580 Kč
technologická doprava	82	2	20 Kč	3 280 Kč


Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **9 756 Kč**


Celková cena platí pouze při kompletní objednávce. Fakturace dle skutečného provedení. Nájemce musí přenést zařízení vlastní náhradou. Jazdceři v provozuschopném stavu a chránit před poškozením, zničením nebo odcizením. Ceny nezahrnují kumulativní jízdné, náklady zřídkem nebo zřetelných kusů, nutnou opravu poškozených částí. Nájemce je povinen zprostit zařízení po uplynutí nájemní doby v takovém stavu, který odpovídá stavu zařízení při předání nájemní smlouvy, s přihlédnutím ke přiměřené opotřebení. Platba bude zájemci v průběhu nájemní doby poskytnuta, zprávo nebo odprávo, uprání nájemce pronájemci (20 % hodnoty zařízení). P. a. n. nabídky 30 dnů.

Zpracoval/a.
I. Bártová
17.08.2022

2/1

14227-22/2022-22447
POS 2 k. 103 a. km - 202/22 - 22447





POZOR




**MOST NA SILNICI
II/237 PŘED
HOŘŠOVICEMI
UZAVŘEN**




K útro!



OBJÍZDNÁ TRASA





Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 220691						
		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 220691						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 02.12.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.10.2022 Datum vystavení: 02.11.2022						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		12 679,00		12 679,00	21	15 341,59
Rekapitulace DPH v CZK						12 679,00		15 341,59
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	K úhradě: 15 341,59 Kč		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	12 679,00	2 662,59	0,00	12 679,00	2 662,59			
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								



Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednatel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.10. - 31.10.2022 - pokračuje				
B1+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
B24b+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
C2c+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
C2f+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
IP22	2	31	✓ 35 Kč	2 170 Kč
IS11a	3	31	✓ 35 Kč	3 255 Kč
IS11b	5	31	✓ 12 Kč	1 860 Kč
IS11c	3	31	✓ 12 Kč	1 116 Kč
Z2	2	31	✓ 12 Kč	744 Kč
EKO světlo	2	31	✓ 15 Kč	930 Kč

služby	množství	cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) 12 679 Kč

Za dodavatele:
31.10.2022
V. Lochmanová

Za odběratele:  31.10.2022

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL



N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.účtu: 4979454/110100

GSM brána 606 883 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich

ZHOTOVITEL

Dopravní značení Litoměřice s.r.o.

Mlékojedý 102, 412 01 Litoměřice

IČ 06603076 DIČ CZ 06603076
č.účtu Zastoupen Tomáš Lipš
Tel 9 Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: Petr Mundil, tel. 702 167 104

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM

DĚKUJI

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč

II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022

III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová

IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY: (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:

XXXXX

VII. PŘÍLOHY A SANKCE: Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/a zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

ložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 220793						
		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 220793						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 16.01.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.11.2022 Datum vystavení: 02.12.2022						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		12 270,00		12 270,00	21	14 846,70
Rekapitulace DPH v CZK						12 270,00		14 846,70
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	12 270,00	2 576,70	0,00	12 270,00	2 576,70			
K úhradě:						14 846,70 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.11. - 30.11.2022 - pokračuje				
B1+E13	2	30	✓ 14 Kč	840 Kč
B24b+E13	2	30	✓ 14 Kč	840 Kč
C2c+E13	1	30	✓ 14 Kč	420 Kč
C2f+E13	1	30	✓ 14 Kč	420 Kč
IP22	2	30	✓ 35 Kč	2 100 Kč
IS11a	3	30	✓ 35 Kč	3 150 Kč
IS11b	5	30	✓ 12 Kč	1 800 Kč
IS11c	3	30	✓ 12 Kč	1 080 Kč
Z2	2	30	✓ 12 Kč	720 Kč
EKO světlo	2	30	✓ 15 Kč	900 Kč

služby	množství	cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **12 270 Kč**

Za dodavatele:
30.11.2022
V. Lochmanová

Za
Ing

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.účtu: 4979454/110100

GSM brána 606 583 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedy 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.účtu

Zastoupen Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel.**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zdržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/za zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

!ložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 220872						
		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 220872						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 03.02.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.12.2022 Datum vystavení: 04.01.2023						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		12 679,00		12 679,00	21	15 341,59
Rekapitulace DPH v CZK						12 679,00		15 341,59
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	12 679,00	2 662,59	0,00	12 679,00	2 662,59	K úhradě: 15 341,59 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednatel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulích

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.12. - 31.12.2022 - pokračuje				
B1+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
B24b+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
C2c+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
C2f+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
IP22	2	31	✓ 35 Kč	2 170 Kč
IS11a	3	31	✓ 35 Kč	3 255 Kč
IS11b	5	31	✓ 12 Kč	1 860 Kč
IS11c	3	31	✓ 12 Kč	1 116 Kč
Z2	2	31	✓ 12 Kč	744 Kč
EKO světlo	2	31	✓ 15 Kč	930 Kč

služby	množství	cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) 12 679 Kč

Za dodavatele:
31.12.2022
V. Lochmanová

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.účtu: 4979454/110100

GSM brána 606 883 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedy 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.účtu

Zastoupen Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel. 702 167 104**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-KčII. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ **most ev.č. 237-013b, Hořešovice** od: **12.09.2022** do: **18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA za objednatele: **stavbyvedoucí** za zhotovitele: **T. Lipš, T. Bártová****IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/za zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

ložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 230034 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230034						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 03.03.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.01.2023 Datum vystavení: 01.02.2023						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		12 679,00		12 679,00	21	15 341,59
Rekapitulace DPH v CZK						12 679,00		15 341,59
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	12 679,00	2 662,59	0,00	12 679,00	2 662,59	K úhradě: 15 341,59 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal. N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.01. - 31.01.2023 - pokračuje				
B1+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
B24b+E13	2	31	✓ 14 Kč	868 Kč
C2c+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
C2f+E13	1	31	✓ 14 Kč	434 Kč
IP22	2	31	✓ 35 Kč	2 170 Kč
IS11a	3	31	✓ 35 Kč	3 255 Kč
IS11b	5	31	✓ 12 Kč	1 860 Kč
IS11c	3	31	✓ 12 Kč	1 116 Kč
Z2	2	31	✓ 12 Kč	744 Kč
EKO světlo	2	31	✓ 15 Kč	930 Kč

služby	množství		cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **12 679 Kč**

Za dodavatele:
31.01.2023
V. Lochmanová

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.účtu: 4979454/110100

GSM brána 606 883 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedy 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.účtu

Zastoupen Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatelé uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespĺňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/za zhotovitele (razítka, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

čít k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu		FAKTURA - daňový doklad 230068						
		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230068						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 02.04.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 28.02.2023 Datum vystavení: 03.03.2023						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		13 222,00		13 222,00	21	15 998,62
Rekapitulace DPH v CZK						13 222,00		<u>15 998,62</u>
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	13 222,00	2 776,62	0,00	13 222,00	2 776,62	K úhradě: 15 998,62 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení č		za každý den prodlení platby.						

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: NHN - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena Kč/dan	cena bez DPH
01.02. - 28.02.2023 - pokračuje				
B1+E13	2	28	14 Kč	784 Kč
B24b+E13	2	28	14 Kč	784 Kč
C2c+E13	1	28	14 Kč	392 Kč
C2f+E13	1	28	14 Kč	392 Kč
IP22	2	28	35 Kč	1 960 Kč
IS11a	3	28	35 Kč	2 940 Kč
IS11b	5	28	12 Kč	1 680 Kč
IS11c	3	28	12 Kč	1 008 Kč
Z2	2	28	12 Kč	672 Kč
EKO světlo	2	28	15 Kč	840 Kč
23.02. - 28.02.2023 - pokračuje				
EKO světlo	1	6	15 Kč	90 Kč

služby	množství		cena bez DPH / ks	celkem bez DPH
aktivace EKO světla	1	1	40 Kč	40 Kč
technologická doprava	82	1	20 Kč	1 640 Kč

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **13 222 Kč**

Za dodavatele:
28.02.2023
V. Lochmanová

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.úctu: 4979454/1/0100

GSM brána 606 583 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedy 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.úctu

Zastoupen

Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel.**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatelé uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespĺňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/a zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

vžit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 230147 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230147						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 30.04.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.03.2023 Datum vystavení: 31.03.2023						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		13 144,00		13 144,00	21	15 904,24
Rekapitulace DPH v CZK						13 144,00		15 904,24
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	13 144,00	2 760,24	0,00	13 144,00	2 760,24	K úhradě: 15 904,24 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešavice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice Ing. Kulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.03. - 31.03.2023 - pokračuje				
B1+E13	2	31	14 Kč	868 Kč
B24b+E13	2	31	14 Kč	868 Kč
C2c+E13	1	31	14 Kč	434 Kč
C2f+E13	1	31	14 Kč	434 Kč
IP22	2	31	35 Kč	2 170 Kč
IS11a	3	31	35 Kč	3 255 Kč
IS11b	5	31	12 Kč	1 860 Kč
IS11c	3	31	12 Kč	1 116 Kč
Z2	2	31	12 Kč	744 Kč
EKO světlo	3	31	15 Kč	1 395 Kč

služby	množství	cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **13 144 Kč**

Za dodavatele:
31.03.2023
V. Lochmanová

Za ak
Ing. F

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.účtu: 4979454/110100

GSM brána 606 583 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedy 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.účtu

Zastoupen Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel.**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/a zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

filožit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu: 2		FAKTURA - daňový doklad 230204 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230204						
Příjemce:		Odběratel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 02.06.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.04.2023 Datum vystavení: 03.05.2023						
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		12 720,00		12 720,00	21	15 391,20
Rekapitulace DPH v CZK						12 720,00		15 391,20
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	K úhradě: 15 391,20 Kč		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	12 720,00	2 671,20	0,00	12 720,00	2 671,20			
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.		Fax:						
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.								

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455 č. zak. 220455

Pronájem přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena Kč/den	cena bez DPH
01.04. - 30.04.2023 - pokračuje				
B1+E13	2	30	14 Kč	840 Kč
B24b+E13	2	30	14 Kč	840 Kč
C2c+E13	1	30	14 Kč	420 Kč
C2f+E13	1	30	14 Kč	420 Kč
IP22	2	30	35 Kč	2 100 Kč
IS11a	3	30	35 Kč	3 150 Kč
IS11b	5	30	12 Kč	1 800 Kč
IS11c	3	30	12 Kč	1 080 Kč
Z2	2	30	12 Kč	720 Kč
EKO světlo	3	30	15 Kč	1 350 Kč

služby	množství	cena bez DPH / ks	celkem bez DPH

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **12 720 Kč**

Za dodavatele:
02.05.2023
V. Lochmanová

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.úctu: 4979454/1/0100

GSM brána 606 583 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedy 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.úctu

Zastoupen

Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel. 702 167 104**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-KčII. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ **most ev.č. 237-013b, Hořešovice** od: **12.09.2022** do: **18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA za objednatele: **stavbyvedoucí** za zhotovitele: **T. Lipš, T. Bártová****IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatel uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zadržet z fakturované částky **xx** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **xxx** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**xxxxx****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/za zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

ložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 230286 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230286						
Odběratel:		N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 24.06.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 19.05.2023 Datum vystavení: 25.05.2023						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441		1		15 822,00		15 822,00	21	19 144,62
Rekapitulace DPH v CZK						15 822,00		19 144,62
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	15 822,00	3 322,62	0,00	15 822,00	3 322,62	K úhradě: 19 144,62 Kč		
Přílohy:		Strana: 1 / 1						
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš		info@l-l.cz						
Tel.:		Fax:						
Úrok z prodlení či		každý den prodlení platby.						

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455

Pronájem a deaktivace přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.05. - 19.05.2023 - konec				
B1+E13	2	19	14 Kč	532 Kč
B24b+E13	2	19	14 Kč	532 Kč
C2c+E13	1	19	14 Kč	266 Kč
C2f+E13	1	19	14 Kč	266 Kč
IP22	2	19	35 Kč	1 330 Kč
IS11a	3	19	35 Kč	1 995 Kč
IS11b	5	19	12 Kč	1 140 Kč
IS11c	3	19	12 Kč	684 Kč
Z2	2	19	12 Kč	456 Kč
EKO světlo	3	19	15 Kč	855 Kč
nevráceno, ztráta:				
	1			-1 787 Kč
C2f+E13	1	1	2 021 Kč	2 021 Kč
Z2 plast	1	1	3 119 Kč	3 119 Kč
Eko světlo	2	1	338 Kč	676 Kč
podstavec HIT	3	1	444 Kč	1 332 Kč

služby	množství		cena bez DPH / ks	celkem bez DPH
deaktivace PDZ	14	1	30 Kč	420 Kč
deaktivace PDZ velkoplošná	5	1	65 Kč	325 Kč
deaktivace světla	1	1	20 Kč	20 Kč
technologická doprava	82	1	20 Kč	1 640 Kč

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **15 822 Kč**

Za dodavatele:
24.05.2023
V. Lochmanová

Za odběratele:

Ing. Krulich

SMLOUVA O DÍLO číslo:

Kru - 202/22 - 22441

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL**N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.**

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287 DIČ CZ44564287 č.úctu: 4979454/1/0100

GSM brána 606 583 840

e mail: nan@nanlitomerice.cz www.nanlitomerice.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

Zpracovatel

Telefon

Ing. Krulich**ZHOTOVITEL****Dopravní značení Litoměřice s.r.o.**

Mlékojedý 102, 412 01 Litoměřice

IČ

06603076

DIČ

CZ 06603076

č.úctu

Zastoupen Tomáš Lipš

Tel

Mail info@-l.cz

I. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Objednáváme u Vás na akci č. 22441 : "II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec" výrobu, pronájem, aktivaci a deaktivaci přechodného dopravního značení a zařízení.

Dohodnutá cena:

Cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele č. 220455. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1

Termín provedení:

Instalace značení kompletní uzavírky komunikace na mostě proběhne dne **12.9.2022**. Předpoklad délky trvání je do **18.12.2022**. Přesnou hodinu si dohodne zhotovitel se stavbyvedoucím objednatele telefonicky předem.

Značení bude instalováno v souladu se situací objízdné trasy, která je také přiložena k této smlouvě a tvoří její přílohu č.2

Místo plnění: most ev.č. 237-013b, Hořešovice

Stavbyvedoucí objednatele: **Petr Mundil, tel.**

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT MAILEM**DĚKUJI**

CENOVÁ KALKULACE CELKEM bez DPH

51 014,-Kč**II. MÍSTO A TERMÍN (DATUM) PLNĚNÍ** most ev.č. 237-013b, Hořešovice od: 12.09.2022 do: 18.12.2022**III. OSOBA OPRAVNĚNÁ K ŘÍZENÍ, PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA** za objednatele: stavbyvedoucí za zhotovitele: T. Lipš, T. Bártová**IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci: (nehodící se vyškrtnout).

soupis provedených prací**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:** (nehodící se vyškrtněte)

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo správci daně dodavatele a dodavatelé uhradit částku základu daně. Dle ZÁ 235/2004 Sb. § 106a.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace.
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je **30** kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení. Zaplacením se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné míře.
- Objednatel si vyřazuje právo zdržet z fakturované částky **XX** % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu **XXX** měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelom.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nespňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn ji ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle předchozích bodů.

VI. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU SOD (RÁMCOVOU SMLOUVOU) číslo:**XXXXX****VII. PŘÍLOHY A SANKCE:** Sankce 300 Kč za den prodlení s oboustranně dohodnutými termíny, příloha č.1 - cenová nabídka č. 220455, příloha č.2 - situace objízdné trasy (4*A4)

Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Datum: 15.08.2022

Datum:

/za zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání):

čít k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

11/237 - Horěšovice; most ev. č. 237-0135

Denní záznamy stavby:

List č.

610201

Datum:

PROJEKT DNE DNE POUŽITO STAVENÍ
FOTODOKUMENTACE VIZ. SAMOSTATNÝ ZÁPIS.

16.9.2022

PŘEŠLA: ZATAŽENÍ/DĚŠT 16°C

19.9.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŘEK, JEDLAČEK, PEKAL, KUČEK, KUČEK ST.
MECHANIZACE: OTČENÝ TRAK, NALL. AUTO, PŘEŽAČKA

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- ZAKLADNÍ PRÁCE - VĚŠ ZEMĚ, OHAZENÍ ŽIVO, OHAZENÍ OPOČENÍ A INF. TABULI
- OXFOSKOVA MÍ ZIVICNÝCH KESTEL
- VÝROBNÍ PRÁCE + ODVĚ NA MĚSTĚPOMI
- ŽITĚ ZNAČEK, VÍ. PŘESUNU ŽIT. SUODIČEK
- ŽITĚ ŽIVODIČEK
- ÚKLID A ZADOPŘEČENÍ STAVENÍ

Zápis koo BOZP:

20.09.2022

Modelka kmbola papírovým principem,
Analogová ručičková hodiny, analogová
papírovým ručičkovým, součástí práce
koo vypracování - vyhodnotit, tabulku
práce, práci, práci s odbornými
zkušenostmi. koo předal odborník
s práh. práh - práce vypracit.

PŘEŠLA: ZATAŽENÍ 12°C

20.9.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PRACOVNÍCI: VALAŘEK, JEDLAČEK, PEKAL, KUČEK, KUČEK ST.
MECHANIZACE: OTČENÝ TRAK, NALL. AUTO, PŘEŽAČKA

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- VÝROBNÍ PRÁCE + ODVĚ NA MĚSTĚPOMI
- SOUBRÁNÍ KOLPŘÍKLEČEK MOJTE
- ÚKLID A ZADOPŘEČENÍ STAVENÍ

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

N+N Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.
p. Ladislav Vébr
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice

Tel. 724 338 434

v Kladně 21.2.2023

Akce: II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2437/00066001/2022, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem smlouvy, kterým může být změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele
- d) případná změna termínu plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu) a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínu plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu §222 Zákona o ZVZ.
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem (ZBV2):

1. Z důvodů zimní technologické přestávky je nutné zajistit vypracování DIO pro stanovení prodloužení uzavírky silnice II/237, tj. instalace SDZ a doplňujícího dopravního vybavení v místě stavby i příjezdových trasách. Skutečná doba zimní technologické přestávky bude zaznamenána ve stavebním deníku a aktualizovaném harmonogramu stavby a schválena zástupcem investora a TDI.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Ing. Michal Šťastný
Mostní technik - oblast Kladno
Železárenská 1566
272 01 Kladno**

Čj : PX 1871.02/2023/MVa
V Praze : 30. března 2023
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

tel.:
fax:
e-m

Akce: **II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec**
Věc: **Oznámení zhotovitele o změně - ZBV č. 2**

STANOVISKO AUTORSKÉHO DOZORU (AD) č.2

Autorský dozor obdržel od Zhotovitele dne 28.3.2023 žádost o stanovisko ke změně prodloužení DIO a samotný pronájem dočasného dopravního značení u mostu a na objízdných trasách po celou dobu zimní přestávky.

Skutečná doba přerušení díla je doložena zápisy ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů stavby.

Autorský dozor s návrhem prodloužení DIO včetně pronájmu dopravního značení **souhlasí**.

S pozdravem za Pontex Praha
Ing. Martin Vavřena
Autorský dozor

Ing. Jan Chreno
IČO: 00978493
DIČ: CZ9001303366
Topol 12, Chrudim, 53701

Autorizovaný stavební dozor
pro obor Mosty a inženýrské konstrukce
číslo autorizace: 0701654
číslo oprávnění: 745/2020

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Ing. Michal Šťastný
Mostní technik – oblast Kladno
Železárenská 1566
272 01 Kladno**

Akce: **II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec**

Věc: **Oznámení Zhotovitele o změně – ZBV č. 2**

Zhotovitel předložil dne 28.3.2023 žádost o stanovisko ke změně prodloužení DIO a pronájem dočasného dopravního značení u mostu a na objízdných trasách po celou dobu zimní přestávky.

Skutečná doba přerušení díla je doložena zápisy ve Stavebním deníku č. 1 a v Zápisech z kontrolních dnů stavby.

Zhotovitel zodpovídá za správnost vypracování všech částí – dokumentů pro přípravu a realizaci upraveného technického řešení a zároveň za jeho správné provedení.

TDI souhlasí s návrhem Zhotovitele k prodloužení DIO včetně pronájmu dopravního značení.

Datum 30.4.2023

Ing. Jan Chreno, TDI



N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287, DIČ CZ44564287, bank. spojení

tel

fa

e-mail: nen@n-n-litomerice.cz, nen@n-n-litomerice.cz, www.n-n-litomerice.cz

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec
SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Smlouva o dílo : S-2437/00066001/2022 ; 69/22-22441

příloha k ZBV č.3

Výpočet hodnoty změny sk. 5

Položky č. 10, 13, 16, 19, 22

Nárok dle SoD na DIO dle provedení díla je 122 dní (4 měsíce).

Ve smluvním rozpočtu je 90dní.

Zahájení stavby 16.9.2022, doloženo zápisem ve Stavebním deníku na listě č. 610201.

Stavba běžela (bez zimní technologické přestávky) 16.9.2022-19.11.2022 (65 dní), následně od 13.3.2023-8.5.2023 (57 dnů). Celkem 122 dnů. *(8.5.2023 je předpokládaný konec stavby v počtu dnů nároku na DIO dle SoD – stavba poté pokračovala s ohledem na technologii bez nároku na další dny DIO)*

Pronájem DIO je doloženo příloženými fakturami od subdodavatele.

Výpočet:

16.9.2022 - 19.11.2022.....65 dnů

13.3.2023 – 8.5.2023.....57 dnů

Celkem.....122 dnů

Celkový počet 122 dnů – 90 dnů smluvní rozpočet = 32 dnů*

16.9.2022 + 65dnů = 19.11.2022

13.3.2023 + 25dnů = 6.4.2023

Toto je 90 dnů ve smluvním rozpočtu.

6.4.2023 + 32dnů* = 8.5.2023

To je chybějících 32 dnů dle SoD

Ing. Michal Šťastný

Ing. Martin Vavřena

* v ZBV vykazujeme 30 dnů, po opakovaném výpočtu nám to nesedí o 2 dny. Z důvodu složité administrativy a ceny ZBV na protokolu předání stavby ponecháme v ZBV č. 3 u každé položky o tyto 2 dny méně.

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 230204 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230204					
Odběratel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287							
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 02.06.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.04.2023 Datum vystavení: 03.05.2023					
Způsob dopravy:							
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám							
• pronájem dopravního značení a zařízení viz příloha č. objednávky Kru-202/22-22441	1		12 720,00		12 720,00	21	15 391,20
						12 720,00	15 391,20
Rekapitulace DPH v CZK							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	12 720,00	2 671,20	0,00	12 720,00	2 671,20		
						K úhradě:	15 391,20 Kč
Přílohy:		Strana: 1 / 1					
Fakturu vystavil: Tomáš Linš		info@h.cz					
Tel.:		Fax:					
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.							

Dodavatel: Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102 412 01 Mlékojedy Česká republika IČ: 06603076 DIČ: CZ06603076 16.11.2017 C 40630 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Peněžní ústav: Číslo účtu:		FAKTURA - daňový doklad 230286 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 230286																																																																									
Odběratel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 412 01 Litoměřice Česká republika IČ: 44564287 DIČ: CZ44564287		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 24.06.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 19.05.2023 Datum vystavení: 25.05.2023																																																																									
Příjemce: Způsob dopravy:																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Označení dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena za MJ [CZK]</th> <th style="width: 5%;">Sleva %</th> <th style="width: 10%;">Cena bez DPH [CZK]</th> <th style="width: 5%;">Sazba DPH v %</th> <th style="width: 5%;">Celkem s DPH [CZK]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Fakturuje Vám</td> </tr> <tr> <td>• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15 822,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15 822,00</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: right;">19 144,62</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">15 822,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19 144,62</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Rekapitulace DPH v CZK</td> </tr> <tr> <td>Sazba</td> <td>Celkem základ</td> <td>Celkem DPH</td> <td>Předplatba s DPH</td> <td>Základ DPH</td> <td colspan="3">DPH</td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td style="text-align: right;">15 822,00</td> <td style="text-align: right;">3 322,62</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">15 822,00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">3 322,62</td> </tr> </tbody> </table>				Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]	Fakturuje Vám								• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441	1		15 822,00		15 822,00	21	19 144,62						15 822,00		19 144,62	Rekapitulace DPH v CZK								Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21 %	15 822,00	3 322,62	0,00	15 822,00	3 322,62		
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]																																																																				
Fakturuje Vám																																																																											
• pronájem dopravního značení a zařízení viz.příloha č.objednávky Kru-202/22-22441	1		15 822,00		15 822,00	21	19 144,62																																																																				
					15 822,00		19 144,62																																																																				
Rekapitulace DPH v CZK																																																																											
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH																																																																						
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-																																																																						
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
21 %	15 822,00	3 322,62	0,00	15 822,00	3 322,62																																																																						
K úhradě: 19 144,62 Kč																																																																											
Přílohy:		Strana: 1 / 1																																																																									
Fakturu vystavil: Tomáš Lipš Tel.:		info@-l-.cz Fax:																																																																									
Úrok z prodlení cini 0,050 % za každý den prodlení platby.																																																																											

Soupis materiálu a služeb

Akce: "Hořešovice" č. zak. 220455

Pronájem a deaktivace přechodného dopravního značení a zařízení

Objednal: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Ing. Krulich

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů	cena ks/den	cena bez DPH
01.05. - 19.05.2023 - konec				
B1+E13	2	19	14 Kč	532 Kč
B24b+E13	2	19	14 Kč	532 Kč
C2c+E13	1	19	14 Kč	266 Kč
C2f+E13	1	19	14 Kč	266 Kč
IP22	2	19	35 Kč	1 330 Kč
IS11a	3	19	35 Kč	1 995 Kč
IS11b	5	19	12 Kč	1 140 Kč
IS11c	3	19	12 Kč	684 Kč
Z2	2	19	12 Kč	456 Kč
EKO světlo	3	19	15 Kč	855 Kč
nevráceno. ztráta:	1			-1 787 Kč
C2f+E13	1	1	2 021 Kč	2 021 Kč
Z2 plast	1	1	3 119 Kč	3 119 Kč
Eko světlo	2	1	338 Kč	676 Kč
podstavec HIT	3	1	444 Kč	1 332 Kč

služby	množství		cena bez DPH / ks	celkem bez DPH
deaktivace PDZ	14	1	30 Kč	420 Kč
deaktivace PDZ velkoplošná	5	1	65 Kč	325 Kč
deaktivace světla	1	1	20 Kč	20 Kč
technologická doprava	82	1	20 Kč	1 640 Kč

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy) **15 822 Kč**

Za dodavatele:
24.05.2023
V. Lochmanová

Za odběratele:
Ing. Krulich