

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 304/KSÚS/2016

Číslo smlouvy Poskytovatele: P2016-037

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy:

(dále jen „**Objednatel**“)

CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ : 27086135

DIČ: CZ27086135

Jednající: Ing. Jan Horák, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“),

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2016 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) a dále dne 1.7.2016 dodatek č. 1 a dne 21.7.2017 dodatek č. 2 na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/332, III/27212, III/3323 Straky**“ (dále jen „**Služby**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

2. S ohledem na skutečnost, že během plnění Smlouvy vznikla z důvodů nových požadavků ze strany Krajské hygienické stanice Nymburk potřeba změnit rozsah služeb, Smluvní strany se

v souladu s čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy dohodly na této změně, která je popsána níže, a jedná se o změnu, kterou Objednatel nemohl objektivně předvídat.

3. Projektová dokumentace se rozšiřuje dle požadavku KHS Nymburk o zpracování akustického posudku, který má prověřit zda se sníží hluková zátěž na okolní zástavbu novým návrhem proti původnímu stavu. Navýšení rozsahu je uvedeno v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku. Termín pro odevzdání posudku je **do 3 týdnů od podpisu tohoto dodatku**.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne **26. 04. 2018**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (U)
příspěvková organizace
Zbuzovská 11 159 21 Praha 5
IČO: 00000000 DIČ: CZ00000001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Mladé Boleslavi dne **23.-04-2018**

Zhotovitel

CR Project s.r.o.
Ing. Jan Horák, jednatel

CR PROJECT
S.R.O.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 270 66 136, DIČ: CZ27066136
TEL.: +420 326 700 650, GSM: +420 800 602 09
FAX: +420 326 700 658

Projektová dokumentace : II/332, III/27212, III/3323 Straky - projektová dokumentace - dodatek č.3

Rozpočet:

| Název položky | Cena bez DPH | Cena s DPH | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Diagnostický průzkum vozovky | 60 000,00 Kč | 72 600,00 Kč | | |
| Doplňující diagnostický průzkum - 4 sondy s vyhodnocením a návrhem řešení | 21 000,00 Kč | 25 410,00 Kč | | |
| Prověření inženýrských sítí + vyjádření správců + zajištění přeložek (dle potřeby) | 23 000,00 Kč | 27 830,00 Kč | | |
| Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů | 45 000,00 Kč | 54 450,00 Kč | | |
| Geodetické zaměření - doplnění dle požadavku | 7 500,00 Kč | 9 075,00 Kč | | |
| Zajištění pravomocného stavebního povolení | 15 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | | |
| Zajištění pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby samostatných částí dokumentace | 17 000,00 Kč | 20 570,00 Kč | | |
| Předpoklad objízdných tras (DIO) | 25 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | | |
| Položkový rozpočet po stavebních objektech | 32 000,00 Kč | 38 720,00 Kč | | |
| Zajištění AD | 20 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | Hodinová sazba | předpokládaný počet hodin |
| Projektová dokumentace ve stupni DSP, PDPS | 182 000,00 Kč | 220 220,00 Kč | 400 | 50 |
| Úprava dokumentce na základě požadavku objednatele - rozdělení dokumentace na samostatné části | 58 000,00 Kč | 70 180,00 Kč | | |
| Úprava dokumentce na základě požadavku objednatele - zvětšení rozsahu | 35 000,00 Kč | 42 350,00 Kč | | |
| Akustický posudek - posouzení stávajícího stavu a vliv nového návrhu na okolní zástavbu | 43 000,00 Kč | 52 030,00 Kč | | |
| Navýšení ceny - dodatek č.1 | 75 000,00 Kč | 90 750,00 Kč | | |
| Navýšení ceny - dodatek č.2 | 63 500,00 Kč | 76 835,00 Kč | | |
| Navýšení ceny - dodatek č.3 | 43 000,00 Kč | 52 030,00 Kč | | |
| Celkem | 583 500,00 Kč | 706 035,00 Kč | | |


CR PROJECT
 S. R. O.
 POD BORKEM 319, 298 01 MIŘADY, BOLESLAV
 IČ: 270 88 135, DIČ: CZ07089135
 TEL.: +420 321 705 893, 653 001 +420 606 602 031
 FAX: +420 328 700 665