



DODATEK Č. 1

RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO

Tento **DODATEK Č. 1** (dále jen „**DODATEK**“) k **RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO** agendového čísla Středočeského kraje S-4563/MAJ/2023 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj

Se sídlem: Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

IČO: 70891095

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Říkovským, MPA, vedoucím odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě Opatření č. 3/2022 ke Směrnici č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje č.j. 040760/2022/KUSK a schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-12/2022/RK ze dne 24. 3. 2022.

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 

(dále jen též jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: HP Projekt s.r.o.

Se sídlem: Pražská 380, 256 01 Benešov

IČO: 26418568

Zastoupená: Janem Peškem, jednatelem.

Číslo účtu: 

Kontaktní emailová adresa: hpprojectsro@email.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Název akce:

Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2023

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

Tímto Dodatkem se upravuje doba plnění Předmětu díla v čl. III., odst. 3.2. Smlouvy. Lhůta k provedení díla se nyní prodlužuje o 30 kalendářních dnů, a to do 30. 11. 2023 od nabytí účinnosti Smlouvy z důvodu prodloužení vegetační doby vlivem teplého počasí. Nově bude čl. III., odst. 3.2. znít takto: "Doba plnění Díla je stanovena od nabytí účinnosti smlouvy do 30. 11. 2023, nebo do vyčerpání Maximální ceny díla (viz odst. 4.1. Smlouvy). Vyčerpáním maximální ceny díla se rozumí vystavení a provedení Dílčích objednávek v souhrnné hodnotě dosahující nejméně 95% maximální ceny díla bez DPH. Každá Dílčí objednávka bude opatřena svým vlastním termínem vyhotovení v délce nejméně 20 kalendářních dnů od své akceptace, jež musí být provedena do 7 kalendářních dnů od doručení Dílčí objednávky Zhotoviteli. Nedodržení takto stanoveného termínu vyhotovení Dílčí objednávky může být sankcionováno – viz čl. V. Smlouvy, zejména odst. 5.9",

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku
- 3.2 Tento dodatek se pořizuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 17-10-2023



V Praze dne 17-10-2023



HP P
Praha 3
IČO: 26411
r.č. 5418568

za Zhotovitele



STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD