

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Králův Dvůr - obchvat - II.část

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava stávajícího oplocení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

802/1

Číslo ZBV:

7

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p.o.**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Město Králův Dvůr
 náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
 IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel:

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	-2 585,34	0,00	-2 585,34

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	-2 585,34	0,00	-2 585,34

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list																																				
Název a evidenční číslo Stavby: Králov Dvůr - obchvat - II.část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava stávajícího oplocení		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 802/1	Číslo ZBV: 7																																	
Strany smlouvy o dílo č. S-1541/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 27.7.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Králov Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králov Dvůr Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5																																				
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	3	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td style="width: 80%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3, 4</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3, 4	Zhotovitel	5	Projektant (AD)	6	Stavební dozor	7	Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																																		
2. Změnový list	1	počet listů																																		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																		
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	3	počet listů																																		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																		
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																																		
Paré č.	Příjemce																																			
1, 2	Objednatel																																			
3, 4	Zhotovitel																																			
5	Projektant (AD)																																			
6	Stavební dozor																																			
7	Supervize																																			
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Při demolici stávajícího oplocení na nábrežní opěrné zdi Litavky byl vytěžený materiál zhotovitelem odvezen do výkupu, z tohoto důvodu nebude zhotovitel fakturovat kladnou položku výkup druhotných surovin uvedenou v příloze č.1 SoD - Oceněný soupis stavebních prací (doklady 8 - 12). Jedná se o Změnu nepodstatnou a nezbytnou, která je podle § 5, odst.1 písm. e), resp.podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minimis. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.																																				
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> <td style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-2 585,34</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-2 585,34</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">2 585,34</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-2 585,34	0,00	-2 585,34	2 585,34																									
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																	
-2 585,34	0,00	-2 585,34	2 585,34																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Technická pomoc Objednatatele</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Lubomír Smetana</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Technická pomoc Objednatatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis																												
Technická pomoc Objednatatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis																																
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Vlastimil Pláček</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Vlastimil Pláček	datum	podpis																												
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Vlastimil Pláček	datum	podpis																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Martin Dejdar</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	jméno	Ing. Martin Dejdar	datum	podpis																												
Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	jméno	Ing. Martin Dejdar	datum	podpis																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Stavební dozor: IBH spol. s r.o.</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Petr Burger</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	jméno	Petr Burger	datum	podpis																												
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	jméno	Petr Burger	datum	podpis																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Supervize (Regionální dotační kancelář)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis																												
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zástupce Objednatatele: KSÚS SK</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Milan Veleba</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Zástupce Objednatatele: KSÚS SK	jméno	Milan Veleba	datum	podpis																												
Zástupce Objednatatele: KSÚS SK	jméno	Milan Veleba	datum	podpis																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zástupce Objednatatele odpovědný za cenové projednání Změny</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jaroslava Jurková</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Zástupce Objednatatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis																												
Zástupce Objednatatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis																																
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel KSÚS (Oprávněná osoba Objednatatele)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jan Fidler, Dis.</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Objednatel KSÚS (Oprávněná osoba Objednatatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	datum	podpis																												
Objednatel KSÚS (Oprávněná osoba Objednatatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	datum	podpis																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel Město Králov Dvůr (Oprávněná osoba Objednatatele)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Petr Vychodil</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Objednatel Město Králov Dvůr (Oprávněná osoba Objednatatele)	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis																												
Objednatel Město Králov Dvůr (Oprávněná osoba Objednatatele)	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel: STRABAG, a.s.</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">David Müller Ing. František Císař</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> </table>				Zhotovitel: STRABAG, a.s.	jméno	David Müller Ing. František Císař	datum	podpis																												
Zhotovitel: STRABAG, a.s.	jméno	David Müller Ing. František Císař	datum	podpis																																
Číslo paré:																																				

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Název Stavby: Králov Dvůr - obchvat - II.část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 802/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava stávajícího oplocení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
484 014,13

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	484 014,13	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 585,34	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 585,34	481 428,79	-2 585,34	-0,53%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 7

Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část Číslo a název SO/PS: SO 802 - Úprava stávajícího oplocení Číslo a název rozpočtu: SO 802 - Úprava stávajícího oplocení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 802					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Přesun sutě	t	23,214	0,00	-23,21	111,37	2 585,34	-2 585,34	0,00	0,00	-2 585,34	-100,00%
21	997 9001	Výkup druhotných surovin - železo											
		Celkem						2 585,34	- 2 585,34	0,00	0,00	- 2 585,34	

Za Zhotovitele: Vlastimil Ptáček

Za TDS: Petr Burger

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název a evidenční číslo stavby:	Králův Dvůr - obchvat - II.část
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava stávajícího oplocení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 802/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 802 po změně 1 pro ZBV 7	1	
08 Oznámení zhotovitele o zjištění skutečnosti	1	
09 Vyjádření objednatele - město Kr.Dvůr	1	
10 Vyjádření projektanta	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Vyjádření objednatele - KSUS	1	
Počet listů celkem	6	

Změnový soupis prací SO 802 po změně 1 pro ZBV 7														
Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část Číslo a název SO/PS: 802 Úprava stávajícího oplocení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								SO 802						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7,000	8	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14	
1	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,720	0,720	0,00	280,89	202,24	0,00	0,00	202,24	0,00	0,00%	
2	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m - pro zpětné využití zeminy	m3	0,720	0,720	0,00	55,69	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00%	
3	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,792	0,792	0,00	4 101,55	3 248,43	0,00	0,00	3 248,43	0,00	0,00%	
4	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,020	0,020	0,00	43 070,40	861,41	0,00	0,00	861,41	0,00	0,00%	
5	341321310	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 16/20	m3	0,450	0,450	0,00	12 270,88	5 521,90	0,00	0,00	5 521,90	0,00	0,00%	
6	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2	4,700	4,700	0,00	2 669,50	12 546,65	0,00	0,00	12 546,65	0,00	0,00%	
7	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	4,700	4,700	0,00	811,55	3 814,29	0,00	0,00	3 814,29	0,00	0,00%	
8	341351911	Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	4,700	4,700	0,00	317,05	1 490,14	0,00	0,00	1 490,14	0,00	0,00%	
9	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,012	0,012	0,00	33 412,37	400,95	0,00	0,00	400,95	0,00	0,00%	
10	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	3,200	3,200	0,00	5 070,55	16 225,76	0,00	0,00	16 225,76	0,00	0,00%	
11	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	2,000	2,000	0,00	4 225,46	8 450,92	0,00	0,00	8 450,92	0,00	0,00%	
12	962042329	Bourání betonové patky z betonu prostého v trubce o prům. 280mm, v. 250mm	m3	2,139	2,139	0,00	3 621,82	7 747,07	0,00	0,00	7 747,07	0,00	0,00%	
13	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	33,000	33,000	0,00	488,35	16 115,55	0,00	0,00	16 115,55	0,00	0,00%	
14	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	124,000	124,000	0,00	98,31	12 190,44	0,00	0,00	12 190,44	0,00	0,00%	
15	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	15,000	15,000	0,00	348,82	5 232,30	0,00	0,00	5 232,30	0,00	0,00%	
16	966072812	Rozebrání oplocení z svařeného z ocel. válcovaných profilů bez sloupků s betonovou podezdívkou, výšky pole 1750 mm	m	20,000	20,000	0,00	327,70	6 554,00	0,00	0,00	6 554,00	0,00	0,00%	
17	966073813	Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy jednotlivé přes 10 do 20 m2	kus	2,000	2,000	0,00	2 441,77	4 883,54	0,00	0,00	4 883,54	0,00	0,00%	
18	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	43,791	43,791	0,00	27,84	1 219,14	0,00	0,00	1 219,14	0,00	0,00%	
19	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	437,910	437,910	0,00	5,57	2 439,16	0,00	0,00	2 439,16	0,00	0,00%	
20	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,427	20,427	0,00	256,16	5 232,58	0,00	0,00	5 232,58	0,00	0,00%	
21	997 9001	Výkup druhotných surovin - železo	t	23,214	0,000	-23,21	111,37	2 585,34	-2 585,34	0,00	0,00	-2 585,34	-100,00%	
		ZBV 7; odečet celé výměry položky; železo odvezeno do výkupu surovin zhotovitelem												
22	998232131	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	2,862	2,862	0,00	133,65	382,51	0,00	0,00	382,51	0,00	0,00%	
23	767121902	Oprava, úprava a ukotvení k podezdívce části stáv.oplocení typu 4 - svařované - rám z ocelových válc.profilů U65 a plotové výplně z L 50*4	m2	7,875	7,875	0,00	7 740,53	60 956,67	0,00	0,00	60 956,67	0,00	0,00%	
24	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg	kg	21 920,000	21 920,000	0,00	13,36	292 851,20	0,00	0,00	292 851,20	0,00	0,00%	
25	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1,000	0,00	556,87	556,87	0,00	0,00	556,87	0,00	0,00%	
26	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	11,260	11,260	0,00	139,22	1 567,62	0,00	0,00	1 567,62	0,00	0,00%	
27	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	11,260	11,260	0,00	164,83	1 855,99	0,00	0,00	1 855,99	0,00	0,00%	
28	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	11,260	11,260	0,00	194,91	2 194,69	0,00	0,00	2 194,69	0,00	0,00%	
29	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	11,260	11,260	0,00	272,87	3 072,52	0,00	0,00	3 072,52	0,00	0,00%	
30	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	11,260	11,260	0,00	317,42	3 574,15	0,00	0,00	3 574,15	0,00	0,00%	

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 ,158 00Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje
Oprávněný zástupce objednatele
Milan Veleba

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
V.Ptáček

Příbram dne
14.8.2023


Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Stavba obchvatu Králova Dvora -II část

Vážený pane Velebo, oznamujeme tímto následující:

Součástí rozpočtu stavebního objektu SO 802 – Úprava stávajícího oplocení je položka Výkup druhotných surovin – železo. Jelikož materiál získaný z demolice plotu na nábrežní zdi Litavky byl zhotovitelem odvezen do výkupu druhotných surovin, nebude zhotovitelem fakturována tato kladná položka soupisu prací.

S přátelským pozdravem
Ing. Vlastimil Ptáček



Město Králův Dvůr

Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Direkce TC, Oblast BB, Provozní jednotka Příbram
Ing. Vlastimil Ptáček
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

pracoviště: Žižkova 150, 261 01 Příbram

ČÍSLO JEDNACÍ:
VYST-VP/4091/2023

VYŘIZUJE:
Ing. Vildmonová

TEL:
3

DATUM:
29.8. 2023

Sdělení – Králův Dvůr – obchvat – II. část – ZBV 7

Město Králův Dvůr, jako objednatel dílčí části stavby Králův Dvůr – obchvat – II.část, souhlasí s předloženým ZBV č.7. týkající se SO 802 (úprava stávajícího oplocení)

Předložený změnový list řeší změnu, kdy při demolici stávajícího oplocení na nábrežní opěrné zdi Litavky byl vytěžený materiál zhotovitelem odvezen do výkupu, z tohoto důvodu nebude zhotovitel fakturovat kladnou položku výkup druhotných surovin.

Zároveň dochází k halérovému vyrovnání způsobenému zaokrouhlováním položek o 1,01 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou a nezbytnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minis. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

S pozdravem

Petr Vychodil
starosta města



PROJEKCE

ENGINEERING

REALIZACE STAVEB

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Název akce: **„KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. ČÁST“**

Zakázkové číslo: **4585-08-031** resp. **4699-09-031**

Vyjádření projektanta k ZBV č. 7 a ZBV č. 8

Souhlasíme s úpravami navrhovanými v rámci ZBV č. 7 – Výkup druhotných surovin (železo) v rámci SO 802 – „Úprava stávajícího oplocení“ a ZBV č. 8 – Výkup druhotných surovin (železo) v rámci SO 003 – „Demolice hal“.

V Berouně dne 18. září 2023



Ing. Martin Dejdar
Spektra PRO spol. s r.o.



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 24.srpna 2023

**KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5**

Věc: „Obchvat Králův Dvůr - II. etapa“

Změny oproti PDPS - ZBV 7

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

SO 802 - Úprava stávajícího oplocení.

Při demolici stávajícího oplocení na nábrežní opěrné zdi Litavky byl vytěžený materiál zhotovitelem odvezen do výkupu, z tohoto důvodu nebude zhotovitel fakturovat kladnou položku výkup druhotných surovin.

Ocenění změny:

Výčet a množství měněných položek soupisu prací je odpovídající dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraj.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Jedná se o změny nezbytné pro realizaci a dokončení stavby.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
Ing. Vlastimil Ptáček

Předmět: Souhlas s oznámenou změnou „Králov Dvůr – obchvat – II. část“

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Králov Dvůr – obchvat – II. část**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV (odečtením nevyfakturované položky Výkup druhotných surovin – železo u SO 802 - Úprava stávajícího oplocení) na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele STRABAG a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Milan Veleba

Krajská správa a údržba silnice
Středočeského kraje, p.o.