

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice hal	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 003/1	Číslo ZBV: 8
--	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p.o.** **Město Králův Dvůr**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001 IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **STRABAG, a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	-2 980,57	0,00	-2 980,57

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	-2 980,57	0,00	-2 980,57

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Králuv Dvůr - obchvat - II.část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice hal	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 003/1	Číslo ZBV: 8		
Strany smlouvy o dílo č. S-1541/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 27.7.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5				
Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce		
1. Krycí list 1 počet listů	1, 2	Objednatel		
2. Změnový list 1 počet listů	3, 4	Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	5	Projektant (AD)		
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 3 počet listů	6	Stavební dozor		
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	7	Supervize		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů				
Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů				
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny: Při demolici hal v prostoru staveniště byl vyzískaný materiál zhotovitelem odvezen do výkupu, z tohoto důvodu nebude zhotovitel fakturovat kladnou položku výkup druhotných surovin uvedenou v příloze č.1 SoD - Oceněný soupis stavebních prací (doklady 8 - 12). Jedná se o Změnu nepodstatnou a nezbytnou, která je podle § 5, odst.1 písm. e), resp.podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minimis. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-2 980,57	0,00	-2 980,57	2 980,57	
Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	jméno	Ing. Martin Dejdar	datum	podpis
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	jméno	Petr Burger	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Milan Veleba	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	datum	podpis
Objednatel Město Králův Dvůr (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG, a.s.	jméno	David Müller Ing. František Císař	datum	podpis
			Číslo paré:	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby: Králov Dvůr - obchvat - II.část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 003/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice hal

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 250 509,15

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 250 509,15	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 980,57	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 980,57	1 247 528,58	-2 980,57	-0,24%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 8

Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část Číslo a název SO/PS: SO 003 - Demolice hal Číslo a název rozpočtu: SO 003 - Demolice hal								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 003 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Přesun sutě											
32	997 9001	Výkup druhotných surovin - železo	t	44,606	0,00	-44,61	66,82	2 980,57	-2 980,57	0,00	0,00	-2 980,57	-100,00%
		Celkem						2 980,57	- 2 980,57	0,00	0,00	- 2 980,57	

Za Zhotovitele: Vlastimil Ptáček

Za TDS: Petr Burger

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Králův Dvůr - obchvat - II. část

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	31 226 120,87
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 402 048,41
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	44 046 478,58
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	116,58%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,85%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 181 493,45
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	16,59%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 367 836,26

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	26,27%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 202 128,62
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	15 613 060,44

12=(37)*0,15	Sledování limitu 15 %	0,00
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	0,00
14=137366000*(37)		137 366 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %			
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		Králův Dvůr - obchvat - II. část	- 1 514 393,21	6 690 320,75	5 175 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 511 807,87	6 690 320,75	5 181 493,45	8 202 128,62	0,00	0,00
101a	1	Větev A - komunikace/RDS (zvýšení nivelety, změna úpravy aktivní zóny)	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	4 223 693,96	0,00	0,00
301	2	Dešťová kanalizace /bourání základových konstrukcí ve výkopu kanalizace	0,00	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 887,22	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00
101a/2	3	Větev A - komunikace / změna tvaru křížovky a pilotová opěrná stěna	- 2 166,28	2 751 600,78	2 749 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 166,28	2 751 600,78	2 749 434,50	2 753 767,06	0,00	0,00
101a/3	4	Větev A - komunikace / úprava dopravního značení	- 28 789,62	113 264,56	84 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 789,62	113 264,56	84 474,94	142 054,18	0,00	0,00
102	5	Dopravné inženýrské opatření/změny při provádění pilotové stěny	0,00	67 745,63	67 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 745,63	67 745,63	67 745,63	0,00	0,00
VRN	6	Vedlejší rozpočtové náklady / PDPS pilotová op.stěna a změna tvaru křížovky	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 980,57	121 000,00	121 000,00	123 980,57	0,00	0,00
802	7	Úprava stávajícího oplocení - odečet výkupu surovin	- 2 585,34	0,00	- 2 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 585,34	0,00
003	8	Demolice hal - odečet výkupu surovin	- 2 980,57	0,00	- 2 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 980,57	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	Králův Dvůr - obchvat - II.část
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Demolice hal
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 003/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 003 po změně 1 pro ZBV 8	1	
08 Oznámení zhotovitele o zjištění skutečnosti	1	
09 Vyjádření objednatele město Kr.Dvůr	1	
10 Vyjádření projektanta	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Vyjádření objednatele - KSUS	1	
Počet listů celkem	6	

Změnový soupis prací SO 003 po změně 1 pro ZBV 8													
Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část Číslo a název SO/PS: 003 Demolice hal								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 003					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7,000	8	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14
1	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m2	688,855	688,855	0,00	73,51	50 637,73	0,00	0,00	50 637,73	0,00	0,00%
2	122702111	Odkopávky a prokopávky výsypek v množství do 10 000 m3 - uložená zemina nezcizité kvality hutitelnosti či úrodnosti - - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m3	240,000	240,000	0,00	40,09	9 621,60	0,00	0,00	9 621,60	0,00	0,00%
3	162206213	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením výsypkových materiálů, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	240,000	240,000	0,00	30,07	7 216,80	0,00	0,00	7 216,80	0,00	0,00%
4	167103201	Nakládání neulehlého výkopku z hromad	m3	240,000	240,000	0,00	12,03	2 887,20	0,00	0,00	2 887,20	0,00	0,00%
5	171203111	Uložení výkopku bez ztuhnutí s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5 - do plochy	m3	240,000	240,000	0,00	63,48	15 235,20	0,00	0,00	15 235,20	0,00	0,00%
6	174151101	Zásyp spaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - s využitím zrecyklovaného betonu	m3	653,596	653,596	0,00	123,63	80 804,07	0,00	0,00	80 804,07	0,00	0,00%
7	961044111	Bourání základů z betonu prostého - strojně - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m3	155,160	155,160	0,00	434,36	67 395,30	0,00	0,00	67 395,30	0,00	0,00%
8	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového Bourání základů z betonu železobetonového - strojně - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m3	371,695	371,695	0,00	748,44	278 191,41	0,00	0,00	278 191,41	0,00	0,00%
9	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m2	24,670	24,670	0,00	80,19	1 978,29	0,00	0,00	1 978,29	0,00	0,00%
10	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m2	113,718	113,718	0,00	106,92	12 158,73	0,00	0,00	12 158,73	0,00	0,00%
11	962032231	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m3	156,192	156,192	0,00	280,66	43 836,85	0,00	0,00	43 836,85	0,00	0,00%
12	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m3	25,442	25,442	0,00	748,44	19 041,81	0,00	0,00	19 041,81	0,00	0,00%
13	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	4,320	4,320	0,00	748,44	3 233,26	0,00	0,00	3 233,26	0,00	0,00%
14	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m3	105,609	105,609	0,00	748,44	79 042,00	0,00	0,00	79 042,00	0,00	0,00%
15	966071122	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	t	18,911	18,911	0,00	2 539,34	48 021,46	0,00	0,00	48 021,46	0,00	0,00%
16	966071132	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	t	19,450	19,450	0,00	2 539,34	49 390,16	0,00	0,00	49 390,16	0,00	0,00%
17	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	kus	2,000	2,000	0,00	334,12	668,24	0,00	0,00	668,24	0,00	0,00%
18	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	12,632	12,632	0,00	40,09	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	0,00%
19	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2 - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m2	11,880	11,880	0,00	40,09	476,27	0,00	0,00	476,27	0,00	0,00%
20	999 9001	Demontáž-vyřezání, odvoz a zaskládování potrubního mostu - viz. PD a fotodokumentace - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m	11,650	11,650	0,00	594,74	6 928,72	0,00	0,00	6 928,72	0,00	0,00%
21	999 9002	Demontáž-vyřezání a odvoz se zakládováním veškerých rozvodů, prvků a zařízení - viz. PD a fotodokumentace - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	kpl	1,000	1,000	0,00	30 071,13	30 071,13	0,00	0,00	30 071,13	0,00	0,00%
22	999 9003	Demontáž-vyřezání a odvoz veškerých doplňkových kcí (sloupky, kabelové žlaby, vplechování apod.)- viz. fotodokumentace - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	kpl	1,000	1,000	0,00	23 388,66	23 388,66	0,00	0,00	23 388,66	0,00	0,00%
23	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva betonového vč. pronájmu drtiče a jeho dopravního nebo odvozu sutí k recyklaci nebo ke zpětnému použití	t	310,320	310,320	0,00	101,57	31 519,20	0,00	0,00	31 519,20	0,00	0,00%
24	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva železobetonového vč. pronájmu drtiče a jeho dopravního nebo odvozu sutí k recyklaci nebo ke zpětnému použití a vč. vystřihání výztuže	t	1 216,959	1 216,959	0,00	101,57	123 606,53	0,00	0,00	123 606,53	0,00	0,00%

25	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	838,029	838,029	0,00	81,93	68 659,72	0,00	0,00	68 659,72	0,00	0,00%
26	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	838,029	838,029	0,00	5,35	4 483,46	0,00	0,00	4 483,46	0,00	0,00%
27	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	314,058	314,058	0,00	120,28	37 774,90	0,00	0,00	37 774,90	0,00	0,00%
28	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,240	1,240	0,00	1 229,58	1 524,68	0,00	0,00	1 524,68	0,00	0,00%
29	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,207	1,207	0,00	213,84	258,10	0,00	0,00	258,10	0,00	0,00%
30	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	0,287	0,287	0,00	2 566,07	736,46	0,00	0,00	736,46	0,00	0,00%
31	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	220,087	220,087	0,00	93,55	20 589,14	0,00	0,00	20 589,14	0,00	0,00%
32	997 9001	Výkup druhotných surovin - železo	t	44,606	0,000	-44,61	66,82	2 980,57	-2 980,57	0,00	0,00	-2 980,57	-100,00%
		ZBV 8; odečet celé výměry položky, železo odvezeno zhotovitelem do výkupu surovin											
33	997013819.9	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného netříděného (zbytky organického původu, stav. suť, oblečení, krabice, láhve, plechovky	t- odhad	12,000	12,000	0,00	1 229,58	14 754,96	0,00	0,00	14 754,96	0,00	0,00%
34	712300843	Odstanění ze sítěch plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním - značně zdegradovaná - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m2	603,480	603,480	0,00	56,80	34 277,66	0,00	0,00	34 277,66	0,00	0,00%
35	751398856	Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,750 m2 - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	kus	18,000	18,000	0,00	200,47	3 608,46	0,00	0,00	3 608,46	0,00	0,00%
36	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m	43,540	43,540	0,00	13,36	581,69	0,00	0,00	581,69	0,00	0,00%
37	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m	47,600	47,600	0,00	13,36	635,94	0,00	0,00	635,94	0,00	0,00%
38	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m	18,000	18,000	0,00	13,36	240,48	0,00	0,00	240,48	0,00	0,00%
39	765131851	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti - azbest - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m2	18,720	18,720	0,00	1 831,00	34 276,32	0,00	0,00	34 276,32	0,00	0,00%
40	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel, plochy do 2 m2	kus	5,000	5,000	0,00	334,12	1 670,60	0,00	0,00	1 670,60	0,00	0,00%
41	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m2	212,025	212,025	0,00	173,74	36 837,22	0,00	0,00	36 837,22	0,00	0,00%
42	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště	m	4,000	4,000	0,00	13,36	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00	0,00%
43	767691822	Ostatní práce - vyvážení kovových křidel plochy do 2 m2	kus	1,000	1,000	0,00	334,12	334,12	0,00	0,00	334,12	0,00	0,00%
44	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m	11,200	11,200	0,00	33,41	374,19	0,00	0,00	374,19	0,00	0,00%
		Celkem SO 802						1 250 509,15	-2 980,57	0,00	1 247 528,57	-2 980,57	-0,24%

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 ,158 00Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje
Oprávněný zástupce objednatele

Milan Veleba

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
V.Ptáček

Příbram dne
14.8.2023

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti


Stavba obchvatu Králova Dvora -II část

Vážený pane Velebo, oznamujeme tímto následující:

Součástí rozpočtu stavebního objektu SO 003 – Demolice hal je položka Výkup druhotných surovin – železo. Jelikož materiál (železo) získaný z demolice hal byl zhotovitelem odvezen do výkupu druhotných surovin, nebude zhotovitelem fakturována tato kladná položka soupisu prací.

S přátelským pozdravem

Ing. Vlastimil Ptáče



Město Králův Dvůr

Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Direkce TC, Oblast BB, Provozní jednotka Příbram
Ing. Vlastimil Ptáček
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

pracoviště: Žižkova 150, 261 01 Příbram

ČÍSLO JEDNACÍ:
VYST-VP/4094/2023

VYŘIZUJE:
Ing. Vildmonová

TEL:

DATUM:
29.8. 2023

Sdělení – Králův Dvůr – obchvat – II. část – ZBV 8

Město Králův Dvůr, jako objednatel dílčí části stavby Králův Dvůr – obchvat – II.část, souhlasí s předloženým ZBV č.8. týkající se SO 003 (demolice hal).

Předložený změnový list řeší změnu, kdy při demolici hal v prostoru staveniště oplocení byl vyzískaný materiál zhotovitelem odvezen do výkupu, z tohoto důvodu nebude zhotovitel fakturovat kladnou položku výkup druhotných surovin.

Jedná se o Změnu nepodstatnou a nezbytnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minis. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

S pozdravem

Petr Vychodil
starosta města



PROJEKCE ENGINEERING REALIZACE STAVEB

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Název akce: „KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. ČÁST“
Zakázkové číslo: 4585-08-031 resp. 4699-09-031

Vyjádření projektanta k ZBV č. 7 a ZBV č. 8

Souhlasíme s úpravami navrhovanými v rámci ZBV č. 7 – Výkup druhotných surovin (železo) v rámci SO 802 – „Úprava stávajícího oplocení“ a ZBV č. 8 – Výkup druhotných surovin (železo) v rámci SO 003 – „Demolice hal“.

V Berouně dne 18. září 2023

Ing. Martin Dejdar
Spektra PRO spol. s r.o.



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 18.září 2023

**KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5**

Věc: „Obchvat Králův Dvůr - II. etapa“

Změny oproti PDPS - ZBV 8

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

SO 003 – výkup druhotných surovin

Při demolici hal v prostoru staveniště oplocení byl vyzískaný materiál zhotovitelem odvezen do výkupu, z tohoto důvodu nebude zhotovitel fakturovat kladnou položku výkup druhotných surovin.

Ocenění změny:

Výčet a množství měněných položek soupisu prací je odpovídající dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraj.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Jedná se o změny nezbytné pro realizaci a dokončení stavby.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
Ing. Vlastimil Ptáček

Předmět: Souhlas s oznámenou změnou „Králov Dvůr – obchvat – II. část“

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Králov Dvůr – obchvat – II. část**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV (vrácení vyfakturované částky u položky Výkup druhotných surovin – železo u SO 003 – Demolice hal) na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele STRABAG a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnici KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Milan Veleba

Krajská správa a údržba silnice
Středočeského kraje, p.o.