

Dodatek č. 2

K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-1184/00066001/2022
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

QM-4C, s.r.o.

se sídlem: Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec
IČO: 09686380
DIČ: CZ09686380
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185
zastoupená: Alešem Bednářem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13. 05. 2022 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku - TDI**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 11. Závěrečná ustanovení odst. 11.12. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

2. Z důvodu prodloužení stavby o jeden měsíc a přípravy vyjádření TDS k ZBV je nutné navýšení rozsahu činnosti TDS.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 v následujícím znění:

Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku a celková cena se mění takto:

| | |
|--|----------------------|
| Původní Cena Díla bez DPH | 299.200,00 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH | 441.600,00 Kč |
| Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH | 32.000,00 Kč |
| Celková cena díla vč. Dodatku 1 a 2 bez DPH | 473.600,00 Kč |
| DPH 21 % | 92.736,00 Kč |
| Cena Díla včetně DPH | 573.056,00 Kč |

Podrobněji v příloze č. 1

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.
6. Přílohy Dodatku č. 2:
Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

—
QM-4C, s.r.o.
Aleš Bednář, jednatel

Příloha č. 1: soupis služeb

| | Počet měsíců | Počet dnů v měsíci | Počet dní celkem | Denní sazba v Kč | Cena v Kč |
|--|--------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| Geotechnika | 1 | 3 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| Mosty a inženýrské konstrukce | 11 | 7 | 77 | 4 000 | 308 000 |
| BOZP | 8 | 4 | 32 | 3 800 | 121 600 |
| Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky | | | | | 441 600 |
| DPH (21%) | | | | | 92 736 |
| Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky | | | | | 534 336 |

Navýšení

| Navýšení počtu měsíců | Počet dnů v měsíci | Navýšený počet dní celkem | Nová cena po navýšení dle dodatku č.1 v Kč |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 0 | 3 | 0 | 12 000 |
| 1 | 8 | 8 | 340 000 |
| 1 | 0 | 0 | 121 600 |
| | | | 473 600 |
| | | | 99 456 |
| | | | 573 056 |

