

Dodatek č. 1

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. prováděcí smlouvy objednatele: S-0802/DOP/2019, č. smlouvy zhotovitele: 18NO00019

ze dne 28. 3. 2019


jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby

II/116 Hostim a Nižbor a II/201 Višňová - Nezabudice, nestabilní skalní masiv

k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Rámcová smlouva“)


Smluvní strany

mezi

objednatel: se sídlem: zastoupeným:	Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO:	70891095
DIČ:	CZ70891095
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	PPF banka, a.s., č.ú. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Valbek, spol.s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: Ing. Ladislav Šimek, jednatel, Ing. Miroslav Hanžl, na základě plné moci
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o. na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. **Vzhledem k uvedenému tedy sdružení NOVA zaniklo a nadále je smluvním partnerem výlučně Valbek, spol. s r.o..**
- (B) Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2019 prováděcí smlouvu na akci „**II/116 Hostim a Nižbor a II/201 Višňová - Nezabudice, nestabilní skalní masiv**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1, kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Tímto dodatkem č. 1 se mění **Článek I** – Předmět smlouvy, **Článek II**. – Cena za dílo a **Článek III**. – Doba a místo plnění

Článek I. – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace k akci „**II/116 Hostim a Nižbor a II/201 Višňová - Nezabudice, nestabilní skalní masiv**“ rozsahu zpracování rozděluje plnění na dvě části. Část **A pro sanované úseky č.1, č. 2, č. 3 a č.4** a část **B pro sanované úseky č.5, č.6 a č.7**. Toto rozdělení je vyvolané zamítavým stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), kdy v úseku 1-4 není možné v tuto chvíli kladné stanovisko od AOPK získat z důvodu požadavku na odstranění záchytných a bezpečnostních prvků (převážně záchytných sítí a dynamických bariér) navržených v projektové dokumentaci. Touto změnou projektové dokumentace by došlo ke snížení zajištění stabilizace skalního masivu a zvýšení rizika havárie v dotčených úsecích. V úsecích 5-7 s navrženým řešením, které vychází z projektové dokumentace, AOPK souhlasí. Vzhledem k nutnosti rozdělení díla na etapy, které umožní

pokračování realizace díla na úsecích č. 5-7, nezávisle na úsecích 1-4, vzniká dopad do ceny díla a doby a místa plnění.

Část A:

Jedná se o skalní masiv, který je rozdělen na úsek č. 1-4.

- Skalní masiv nad silnicí II/201 v intravilánu Nezabudic a Velká Buková, ve staničení km 34,946 – 35,822, oblast Kladno, okres Rakovník, csm. Rakovník.

Úsek č. 1 v km 35,693 – 35,822. Šířka skalního defilé je přibližně 130 m.

Úsek č. 2 v km 35,330 – 35,482. Šířka skalního defilé je přibližně 315 m.

Úsek č. 3 v km 35,167 – 35,223, šířka skalního defilé je přibližně 56 m.

Úsek č. 4 v km 34,946 – 35,033, šířka skalního defilé je přibližně 87 m.

Část B:

Úsek č.5:

- Skalní masiv nad silnicí II/201 v intravilánu Velké Bukové, ve staničení km 32,899 – 33,170, oblast Kladno, okres Rakovník, csm. Rakovník

Úsek č.6:

- Skalní masiv nad silnicí II/116 v intravilánu obce Nižbor, ve staničení 16,031 – 16,101, oblast Kladno, okres Beroun, csm. Králův Dvůr

Úsek č.7:

- Skalní masiv nad silnicí II/116 v intravilánu obce Hostim u Berouna, ve staničení km 31,001 – 31,074, oblast Kladno, okres Beroun, csm. Králův Dvůr

- a) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu SFŽP
- c) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení
- e) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
 - Výkon autorského dozoru na stavbě

a to včetně všech souvisejících plnění, v rozsahu, termínech, kvalitě a za podmínek stanovených pro odpovídající část plnění Zakázky v Prováděcí smlouvě a Rámcové smlouvě (dále též jen jako „Plnění“).

Článek II. – Cena za dílo

Řádným a včasným provedením Plnění vzniká Zhotoviteli, za podmínek dále uvedených, právo na vyplacení části ceny díla sjednané dle Prováděcí smlouvy, tj. části stanovené podle následujících pravidel:

	Část plnění	Původní cena dle Smlouvy bez DPH	Cena za Část A cena bez DPH	Cena za Část B cena bez DPH
b)	Dokumentace k územnímu rozhodnutí	667 800,- Kč (proplaceno)		
c)	Dokumentace ke stavebnímu povolení	700 000,- Kč	370 000,- Kč	330 000,- Kč
d)	Projektová dokumentace pro provedení stavby	328 600,- Kč	170 000,- Kč	158 600,- Kč
e)	Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí	238 500,- Kč	169 250,- Kč	169 250,- Kč
f)	Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy	418 700,- Kč	259 850,- Kč	259 850,- Kč
g)	Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Prováděcí smlouvy (700,- Kč / hod)	93 800,- Kč	50 000,- Kč	43 800,- Kč
	Celkem bez DPH	2 447 400,- Kč	1 019 100,- Kč	961 500,- Kč

Původní cena dle Smlouvy: 2 447 400 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č.1: 201 000 Kč bez DPH, navýšení o 8,21%

Cena celkem dle Dodatku č.1: 2 648 400 Kč bez DPH

3 204 564 Kč s DPH

Článek III. – Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
specifikace případných etap:

Pro ČÁST A

Úseky č. 1-4

Realizace akce v rozsahu část A – (úsek č. 1-4) budou Valbekem na základě žádosti objednatele zastaveny do okamžiku získání výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny („dále jen **ZOPK**“).

- (a) Právní oddělení KSÚS a SČK budou společně usilovat o vydání příslušné výjimky ve správních a případně soudních řízeních
- (b) Valbek bude PO KSÚS a SČK v tomto poskytovat veškerou součinnost co se týče odborné inženýrské činnosti, zejména bude na vyžádání poskytovat podklady, stanoviska, vyjádření, posouzení a další, bude-li o ně ze strany KSÚS nebo SČK požádán
- (c) Realizace akce v rozsahu etap 1-4 budou zastaveny do okamžiku získání příslušné pravomocné výjimky či výjimek dle ZOPK. Následně budou práce po výzvě objednatele dle Prováděcí smlouvy znovu zahájeny ze strany Valbeku.

Koncept DUR – do 1 měsíce od obdržení příslušné pravomocné výjimky či výjimek dle ZOPK a výzvy objednatele

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení čistopisu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 2 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od schválení čistopisu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatelem k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Pro ČÁST B

Úseky č. 5-7

Podání žádosti o vydání ÚR – do 2 měsíců od vypořádání GP zajištěného objednatelem (za vypořádání GP se považuje okamžik předání GP objednatelem zhotoviteli, přičemž podle předaného GP již proběhl vklad práv do katastru nemovitostí a bylo podle něj realizováno vynětí dotčených pozemků z evidence PÚPFL)

Koncept DSP – do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od schválení čistopisu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatelům k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatelů

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě byl schválen Radou kraje Usnesením č. 016-33/2023/RK ze dne 14. 9. 2023.

V Praze dne
Za Objednatelů:

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2023.10.11
09:47:12 +02'00'

Středočeský kraj
Libor lesák
radním pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

V Liberci dne
Za Zhotovitele:

**Ing. Miroslav
Hanžl**

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Hanžl
Datum: 2023.10.02
08:24:29 +02'00'

Valbek, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Hanžl, na základě plné moci
ředitel střediska Liberec

Usnesení č. 016-33/2023/RK ze dne 14.9.2023

**II/116 Hostim a Nižbor a II/201 Višňová – Nezabudice, nestabilní skalní masiv“ uzavření
Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě S-0802/DOP/2019**

Rada kraje po projednání

I. s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě S-0802/DOP/2019 ze dne 28. 3. 2019 k akci „II/116 Hostim a Nižbor a II/201 Višňová – Nezabudice, nestabilní skalní masiv“ dle přílohy č. 1 k Tisku č. 2058(2023)

II. u k l á d á

radnímu pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Liboru Lesákovi podepsat Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-0802/DOP/2019 dle přílohy č. 1 k Tisku č. 2058(2023) na akci „II/116 Hostim a Nižbor a II/201 Višňová – Nezabudice, nestabilní skalní masiv“

Termín: 31. 10. 2023

Odpovídá: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

III. u k l á d á

Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit finanční kontrolu Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-0802/DOP/2019 dle přílohy č. 1 k Tisku č. 2058(2023) a po jeho uzavření uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv

Termín: 31. 10. 2023

Odpovídá: Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy

IV. u k l á d á

Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit zveřejnění uzavřeného Dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 k Tisku č. 2058(2023) na profilu zadavatele

Termín: 31. 10. 2023

Odpovídá: Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy



PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného Ing. Miroslava Hanžla, [REDACTED]
[REDACTED] aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný Ing. Miroslav Hanžl oprávněn používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

[REDACTED]
Ing. Ladislav Šimek

Jednatel společnosti

Valbek spol. s r. o.
[REDACTED]

[REDACTED]
Ing. Miroslav Hanžl

Valbek, spol. s r.o.
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220, IDDS: bebs53h
www.valbek.cz

Valbek

Ověření – legalizace:-----

Běžné číslo ověřovací knihy O II 595, 597/2021-----

Ověřuji, že:-----

1) Ing. Ladislav Šimek, [REDACTED]

2) Ing. Miroslav Hanžl, [REDACTED]

jejichž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali.-----

V Liberci dne 06.05.2021-----



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA VAGENKNECHTOVÁ**

Vystavil: **Seemanová Jana - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Jana Seemanová, notářka v Liberci**

Liberec dne 14.05.2021



138344263-207798-210514093821