

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/25934 Horní Vidim Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/25934, v km 2,900 - 4,985	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ27900096

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	282 691,65	282 691,65

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	282 691,65	282 691,65

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: III/25934 Horní Vidim Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/25934, v km 2,900 - 4,985		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
Strany smlouvy o dílo č. S-2434/00066001/2023 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1+2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů		Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	8 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Silnice III/25934, v km. 2,900 - 4,985 - upřesnění prováděných prací v rámci zpracování dokumentace stavby Technická specifikace opravy původně předpokládala šířkové uspořádání vozovky v průměru 4,5 m (viz doklad č. 08 - technická specifikace). Po stržení krajnice bylo zjištěno, že navrhované šířkové uspořádání vozovky neodpovídá skutečně zastížené šířce. Za účasti zástupců obou smluvních stran došlo k přeměření výměry obrusné vrstvy vozovky. Na základě tohoto přeměření bylo stanoveno, že opravovaná šířka pokládky bude provedena v šířkovém uspořádání 4,8 m v celé délce opravovaného úseku komunikace (viz doklad č. 09 - zápis v SD). V případě, že by Zhotovitel zachoval navrženou šířku, která byla předpokládána v technické specifikaci, došlo by k dramatickému zúžení celkového profilu vozovky. Vzhledem k této změně dochází k navýšení spotřeby asfaltového souvrství, tyto změny byly geodeticky zaměřeny (viz doklad č. 12 - geodetické zaměření skutečně provedených prací). Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, které je podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	282 691,65	282 691,65	282 691,65

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (Stavbyvedoucí) jméno Jan Opata datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Stavební dozor jméno Václav Dvořák datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lenka Chmelová datum podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Jan Tříška datum podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/25934 Horní Vidim	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/25934, v km 2,900 - 4,985	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 157 964,48

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 157 964,48	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	282 691,65	282 691,65	6,80%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	4 440 656,13	282 691,65	6,80%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Název stavby:		III/25934 Horní Vidim						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo SO/PS:		Silnice III/25934, v km. 2,900 - 4,985						000/1					
Název SO/PS:		Silnice III/25934						Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	9 382,000	10 011,800	629,800	3,36	31 523,52	0,00	2 116,13	33 639,65	2 116,13	6,71%
5	574A04	vyrovnávka ACO11+	m3	281,460	319,560	38,100	3 107,83	874 729,83	0,00	118 408,32	993 138,15	118 408,32	13,54%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	18 764,000	20 023,600	1 259,600	12,21	229 108,44	0,00	15 379,72	244 488,16	15 379,72	6,71%
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	9 382,000	10 011,800	629,800	233,07	2 186 662,74	0,00	146 787,49	2 333 450,23	146 787,49	6,71%
		Celkem						3 322 024,53	0,00	282 691,65	3 604 716,18	282 691,65	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Opatá, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Václav Dvořák, provozní cestmistr

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/25934 Horní Vidim

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 157 964,48
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	4 440 656,13
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	5 373 193,92
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,80%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	282 691,65
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,80%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 247 389,34

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,80%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	282 691,65
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 078 982,24

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	623 694,67
13=37	Sledování limitu v %	0,00%
14=137 366 600,00-37	Hodnota Skupiny 5	0,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)				0,00%																		
								- 1 -				- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
								Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny		Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 600 Kč)	limit 15 %
16	17	18		19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/25934 Horní Vidim		0,00	282 691,65	282 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 691,65	6,80%	282 691,65	282 691,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
000	1	Silnice III/25934, v km. 2,900 - 4,985 - skutečně provedené práce		0,00	282 691,65	282 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 691,65	6,80%	282 691,65	282 691,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/25934 Horní Vidim
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/25934, v km. 2,900 - 4,985
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 1	1	
08 Technická specifikace pro zadání stavebních prací	1	
09 Zápis v SD list č. 16441	1	
10 Oznámení Zhotovitele ze dne 11.10.2023	2	
11 Pokyn Objednatele ze dne 17.10.2023	1	
12 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1	
13 Fotodokumentace	1	
14 Plná moc - Jan Opata	1	
Počet listů celkem	9	

Změnový soupis prací SO 000 po změně 1 pro ZBV 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/25934 Horní Vidim								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Silnice III/25934, v km. 2,900 - 4,985								000/1					
Číslo a název rozpočtu: Silnice III/25934													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,000	0,000	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00%
2	11372A	frézování asfalt. ploch, bez dopravy	m3	4,00	4,000	0,000	8 607,50	34 430,00	0,00	0,00	34 430,00	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	10,00	10,000	0,000	104,50	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	9382,00	10 011,800	629,800	3,36	31 523,52	0,00	2 116,13	33 639,65	2 116,13	6,71%
		ZBV č.1											
		<i>Narovnání dle geodetického zaměření</i>											
5	574A04	vyrovnávka ACO11+	m3	281,46	319,560	38,100	3 107,83	874 729,83	0,00	118 408,32	993 138,15	118 408,32	13,54%
		ZBV č.1											
		<i>Narovnání dle geodetického zaměření</i>											
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	18764,00	20 023,600	1 259,600	12,21	229 108,44	0,00	15 379,72	244 488,16	15 379,72	6,71%
		ZBV č.1											
		<i>Narovnání dle geodetického zaměření</i>											
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	9382,00	10 011,800	629,800	233,07	2 186 662,74	0,00	146 787,49	2 333 450,23	146 787,49	6,71%
		ZBV č.1											
		<i>Narovnání dle geodetického zaměření</i>											
8	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	10,00	10,000	0,000	44,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00%
9	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	10,00	10,000	0,000	44,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00%
10	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	4170,00	4 170,000	0,000	59,83	249 491,10	0,00	0,00	249 491,10	0,00	0,00%
11	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2085,00	2 085,000	0,000	124,14	258 831,90	0,00	0,00	258 831,90	0,00	0,00%
12	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	625,00	625,000	0,000	286,00	178 750,00	0,00	0,00	178 750,00	0,00	0,00%
13	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní	m2	521,25	521,250	0,000	78,68	41 011,95	0,00	0,00	41 011,95	0,00	0,00%
		Celkem						4 157 964,48	0,00	282 691,65	4 440 656,13	282 691,65	6,80%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Technická specifikace pro zadání stavebních prací

Název akce: III/25934 Horní Vidim

Místo realizace: silnice III/25934 od spáry stávající opravy k počátku obce Horní Vidim,
okres Mělník

Staničení: km 2,900 – 4,985 (CleveRA verze sítě 2107)
(mezi uzlovými body 0244A011 a 0244A081)
délka úseku 2 085 m, prům. šířka 4,5 m, plocha 9382 m²



Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcí Horní Vidim a stávající opravou. Tento úsek dlouhý 2085 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Po komunikaci probíhá autobusová doprava.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/25934, v úseku od spáry stávající opravy k počátku obce Horní Vidim.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je realizace frézování zápichů v místě napojení, stržení krajnic v celé délce, uložení zeminy na skládku, čištění vozovky metením samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACo11+ tl.3cm a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 50mm, včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, zpevnění krajnic šířky 50cm, obnova VDZ – vodící proužky tl. 12,5 cm.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2023 – předpoklad 10 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: Škody po zimě 2023 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:





Kontakty:

Václav Dvořák, provozní cestmistr,
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb,
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště,

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21
Praha 5

Zpracoval: Václav Dvořák

Denní záznamy stavby:

List č.

16441

Datum:

DNEŠNÍHO DNE PROBLEMU PŘEDÁNÍ STAVENÍSTĚ
MÍSTI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELM Z PŘEDÁNÍ
BYL VYHOTOVEN SÁMOSTATNĚ PŘEDÁVACÍ PRŮKOL.

POČASÍ: 10°C - 13°C OBLAČNO - DOST PŘEHÁNKŮ

9. 10. 2023

PRAC.: 1x ŘÍDÍCÍ, 1x STRUČNÍK, 1x ŽELNÍK, OPATA

FONDĚLÍ

MERH.: MOCNÝ BAER, NÁKL. ALTO

PRÁČE: OSAZENÍ DZ A15 A B20A. STŘEŠNÍ
KRAJNIC S ODVOZEM NA ZPEVŔKOV.

ZÁPIS ZHOTOVITELŮ:

10. 10. 2023

PO STRŽENÍ KRAJNIC BYLA ZASTIŽENA VÍŠÍ
ŠÍŘ KONTAKTU OPOTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.
PŘI ZACHOVÁNÍ STAVAJÍCÍ ŠÍŘKY BY DOŠLO K
DRAMATICKÉMU ZÚŽENÍ ČLUNKOVÉHO PROFILU
KROVKŮ. PO PŘESTUŽENÍ VTMĚRŮ OBRUSNÝ KROSTV
SE ZÁSTUPCI OBOU STRAN DOHLAVILI NA NÁSLEDUJÍCÍ:
BUDE OPRAVĚNA ŠÍŘKA POKLÁDKY NA 4,8 M V
ČLUNKOVÉM ÚSEKU, ČIŽ DOJDE K JEHO
SOBOUČENÍ A DÁLŠ NÁVÍŠENÍ ČLUNKOVÝ VTMĚRY
NA KTEROU BUDE VYPRACOVÁNA ZMĚNA BĚHEM
VÝSTAVBY PO BUDĚTICKÉM ZAMĚŘENÍ.

PKB
Pozemní komunikace Bohemia, s.r.o.
Člen skupiny CHS

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.
M. Horáková 2764, 272 01 Kladno
IČO: 279 00 096 • DIČ: CZ27900096

40 v Praze, 1048 v C, 10122 v ZŠ

Kopie
Středostavby

(17)

21 Praha 5

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881



člen skupiny ČNES

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovského 81/11
150 00 Praha 5

IČO: 000 66 001

Spisová značka :	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
	Jindřich Šíma	+420 724647908	Jindrich.sima@pkb.cz	11.října 2023

Oznámení ve věci stavby „ III/25934 Horní Vidim “

Vážený objednateli,

obracíme se na Vás, jako na objednatele, ve věci stavby „ III/25934 Horní Vidim “, kterou pro Vás provádíme na základě smlouvy o dílo č. S-2434/00066001/2023 ze dne 2.8.2023(dále jen „Dílo“). Během provádění prací na Díle vystaly jisté skutečnosti rozsahu prací ,kdy po odstranění nánosů krajnice vozovky bylo zjištěno, že tato má jiné šířkové uspořádání, než předpokládala technická specifikace opravy a tím souvisejících záležitostí, které Vám tímto chceme sdělit.

Zhotovitel po provedeném očištění krajů vozovky zjistil, že průměrná šíře komunikace není jak se předpokládalo dle technické specifikace 4,5m, ale aktuální šíře komunikace je 4,8m. O skutečnosti byl informován provozní cestmistr, který dle SoD provedl zápis v SD s požadavkem na zachování původní šíře komunikace, čímž dojde k navýšení plochy v položkách asfaltového souvrství (spojovací postřik, vyrovnávka ACO 11, asfalt.beton ACO 11 v tl. 50mm)

Zhotovitel by tímto rád zdůraznil, že výše popsaný skutečně zastižený nepředpokládaný stav plochy opravované vozovky zhotovitel nemohl v žádném případě předvídat při zpracování cenové nabídky, vycházel z rozsahu prací definovaných objednatelem.Vzhledem k výše uvedenému zde vystane potřeba cenového narovnání víceprací mezi zhotovitelem a objednatelem, přičemž každá z těchto změn bude zhotovitelem pečlivě podložena a zadokumentována.

tel.: +420 314 004 111

e-mail: sekretariat@pkb.cz

web: www.pkb.cz

identifikátor datové schránky: bqafri4

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106830319/2700

společnost je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

sidlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881



člen skupiny ČNES

Zhotovitel si tedy dovoluje objednatele zdvořile požádat o pokyn k provedení, neboť dle HMG pokládka je plánována od 18.10.2023.

S úctou

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

tel.: +420 314 004 111

e-mail: sekretariat@pkb.cz

web: www.pkb.cz

identifikátor datové schránky: bqafri4

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106830319/2700
společnost je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009

Denní záznamy stavby:

List č.

16441

Datum:

DNEŠNÍHO DNE PROBĚHLO PŘEDÁNÍ STAVENÍSTĚ
MÍSTI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM Z PŘEDÁNÍ
BYL VYHOTOVEN JAKOSTATI PŘEDÁVACÍ PROTOKOL.

POČASÍ: 10°C - 13°C OBLAČNO - DOŠŤ PŘEHÁNKY

9. 10. 2023

PRAC.: 1x ŘIDIČ, 1x STRUČNÍK, 1x JEŘNÍK, OPATA

PONDĚLÍ

MECH.: OTOČNÝ BAGER, NÁKL. AUTO

PRÁCE: OSAZENÍ DZ A15 A B20a. STŘEŠNÍ
KRAJNIC S ODVOZEM NA SRAŽKU.

ZÁPIS ZHOTOVITEL:

10. 10. 2023

PO STRŽENÍ KRAJNIC BYLA ZASTIŽENA VĚTŠÍ
ŠÍŘ KONTAKTU OPOTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.
PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKY BY DOŠLO K
DRAMATICKÉMU ZÚŽENÍ CESTOVNÍHO PROFILU
KROKŮ. PO PŘEMĚŘENÍ VÝŠŘE OBRUSNÝ KROST
SE ZÁSTUPCI OBOU STRAN DOHLUBILI NA NÁSLEDUJÍCÍ:
BUDĚ OPRAVĚNÁ ŠÍŘKA POKLÁDKY NA 4,8 M V
CELEŠ DĚLECE ÚSEKU, ČIMŽ DOJDE K JEHO
SPOBODNENÍ A DÁLŠ NĚVÍŠENÍ CESTOVNÍ VÝŠŘE
NA KTEROU BUDĚ VYPRACOVÁNA ZMĚNA BĚHEM
VÝSTAVBY PO BUDĚTICKÉM ZAMĚŘENÍ.

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA - s.r.o.
člen skupiny CHS

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA - s.r.o.

M. Horáková 2764, 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096 • DIČ: CZ27900096

MŠ v Praze: oddělení C - vlník 25400

Krajské správy a údržba silnic
Středočeského kraje

(17)

Chlapčákova 21 Praha 5
150 00 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno – Kročehlavy

Váš dopis značky ze dne
11.10.2023

Naše značka
1652/23/KSUS/MHP/DVO

Vyřizuje telefon
Dvořák/606 785 449

Praha
17.10.2023

Věc: „III/25934 Horní Vidim“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/25934, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. S-2434/00066001/2023 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/25934 Horní Vidim“

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby:


- z důvodu, změny rozsahu provedení pokládky vyrovnávací a obrusné vrstvy, vč. spojovacího postřiku *(po odstranění nánosů krajnice bylo zjištěno, že vozovka má jiné šířkové uspořádání, než předpokládala technická specifikace opravy)*

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem





POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881



člen skupiny ČNES

PLNÁ MOC

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

zastoupená Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

Jan Opata

Bytem Kladno, Purkyňova 905, PSČ 272 01

Nar. 10. dubna 1986

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v **plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval** jej ve všech věcech technických týkajících se stavby „III/25934 Horní Vidim“.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od **11. září 2023 do 31. prosince 2023**. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 11. září 2023

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 19. 9. 23

Jan Opata

tel.: +420 314 004 130

e-mail: sekretariat@pkb.cz

web: www.pkb.cz

identifikátor datové schránky: bqatri4

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2106830319/2700

společnost je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001