

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/3316 Milovice - Stratov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/3316 km 1,959 - 4,759

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

/ 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-79 057,36	0,00	-79 057,36

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-79 057,36	0,00	-79 057,36

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/3316 Milovice - Stratov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/3316 km 1,959 - 4,759	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 / 3
--	---	---

Strany smlouvy o dílo S-2687/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.09.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 1 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
---	--

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny:

Vypuštění prací Zadávací dokumentace vzhledem ke stáří rekonstruované silnice III/3316 v dané úseku předpokládala výskyt vrstev vozovky kontaminované PAU. V případě výskytu těchto kontaminovaných vrstev je frézovaný materiál považován za nebezpečný odpad. Po vyfrézování živichých vrstev se výskyt tohoto materiálu nepotvrdil a z tohoto důvodu nebyla použita položka "15670 poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontaminovaných (recyklát)". Ostatní změny položek jsou vyvolány změnou pokládky obalované směsí v plné šíři vozovky v celém úseku. Tím, oproti předpokladu ze zadávací dokumentace, opadla středová spára vozovky. Na základě těchto skutečností byl vydán Objednatelem Pokyn ke zpracování ZBV(příloha č. 08). Změna se týká následujících položek : Snížení stávajících položek č. 15670 a 113761, 931312 Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 79 057,36 Kč. Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-79 057,36	0,00	-79 057,36	79 057,36

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Lukáš Merenus podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Tomáš Pecka podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lenka Chmelová podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Petr Galasovský podpis

Zhotovitel: jméno Milan Pavlík podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	III/3316 Milovice - Stratov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	/ 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. III/3316 km 1,959 - 4,759

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 969 900,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 969 900,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-79 057,36	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-79 057,36	7 890 842,64	-79 057,36	-0,99%

Rozpis položek a cen Změny ZBV 1													
Název stavby dle SoD: III/3316 Milovice - Stratov Číslo a název SO/PS: sil. III/3316 km 1,959 - 4,759 Číslo a název rozpočtu: sil. III/3316 km 1,959 - 4,759								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontaminovaných (recyklát)	t	6,000	0,000	-6,000	2500,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-100,00%
	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	2812,000	0,000	-2812,000	11,11	31 241,32	-31 241,32	0,00	0,00	-31 241,32	-100,00%
	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	2812,000	0,000	-2812,000	11,67	32 816,04	-32 816,04	0,00	0,00	-32 816,04	-100,00%
		Nové položky											
		Celkem							- 79 057,36	0,00		- 79 057,36	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/3316 Milovice - Stratov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/3316 km 1,959 - 4,759
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	/ 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Pokyn Objednatele k vypracování ZBV	1
Počet listů celkem	1

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/3316 Milovice - Stratov Číslo a název SO/PS: sil. III/3316 km 1,959 - 4,759 Číslo a název rozpočtu: sil. III/3316 km 1,959 - 4,759								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	63704,65	63 704,65	0,00	0,00	63 704,65	0,00	0,00%
	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	3,000	3,000	0,000	18210,56	54 631,68	0,00	0,00	54 631,68	0,00	0,00%
	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontaminovaných (recyklát)	t	6,000	0,000	-6,000	2500,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-100,00%
	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	12,000	12,000	0,000	111,11	1 333,32	0,00	0,00	1 333,32	0,00	0,00%
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	15820,000	15820,000	0,000	3,33	52 680,60	0,00	0,00	52 680,60	0,00	0,00%
	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	791,000	791,000	0,000	2897,09	2 291 598,19	0,00	0,00	2 291 598,19	0,00	0,00%
	572223	spojovací postřík ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	31640,000	31640,000	0,000	9,51	300 896,40	0,00	0,00	300 896,40	0,00	0,00%
	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	15820,000	15820,000	0,000	216,45	3 424 239,00	0,00	0,00	3 424 239,00	0,00	0,00%
	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	2812,000	0,000	-2812,000	11,11	31 241,32	-31 241,32	0,00	0,00	-31 241,32	-100,00%
	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	2812,000	0,000	-2812,000	11,67	32 816,04	-32 816,04	0,00	0,00	-32 816,04	-100,00%
	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	2800,000	2800,000	0,000	57,95	162 260,00	0,00	0,00	162 260,00	0,00	0,00%
	12932	čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku	m	5600,000	5600,000	0,000	143,56	803 936,00	0,00	0,00	803 936,00	0,00	0,00%
	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2800,000	2800,000	0,000	107,11	299 908,00	0,00	0,00	299 908,00	0,00	0,00%
	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	3080,000	3080,000	0,000	42,96	132 316,80	0,00	0,00	132 316,80	0,00	0,00%
	915111	VDZ V4 - 12,5 cm , barvou, základní	m2	700,000	700,000	0,000	105,56	73 892,00	0,00	0,00	73 892,00	0,00	0,00%
	915211	VDZ V4 - 12,5 cm, plast, retroreflexní	m2	700,000	700,000	0,000	327,78	229 446,00	0,00	0,00	229 446,00	0,00	0,00%
		Nové položky											
				0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Celkem						7 969 900,00	- 79 057,36	0,00	7 890 842,64	- 79 057,36	-0,99%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36,
Strašnice
100 00 Praha 10

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Peckař

Praha
2.11.2023

Věc: „III/3316 Milovice - Stratov“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/3316, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. S-2687/00066001/2023 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/3316 Milovice - Stratov“

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby:

- Vyfrézovaný materiál byl nově zatříděn – ZAS T1, tudíž nebude čerpána položka za likvidaci nebezpečných odpadů
- Z důvodu pokládky obalované směsi v plné šíři vozovky v celém úseku bude odečtena výměra středové spáry

vydáváme tímto **pokyn** k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Lenka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště