

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 287/2008/OIN

„II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných
zakázek

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Číslo účtu: 105026522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany dne 1.10.2008 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 287/2008/OIN), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.8.2017, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnice“ (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k objektivně nepředvídatelným skutečnostem vzniklým v průběhu zpracování PD ve stupni Dokumentace pro územní řízení se smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2, jehož obsahem je doplnění PD o aktualizaci projektu vzhledem k neprůchozím pozemkům, které nebyly v době uzavření Smlouvy a Dodatku č. 1 známy a dále o aktualizaci souvisejících průzkumů, které byly ovlivněny novým technickým řešením. Jedná se o vícepráce nad rámec předmětu plnění Smlouvy a Dodatku č. 1. Potřeba výše uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekračuje limit stanovený § 222 odst. 6 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

Součástí Dodatku č. 2 je i úprava konečné ceny s DPH, která byla v Dodatku č.1 chybně uvedena vlivem započtení pouze 19% DPH z již vyfakturované částky 1 930 000 Kč místo 20% a tudíž uvedení správné částky vyšší o 19 300,- Kč. Jedná se o opravu početní chyby v Dodatku č. 1, nikoliv o změnu závazku ze Smlouvy.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě mění následující ustanovení Smlouvy:

I. Změna článku III. odstavce 3.1 Smlouvy

Původní znění článku III. Doba zhotovení díla, odstavce 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. II této smlouvy v termínech:

<i>Zpracování DÚR:</i>	<i>do 5 měsíců od podpisu dodatku č.1</i>
<i>Zpracování průzkumy:</i>	<i>do 3 měsíců od podpisu dodatku č.2</i>
<i>Zpracování DSP:</i>	<i>do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR</i>
<i>Zpracování PDPS:</i>	<i>do 1 měsíce od nabytí právní moci SP</i>
<i>Zajištění pravomocného ÚR:</i>	<i>do 6 měsíců od získání posledního souhlasu majitelů pozemků</i>
<i>Zajištění pravomocného SP:</i>	<i>do 3 měsíců od vypořádání majetkoprávních vztahů</i>

II. Změna článku V. odstavce 5.1 Smlouvy

Původní znění článku V. Cena díla, odstavce 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo dle článku II. sjednaná na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů se z původní částky 5 583 200 Kč, bez DPH upravuje na částku 6 126 400 Kč bez DPH. Cena díla se Dodatkem č. 2 navýšila o 543 200 Kč bez DPH. Cena díla se Dodatkem č. 2 navýšila o 676 572 Kč včetně DPH. K celkové ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH 21 % ve výši 881 244 Kč a DPH 20 % ve výši 386 000 Kč (z již vyfakturované částky 1 930 000 Kč)

Celková cena za dílo včetně DPH činí 7 393 644 Kč.

Cenová kalkulace navýšení původní ceny je přílohou č. 2 této smlouvy.

III. Změna článku V. odstavce 5.2 Smlouvy

Původní znění článku V. Cena díla, odstavce 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

a) Kompletní zadávací dokumentace:	
Cena bez DPH	4 862 400 Kč
DPH 20% (z již vyfakturované částky 1 930 000 Kč)	386 000 Kč
DPH 21%	615 804 Kč
Cena včetně DPH	5 864 204 Kč
b) Inženýrská činnost:	
Cena bez DPH	714 000 Kč
DPH 21%	149 940 Kč
Cena včetně DPH	864 051 Kč
c) Autorský dozor:	
Sazba za 1 hod. bez DPH	500 Kč
DPH 21%	105 Kč
Sazba za 1 hod. včetně DPH	605 Kč
Celková cena za AD bez DPH	250 000 Kč
DPH 21%	52 500 Kč
Celková cena za AD včetně DPH	302 500 Kč
d) Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi jeho realizace :	
Sazba za 1 hod. bez DPH	500 Kč
DPH 21%	105 Kč
Sazba za 1 hod. včetně DPH	605 Kč
Celková cena za KBOZP bez DPH	300 000 Kč
DPH 21%	63 000 Kč
Celková cena za KBOZP včetně DPH	363 000 Kč
Kontrolní součet činí:	
Celková cena bez DPH	6 126 400 Kč
DPH 20% celkem	386 000 Kč

DPH 21% celkem
Celková cena včetně DPH

881 244 Kč
7 393 644 Kč

IV. Změna Přílohy č. 1 a nová Příloha č. 3 Smlouvy

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází ke změně:
Přílohy č. 1: Platební kalendář

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k vytvoření nové:

Přílohy č. 3: Cenová kalkulace dle Dodatku č. 2

Nová Příloha č. 1 a nová Příloha č. 3 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2

Článek III.

Ostatní ujednání

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 287/2008/OIN (číslo smlouvy objednatele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, který provede objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 287/2008/OIN byl schválen Radou kraje usnesením č. 041-09/2018/RK dne 12. 3. 2018.

V Praze dne:

20. 7. 18

V Praze dne:

14 -05- 2018



Zhotovitel

Ing. Martin Höfler

předseda představenstva

PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz



Objednatel

MVDr. Josef Řihák

radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



.....

Ing. Jan Vlček

člen představenstva

PUDIS a.s.



Usnesení č. 041-09/2018/RK ze dne 12.3.2018

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na investiční akci na zhotovení projektové dokumentace „II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic“ - PD

Rada kraje po projednání

I. s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 287/2008/OIN k akci „II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic“ - PD zhotovení projektové dokumentace dle přílohy k Tisku č. (0146/2018)

II. p o v ě ř u j e

MVDr. Josefa Řiháka, radního pro oblast investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 2 dle bodu I. tohoto usnesení

III. u k l á d á

- a) Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit podpis Dodatku č. 2 dle bodu I. tohoto usnesení a uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv
- b) Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit odeslání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a zveřejnění podepsaného dodatku dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 28. 2. 2018

Odpovídá: Ing. Jarmila Jenčíková, MBA, vedoucí Odboru dopravy+ zástupce řed. pro oblast veřejné správy

Bc. Jaroslav Postl, vedoucí Odboru krajského investora - pověřen zastupováním