

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/227 a II/221 Kněževs - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 26,612 - 31,147

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **Společnost Kněževs - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s.)**
 Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
 IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	30 245,00	30 245,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	30 245,00	30 245,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/227 a II/221 Kněževés - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 2. Úsek		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/2	Číslo ZBV: 2.5	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 26,612 - 31,147				
Strany smlouvy o dílo č. S-2337/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: Společnost Kněževés - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice)				
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel	
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	Supervize	
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
Další doklady	16 počet listů			
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
<p>Výměna zábradlí propustku</p> <p>Při úpravě propustku v km 1,905 v trase silnice II/227 bylo zjištěno, že stávající zábradlí je v nevyhovujícím technickém stavu a není možné jeho zpětné osazení do nově budované římsy čela propustku. Zábradlí bude nutno nahradit novým. Náhrada zábradlí nebyla předmětem zadávací dokumentace - soupisu prací (doklad 10). Změna byla projednána na KD č. 11 ze dne 29.07.2022 (příloha č. 9) a je zapsána v SD ze dne 25.11.2022 (příloha č. 10). Změna byla odsouhlasena AD a TDI (příloha č. 11 a 12).</p> <p>Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01. 01. 2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 5 jako změna de minimis.</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.</p>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
0,00	30 245,00	30 245,00	30 245,00	
Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Roth	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Macek	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Milan Veleba	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DIS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Šárka Bukovská	datum	podpis
	jméno	Ing. Zbyněk Matys	datum	podpis
			Číslo paré:	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 26,612 - 31,147	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
29 281 389,69

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	29 281 389,69	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	30 245,00	30 245,00	0,10%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	29 311 634,69	30 245,00	0,10%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.5

Evidenční číslo a název stavby:

II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

Číslo a název SO/PS: 102 Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 26,612-31,147

Číslo a název rozpočtu: 102 Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 26,612-31,147

ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
76	9111A1R	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KS	0,000	1,00	1,00	30 245,00	0,00	0,00	30 245,00	30 245,00	30 245,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	30 245,00	30 245,00	30 245,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Šárka Bukovská

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Milan Veleba

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/227 a II/221 Kněževés - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	66 179 623,33
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	66 913 502,33
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,11%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	-0,11%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 853 887,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	33 089 811,67

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	1,29%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	854 834,00
14=149227000-37		148 372 166

		- 1 -																				- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)																				Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %													
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100													
			- 75 600,00	809 479,00	733 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	854 834,00	1,29%													
181	1	Přechodné dopravní značení / rozšíření DIO	- 75 600,00	779 234,00	703 634,00			0,00			0,00					0,00					0,00	854 834,00	1,29%													
102	2	Doplnění zábradlí propustku	0,00	30 245,00	30 245,00			0,00			0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00					0,00	30 245,00	30 245,00													

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 26,612-31,147
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO včetně změn	2	
08 Zápis z KD č. 11 z 29.7.2022	1	
09 Výpis z obchodního rejstříku z 5.9.2022	2	
10 Zápis z SD z 25.11.2022	1	
11 Oznámení zhotovitele o změně z 19.12.2022	1	
12 Stanovisko KSÚS z 20.12.2022	1	
13 Stanovisko AD z 21.02.2023	1	
14 Stanovisko TDI z 14.4.2023	1	
15 Výběrové řízení	6	
Počet listů celkem	16	

Aspe		Firma Firma		Změnový soupis prací SO 102 po změně 1 pro ZBV 2										
Stavba: II/227 a II/221 Kněževés-Svojetín-hr. Středočeského kraje, rekonstrukce				B227 a B221		29 281 389,69		30 245,00		29 311 634,69				
Rozpočet: SO 102, silnice II/227, rekonstrukce úseku km 26,612-31,147														
Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Celkem		
1	2	3	4	5	6	Jednotková	10	11	12	13	14	15		
Všeobecné konstrukce a práce														
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU	T	34,128	150,00	5 119,20	0,000	0,000	34,128	5 119,200	5 153,33		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU	T	22 441,710	50,00	1 122 085,500	0,000	0,000	22 441,710	1 122 085,500	1 144 527,21		
3	014212		POPLATKY ZA ZEMLIK - ORNICE	T	1 144,605	360,00	413 597,30	0,000	0,000	1 144,605	413 597,300	455 341,91		
Zemní práce						7 008 375,29	0,00	0,00	0,00	7 008 375,29	7 008 375,29	7 008 375,29		
4	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2 490,880	421,60	1 050 155,01	0,000	0,000	2 490,880	1 050 155,010	1 052 645,89		
5	113334		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALY POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	670,582	155,30	104 141,38	0,000	0,000	670,582	104 141,380	104 811,96		
6	113722	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	98 166	399,00	39 270,97	0,000	0,000	98 166	39 028,050	39 176,22		
7	113722	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	120 448	140,00	16 862,72	0,000	0,000	120 448	16 862,720	16 909,29		
8	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1 939,052	364,00	705 814,93	0,000	0,000	1 939,052	705 814,930	707 753,88		
9	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	496,200	280,00	138 936,00	0,000	0,000	496,200	138 936,000	139 432,20		
10	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5 916,400	131,00	775 068,40	0,000	0,000	5 916,400	775 068,400	780 986,80		
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADKY TR. I	M3	98 166	363,00	35 641,52	0,000	0,000	98 166	35 641,520	35 739,71		
12	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADKY TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	2 609,634	106,00	276 621,20	0,000	0,000	2 609,634	276 621,200	279 230,83		
13	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADKY TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	460,220	290,00	205 901,36	0,000	0,000	460,220	205 901,360	206 890,61		
14	12924		ČISTĚNÍ KRAJINĚ OD NANOSŮ TL DO 200MM	M2	3 256,950	30,00	97 708,50	0,000	0,000	3 256,950	97 708,500	100 965,45		
15	12932		ČISTĚNÍ PŘIKOPU OD NANOSŮ DO 0,5M3/M	M	4 650,000	45,00	209 250,00	0,000	0,000	4 650,000	209 250,000	213 900,00		
16	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ	KUS	2,000	494,00	988,00	0,000	0,000	2,000	988,000	990,00		
17	129945		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	206,000	209,00	43 054,00	0,000	0,000	206,000	43 054,000	43 260,00		
18	129946		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	23,000	329,00	7 567,00	0,000	0,000	23,000	7 567,000	7 590,00		
19	12996		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	20,000	658,00	13 160,00	0,000	0,000	20,000	13 160,000	13 180,00		
20	132738		HLOUBENÍ RVH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	153,000	237,00	36 241,00	0,000	0,000	153,000	36 241,000	36 414,00		
21	17120	a	ULOŽENÍ SPYNNIN DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 901,700	9,00	17 115,20	0,000	0,000	1 901,700	17 115,200	19 017,00		
22	17120	b	ULOŽENÍ SPYNNIN DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 545,600	6,00	4 545,600	0,000	0,000	4 545,600	4 545,600	45 959,20		
23	17180		ULOŽENÍ SPYNNIN DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5 914,400	348,50	2 061 865,40	0,000	0,000	5 914,400	2 061 865,400	2 067 781,80		
24	17310		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	374,700	224,00	83 932,80	0,000	0,000	374,700	83 932,800	84 307,50		
25	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	123,000	703,00	86 449,00	0,000	0,000	123,000	86 449,000	86 592,00		
26	18110	a	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM I VORNINĚ TR. I	M2	355,200	15,00	5 328,00	0,000	0,000	355,200	5 328,000	5 483,20		
27	18110	b	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM I VORNINĚ TR. I	M2	22 397,800	4,40	98 550,32	0,000	0,000	22 397,800	98 550,320	120 948,12		
28	18130		ÚPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	6 467,500	3,00	19 384,50	0,000	0,000	6 467,500	19 384,500	25 846,00		
29	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	6 467,500	16,00	103 884,00	0,000	0,000	6 467,500	103 884,000	109 845,50		
30	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	6 467,500	19,00	122 768,50	0,000	0,000	6 467,500	122 768,500	129 230,00		
31	18247		OSETRŮVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	6 467,500	4,00	25 846,00	0,000	0,000	6 467,500	25 846,000	32 307,50		
Vodorovné konstrukce						113 324,60	0,00	0,00	0,00	113 324,60	113 324,60	113 324,60		
32	451314		PODKLADNÍ A VYPILNOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30	M3	18,000	3 853,00	69 354,00	0,000	0,000	18,000	69 354,000	69 372,00		
33	45157		PODKLADNÍ A VYPILNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	8,700	820,00	7 134,00	0,000	0,000	8,700	7 134,000	7 142,70		
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENÍ NA TIC	M3	8,200	3 413,00	27 986,60	0,000	0,000	8,200	27 986,600	27 994,80		
35	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30	M3	1,500	1 900,00	2 850,00	0,000	0,000	1,500	2 850,000	2 851,50		
Komunikace						19 210 444,19	0,00	0,00	0,00	19 210 444,19	19 210 444,19	19 210 444,19		
36	56334		VOZŮVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	12 255,400	158,00	1 936 353,20	0,000	0,000	12 255,400	1 936 353,200	1 948 608,60		
37	56336		VOZŮVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM	M2	355,200	224,00	79 544,80	0,000	0,000	355,200	79 544,800	79 920,00		
38	56362		VOZŮVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	355,200	49,40	17 546,88	0,000	0,000	355,200	17 546,880	17 902,08		
39	567534		VRST PRO OBNOUVU A OPĚR RECYK ZASTUD CEM A ASF EN TL DO 150MM	M2	2 288,200	268,00	613 223,56	0,000	0,000	2 288,200	613 223,560	615 611,88		
40	567544		VRST PRO OBNOUVU A OPĚR RECYK ZASTUD CEM A ASF EN TL DO 200MM	M2	24 912,400	300,00	8 249 120,00	0,000	0,000	24 912,400	8 249 120,000	8 260 990,60		
41	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJINĚ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3 959,000	45,00	178 155,00	0,000	0,000	3 959,000	178 155,000	182 114,00		
42	572123		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	29 202,120	12,60	367 946,71	0,000	0,000	29 202,120	367 946,710	397 148,83		
43	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	28 962,150	7,60	220 123,24	0,000	0,000	28 962,150	220 123,240	249 074,49		
44	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	M2	27 311,000	127,00	3 468 497,00	0,000	0,000	27 311,000	3 468 497,000	3 495 808,00		
45	574556		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 60MM	M2	28 676,350	148,00	4 244 129,40	0,000	0,000	28 676,350	4 244 129,400	4 272 805,95		
46	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	126,300	80,00	10 116,00	0,000	0,000	126,300	10 116,000	10 161,80		
Potrubi						148 723,90	0,00	0,00	0,00	148 723,90	148 723,90	148 723,90		
47	87433	R	PŘIPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 160MM	M	5,100	345,00	1 759,50	0,000	0,000	5,100	1 759,500	1 764,60		
48	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	5 600,00	28 000,00	0,000	0,000	5,000	28 000,000	28 000,00		
49	89923		VYSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	911,00	3 642,00	0,000	0,000	4,000	3 642,000	3 656,00		
50	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTEHO BETONU DO C25/30	M3	2,200	3 260,00	7 172,00	0,000	0,000	2,200	7 172,000	7 174,20		
51	89961	R	SANACE POTRUBÍ DN DO 400MM	M	23,000	1 369,20	31 491,60	0,000	0,000	23,000	31 491,600	31 514,60		
52	899682	R	SANACE POTRUBÍ DN DO 800MM	M	20,000	2 739,00	54 780,00	0,000	0,000	20,000	54 780,000	54 800,00		
53	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	5,100	288,00	1 468,80	0,000	0,000	5,100	1 468,800	1 473,90		
54	899901		PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK	KUS	5,000	4 080,00	20 400,00	0,000	0,000	5,000	20 400,000	20 405,00		
Ostatní konstrukce a práce						1 219 719,71	0,00	0,00	0,00	1 219 719,71	1 219 719,71	1 219 719,71		
55	9113A1		SVODIČ OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	89,000	1 162,00	98 078,00	0,000	0,000	89,000	98 078,000	98 162,00		
56	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VĚTNE ODRAZNEHO PASKU	KUS	220,000	315,00	69 300,00	0,000	0,000	220,000	69 300,000	69 520,00		
57	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	1 250,00	13 750,00	0,000	0,000	11,000	13 750,000	13 761,00		
58	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	130,00	1 300,00	0,000	0,000	10,000	1 300,000	1 310,00		
59	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	23,000	220,00	5 060,00	0,000	0,000	23,000	5 060,000	5 083,00		
60	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 249,474	88,50	110 578,45	0,000	0,000	1 249,474	110 578,450	111 827,92		
61	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAKTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9,000	194,00	1 746,00	0,000	0,000	9,000	1 746,000	1 755,00		
62	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 240,474	194,00	240 651,96	0,000	0,000	1 240,474	240 651,960	241 892,43		
63	917224		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBR											

V Praze dne 1. 2. 2022

**Oznámení o změně vlastnické struktury a změně v osobách členů statutárních orgánů společnosti
HERKUL a.s.**

Vážený obchodní partneri,

dovolujeme si Vás tímto informovat o změně vlastnické struktury a změně v osobách členů statutárních orgánů ve společnosti HERKUL a.s.

- společnost **HERKUL a.s.**, IČO: 250 04 638, se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1820 (dále jen „**HERKUL**“);

Jediným akcionářem společnosti HERKUL, se s účinností od 31. 1. 2022 stala společnost **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, IČO: 493 56 089, se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10. V návaznosti na to došlo s účinností od 31. 1. 2022 také ke změně v osobách členů statutárních orgánů společnosti HERKUL.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti HERKUL ze dne 31. 1. 2022 došlo s účinností od 31. 1. 2022 ke změnám v osobách členů statutárních orgánů jmenovaných společností, přičemž nový stav je následující:

- členové představenstva společnosti HERKUL jsou Ing. Šárka Bukovská (předseda představenstva), Ing. Michal Klimeš (člen představenstva) a Ing. Zbyněk Matys (člen představenstva);

Výše uvedené změny u společnosti HERKUL jsou již zaneseny i v obchodním rejstříku.

Zároveň dochází k provedení odpovídajících změn v evidenci skutečných majitelů ve vztahu k výše jmenovaným společnostem.

S úctou

HERKUL a.s.
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

HERKUL a.s.
Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

AKCE : II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín – hr.Středočes. kraje, rekonstrukce

KONTROLNÍ DEN č. 11

DATUM : 29.7.2022

MÍSTO : Svojetín

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny

1. Práce provedené za období od 15.7. do 29.7.2022
 - 1.úsek sil. II/221 km 1,0 – 1,9
 - pokládka ACP a ACO
 - 4.úsek sil. II/227 km 3,4 – 4,5
 - vyfrézování vozovky
 - zahájení sanací krajnic
2. Práce předpokládané na další období od 29.7. do 19.8. 2022
 - 1.úsek sil. II/221 km 1,0 – 1,9
 - krajnice, příkopy
 - 4.úsek sil. II/227 km 3,4 – 4,5
 - sanace krajnic
 - VDZ na již provedených úsecích 1.a 2.úsek II/227 a 1.úsek II/221
3. Zhotovitel prověří koordinaci souběhu s akcí „kanalizace Svojetín“ v návaznosti na provádění 3.úseku sil. II/227.
4. TDS žádá objednatele, resp..AD, aby jednoznačně určil ochranu všech propustků ve stavbě. Zda nutno provést zábradlí, resp.svodidlo. V případě, že ano, doplnit PD.
5. Po provedení VDZ na úseku I/6 - Svojetín bude tento úsek kompletně dokončen. Zhotovitel žádá Objednatele a TDS o převzetí.

Příští KD se uskuteční v pátek 19.8.2022 od 9,00 hod. Sraz na ZS Herkul ve Svojetíně.

Zapsal Ing. Michal Pietsch

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1820

Datum vzniku a zápisu:	10. června 1996
Spisová značka:	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	HERKUL a.s.
Sídlo:	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo:	250 04 638
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě
	oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb.
	oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb.
	oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
	vodoinstalátérství, topenářství
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	opravy silničních vozidel
	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
	zámečnictví, nástrojářství
	výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
	montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
	silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
	malířství, lakýrnictví a natěračství
	poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda

představenstva:

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen představenstva:

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981
Čáповá 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen představenstva:

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979
 Osiková 175, 250 73 Přezletice
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3**Způsob jednání:** Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980
 U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
 Den vzniku funkce: 31. ledna 2022
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:

Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979
 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:

Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971
 Sportovní 1914, 434 01 Most
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3**Jediný akcionář:**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089
 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Akcie:

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

Základní kapitál: 12 000 000,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vteln, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..

Zápis zhotovitele:

25.11.2022

1.) Zábudli. Na základě místního řešení bylo zjištěno, že na propustku na komunikaci II/224 SO-102 v km 1,905, je stavební záměr v nevyhovujícím stavu a bude nahrazen novým. Záměr nebylo v původní dokumentaci a bude na něj zpracován změnový list.

PA

2.) D10 - Světelná - z důvodu etapizace a kolize stavby na komunikaci II/224 SO-102 v km 3,1 - 4,5 km a 3. úseku II. Etapy stavby na komunikaci II/227 SO-103 v km 0,0 - 1,9 km. Změna bude samostatně oceněna.

3.) Frézování - v důsledku dopravních projektové dokumentace na komunikaci II/224 SO-101 v úseku 0,0 - 0,77, dojde k novému frézování a vylovení asfaltu oproti původní dokumentaci. Před a po bude provedeno zaměření, na základě kterého, bude zpracován změnový list.

4.) UV - při pohledce UV v obci Kráčeves na komunikaci II/224 SO-101 v km 0,65, vznikla z důvodu předání uvozů potřeba umístění nové UV, která bude napojena do stávající UV v zeleni. Doplnění UV bude samostatně oceněno.

Za zhotovitele - Heřek

22.11.2022

DĚKujeme za vstřícnost. S pozdravem Roman Záv.



Milan Veleba
Krajská správa a údržba silnic
Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka:210338011 Vyřizuje: Ing. Milan Bondar Vaše značka: S-2337/00066001/2021 V Obrnicích 19.12.2022

Doplnění zábradlí propustku v km 1,905

Společnost HERKUL a.s., jako dodavatel díla: „**II/227 a II/221 Kněžves-Svojetín-hr. Středočeského kraje, rekonstrukce**“, tímto na základě smlouvy o dílo č. S-2337/00066001/2021 uzavřené dne 20.07.2021, oznamuje objednateli, že při úpravě propustku v km 1,905 v trase silnice II/227 Kněžves – Svojetín bylo zjištěno, že stávající zábradlí je v nevyhovujícím technickém stavu a není možné jeho zpětné osazení do nově budované římsy čela propustku. Zábradlí je nutno nahradit novým.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.
O návrhu změny bylo jednáno na kontrolním dni č. 11 ze dne 29.07.2022 a dále byl proveden i zápis ve stavebním deníku ze dne 25.11.2022.

Ing. Milan Bondar
stavbyvedoucí

Přílohy:
Zápis z SD
Zápis z KD č. 11

Společnost Kněžves - Svojetín
Průmyslová 228
435 21 Obrnice

Vyřizuje / telefon
Milan Veleba,

Říčaný
20.12.2022

II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k osazení nového zábradlí

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., na základě místního šetření a vyjádření AD, **souhlasí** s osazením nového zábradlí na silnici II/227 u propustku v km 1,905 u stavby „II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“ v rámci II. etapy. Náklady, vzniklé výrobou a osazením nového zábradlí budou řešeny formou ZBV.

S pozdravem

.....
Milan Veleba
Projektový manažer

HERKUL a.s.Průmyslová 228
435 21 Obrnice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

Ing. Pejchal

Praha, 21.02.2023

Věc: II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín - hr. středočeského kraje**Stanovisko AD k ZBV**

- 1) DIO pro etapu 2 a 3**
- 2) doplnění zábradlí na propustku**
- 3) úprava nivelety v úseku 1 (km 0,000 - 0,700) Kněžves**

ad 1) Z důvodu souběhu realizace objektů SO 102 a SO 103 s jinými stavbami v okolí bylo nutno upravit objízdné trasy, původně navržené v PDPS, rovněž došlo k prodloužení doby výstavby a tím tedy i k prodloužení doby jednotlivých uzavírek. Vedení objízdných tras rovněž vychází z požadavků Policie ČR.

ad 2) Při úpravě propustku v km 1,905 v trase silnice II/227 bylo zjištěno, že stávající zábradlí je v nevyhovujícím technickém stavu a není možné jeho zpětné osazení do nově budované římsy čela propustku. Zábradlí je nutno nahradit novým.

ad 3) Na základě skutečné situace zjištěné přímo na stavbě bylo pro zajištění navrženého příčného sklonu komunikace (úsek km 0,000 – 0,770) a pro zajištění bezproblémového odvodnění nutno provést výškovou reprofiliaci příčného sklonu – provedeno frézováním v proměnné tloušťce (většinou frézováno více, než je předpokládáno v PD) a položení vyrovnávací asfaltové vrstvy. Tím došlo i částečné úpravě nivelety komunikace. Z důvodu většího objemu frézování došlo úměrně i k navýšení objemu nebezpečného odpadu (asfalt s nadměrným obsahem dehtu).

Na základě shora uvedeného AD **souhlasí** s předložením ZBV ve výše uvedených bodech.

Za AD Ing. Marek/Peichal
tel. :

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.:

Vyřizuje/kontakt
Ing. Michal Pietsch

Praha
14.4.2023

Stavba: II/227 a II/221 Kněževés – Svojetín, hr.Stř.kraje, rekonstrukce
Věc: ZBV - stanovisko

S předloženým ZBV – zábradlí, objekt SO 102 v rámci stavby „/227 a II/221 Kněževés – Svojetín, hr.Stř.kraje, rekonstrukce“, **souhlasím.**

Při úpravě propustku v km 1,905 v trase silnice II/227 bylo zjištěno, že stávající zábradlí je v nevyhovujícím technickém stavu a není možné jeho zpětné osazení do nově budované římsy čela propustku. Zábradlí je nutno nahradit novým.

Jedná se o novou položku - komplet.

Zhotovitel proto postupoval v souladu s SoD, ocenění vzniklých víceprací. Na dodávku vyzval nejméně tři subdodavatele, vybral nejlevnější z nabídek.

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.:
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., c.u.:
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

www.shpts.eu



Rozbor ceny položky 9111A1 R

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

TOV

TOV 000

MJ

1	Přímý materiál		
2	Mzdy		0,00
3	Odvody	34 % z mezd	0,00
4	Stroje		0,00
5	Ostatní přímé náklady		26 300,00
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]		26 300,00
7	Nekalkulované náklady		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]			26 300,00
8	režie výrobní	5,0 % z [1] + [6]	1 315,00
9	režie správní	5,0 % z [1] + [6]	1 315,00
Nepřímé náklady [8] + [9]			2 630,00
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]			28 930,00
10	Zisk	5 % z [1] + [6] + [7]	1 315,00
Celkem [1] + [6] až [10]			30 245,00
Jednotková cena			30 245,00

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	H						0,00
	H						0,00
	H						0,00
							0,00
	M			Nh			0,00
	M						0,00
	M						0,00
							0,00
	S			Sh			0,00
	S						0,00
	S						0,00
							0,00
	O		Dodávka a montáž zábradlí propustku - subdodávka	kpl	1,00000	26 300,00	26 300,00
	O						0,00
	O						0,00

26 300,00



Objednávka

OBJ2022

Číslo:20220415

Odběratel: HERKUL a.s.
Průmyslová 228435 21 OBRNICE
IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka číslo 1820Způsob dopravy: dodavatel
Cílová stanice: Kněževés - SvojetínOrg. jed.: 01137
Náz. Org. jed.: Hogen Miroslav
Zakázka: 210338011
Název zak.: II/227 a II/221 Kněževés - Svojetín - hr.

Dodavatel:

Kontrol KOVO s.r.o.

nám. Republiky č.p.966

435 11 LOM U MOSTU
IČO: 28683064 DIČ: CZ28683064Datum vystavení: 17.08.2022
Datum dodání: 12.09.2022-30.09.2022
Počet dnů splat.: 30
Způsob platby: převodem

Objednáváme u vás:

Dle cenové nabídky viz příloha.

P.č. Text	Popis položky	Jednotková cena	Množství MJ	Předpokl. celk.cena	Objednací kód
1	Příloha č.1	26 300,00	1,000 Kč	26 300,00	

Za HERKUL a.s.:
p. Hogen, tel. 605 133 367

Předpokládaná celková částka (bez DPH)

26 300,00 CZK

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.Potvrzenou objednávkou zašlete obratem zpět na naši níže uvedenou adresu nebo e-mailovou adresu, jinak nejsme povinni objednané plnění převzít a uhradit.
adresa: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, tel.: 476 440 710, e-mail: info@herkul.cz

Potvrzením objednávky, případně dodáním objednaného plnění, pokud nebude objednávka z vaší strany potvrzena, ale objednané plnění bude přesto z naší strany přijato, souhlasíte s podmínkami uvedenými v této objednávce.

Platí, že plnění je řídicí dodané, pokud jsou spolu s ním dodány i veškeré doklady jako jsou potvrzené dodací listy, prohlášení o vlastnostech/shodě, certifikáty, stěsy, návody, podmínky pro skladování, podmínky pro manipulaci, záruční listy, protokoly nebo potvrzení o provedených zkouškách, bezpečnostní listy apod.

V případě prodlení s dodáním plnění dle této objednávky jste povinni zaplatit naší společnosti smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny nedodané části plnění bez DPH za každý den prodlení.

Při platebním styku uvádějte následující údaje z naší objednávky: číslo, datum vystavení, oprávněnou osobu, název a číslo naší zakázky.

Úhrada za dodané plnění bude z naší strany provedena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) splňujícího všechny požadavky daně právními předpisy.

Lhůta splatnosti faktury je uvedena v záhlaví a počíná běžet od data doručení faktury naší společností.

Zásady nakládání s osobními údaji ve společnosti HERKUL a.s. jsou zveřejněny na <http://www.herkul.cz/o-spolecnosti/gdpr-zasady>Dodavatel:
razítka, podpis, datum

Odběratel

Vystavil: Nguyenova Lenka

razítka/podpis

VÝKRES ZÁBRADLÍ

M 1:50


1ks Mad, výroba, pískování, zinek, 3x nátěr, montáž, doprava : 24 300,- Kč
Jameriču : 2 000,- Kč

CELKEM

26 300,- Kč

Zábradlí nad propustkem v km 1,905

48x2,7



Termín 6.7.2003.

POZNÁMKA:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ:
OTRYSKÁNÍ POVRCHU STUPEŇ 03 dle ČSN 038221
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ min. tl. 67 mikrom. dle DIN 509976
1x NÁTÉR U 2002/0141
1x NÁTÉR U 2054/1000
1x NÁTÉR U 2054/9991



ODBĚRATEL: Herkul a.s.
Průmyslová 228
435 21 Obrnice

NABÍDKOVÝ LIST č.: 22V0335

pč	Označení dodávky	MJ	Cena za MJ	Množství	Cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem
1	trubkové zábradlí 2,748m + PKO	ks	16 400,06	2,00	32 800,13	21	39 688,15
Celkem bez DPH							32 800,13
Celkem DPH							6 888,03
Celkem vč DPH							39 688,15

Datum:

11.08.2022

Nabídka obsahuje:

náklady na materiál, výrobu (včetně protikorozní úpravy) a montáž

Termín realizace:

dle harmonogramu sjednaného před podpisem smlouvy

Platební podmínky:

faktura se splatností 14 dní ode dne vystavení.

Nabídka je platná 30 dní.

Cenová nabídka 009/23
Místo dodání: Kněžves - Svojetín

<u>Datum vyhotovení:</u>	20.04.2023	<u>Platnost CN:</u>	14dní
<u>Dodavatel:</u>	<u>Odběratel:</u>		
SWS Products s.r.o.	Herkul a.s.		
Jirkovská 135	Obrnice 228		
431 59 Vysoká Pec	435 21 Obrnice		

Popis:

CN je vytvořena dle zaslané výkresové dokumentace na trubkové zábradlí. V počtu 2ks a délce jednoho kusu 2,75m.

Zahrnuto v cenové nabídce:

1	Ocelové trubkové zábradlí dl. 2,75m - 2ks	62 900,00 Kč
	- ocelový materiál	
	- výroba	
	- žárové zinkování	
	- PKO 3x vrstva	

Cena celkem bez DPH	62 900,00 Kč
----------------------------	---------------------

Cenová nabídka neobsahuje:

- 1 Vyhotovení výrobní dokumentace včetně statického posouzení (lze na vyžádání provést)
- 2 Vyhotovení svárové dokumentace
- 3 Montáž