

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/272 Chotětov - Bezno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101 / 1	Číslo ZBV: 3
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-507 892,18	0,00	-507 892,18

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-507 892,18	0,00	-507 892,18

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/272 Chotětov - Bezno	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160	101 / 1	3 / 3

Strany smlouvy o dílo S-2050/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.08.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	<u>Příjemce</u>
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny:

Vypuštění prací

Zadávací dokumentace (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.) vzhledem ke stáří rekonstruované silnice II/272 v dané úseku předpokládala výskyt vrstev vozovky kontaminované PAU. V případě výskytu těchto kontaminovaných vrstev je frézovaný materiál považován za nebezpečný odpad. Po vyfrézování živičných vrstev se výskyt tohoto materiálu nepotvrdil a z tohoto důvodu nebyla použita položka 3-014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD). Ostatní změny položek jsou vyvolány zpřesněním výměr mezi stupni PD nebo zařazením položek do zadávacího VV vzhledem ke stáří komunikací na objízdných trasách kde se předpokládalo zhoršení stavu mezi projekčními pracemi a vlastní realizací stavebních prací. Z tohoto důvodu byly do VV zařazeny položky, které by se použily v případě poškození příkopů klimatickými vlivy. Tento předpoklad se nepotvrdil a z tohoto důvodu nebyly položky využity..

Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha č. 08) byl vydán Objednatelům Souhlas se zpracováním ZBV(příloha č. 09), souhlasné vyjádření vydal i AD a TDI (přílohy č. 10 a 11)

Změna se týká následujících položek :

Snížení stávajících položek č. 3, 14, 20, 21, 30

Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 507 892,18 Kč.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-507 892,18	0,00	-507 892,18	507 892,18

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Dušan Mach podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing Karel Fazekas podpis

Stavební dozor: jméno Petr Burger podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, DiS podpis

Zástupce objednatel odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, aněny
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba KSÚS): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Městys Bezno): jméno Mgr. Zděnek Volf podpis

Zhotovitel: jméno Petr Škvařil
Ing Martin Lukas podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	II/272 Chotětov - Bezno
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
23 382 968,99

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	23 382 968,99	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-507 892,18	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-507 892,18	22 875 076,81	-507 892,18	-2,17%

Rozpis položek a cen Změny ZBV 3

Název stavby dle SoD: II/272 Chotětov - Bezno

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2010,200	0,000	-2010,200	243,87	490 227,47	-490 227,47	0,00	0,00	-490 227,47	-100,00%
14	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	240,188	240,000	-0,188	360,13	86 498,90	-67,70	0,00	86 431,20	-67,70	-0,08%
20	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,400	0,000	-0,400	3893,52	1 557,41	-1 557,41	0,00	0,00	-1 557,41	-100,00%
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,600	0,000	-0,600	8103,46	4 862,08	-4 862,08	0,00	0,00	-4 862,08	-100,00%
30	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	5588,76	11 177,52	-11 177,52	0,00	0,00	-11 177,52	-100,00%
		Nové položky											
		Celkem							- 507 892,18	0,00		- 507 892,18	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Chotětov - Bezno

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	38 978 200,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	37 319 255,26
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	45 156 298,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	95,74%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 658 944,74
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,26%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 693 460,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,57%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 120 637,72
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 489 100,00

12=(1)*0,15	Limit	5 846 730,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/272 Chotětov - Bezno	- 2 889 791,23	1 230 846,49	- 1 658 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 889 791,23	1 230 846,49	- 1 658 944,74	4 120 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1	Silnice II/272 - Bezno / recyklace za studena	- 2 381 899,05	1 037 724,62	- 1 344 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 381 899,05	1 037 724,62	- 1 344 174,43	3 419 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2	Silnice II/272 - Bezno /štěrbinový žlab	0,00	193 121,87	193 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 121,87	193 121,87	193 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160 / DZS x RDS	- 507 892,18	0,00	- 507 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 507 892,18	0,00	- 507 892,18	507 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	II/272 Chotětov - Bezno
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)	1
09 Souhlas Objednatele s vypracováním ZBV	1
10 Vyjádření AD	1
11 Vyjádření TDI	1
Počet listů celkem	5

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/272 Chotětov - Bezno

Číslo a název SO/PS: 101 - Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160

Číslo a název rozpočtu: 101 - Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1860,188	1860,188	0,000	206,90	384 872,90	0,00	0,00	384 872,90	0,00	0,00%
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2984,800	2984,800	0,000	114,83	342 744,58	0,00	0,00	342 744,58	0,00	0,00%
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2010,200	0,000	-2010,200	243,87	490 227,47	-490 227,47	0,00	0,00	-490 227,47	-100,00%
4	11120	ODSTRANĚNÍ KRÓVIN	M2	12636,000	12636,000	0,000	50,30	635 590,80	0,00	0,00	635 590,80	0,00	0,00%
5	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	5750,000	5750,000	0,000	34,46	198 145,00	0,00	0,00	198 145,00	0,00	0,00%
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1488,000	1488,000	0,000	218,43	325 023,84	0,00	0,00	325 023,84	0,00	0,00%
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIIVEM	M3	1058,000	1058,000	0,000	322,07	340 750,06	0,00	0,00	340 750,06	0,00	0,00%
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	563,000	563,000	0,000	823,88	463 844,44	0,00	0,00	463 844,44	0,00	0,00%
9	113765	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	43,000	43,000	0,000	39,12	1 682,16	0,00	0,00	1 682,16	0,00	0,00%
10	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I	M3	1045,000	1045,000	0,000	179,80	187 891,00	0,00	0,00	187 891,00	0,00	0,00%
11	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1045,000	1045,000	0,000	252,77	264 144,65	0,00	0,00	264 144,65	0,00	0,00%
12	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	3281,000	3281,000	0,000	252,77	829 338,37	0,00	0,00	829 338,37	0,00	0,00%
13	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK	M3	228,300	228,300	0,000	573,00	130 815,90	0,00	0,00	130 815,90	0,00	0,00%
14	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	240,188	240,000	-0,188	360,13	86 498,90	-67,70	0,00	86 431,20	-67,70	-0,08%
15	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	2130,000	2130,000	0,000	55,89	119 045,70	0,00	0,00	119 045,70	0,00	0,00%
16	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2196,000	2196,000	0,000	55,89	122 734,44	0,00	0,00	122 734,44	0,00	0,00%
17	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	653,000	653,000	0,000	173,77	113 471,81	0,00	0,00	113 471,81	0,00	0,00%
18	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	2283,000	2283,000	0,000	33,03	75 407,49	0,00	0,00	75 407,49	0,00	0,00%
19	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2283,000	2283,000	0,000	24,59	56 138,97	0,00	0,00	56 138,97	0,00	0,00%
20	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,400	0,000	-0,400	3893,52	1 557,41	-1 557,41	0,00	0,00	-1 557,41	-100,00%
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,600	0,000	-0,600	8103,46	4 862,08	-4 862,08	0,00	0,00	-4 862,08	-100,00%
22	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RÝCYK ZA STUĐ CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	15211,000	15211,000	0,000	304,53	4 632 205,83	0,00	0,00	4 632 205,83	0,00	0,00%
23	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	344,000	344,000	0,000	317,05	109 065,20	0,00	0,00	109 065,20	0,00	0,00%
24	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	28062,000	28062,000	0,000	15,65	439 170,30	0,00	0,00	439 170,30	0,00	0,00%
25	572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	14846,000	14846,000	0,000	17,77	263 813,42	0,00	0,00	263 813,42	0,00	0,00%
26	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	8899,000	8899,000	0,000	100,60	895 239,40	0,00	0,00	895 239,40	0,00	0,00%
27	574804	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	563,000	563,000	0,000	6497,46	3 658 069,98	0,00	0,00	3 658 069,98	0,00	0,00%
28	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	867,000	867,000	0,000	5244,88	4 547 310,96	0,00	0,00	4 547 310,96	0,00	0,00%
29	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	575,000	575,000	0,000	5268,46	3 029 364,50	0,00	0,00	3 029 364,50	0,00	0,00%
30	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	5588,76	11 177,52	-11 177,52	0,00	0,00	-11 177,52	-100,00%
31	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	122,000	122,000	0,000	402,39	49 091,58	0,00	0,00	49 091,58	0,00	0,00%
32	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1411,000	1411,000	0,000	110,66	156 141,26	0,00	0,00	156 141,26	0,00	0,00%
33	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1375,000	1375,000	0,000	290,62	399 602,50	0,00	0,00	399 602,50	0,00	0,00%
34	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	43,000	43,000	0,000	44,71	1 922,53	0,00	0,00	1 922,53	0,00	0,00%
35	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,000	4,000	0,000	4001,51	16 006,04	0,00	0,00	16 006,04	0,00	0,00%
		Nové položky											
				0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Celkem						23 382 968,99	- 507 892,18	0,00	22 875 076,81	- 507 892,18	-2,17%



PORR a.s., Čechy střed
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Vaše značka: -
Váš dopis ze dne: -
Naše značka: JKm
Náš dopis: -
Jméno: Ing Jan Karafiát
Telefon:
Mobil:
Email:

Praha, 21.09.2023

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: II/272 Chotětov - Bezno

Vážení obchodní partneři,

Na základě SOD č. obj. S-2050/00066001/2022, soupisu prací a skutečnosti na stavbě. Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.7 SOD) na akci II/272 Chotětov - Bezno.

Jedná se o změny během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36, verze 3.1).

Popis změn:

- 1. Zřízení štěrbínového žlabu s vlivem na cenu díla, bez dopadu na termín dokončení díla.**

V průběhu stavby dle zadávací projektové dokumentace (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.) byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod zřízením štěrbínového žlabu přes místní komunikaci v km 2,690, tak aby při přívalových deštích nedocházelo k zaplavování pozemků k této komunikaci přiléhajících.

Odhadované smluvní dopady: Zvýšení ceny díla o cca 290 000 Kč bez DPH

- 2. Vyrovnání nevyčerpaných položek z rozdílu PDPS a RDS**

Na základě rozdílu v podrobnosti jednotlivých stupňů projektové dokumentace, došlo po zpřesnění výkazu výměr ve stupni RDS k nedočerpaní některých položek VV.

Odhadované smluvní dopady: Snížení ceny díla o 565 331,94 Kč bez DPH

S pozdravem
Ing Jan Karafiát

Přílohy:

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel
Fa
porr@porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
Raiffeisenbank a.s.

www.porr.cz

**PORR a.s., Čechy střed
Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10**

Vyřizuje / telefon
Jan Zákostelský Dis.

Říčený

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/272 Chotětov - Bezno“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/272 Chotětov - Bezno“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Zřízení šterbinového žlabu

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod přes místní komunikaci v km 2,690, tak aby při přivalových deštích nedocházelo k zaplavování pozemků k této komunikaci přiléhající. Dojde k vybudování šterbinového žlabu v daném místě stavby.

- Doměrky

Po zpřesnění výkazu výměr v rámci zpracování dokumentace RDS a zaměření skutečného stavu stavby dojde k narovnání nedočerpání položek.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Jan Zákostelský
projektový manažer

IBH spol. s r.o.
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

Ing. Miroslav Bureš

DATUM: 17.4.2023

Stavba „II/272 Chotětov - Bezno, vyjádření AD

Zástupce AD byl vyzván, aby se vyjádřil k připravovaným ZBV 2,3,4,5. Podstata ZBV byla průběžně řešena, problematika zachování funkčnosti odvodnění v intravilánu Chotětova byla i několikrát konzultována na místě na KD. Úpravy vychází ze schválené RDS.

S technickým řešením AD souhlasí.

Zástupce AD

Ing. Karel Fa



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 10.října 2023

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: II/272 Chotětov – Bezno

Změny oproti PDPS – ZBV 2

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

1. Zřízení štěrbinového žlabu
2. Doměrky

1. Zřízení štěrbinového žlabu.

V rámci zadávací dokumentace nebylo uvažováno s žádnými opatřeními pro zachycení vod při přívalových deštích a možnosti zaplavování pozemků přiléhajících ke komunikaci.

V průběhu stavby byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod přes místní komunikaci v km 2,690 tak, aby vybudováním štěrbinového žlabu bylo zajištěno zachycení povrchových vod z vozovky a zároveň převedení vody z dlážděného žlabu podél vozovky do otevřeného příkopu za místní komunikací, kterým je voda odvedena volně do krajiny.

2. Doměrky.

Po zpřesnění výkazu výměr v rámci zpracování RDS a zaměření skutečného stavu dojde k narovnání nedočerpaných položek.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Předpokládaný výčet a množství měněných položek soupisu prací je přiměřený a odpovídá původnímu zadání.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger