

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/1014 STRANČICE, MOST EV.Č. 1014-3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:  SO 102/001	Číslo ZBV:  <b>1</b>
---	--	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677, 530 02 Zelené Předměstí, Pardubice  
IČ: 25253361

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	43 519,20	43 519,20

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>43 519,20</b>	<b>43 519,20</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

## Změnový list

<b>Název Stavby dle SoD:</b> III/1014 STRANČICE, MOST EV.Č. 1014-3	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:  SO 102/001	Číslo ZBV / Skupina změny:  <b>1.4</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 102 - Dopravně inženýrská opatření		

Strany smlouvy o dílo S-837/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.03. 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

<b>Přílohy Změnového listu:</b>	<b>Příjemce</b>
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 5 počet listů	

Iniciátor Změny: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Zelené Předměstí, Pardubice

Předmět Změny: **Změna doby nájmu DIO**

Zadávací dokumentace předpokládala pro projekt rekonstrukce mostu ev. č. 1014-3 plnou uzavírku stávající komunikace III/1014, tedy vyloučení silničního provozu, který bude po dobu stavby veden po objízdné trase. Ve smluvním soupisu prací byla uvažována doba plnění DIO 6 měsíců, pro dříve předpokládanou dobu výstavby (doklad č. 11 - Stanovisko AD).

Během realizace stavby upozornil Zhotovitel Objednatele, že z bezpečnostních důvodů je nutné mít zavedené DIO po celou dobu výstavby dle SoD, tedy po dobu 10 měsíců (viz doklad č. 08 - Oznámení Zhotovitele).

Objednatel proto vydal žádost o změnu rozsahu díla (viz doklad č. 09 - Pokyn Objednatele).

Změna byla dále odsouhlasena technickým dozorem (viz doklad č. 10) a autorským dozorem (viz doklad č. 11).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 5.1, písm.d), resp. podle čl. 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>43 519,20</b>	<b>43 519,20</b>	<b>43 519,20</b>

Technická pomoc Objednatele jméno Jan Dvořák podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Jan Hanzlík podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Štěpán Jakeš podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Jan Duška podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Petr Dusbaba podpis

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, Dis. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Pavel Hrdina podpis

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b>	III/1014 STRANČICE, MOST EV.Č. 1014-3
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	SO 102/001
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	102 - Dopravně inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>105 818,51</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	<b>105 818,51</b>	<b>0,00</b>

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	43 519,20	<b>43 519,20</b>	<b>41,13%</b>

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	<b>0,00</b>	<b>149 337,71</b>	<b>43 519,20</b>	<b>41,13%</b>

**Rozpis položek a cen Změny**

Název stavby dle SoD: III/1014 STRANČICE, MOST EV.Č. 1014-3 Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dopravně inženýrská opatření Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Dopravně inženýrská opatření								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 102/001 Skupina změn 1.4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití. Prodloužená doba pronájmu je zahrnuta v ZBV 1. 15*120=1800 KSDEN, (120=30 dní x 4 měsíce prodloužení)	KSDEN	2700,000	4500,000	1800,000	6,720	18 144,00	0,00	12 096,00	30 240,00	12 096,00	66,67%
9	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití. Prodloužená doba pronájmu je zahrnuta v ZBV 1. 18*120=2160 KSDEN, (120=30 dní x 4 měsíce prodloužení)	KSDEN	3240,000	5400,000	2160,000	1,120	3 628,80	0,00	2 419,20	6 048,00	2 419,20	66,67%
12	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VYSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. Prodloužená doba pronájmu je zahrnuta v ZBV 1. (120=30 dní x 4 měsíce prodloužení)	KSDEN	360,000	600,000	240,000	111,900	40 284,00	0,00	26 856,00	67 140,00	26 856,00	66,67%
15	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. Prodloužená doba pronájmu je zahrnuta v ZBV 1. (120=30 dní x 4 měsíce prodloužení)	KSDEN	360,000	600,000	240,000	8,950	3 222,00	0,00	2 148,00	5 370,00	2 148,00	66,67%
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>	<b>43 519,20</b>		<b>43 519,20</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Hanzlík

Za Objednatele: Ing. Jan Duška

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/1014 STRANČICE, MOST EV.Č. 1014-3

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	43 979 415,66
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	44 022 934,86
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>53 267 751,18</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,10%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	43 519,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 193 824,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,10%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 519,20
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 989 707,83

12=(1)*0,15	Limit	6 596 912,35
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -																				- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)																				Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %													
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38													
		III/1014 STRANČICE, MOST EV.Č. 1014-3	0,00	43 519,20	43 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 519,20	43 519,20	43 519,20	0,00	0,00	0,00													
102	1	Změna doby nájmu DIO	0,00	43 519,20	43 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 519,20	43 519,20	43 519,20	0,00	0,00	0,00													

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/1014 STRANČICE, MOST EV.Č. 1014-3
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102/001

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Oznámení Zhotovitele	1
09 Pokyn Objednatele	1
10 Stanovisko TDI	1
11 Stanovisko AD	1
12 Plná moc	1
Počet listů celkem	8

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **III/1014 STRANČICE, MOST EV.Č. 1014-3**

Rozpočet: **SO 102 - Dopravně inženýrská opatření**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **TOP CON SERVIS s.r.o.**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Cena dle SoD: 105 818,51 Kč

**Celková cena:** 149 337,71 Kč

DPH: 31 360,92 Kč

**Cena s DPH:** 180 698,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 102 Dopravně inženýrská opatření</b>						<b>149 337,71</b>
1	02943 Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 2020_OTSKP	KPL	1,000	16 788,06	16 788,06

2	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,000	111,93	1 678,95	
		B1 1ks, IP10a 1ks, IS11c 12ks, E3a 1ks					
	Cenová soustava	2020_OTSKP					
	Specifikace	položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky					
		1+1+12+1 = 15,000 [A]					
3	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	111,93	1 678,95	
	Cenová soustava	2019_OTSKP					
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
4	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 500,000	6,72	30 240,00	
	Cenová soustava	2020_OTSKP					
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	SOD			2 700,000		18 144,00	
		15*180 = 2 700,000 [A]					
	ZVB 1			1 800,000		12 096,00	
		15*120 = 1 800,000 [A]					
5	914461	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	3 245,97	16 229,85	
		IP 22 7 ks					
	Cenová soustava	2020_OTSKP					
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
		5.000000 = 5,000 [A]					
6	914463	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	223,86	1 119,30	
		IP 22					
	Cenová soustava	2019_OTSKP					
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
7	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	18,000	22,39	403,02	
	Cenová soustava	2020_OTSKP					
	Specifikace	položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky					
		13+5 = 18,000 [A]					
8	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	18,000	22,39	403,02	
	Cenová soustava	2019_OTSKP					
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
9	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	5 400,000	1,12	6 048,00	
	Cenová soustava	2019_OTSKP					
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití					
	SOD			3 240,000		3 628,80	
		18*180 = 3 240,000 [A]					
	ZVB 1			2 160,000		2 419,20	
		18*120 = 2 160,000 [A]					
10	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	391,75	783,50	



	Cenová soustava	2020_OTSKP						
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i>						
		<i>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</i>						
11	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	391,75			783,50
	Cenová soustava	2019_OTSKP						
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>						
12	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	600,000	111,90			67 140,00
	Cenová soustava	2020_OTSKP						
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>						
	SOD			360,000				40 284,00
		2*180 = 360,000 [A]						
	ZVB 1			240,000				26 856,00
		2*120 = 240,000 [A]						
13	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	167,89			335,78
	Cenová soustava	2020_OTSKP						
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i>						
		<i>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</i>						
		<i>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>						
		2.000000 = 2,000 [A]						
14	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	167,89			335,78
	Cenová soustava	2019_OTSKP						
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>						
15	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	600,000	8,95			5 370,00
	Cenová soustava	2020_OTSKP						
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>						
	SOD			360,000				3 222,00
		2*180 = 360,000 [A]						
	ZVB 1			240,000				2 148,00
		2*120 = 240,000 [A]						



**CH&T PARDUBICE**

ČLEN SKUPINY ENTERIA

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje – oblast Kutná Hora  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
Ing. Jiří Čapek

Váš dopis/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Pardubice dne

1012/22/004

Bc. Karel Rafael

1.12.2022

### **Věc: Žádost zhotovitele o nutné provedení prací**

Rekonstrukce stávajícího mostu na stávající komunikaci bude prováděna za plné uzavírky, tedy za vyloučení silničního provozu, který bude po dobu stavby veden po objízdné trase.

Dle smlouvy číslo S-837/00066001/2022 za dne 31. 03. 2022 se jedná o akci: „III/1014 Strančice, most ev. č. 1014-3“, ev. č. 1014-3 a doba plnění má být 10 měsíců.

Ve SO 102 Dopravně inženýrské opatření se vyskytují položky na provedení a zajištění objízdné trasy po celou dobu provádění díla. Určité položky v rozpočtu uvažují s dobou výstavby 6 měsíců. V době zpracování PDPS nebyly údaje v SOD mezi Zhotovitelem a investorem projektantovi známy.

.....  
Ing. Zdeněk Roušar  
Výrobní náměstek  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
K Vápence 2677  
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí  
IČ: 25253361

V Říčanech dne 2.5.2023

**Věc: Žádost (1) o změnu rozsahu díla – stavby „III/1014 Strančice, most ev.č. 1014-3“**

**S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-837/00066001/2022, odst. 6.8:**

**žádáme o změnu rozsahu díla** týkající se délky doby plné uzavírky komunikace č. III/1014 SO 102 Dopravně inženýrská opatření, tedy vyloučení silničního provozu, který spočívá v:

- Zavedení plné uzavírky komunikace č. III/1014 po celou dobu výstavby, tj. po dobu 10 měsíců

Požadavek této změny vyplynul během realizace stavby v zajištění bezpečnosti v prostoru staveniště po celou dobu výstavby.

Žádáme Zhotovitele o ocenění rozsahu Díla v souladu se Smlouvou a o administraci dokumentace změny během výstavby.

Ing. Jiří Čapek  
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

**Krajská správa a údržba silnic**

Středočeského kraje

příspěvková organizace

Zborovská 11

**150 21 Praha 5**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA

Ing. Jan Duška.

26.4.2023

**Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.1 předložené v rámci realizace**

stavby „III/1014 Strančice, most ev.č.1014-3“

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.****Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.1.

V SO 102 Dopravně inženýrské opatření, se vyskytují položky na provedení a zajištění objízdné trasy po celou dobu provádění díla. Určité položky (nájemné) v rozpočtu uvažují s dobou výstavby 6 měsíců (tj. 180 dní). Dle smlouvy musí být dílo dokončeno do 10 měsíců (tj. 300 dní).

Dokumentace ZBV č.1 řeší náklady spojené se změnami doby trvání DIO. Rozsah prací u položek č.4, 9, 12 a 15 se při výpočtu množství zvyšuje ze 180 dní na 300 dní.

V ZBV č.1 jsou práce související s uvedenými změnami řešeny položkami v Příloze č.4 ZBV „Rozpis ocenění Změn položek“, jednotkové ceny položek jsou převzaty ze stávajícího soupisu prací. Uváděné vypočtené množství m.j. Ksden odpovídá skutečnosti trvání DIO ve schváleném HMG.

S pozdravem

Za TDS

Ing. Jan Duška  
FRAM Consult a.s.



projekční  
a konzultační kancelář  
pro mostní  
a inženýrské stavby

**Bc. Karel Rafael**  
**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
**K Vápence 2677,**  
**530 02 Pardubice – Zelené Předměstí**

Č.j./Zn.: 015-2023-05-01 Datum: 01.05.2023

**Věc: III/1014 Strančice, most ev. č. 1014-3 - ZBV 1**

Změny doby nájmu DIO - v PDPS SO 102 Dopravně inženýrská opatření se vyskytují položky na provedení a zajištění objízdné trasy po celou dříve předpokládanou dobu provádění díla, tj. 6 měsíců. V době zpracování PDPS neexistovala SOD mezi zhotovitelem a investorem. AD s využitím DIO po skutečně zaslavněnou dobu 10 měsíců pro výstavbu mostu souhlasí.

S pozdravem

Inq. Štěpán Jakeš



**CH&T PARDUBICE**  
ČLEN SKUPINY ENTERIA

## Plná moc

Předseda představenstva společnosti, Ing. Martin Kvirenc, jako statutární orgán společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 252 53 361 se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, a jako osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních akce: „**III/1014 Strančice, most ev.č. 1014-3**“, uděluje plnou moc pro **Ing. Pavla Hrdinu**, datum narození 30. 8. 1972, k jednání ohledně ZBV a podepisování ZBV výše uvedené akce za Zhotovitele.

...

Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva

Plnou moc přijímám

Ing. Pavel Hrdina  
prokurista