

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ – PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA “

číslo 160/48956341/2023

1. OBJEDNATEL: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Vysoká u Příbramě 69, 262 42, pošta Rožmitál pod Třemšínem

IČ: 48956341

zastoupený: Mgr. Vojtěchem Poláčkem, ředitelem p.o.

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: Novadus s r. o.

Ke Skalám 603, Příbram – Zdaboř, 2601

IČO: 46349235 DIČ: CZ 46349235

zastoupený: Radek Novák, jednatel

dále jen „Dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 11. 2023

I.

Dne 6. 11. 2023 uzavřel Objednatel s Dodavatelem smlouvu o dílo („KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ – PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA “

II.

V tom smyslu se obě strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), ve kterém je upravena cena díla a termín jeho dokončení.

III.

1. Cena díla se mění na základě Změnového listu č. 1, odsouhlaseného Objednatelem, Technickým dozorem Objednatele a Dodavatelem. Tento Změnový list č. 1 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedělitelnou součástí.
2. Dohodnutá cena díla uvedená v odstavci 3.1 Smlouvy o dílo, činící 1 674 640 Kč vč., DPH se navyšuje o částku 300 431,59 vč. DPH a činí tedy 1 975 071,59 Kč vč. DPH.
3. Navýšení ceny se týká výhradně uznatelných víceprací definovaných v přiloženém Změnovém listu a vyplývá zejména ze změny výkopové technologie (protlaky (podvrty) namísto výkopů). Technologie byla změněna v reakci na zhoršené klimatické podmínky v průběhu stavby a s ohledem na citlivé prostředí památkově chráněného parku.

IV.

1. V reakci na zhoršené klimatické podmínky (sněhová pokrývka v areálu Památníku Antonína Dvořáka, teploty pod bodem mrazu) a v intencích odstavce 2.7 Smlouvy o dílo se Objednatel a Dodavatel dohodli na posunutí termínu dokončení a předání díla.
2. Většina prací byla dokončena a bude fakturována v řádném termínu, tedy v šesti týdnech od předání stavby. S ohledem na klimatické podmínky není možné dokončit asfaltové plochy u Sládkovny. Dokončeny tyto práce budou v průběhu jara 2024, nejpozději však do 10. 5. 2024.
3. Z důvodů klimatických podmínek nebylo možné provést také některé další práce, související s úpravami terénu a odvozem materiálu. Dodavatel se zavazuje tyto práce provést co nejdříve, nejpozději však do 15. 3. 2024, tak aby bylo možné včas zahájit výsadbu trávníku na dotčená místa.
4. Náklady spojené s těmito pracemi budou Dodavateli uhrazeny na základě faktury po jejich dokončení. Jedná se o práce z původního rozpočtu v celkové hodnotě 127 120,18 vč. DPH.

V.

Případné další změny ve Smlouvě o dílo musí být zaznamenány v příslušných číslovaných dodatcích, schválených oběma stranami.

VI.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl ředitel Památníku Antonína Dvořáka na základě dohody s Dodavatelem a na základě doporučení Technického dozoru.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení

Ve Vysoké u Příbrami dne: 14. 12. 2023

Ve Vysoké u Příbrami dne: 14. 12.2023

.....

Za objednatele

Mgr Vojtěch Poláček

Ředitel

.....

za dodavatele


Radek Novák

jednatel společnosti

**Příloha č. 1. k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ – PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA“, číslo 160/48956341/2023**

Změnový list č. 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 01	
Zhotovitel:		NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram			
Komu:		Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o.,		Datum: 28.11.2023	
Název akce: Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu zámku Vysoká					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
Odkazy		na specifikaci: _____			
		na výkresy: _____			
		na rozpočtové podklady: viz. příloha rozpočet			
		na jinou část smlouvy: _____			
Stavební objekt:		Díl PD:		Výkres:	
Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu zámku Vysoká					
Přílohy ZL: Rozpočet					
Popis a zdůvodnění změny: 1) Trasa navržených sítí dle PD vede zámeckým parkem mezi chráněnými vzrostlými stromy. Z důvodu co nejmenšího poškození jejich kořenů při výstavbě a dále i z důvodu nevhodného počasí (silně rozmáčená půda v zatravněné ploše v areálu zámeckého parku), budou zemní práce provedeny technologií řízeného podvrtnu. Tyto práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci 2) Profil potrubí vodovodní přípojky je navržen v průměru D63 mm. Tím je zajištěno dostatečné množství a tlak vody v objektu a není potřeba montáž ATS					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce/méně práce X	záměr objednatel	záměr projektanta	záměr zhotovitel e	vyšší moc	jiné okolnosti nepředvídatelná změna
Oznámení vydává:					
NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram Za zhotovitele Radek Novák					
Stanovisko projektanta (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):					
Za AD Ing. Marek Duspiva					
Potvrzení o převzetí OZ TDI:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výroby apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 01	
Zhotovitel:		NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram			
Název akce		Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu zámku Vysoká			
NOZ zpracoval: Ing. Petr Dudík			Datum: 28.11.2023		
NOZ navazuje na OZ č.					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
viz. samostatné ocenění předaného výkazu výměr - příloha k NOZ - Na základě doplněného výkazu výměr odsouhlaseného projektantem /TDI předkládáme cenu. <u>Odečítané položky:</u> Odpočet zemních prací dle SoD - 496 809,52 Kč Odpočet dle SoD - 59 650,00 Kč <u>Přičítané položky:</u> Přípočet položek řízeného podvrtu + 804 750,09 Kč Celkem + 248 290,57 Kč					
804 Stanovisko TDI					
Závěrečné stanovisko vedoucího týmu TDI ke ZL: SOUHLASÍM (TDI - MAŠEK)					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dvěstěčtyřicet osm tisíc dvěstědevadesát celých padesát sedm setin Korun českých			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: kalendářních dnů		
Zpracoval: NOVADUS , spol. s r.o. Ke Skalám 603 Příbram V - Zdeboř IČO: 46349235 DIČ: CZ403462710 Ing. Petr Dudík Za zhotovitele (jméno/podpis)			Doporučuji/ nedoporučuji ke schválení:  Ing. Jiří Mašek TDI Za objednatele (jméno/podpis)		
Datum: 28.11.2023			Datum: 28.11.2023		

POTVRZENÍ ZMĚNY				číslo PZ: 01	
Zhotovitel:		NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram			
Název akce		Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu zámku Vysoká			
PZ vystavil:		Ing. Petr Dudík		Datum: 28.11.2023	
PZ navazuje na NOZ č. -					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Odečítané položky:</u>		- 496 809,52 Kč - 59 650,00 Kč			
<u>Přičítané položky:</u>		+ 804 750,09 Kč			
Celkem		+ 248 290,57 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla v Kč +248 290,57 Kč + DPH			Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH (číslem/slovy): 1 384 000,00 Kč + 248 290,57 Kč = 1 632 290,57 Korun českých			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Důvod vícepráce/mén ěpráce x	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti nepředvídatelná změna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Mgr. Vojtěch Poláček Digitálně podepsal Mgr. Vojtěch Poláček Datum: 2023.12.01 14:14:01 +01'00' Mgr. Vojtěch Poláček ředitel p.o.			Radek Novák Digitálně podepsal Radek Novák Datum: 2023.12.04 07:11:31 +01'00' Radek Novák Jednatel		
Datum:			Datum: 28.11.2023		

SOUPIS PRACÍ

1 odpočet trasy přes park dle SoD

18.10.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							496 809,52
D		001	Zemní práce				87 074,71
4	K	182303113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách II do 50 mm rovina ve svahu přes 1:2 do 1:1 vodovod 232 59 vytlač kanalizace 231 69 Zpracování	m2	464,280	30,00	13 928,40
5	M	10371500	substrát pro trávníky VL 464 28*0 050 1000 m2	m3	23,214	1 000,00	23 214,00
6	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 vodovod 232 59 vytlač kanalizace 231 69 Zpracování	m2	464,280	70,00	32 499,60
7	M	00572410	osivo směs travní parková 464 28*0 02**0 1000 m2	kg	92,856	102,00	9 471,31
8	K	183552213	Hnojení organickými hnojivy v množství do 40 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,750	3 850,00	2 887,50
9	M	251111112	hnojivo NPK 75	kg	75,000	36,70	2 752,50
10	K	X85804312	Zaliti rostlin a trávníku vodou plocha přes 20 m2 464 28*0 05 Zpracování	m3	23,214	100,00	2 321,40
D		0088	Trubní vedení - potrubí z drenážek				43 416,50
22	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 465 28*0 2*10 2 Zpracování	m3	18,611	600,00	11 166,60
23	K	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm 464 28 1000 m	m	464,280	6,00	2 785,68
24	M	28611222	trubka drenážní flexibilní celopertorovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže 464 28*1 1 1000 m	m	510,708	15,00	7 660,62
25	K	211971110	Zřízení opláštění žebíř nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 464 28*0 5 1000 m2	m2	232,140	25,00	5 803,50
26	M	69311062	geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní PP 500g/m2 200 14*1 2 1000 m2	m2	276,566	25,00	6 964,20
27	K	457541111	Filtrační vrstvy ze šterkoditů bez zhuštění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm 44 13*0 02*0 15 1000 m3	m3	9,286	650,00	6 035,90
28	K	H2S1292	Hodinová účtovací sazba stavební dělník - pomocné práce	hod	6,000	500,00	3 000,00
D		099	Přesun hmot a manipulace se suti				1 432,18

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,575	54,40	1 282,48
69	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	23,575	6,35	149,70
D	T722a		Vodovod - přípojka				364 886,13
50	K	132254204	Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	464,280	350,00	162 498,00
			"Přípojka vodovodní a vylak z čerpadla šachty"		464 280		
			464 280*1,1		510 708		
52	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	232,590	90,40	21 026,14
			"Přípojka vodovodní V5-V10" 232,59		232 590		
			232,59*1,1		255 849		
53	M	28613640	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem 40 x 3,7mm	m	255,849	69,34	17 740,57
			255,849*1,1		281 434		
54	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	231,690	118,00	27 339,42
			"vylak karakaze V1-ČS" 231,69		231 690		
			231,69*1,1		254 859		
55	M	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem 63 x 5,8mm	m	254,859	127,31	32 446,10
			254,859*1,1		280 745		
60	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 63 mm	m	464,280	20,00	9 285,60
			464 280		464 280		
62	K	899722111	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	464,280	8,00	3 714,24
			231,69+232,59		464 280		
63	K	174251101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou bez zhutnění	m3	185,712	47,00	8 728,46
			464 280*1*0,4		185 712		
64	M	58337331	Štěrkořísek frakce 0/22	t	315,710	156,00	49 250,76
			464,280*1*0,4+1700/1000		315 710		
65	K	174251101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou bez zhutnění	m3	371,424	47,00	17 456,93
			464 280*1*0,8		371 424		
66	K	181006112	Rozprostření zemini I vrstvy do 0,15 m schopných zurodnění v rovině a sklonu do 1,5	m2	464,280	15,40	7 149,91
			464 280*1		464 280		
67	K	106040021500	Vibrační deska jednosměrná výkon 3,9 kW šíře hutnění 500 mm	Sh	33,000	250,00	8 250,00
			3470/15		33 000		

SOUPIS PRACÍ

2 přípočet řízených podvrťů dle URS

18. 10. 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							804 750,09
D		HSV	Práce a dodávky HSV				747 490,80
D		1	Zemní práce				747 490,80
100	K	141721251	Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se založením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	454,280	1 610,00	747 490,80
			"vodovod přes park" 232,56			232,560	
			"výtlak z čerpací stanice kanál" 231,69			231,690	
D		T722a	Vodovod - přípojka				57 259,29
53	M	28613640	potrubí vodovodní třívrstve PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 40 x 3,7mm	m	255,849	69,34	17 740,57
			232,56*1,1			255,849	
			231,69			231,690	
55	M	28613670	potrubí vodovodní třívrstve PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm	m	254,859	127,31	32 446,10
			231,69*1,1			254,859	
			231,69			231,690	
50	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	14,400	350,00	5 040,00
			"stanovací a cílové jamy"				
			2*2*1,2*3			14,400	
			30,00m			14,400	
63	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	4,800	47,00	225,60
			2*2*0,4*3			4,800	
			30,00m			4,800	
64	M	58337331	stěrkapisek frakce 0/22	t	8,160	156,00	1 272,96
			2*2*3*0,4*1700,1000			8,160	
			30,00m			8,160	
65	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	9,600	47,00	451,20
			2*2*3*0,8			9,600	
			30,00m			9,600	
D		099	Přesun hmot a manipulace se suti				82,86
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,364	54,40	74,20
33	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1,364	6,35	8,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 650,00
		T726	Instalační prefabrikáty				59 650,00
70	SUB	MONT2581	Montáž a zprovoznění tlakové stanice	kpl	1,000	17 300,00	17 300,00
Převýšení							
71	SUB	MAT2582	tlaková stanice ECOPRES 4-20 60Hz - https://www.eco-smart.cz/dodavka-vody-pro-5-7-osob-2-3-koupelny-3/ecopress-4-20-60hz-automatika-tlakova-stanice-pro-zvyseni-tlaku-o-1-5-az-2-bary/	kus	1,000	42 350,00	42 350,00
Převýšení							

08/07/2009

Journal of Management Education

No. 100-100000 Date: 10/1/1964 By: J. Edgar Hoover Title: J. Edgar Hoover Office: J. Edgar Hoover Division: J. Edgar Hoover Section: J. Edgar Hoover Subsection: J. Edgar Hoover Branch: J. Edgar Hoover Detail: J. Edgar Hoover Assignment: J. Edgar Hoover Status: J. Edgar Hoover Remarks: J. Edgar Hoover Signature: J. Edgar Hoover Date: 10/1/1964	The main purpose of this report is to provide information on the activities of the subject, J. Edgar Hoover, during the period of his assignment to the position of Director of the Federal Bureau of Investigation, from 1935 to 1964. This report is based on the information received from the subject's confidential sources, and is intended to provide a comprehensive overview of the subject's activities during this period.
--	---