

Dodatek č. 1

K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Číslo smlouvy Objednatele: S-2436/000660001/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22-STM06

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Starmosty s.r.o.

se sídlem: Na Čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu

zastoupená: Michalem Kabelou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne **16. 09. 2022** uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/12512, Most ev.č. 12512-1 přes potok v obci Pavlovice II**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. Závěrečná ustanovení odst. 14.13. uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Projektována byla výměna pouze vrchní vrstvy komunikace. Při frézování stávající obrusné vrstvy dle PD bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstva z penetračního makadamu je ve stavu, který neumožňuje pouhou výměnu obrusné vrstvy. Takto zjištěný stav neodpovídá původním předpokladům zadávací dokumentace, bylo nutné změnit postup opravy komunikace oproti zadávací dokumentaci, spočívající v úpravě podkladní vrstvy reprofilací a přidáním vrstvy ACL. Tato změna má vliv na cenu a termín dokončení stavby. Vzhledem k zjištění těchto okolností až v průběhu realizace díla není reálně možné provést změnu v osobě dodavatele, neboť komunikace by zůstala rozestavěná po celou dobu výběrového řízení. Nová zjištění a nezbytnost provedení změn, mají vliv na termín celkového dokončení stavby. Změna ceny bude dále řešena dle Smlouvy.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Čl. 4 Doba a místo plnění odst. 4.1. Smlouvy se mění a nově zní:
Zhotovitel je povinen zahájit práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat do 24. 07. 2023

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Michal Kabela
jednatel společnosti
Starmosty s.r.o.