

profil zadavatele

V Říčanech dne 25. 01. 2024
Reg.č.: VZ-0123/00066001/23
Č.j.: 186/24/KSUS/R/MUN
Vyřizuje: Renáta Munzarová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce „III/1154 Ořech“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Zadavateli poskytnuté technické specifikaci je uveden termín realizace v délce trvání dvou týdnů. Tento časový úsek s ohledem na Zadavatelem požadovaný rozsah prací je nereálný. Největší časovou kolizi spatřujeme zejména u zemních prací o objemu 540m ³ , které dle Zadavatele mají zejména probíhat v krajnicích (nejedná se o plošné odkopávky silničního tělesa a podkladních vrstev) včetně odvozu tohoto objemu materiálu na skládku. S ohledem na šíři vozovky (dle Zadavatelových výpočtů je šíře 5,0m) není reálné nasazení většího množství mechanizace tak, aby stavba zůstala obslužnou. Samozřejmostí musí být dodržení Zadavatelem vyžadovaného technologického postupu, který v tomto čase není možné dodržet. S ohledem na jasně dané množství a postup prací žádáme Zadavatele o prodloužení termínu realizace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel mění termín realizace na 4 týdny.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- . TS, pdf.
- . ZD akt v5, pdf
- . Smlouva SP VZMR, docx

Dále měníme termín pro podání nabídek na 06. 02. 2024 v 10:00 hodin.