

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 112/KSÚS/2016 (16 024 00)

na realizaci zakázky
„III/2807 Hasina, most ev.č. 2807-7 přes výtok z rybníka“

Smluvní strany:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Poskytovatel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

jehož jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Vladislav Vodička – jednatel (každý z nich samostatně)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Souček

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 112/KSÚS/2016 ze dne 8.2.2016, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v částech „Článek 2. „Předmět Smlouvy“, „Článek 5. Termíny plnění“ a „Článek 6. Cena za poskytování služeb“.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 112/KSÚS/2016, 16 024 00 (dále jen „smlouva“) ze dne 8.2.2016 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „III/2807 Hasina, most ev.č. 2807-7 přes výtok z rybníka“.
2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je potřeba zpracovat příslušnou projektovou a majetkoprávní dokumentaci a zajistit vydání územního rozhodnutí v souladu s požadavkem Stavebního úřadu v Rožďalovicích (viz vyjádření č.j.: 383/2016 k žádosti o souhlas dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., k záměru).
3. K rozšíření plnění tak dochází na základě objektivních důvodů, které se objevily až po uzavření smlouvy, a smluvní strany doplňují čl. 2 o vícepráce, kterými jsou: **Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“), inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“).**

4. K doplnění a úpravě termínů dle čl. 5. Smlouvy tak dochází na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které se objevily až po uzavření smlouvy, a smluvní strany se tedy dohodly na tomto znění:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

5.1.0a Dokumentace pro územní rozhodnutí – koncept

- **Nejpozději do 1 měsíce od podpisu dodatku smlouvy**

5.1.0b Dokumentace pro územní rozhodnutí - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od objednatele**

5.1.0c Podání žádosti o územní rozhodnutí

- **Nejpozději do 3 měsíců od podpisu dodatku smlouvy**

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- **Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**

5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby

- **Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

5.1.4 Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**

5.1.5 Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

5.1.6 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka

- **Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby**

5. V návaznosti na čl. 4. odst. 4.2. písm. b) Smlouvy při zvýšení rozsahu plnění je cena v nabídce doplněna o vícepráce pro zpracování DÚR a získání ÚR. Upravený rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí tohoto dodatku.
6. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí DÚR bez vad a nedodělků Objednatelem.
7. Cena za inženýrskou činnost bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smlouvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

III/2807 Hasina, most ev.č. 2807-7 přes výtok z rybníka

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy	
Stanovení zatížitelnosti	neobsazeno
Prohlídka mostu	5 000,00
Diagnostický průzkum mostu	neobsazeno
geologický průzkum	50 000,00
Průzkumy celkem	55 000,00
DÚR	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnná TZ	7 000,00
Zpracování, kompletace a vypracování DÚR	12 500,00
DÚR celkem	29 500,00
DSP	
geodetické zaměření mostu	15 000,00
ověření sítí	5 000,00
hydrotechnické posouzení Q100	15 000,00
PD mostu	120 000,00
DIO	20 000,00
záborový elaborát	7 500,00
havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00
BOZP	5 000,00
DSP celkem	197 500,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
vyjádření DOSS/DÚR	10000
správní poplatky	20000
majetkoprávní jednání, souhlasy se zábořem	15000
IČ celkem	45 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	30 000,00
majetkoprávní podklady	7 500,00
podání žádosti bez poplatků	20 000,00
IČ celkem	57 500,00
PDPS	
výkresová část	80 000,00
ZTKP	5 000,00
soupis prací a rozpočet	15 000,00
PDPS celkem	100 000,00

nová položka

nová položka

I.HMP, Mostní list	15 000,00
celkem bez DPH	499 500,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	600	51	30600
celkem bez DPH	530 100,00		
21 %DPH	111 321,00		
celková cena včetně DPH	641 421,00		

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad

289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325 593 434

e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Lenka Necidová
04.04.2016 14:42:47 +02'00'

Signer:

CN=Lenka Necidová
C=CZ
O=Město Rožďalovice [IČ 002
25411=Rožďalovice

Public key:
RSA/2048 bits

Č.j.: 383/2016

Rožďalovice 4.4.2016

PONTEX, spol. s r.o.

IČO : 40763439

Bezová 1658

147 14 Praha 4

DS : nrpt3sn

Věc: Vyjádření k žádosti o souhlas dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. k záměru : III/2807 Hasina, most ev.č. 2807-7 přes výtok z rybníka (investor : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)

Městský úřad Rožďalovice – stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) na Vaši žádost ze dne 23.3.2016 sděluje, že pro záměr : **III/2807 Hasina, most ev.č. 2807-7 přes výtok z rybníka umístěný na pozemku parcelní číslo st. 241, st. 242, st. 243, 309, 426, 520 a 525/3 v katastrálním území Hasina, bude vydávat územní rozhodnutí o umístění stavby - nového mostu.** O vydání územního rozhodnutí je třeba požádat zdejší stavební úřad na příslušném formuláři s potřebnými podklady.

„Povolení“ odstranění stavby stávajícího mostu a stavební povolení nového mostu bude na Vaši žádost vydávat speciální stavební úřad - MěÚ Nymburk, odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Souhlas dle § 15 stavebního zákona vydá zdejší stavební úřad před vydáním stavebního povolení.

Lenka Necidová
vedoucí stavebního úřadu

Na vědomí :

MěÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk - odbor výstavby, DS: 86abcdb

spis SÚ