

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 62/KSÚS/2016 (15 297 00)

na realizaci zakázky
**„Oprava mostu ev.č. 112-017 Most přes strouhu v obci Domašín
a mostu ev.č. 112-015 Most přes strouhu v obci Domašín“**

Smluvní strany:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Poskytovatel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

jehož jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Vladislav Vodička – jednatel (každý z nich samostatně)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Komanec

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 62/KSÚS/2016 ze dne 4.2.2016, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v části „Článek 5. Termíny plnění“.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 62/KSÚS/2016, 15 297 00 (dále jen „smlouva“) ze dne 4.2.2016 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „Oprava mostu ev.č. 112-017 Most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 Most přes strouhu v obci Domašín“.
2. Na základě opakované prohlídky bylo navrženo odstranění klenby mostu ev.č. 112-017 a řešení bylo následně odsouhlaseno správcem. Vzhledem k sousedící památkově chráněné Domašínské bráně je nutno zajistit pro tento návrh předběžné stanovisko NPÚ a zpracovat podklady pro žádost o § 15 zákona č. 183/2006 Sb., pro most a novou nosnou konstrukci.
U mostu ev.č. 112-015 se řeší problém křídla mostu stojícího částečně na soukromých pozemcích, kde je potřeba dosáhnout souhlasu majitelů p.č. 97/1 a 97/2.
Na oba mosty bude Stavebním úřadem ve Vlašimi vydán souhlas se záměrem dle § 15.

3. K doplnění a úpravě termínů dle čl. 5. Smlouvy tak dochází na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které se objevily až po uzavření smlouvy, a smluvní strany se tedy dohodly na tomto znění:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- **Nejpozději do 31.7.2016**

Ustanovení ostatních odstavců čl. 5 smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek II.

1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. 62/KSÚS/2016 (15 297 00) ze dne 4.2.2016 zůstávají v platnosti beze změn, tj. nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují Smluvní strany své podpisy:

V Říčanech dne

25. 04. 2016

V Praze dne 20.04.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěv. org.
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěv. org.
Zapsaná v
IČO: 00000001
50
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001


Pontex, spol. s r.o.

Ing. Václav Hvízdal, jednatel

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

**Oprava mostu ev.č. 112-017 Most přes strouhu v obci Domašín
a mostu ev.č. 112-015 Most přes strouhu v obci Domašín**

... na základě opakované prohlídky bylo navrženo odstranění klenby mostu 112-017 a řešení bylo následně odsouhlaseno správcem. Vzhledem k sousedící památkově chráněné Domašínské bráně bylo nutno pro tento návrh zajistit předběžné stanovisko NPÚ a zpracovat podklady pro žádost o par. 15 pro most s novou nosnou konstrukcí.

U mostu 112-015 se řeší problém křídla mostu stojícího částečně na soukromých pozemcích, kde je třeba dosáhnout souhlasu majitelů č. 97/1 a 97/2.

Na oba mosty bylo docíleno vydání souhlasu dle par.15 stavebním úřadem ve Vlašimi.

Po dohodě smluvních stran se posouvají termíny plnění následovně:

Dokumentace pro stavební povolení - koncept do 31.07.2016

Oprava mostu ev. č. 112-017 Most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112 - 015 Most přes strouhu v obci Domašín

ZÁZNAM ZE VSTUPNÍHO JEDNÁNÍ

s budoucím správcem mostu - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, provozní úsek Benešov

konaného dne: 27.1.2016 v zasedací místnosti Pontexu, Bezová 1658, Praha

Předmětem jednání bylo: představení návrhu opravy mostů

Účastníci jednání: Pontex, KSUS Středočeského kraje.

Druh jednání:

Vstupní technické jednání mezi zpracovatelem PD a budoucím správcem mostu.

Úvodem:

Zástupci Pontexu seznámili zástupce KSUS s návrhem opravy mostů. Bylo zmíněno, že návrhy se svým šířkovým uspořádáním a vedením trasy drží poloh stávajících konstrukcí.

Na jednání byly představeny a vzájemně akceptovány tyto návrhy:

Most ev. č. 112-015:

Vnější podoba mostu zůstane zachována. Samotná kamenná klenba zůstane zachována, spodní povrch bude očištěn a spáry přespárovány. Nosná konstrukce bude zesílena novou železobetonovou skořepinou vybetonovanou na povrchu stávající kamenné klenby. Nové poprsní zdi na bocích klenby budou provedeny jako železobetonové s kamenným obkladem. Navazující kamenné zdi budou přespárovány s občasným doplněním vypadlých kamenů. Zástupce KSUS byl upozorněn na nevyhovující stav navazující kamenné zdi v sousedství pozemku 97/1 a částečně na pozemku 97/2. Bylo dohodnuto, že v rámci opravy tohoto mostu bude tato zeď kompletně nahrazena novou konstrukcí bez trvalého zásahu do soukromých pozemků. Je však třeba zajistit souhlas se stavbou od soukromých osob. Výškové a směrové poměry komunikace zůstávají zachovány. Nové římsy na mostě a na navazujících zdech budou uzpůsobeny pro přikotvení vyhovujícího zádržného systému. Úpravy kolem mostu se nebudou provádět. Koryto potoka procházejícího pod mostem zůstává stavbou nedotknuto.

Most ev. č. 112-017:

Stávající kamenná klenba z menších lomových kamenů bude v rámci opravy stržena a nahrazena novou klenbou v původním tvaru z železobetonových prefabrikátů. Nevyhovující poprsní zeď na straně u Vlašimského zámeckého parku bude nahrazena železobetonovou poprsní zdí s kamenným obkladem. Rozpadlé kamenné nábrežní zídky přilehlé k mostu budou znovu vybudovány se zachováním původního vzhledu. Vzhled čela mostu přiléhající k parku bude projednán s odborem památkové péče městského úřadu ve Vlašimi a další postup bude vycházet z jejich doporučení či požadavků.

Zapsal

Ing. Jan Veselý

Přílohy:

Prezenční listina

Název akce: OPRAVA MOSTU ŽVČ. 112-015 A
112-017 V DOMŠINĚ

Datum konání: 27. 1. 2016

DIČ: 407 63 439
Bankovní spojení:
ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 4740225430300
GE Money Bank, a.s., č. účtu: 823065040600
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatele:

Ing. Václav Hvizdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Vladislav Vodička
tel.: +420-241 096 735
tel.: +420-241 096 700

tel.: +20-244 462 219
tel.: +20-244 462 231
tel.: +20-244 462 277
fax: +20-244 461 038
e-mail: pontex@pontex.cz