

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu
ev.č.11713-1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Provizorní přeložka STL plynovodu

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

501/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
č.p. 104, 533 32 Čepí
IČ: 291 48 871

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-69 900,00	472 688,16	402 788,16

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-69 900,00	472 688,16	402 788,16

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu
ev.č.11713-1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

501/1

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Provizorní přeložka STL plynovodu

Strany smlouvy o dílo č. 175/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepi č.p. 104, 533 32

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	8	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Z důvodu změny vnitřních předpisů správce STL plynovodu dochází ke změně technologických podmínek pro provedení provizorní přeložky. Změna vnitřních předpisů si vynutila provedení nadzemní části STL plynovodu z oceli.

Tato změna vznikla až po zahájení stavby na základě požadavku třetí strany. Změna je tak podle § 5, odst. 1, písm.b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-69 900,00	472 688,16	402 788,16	542 588,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Robert Křenek	datum	11. 5. 2018	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	nebyl požadován	datum		podpis	
Stavební dozor	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	11. 05. 2018	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Miroslav Knopp	datum	11. 05. 2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	11. 06. 2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Robert Křenek	datum	11. 5. 2018	podpis	
					Číslo paré:	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	501 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přeložka STL plynovodu	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
69 900,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	69 900,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-69 900,00	472 688,16	472 688,16	676,23%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-69 900,00	472 688,16	402 788,16	576,23%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Robert Křenek

21.5.2018

Projektant (autorský dozor):

nebyl požadován

Stavební dozor:

Ing. Václav Sláma

1. 05. 2018

Zástupce Objednatel:

Miroslav Knopp

1. 05. 2018

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

Miroslav Dostál

1. 05. 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, Knopp
příspěvková organizace
Zbořická 11
IČO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

[illegible]

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	2 550 874,12
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 953 662,28
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 573 931,36
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,79%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměrů položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	2,74%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	402 788,16
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	765 262,24

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	21,27%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	542 588,16
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 275 437,06

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100			Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		2,74%																			
							- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
							Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1	- 69 900,00	472 688,16	402 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 900,00	472 688,16	18,53%	402 788,16	542 588,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
501	1	Provizorní přeložka STL plynovodu / změna technologie provedení	- 69 900,00	472 688,16	402 788,16			0,00			0,00	- 69 900,00	472 688,16	18,53%	402 788,16	542 588,16			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Provizorní přeložka STL plynovodu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	501 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Kalkulace na základě tří nabídek	1	
Nabídka Gridservices s.r.o.	2	
Nabídka Plzeňské Instalace	1	
Nabídka STREICHER s.r.o.	1	
Požadavek třetí strany na změnu	1	
Žádost o posunutí termínu z důvodu změny technolog. podmínek	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	8	

Cenová kalkulace nové položky

stavba: III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č.11713-1

objekt: 501/1 Provizorní přeložka STL plynovodu

č. pol. rozpočtu	kód pol.	Popis položky			Měrná jednotka položky	množství (v soup. prací RDS)
2	723	PŘELOŽKA PLYNOVODU PROVIZORNÍ KOMPLETNÍ - dle změny projektu č. 1			KPL	1,00
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	472 688,16		Jednotková cena položky v Kč	472 688,16
Způsob ocenění	Cena položky byla stanovena individuálních kalkulací.					
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka položky				
		Materiál				
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		Mzdy celkem				
		Stroje				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		Nabídka				
		GridServices s.r.o. (nejlevnější nabídka ze tří)	kpl	1,00	422 043,00	422 043,00
		Odvody z mezd	Kč		34,00%	
		Ostatní přímé náklady celkem				422 043,00
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				422 043,00
		Materiál + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				422 043,00
		Režie				
		Výrobní režie	%	4,00	422 043,00	16 881,72
		Správní režie	%	4,00	422 043,00	16 881,72
		Režie celkem				33 763,44
		Materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie celkem				455 806,44
		Zisk	%	4,00	422 043,00	16 881,72
		Cena celkem na jednotku množství :				472 688,16

Zhotovitel:

GridServices s.r.o.

ROZPOČET KOCENĚNÍ

Stavba:

III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č. 11713-1

Část stavby:

SO 501 – provizorní přeložka stl plynovodu

Por. číslo 1	Kód položky 2	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena		
					Včetně 7	9	Celkem 10
		ZEMNÍ PRÁCE					
1		zemní práce, hloubení rýh , hor. tř. 1 až 3	m3	18,000		3 250,00	58 680,00
2		písek pro hutněný obsyp potrubí	m3	7,000		1 053,00	7 441,00
3		hutrěný zásyp rýhy	m3	11,000		330,00	9 790,00
4		vyláčená kubatura , odvoz, skládkovné	m3	7,000		1 050,00	7 350,00
5		pažení příložné včetně odstranění	bm	15,000		1 350,00	27 900,00
		POTRUBÍ (materiál, montáž)					
6		stl potrubí oc. 50 (továrně opláštěná)	m	13,000		1 263,00	16 484,00
7		- stl potrubí PE HD dn 63	m	1,000		423,00	4 653,00
8		přerušení plynovodu DN 50 (zamáčknutím) , HDPE	ks	2,000		1 250,00	2 500,00
9		přerušení plynovodu DN 50 (balonováním) , ocel	ks	2,000		9 356,00	19 712,00
10		přeriznutí stávajícího plynovodu PE 63	ks	2,000		1 683,00	3 366,00
11		přeriznutí stávajícího plynovodu DN 50, ocel	ks	2,000		2 673,00	5 346,00
12		ocelové pozinkované konzole včetně objímek	ks	3,000		421,00	2 526,00
13		tvorovka s integrovaným přechodem PE- ocel DN 50	ks	2,000		984,00	1 968,00
14		kulový kohout se zemní soupřavou (BTR)	kpl	2,000		10 156,00	20 312,00
15		zrušení stávajícího stl PE63 plynovodu	m	27,000		365,00	9 855,00
16		bypas PE40 , 2x15m	m	33,000		215,00	6 450,00

17	tlakové zkoušky, revizní zpráva		kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
	OSTATNÍ PRÁCE					
19	zajištění mimořádné kontroly těsnosti sítě, zajištění kontrolního měření koncentrace plynu		kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
20	geodetické zaměření (mimo geom. plánu pro věcná břemena)		kpl	1,000	15 600,00	15 600,00
21	náklady za uniklý plyn při propojování přeložky		kpl	1,000	300,00	300,00
22	dozor správce plynovodu při výstavbě, propojích, přejímce		kpl	1,000	18 600,00	18 600,00
23	zpracování všech pracovních a propojovacích postupů dle předpisů Innogy a smlouvy č. 4000214649 ze dne 2.3.2018 o zajištění přeložky mezi investorem dočasné přeložky fy KSÚS SČ kraje a správcem sítě fy GridServices		kpl	1,000	6 200,00	6 200,00
24	provedení dočasného oplocení staveniště v zahradě mateřské školky(pravý břeh, přeložka "A"), mobilní ocelový plot, délka cca 20 m		kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
25	provedení dočasného oplocení staveniště na levém břehu - přeložka " B"), mobilní ocelový plot, délka cca 18 m		kpl	1,000	8 960,00	8 960,00
26	Případné vícepráce jinde neuvedené - ostatní materiál (přesuvka Schuck, navrtávací T-kusy,...)		kpl	1,000	52 000,00	52 000,00
27	Provizorní lešení (montáž v korytu potoka, bok nábrežní zdi)		kpl	1,000	32 000,00	32 000,00
28	Montážní práce		kpl	1,000	66 000,00	66 000,00
	CELKEM BEZ DPH		Kč			422 043,00

Uchazeč: GridServices s.r.o.

Edvarda Beneše 2439/70-2438/72

304 77 Plzeň

Zpracoval: Pavel Kasák

Datum: 31.3.2018



CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel :
Plzeňské Instalace s.r.o.
SAMARITSKÁ 165/1
301 00

Objednatel:
MPS Mostní a pozemní stavby engineering, s.r.o.
Čepí 104

Akce: přeložka plynu STL -lávka pro inž.sítě
Komárov u Hořovic

Plzeňské instalace s.r.o.
SAMARITSKÁ 165/1 - Plzeň
IČO: 26348748
DIČ: CZ26348748

Celkem v prod.c.	Cena bez DPH	Množství	Celkem
trubka bralen 2"	720,00 Kč	13,00	9 360,00 Kč
trubka Lpe dn 63	460,00 Kč	11,00	5 060,00 Kč
odpoje Lpe dn 50	11 200,00 Kč	2,00	22 400,00 Kč
odpoje ocel dn 50	16 400,00 Kč	2,00	32 800,00 Kč
tvárovky Lpe dn 50	900,00 Kč	20,00	18 000,00 Kč
uzávěr BTR	19 400,00 Kč	2,00	38 800,00 Kč
objímky, podpůrný mat	320,00 Kč	10,00	3 200,00 Kč
zrušení plynovodu	18 000,00 Kč	1,00	18 000,00 Kč
bypas Lpe dn 40	22 400,00 Kč	1,00	22 400,00 Kč
revize tlaková zkouška	37 000,00 Kč	1,00	37 000,00 Kč
geodetické zaměření	41 000,00 Kč	1,00	41 000,00 Kč
zpracování dokladů -prac.postupy	33 000,00 Kč	1,00	33 000,00 Kč
předání dokladů			
režie	28 000,00 Kč	1,00	28 000,00 Kč
montáž	162 000,00 Kč	1,00	162 000,00 Kč
doprava	3 200,00 Kč	8,00	25 600,00 Kč
			496 620,00 Kč


Cena celkem bez DPH

DPH 15 %

Celkem s DPH

CENA BUDE ÚČTOVÁNA DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE A SPOTŘEBOVANÉHO MAT.

Zpracoval: Taťána Julínková
Dne: 6.4.2018



ROZPOČET K OCENĚNÍ

Stavba:

III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č. 11713-1

IČO

14706768

Část stavby:

SO 501 – provizorní přeložka stl plynovodu

datum:

4.4.2018

Por. číslo	Kód položky	Název položky	Mj	Množství	Cena	
					Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7
		ZEMNÍ PRÁCE				
1		zemní práce, hloubení rýh, hor. úř. 1 až 3	m3	18,000	2 240,00	40 320,00
2		písek pro hutnění obsyp potrubí	m3	7,000	1 770,00	12 390,00
3		hutněný zásep rýhy	m3	11,000	370,00	4 070,00
4		vyláčená kubatura, odvoz, skládkovně	m3	7,000	1 720,00	12 040,00
5		pažení příložné včetně odstranění	bm	15,000	79,00	1 185,00
		POTRUBÍ (materiál, montáž)				
6		stl potrubí oc. 50 (lované opláštěné)	m	13,000	1 827,00	23 751,00
7		+ stl potrubí PE HD dn 63	m	11,000	1 152,00	12 672,00
8		přerušeni plynovodu DN 50 (zamáčknutím), HDPE	ks	2,000	11 800,00	23 600,00
9		přerušeni plynovodu DN 50 (balonováním), ocel	ks	2,000	23 700,00	47 400,00
10		přeřiznutí stávajícího plynovodu PE 63	ks	2,000	6 020,00	12 040,00
11		přeřiznutí stávajícího plynovodu DN 50, ocel	ks	2,000	6 680,00	13 360,00
12		ocelové pozinkované konzole včetně objemek	ks	6,000	2 670,00	16 020,00
13		tvarovka s integrovaným přechodem PE- ocel DN 50	ks	2,000	1 990,00	3 980,00
14		kulový kohout se zemní soupravou (BTR)	kpl	2,000	20 720,00	41 440,00
15		zrušení stávajícího stl PE63 plynovodu	m	27,000	460,00	12 960,00
16		bypas PE40, 2x15m	m	30,000	1 870,00	56 100,00
17		zrušení provizorní přeložky po provedení definitivní přeložky	m	23,500	nenabízet	0,00
18		tlakové zkoušky, revizní zpráva	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00
19		propojení přeložky na stávající plynovody DN 50, PE 63	kpl	2,000	26 200,00	52 400,00
		OSTATNÍ PRÁCE				
20		zajištění mimořádné kontroly těsnosti silé, zajištění kontrolního měření koncentrace plynu	kpl	1,000	7 420,00	7 420,00
21		geodetické zaměření (mimo geom. plánu pro věcná břemena)	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
22		náklady za uniklý plyn při propojování přeložky	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
23		dozor správce plynovodu při výstavbě, propojích, přejezdech	kpl	1,000	14 520,00	14 520,00
24		zpracování všech pracovních a propojovacích postupů dle předpisů Innogy a smlouvy č. 4000214648 ze dne 2.3.2016 o zajištění přeložky mezi investorem dočasné přeložky tj KSÚS SČ kraje a správcem sítě tj GndServices	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
25		provedení dočasného oplocení staveniště v zahradě mateřské školky(pravý břeh, přeložka "A"), mobilní ocelový plot, délka cca 20 m	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
26		provedení dočasného oplocení staveniště na levém břehu - přeložka "B"), mobilní ocelový plot, délka cca 18 m	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00
27		Případné vícepráce jinde neuvedené - chránička ocel DN 100 v délce 12,5 m pro uložení přeložky "B" vč. kluzných objemek - dodávka a montáž (Tech.zpráva str.10)	m	12,500	3 270,00	40 875,00
		CELKEM BEZ DPH	Kč			507 143,00



Naše značka:

Vyřizuje: Vladimír Procházka

Datum: 03.05.2018

MPS Mostní a pozemní stavby ingeneering, s.r.o.
Milan Kercl
Čepí 104
533 32 Čepí

Věc:

Přeložka plynovodu Komárov – upřesnění požadavků

Dobrý den pane Kercl,

na základě změny technologických předpisů došlo nutnosti přepracování projektové dokumentace na provedení dočasné přeložky STL plynovodu u akce „Lávka pro inženýrské sítě Komárov“ – nadzemní vedení plynovodu musí být z oceli, uzávěry před a za vodním tokem musí být zachovány i u provizorní přeložky.

Hezký den,


GridServices, s.r.o.
Plynářská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
- 272 -

Vladimír Procházka
GridServices, s.r.o.
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy západ
technik přípoj.a rozvoje PZ-Čechy západ
Doudlevecká 48, 30477 Plzeň
Tel. +420 377 097 565
Mobil +420 731 609 719
E vladimir.prochazka@innogy.com



Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Čepí 104, 533 32 Čepí

IČO: 291 48 871, DIČ: CZ29148871

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Čepí 104, 533 32 Pardubice

IČO(DIČ) : (CZ) 291 48 871

Váš dopis značky : Č.j.:

ze dne :

Naše značka :

Vyřizuje : Robert Křenek

*Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov*

V Čepí, dne 28.03.2018

**Věc : Posunutí termínu dokončení stavebních prací „III/11713 Komárov,
lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č. 11713-1“**

Dobrý den,

Žádáme Vás o posunutí termínu dokončení lávky pro inženýrské sítě v obci Komárov, dle smlouvy č. 175/00066001/2017, s termínem dokončení do 31.07.2018.

Zdůvodnění: K posunu termínu dokončení stavby lávky pro inženýrské sítě došlo z důvodu změny technologických podmínek pro provedení provizorní přeložky STL plynovodu. Změna vnitřních předpisů správce STL plynovodu si vynutila provedení nadzemní části STL plynovodu z oceli. Projekt je nutno přepracovat a znovu projednat se správcem sítě.

Děkuji a jsem s pozdravem



MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104 • 533 32 Čepí • IČ: 291 48 871

Robert Křenek
jednatel společnosti

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

se sídlem: č.p. 104, 533 32 Čepí

IČ: 291 48 871

DIČ: CZ29148871

2. 5. 2018

„III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č. 11713-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 175/00066001/2017, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve změně technologických podmínek pro vedení provizorní přeložky STL plynovodu. Změna vnitřních předpisů správce STL plynovodu si vynutila změnu provedení nadzemní části STL plynovodu z oceli. Nově projednat se správcem sítě rozšířenou PD o změnu provedení provizorní přeložky viz. změna vnitřních předpisů.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001
Miroslav Dostál jr.
vedoucí MT
(114)

M. Knopp