



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. S-1024/MAJ/2024/1 (dále jen „Smlouva“)**  
**Smluvní strany**

**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupen: Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA, vedoucím Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě oprávnění dle směrnice č. 170, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-25/2023/RK ze dne 22.06.2023.

IČO: 708 91 095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 

(dále jen též jen „**Objednatel**“)

a

**Společnost:** JD – ENGINEERING S.R.O.

se sídlem: Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha 5

IČO: 24247235

zastoupená: Ing. Jakubem Drábkem

(dále jen „**Zhotovitel**“);

společně dále jen „**Smluvní strany**“;

níže uvedeného dne, měsíce, roku se Smluvní strany dohodly uzavřít dodatek ke Smlouvě, uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „**Dodatek**“);

**Článek I.**

**Prohlášení a předmět Dodatku**

1. V průběhu zhotovování Díla vyvstala potřeba vyhotovení projektové dokumentace a detailních rozpočtů na jímky pro objekty RD ve Stradonicích č.p. 139 a č. p. 141, jež se ukázala jako nezbytná pro naplnění účelu Smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se čl. II. odst. 2.5 Smlouvy doplňuje o nový bod h) zní takto:  
“h) Zpracování projektové dokumentace a detailních rozpočtů na jímky pro objekty RD ve Stradonicích č.p. 139 a č.p. 141“.

3. Tímto Dodatkem se upravuje Cena Díla dle čl. IV., odst. 4.1. Smlouvy o vícepráce ve výši 35 000,00 Kč bez DPH, jejichž cena byla stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, jež tvoří přílohu této Smlouvy. Nově bude čl. IV., odst. 4.1. znít takto: „Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku navýšenou na základě cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace a detailních rozpočtů na jímky pro objekty RD ve Stradonicích č. p. 139 a č. p. 141 a činí celkem **200 000,00 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Subjekt je plátcem DPH, DPH ve výši 21 % činí **42 000,00 Kč**. Celková cena včetně DPH 21 % tedy činí **242 000,00 Kč** /slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých (dále jen „Cena“).
4. Důvodem uzavření Dodatku je zpracování projektové dokumentace a detailních rozpočtů jímek pro objekty č. p. 139 a č. p. 141 ve Stradonicích oproti původnímu zadání.
5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Smluvní strany Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace a detailních rozpočtů na jímky pro objekty RD ve Stradonicích č. p. 139 a č. p. 141

V ..... dne 10. 4. 2024

.....  
za Zhotovitele

V ..... dne 10. 4. 2024

.....  
Objednatel





JD-ENGINEERING S.R.O.

Pavla Švandy ze Semčic 1068/13, 150 00, Praha 5

IČ: 242 47 235

DIČ: CZ24247235

Kontakt:

tel.: +420 608 799 888

mail: [info@jd-engineering.cz](mailto:info@jd-engineering.cz)

web: [www.jd-engineering.cz](http://www.jd-engineering.cz)

## Nabídka na:

Zpracování projektové dokumentace a detailních rozpočtů na jímky pro objekty RD ve Stradonicích čp. 139 a čp. 141

	bez DPH	sazba DPH	s DPH
čp. 139	17 500,-	21%	21 175,00
čp. 141	17 500,-	21%	21 175,00
celková cena	35 000,-	21%	42 350,00

V Praze 11.3.2024

Ing. Jakub Drábek

JD - ENGINEERING S.R.O.



