

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb č. 48/KSÚS/2016 (16 023 00)**

na realizaci zakázky  
**„III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích“**

Smluvní strany:

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

**a**

Poskytovatel:

**Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**  
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
jehož jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,  
Ing. Vladislav Vodička – jednatel (každý z nich samostatně)  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Souček

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 48/KSÚS/2016 ze dne 22.2.2016, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v části „Článek 5. Termíny plnění“.

**Článek I.**

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 48/KSÚS/2016, 16 023 00 (dále jen „smlouva“) ze dne 22.2.2016 na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 Most přes Jizeru v Dražicích“.
2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je nepředvídatelně dlouhá doba řešení majetkoprávních vztahů s vlastníkem pozemků p.č. 921/3, 931/1, 931/3 v k.ú. Dražice, s firmou EJK s.r.o., na kterých je umístěna levobřežní opěra mostu a silniční těleso za mostem. Obtíže se zajištěním přístupu na tyto pozemky zdržují i provádění inženýrsko-geologického průzkumu.

Dalším důvodem pro uzavření dodatku č.1 jsou obtíže s projednáním technického řešení přeložky vodovodu, dosud umístěného na mostě, ve správě VaK Mladá Boleslav.

3. K prodloužení termínů dle čl. 5. Smlouvy tak dochází na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které se objevily až po uzavření smlouvy, a z tohoto důvodu smluvní strany ve smyslu odst. 5.2. Smlouvy nahrazují zcela čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy ustanovením tohoto znění:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept

- **Nejpozději do 30.6.2016**

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- **Nejpozději do 31.8.2016**

Ustanovení ostatních odstavců čl. 5 smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.


## Článek II.

1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. 48/KSÚS/2016 (16 023 00) ze dne 22.2.2016 zůstávají v platnosti beze změn, tj. nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují Smluvní strany své podpisy:


V Říčanech dne

4. 05. 2016

  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěv. org.  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
IČO: 06066001  
150 21 Praha 5  
DIČ: C200066001

V Praze dne 04.05.2016

  
Pontex, spol. s r.o.

Ing. Václav Hvizdal, jednatel

**PONTEX spol. s r.o.**  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

**Vodička Vladislav Ing. - Pontex s.r.o.**

**Od:** Soucek Petr Ing. - Pontex s.r.o. [soucek@pontex.cz]  
**Odesláno:** 23. května 2016 13:54  
**Komu:** Vodička Vladislav; Dana Kubickova  
**Předmět:** Fwd: Žádost o zpracování návrhu dodatku SoD na akci „III/27214 Dražice, most ev. č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích“

Ta opěra v textu dodatku má nemá být pravobřežní, ale levobřežní...níže již opraveno...

Omlouvám se za zmatky...

P.

----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:** Žádost o zpracování návrhu dodatku SoD na akci „III/27214 Dražice, most ev. č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích“

**Datum:** Mon, 23 May 2016 13:29:50 +0200

**Od:** Soucek Petr Ing. - Pontex s.r.o. <soucek@pontex.cz>

**Komu:** Vodička Vladislav <vvo@pontex.cz>

**Kopie:** Dana Kubickova <dku@pontex.cz>

Vlasto,

po čerstvé konzultaci s MVa bychom ještě potřebovali uzavřít Dodatek k SoD na akci "**Dražice**" takto:

Předmět a zdůvodnění do Dodatku Sod:

2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 jsou obtíže a nepředvídatelně dlouhá doba řešení majetkoprávních vztahů s vlastníkem pozemků p.č. 921/3, 931/1, 931/3 v k.ú. Dražice, s firmou EJK s.r.o., na kterých je umístěna levobřežní opěra mostu a silniční těleso za mostem. Obtíže se zajištěním přístupu na tyto pozemky zdržují i provádění inženýrsko-geologického průzkumu. Dalším důvodem pro uzavření dodatku č.1 jsou obtíže s projednáním technického řešení přeložky vodovodu, dosud umístěného na mostě, ve správě VaK Mladá Boleslav.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->K prodloužení termínů dle čl. 5. Smlouvy tak dochází na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které se objevily až po uzavření smlouvy, a z tohoto důvodu smluvní strany ve smyslu odst. 5.2 Smlouvy nahrazují čl. 5. odst. 5.1.1 a 5.1.3 Smlouvy ustanovením tohoto znění:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- **Nejpozději do 30.6.2016**

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- **Nejpozději do 31.8.2016**

Ustanovení ostatních odstavců čl. 5 smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Vzor dodatku: viz návrh dodatku na akci Karlštejn - mosty...

Dík P.

--

Ing. Petr Souček  
 Pontex s.r.o.  
 Bezová 1658

25.5.2016

## Záznám z jednání akce

### „III/27214 Dražice, most ev. č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích“

konaného dne 10.05.2016 v zasedací místnosti KSÚS Středočeského kraje

#### Předmět jednání:

- projekt opravy mostů III/27214 Dražice, most ev. č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích
- návrh dopravního uspořádání
- objízdné trasy a předpokládaná dopravní opatření

**Přítomni:** Ing. Martin Vavřena, Pontex s.r.o.  
Jan Boček, KSÚS Středočeského kraje p.o.

Přítomní byli seznámeni se záměrem opravou mostu ev.č. 27214-2.

### Most ev.č. 27214 -1

#### 1. Popis technického řešení

##### Komunikace:

V návaznosti na rekonstrukci mostu dojde k jeho napojení na silnici mimo most.

Oprava silnice je navržena v nových směrových a výškových poměrech. Šířkové uspořádání je zvoleno tak, aby šířka mezi obrubami byla 6,5m a odpovídala tak kategorii S6,5. Délka úpravy je pak dána plynulým napojením na stávající stav.

Příčný sklon se v úseku úpravy vozovky plynule mění z pravostranného 4,83 % na pravostranný 0,39%.

Konstrukce vozovky je navržena v tloušťce 450mm s dvouvrstevným krytem z asfaltového betonu.

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem, srážková voda odteče přes krajnici do terénu. Silnice je v úseku stavby vedena v násypu, odvodnění zemní pláň zajišťuje příčný sklon mimo násypové těleso.

Na vozovce budou vyznačeny vodící čáry š. 0,125m..

##### Most:

Nosná konstrukce mostu je navržena jako monolitická předpjatá v podélném směru. V příčném řezu se jedná o desku výšky 1070 mm. Na koncích nosné konstrukce jsou navrženy koncové příčníky.

Opěry jsou navrženy železobetonové masivní. Střední pilíř je navržen jako stěnový s vetknutím do nosné konstrukce. Příčný řez dříku je šířky 4.6m. Výška dříku je 6.3m. Základový blok je rozměrů 6,0 x 4.2 m a výšky 1.0m.

Založení všech podpěr je navrženo na mikropilotách.

Přechodová oblast bude tvořena přechodovou deskou.

Římsy budou monolitické železobetonové a budou mít nášlap výšky 150mm. Římsy budou mít šířku 2,25 m resp. 0,80 m. Na římsách bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní.

Vozovka na mostě bude dvojvrstvá, živičná. Sklon vozovky na mostě je proměnný pravostranný.

Most bude odvodněn odvodňovači.

Byl proveden hydrotechnický výpočet mostního objektu a most splňuje podmínky ČSN 73 6201.

Na mostě budou osazeny značky s ev.č. mostu a názvem vodoteče.

#### Úprava koryta:

Bude ponechána stávající úprava koryta.

#### DIO:

Pro výstavbu nového mostu je nutno zřídit objízdnu trasu.

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/27214. Doprava bude vedena po objízdne trase délky 3,6 km ve směru z Benátek nad Jizerou do Dražic a 7,8km ve směru z Mladé Boleslavi. Ve směru od Benátek nad Jizerou bude objízdna trasa vyznačena od křižovatky silnic II/610 a II/272 po silnici II/272 směrem na Zdětín. Po cca 1,3km objízdna trasa odbočí vpravo na silnici III/27213. a vede až do obce Dražice. Ve směru od Mladé Boleslavi bude objízdna trasa vyznačena od křižovatky silnic II/610 a II/275 směrem po silnici II/275 do obce Horky nad Jizerou kde po cca 0,8km trasa odbočí vlevo na silnici III/27215 vedoucí do obce Zdětín ve které odbočí vlevo na silnici II/272 a po 0,3m opět vlevo na silnici III/27214 a vede až do obce Dražice.

#### Inženýrské sítě:

V blízkosti mostu je vedeno :

- vodovod a splašková kanalizace VAK Mladá Boleslav
- podzemní vedení CETIN a.s.
- plynárenská zařízení: STL plynovody RWE

#### Stavbou je dotčeno několik pozemků, jejichž majiteli jsou :

p.č.	LV	Vlastník	Výměra	k.ú
St.227	221	EJK s.r.o., Dražice 75, 29471 Benátky nad Jizerou	56	Dražice
St.226	221	EJK s.r.o., Dražice 75, 29471 Benátky nad Jizerou	5	Dražice

756/5	10001	Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49/1, Benátky nad Jizerou I, 29471 Benátky nad Jizerou	411	Dražice
862	10001	Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49/1, Benátky nad Jizerou I, 29471 Benátky nad Jizerou	802	Dražice
875	98	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	6 385	Dražice
861/2	10001	Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49/1, Benátky nad Jizerou I, 29471 Benátky nad Jizerou	375	Dražice
864	101	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	17 104	Dražice
993/2	101	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	13 882	Dražice
996/1	101	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	4 660	Dražice
921/3	221	EJK s.r.o., Dražice 75, 29471 Benátky nad Jizerou	29	Dražice
931/3	221	EJK s.r.o., Dražice 75, 29471 Benátky nad Jizerou	7	Dražice
931/1	221	EJK s.r.o., Dražice 75, 29471 Benátky nad Jizerou	106	Dražice
987/1	10001	Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49/1, Benátky nad Jizerou I, 29471 Benátky nad Jizerou	121	Dražice
989/1	98	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	2 848	Dražice

## 2. Přípomínky v průběhu jednání

- Vzhledem k nepředvídatelně dlouhé době projednání technického řešení a navazujících majetkoprávních smluv se soukromými vlastníky pozemků a nemovitostí, zejména pak s majiteli pozemků p.č. 921/3, 931/3, 931/1 v k.ú. Dražice, kde tyto pozemky leží buď přímo na mostě nebo v těsné blízkosti na předpolí komunikace, a které jsou předmětem zakázky je nutno provést uzavření dodatku č. 1.

- Dalším důvodem pro uzavření dodatku č.1 je nemožnost provádět některé nutné průzkumné práce (polní vrtné práce inženýrsko-geologického průzkumu pro most ev.č. 27214-1) jelikož majitel pozemku EJK s.r.o. neumožnil přístup na pozemek.

- Důvodem pro uzavření dodatku č.1 je uzavření smlouvy o překládce s vlastníkem podzemní sítě CETIN a.s., jejímž podkladem je stanovení ceny a PD přeložky, kterou zajišťuje vlastník IS.