

dle rozdělovníku/ profil zadavatele

V Říčanech dne 15.06.2018

Reg. č.: VZ-195/18

Č. j.: 2156/18/R

Vyřizuje:

Mgr. Linda Matějčková

e-mail:

linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 - 9 k veřejné zakázce „III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Součástí předmětu plnění je i vypracování RDS. Doba realizace je požadována 6 měsíců. V HMG, který je součástí zadávací dokumentace, není vyčleněn čas na vypracování RDS a její schválení. Bude doba nutná na vypracování a schválení RDS zahrnuta na požadovaných 6 měsíců realizace a nebo bude čas nutný pro vypracování a schválení RDS, v souladu s HMG zadávací dokumentace, vyčleněn před zahájením vlastních prací, na které je stanovena lhůta 6 měsíců?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

Zpracování RDS může probíhat před zahájením vlastních stavebních prací například v souběhu s projednáním DIO na sil. III/33310 a D10 a následně při přípravných pracích k demolici a samotné demolici mostního objektu.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace je zahájení realizace díla uvažováno v 07/2018 (str. 4 – výzva k podání nabídky). Dokumentace SO 190 ale udává povinnost svolání jednání uzavírkové komise dle PS 11/17, a to min. 60 dní před předpokládaným zahájením prací (str. 5 a 6 – C_1.1). Projednal zadavatel uzavírku v předstihu a nebo má uchazeč výše uvedenou skutečnost zohlednit v nabídkovém HMG?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

Uzavírka byla projednána pouze předběžně v rámci projednání DSP/PDPS. Uzavírka sil. III/33310 a D10 na konkrétní termín bude muset být znovu projednána s příslušnými DOSS a dotčenými organizacemi. Projednání DIO by mělo být uchazečem zohledněno v nabídkovém harmonogramu stavebních prací.


9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výše citovaném dokumentu je uvedeno omezení, že stavební práce nesmí zasahovat do zimního období (tj. 1.11 – 31.3.). Při předpokladu zahájení prací 1.7.2018 je čas na realizaci prací pouze do 31.10.2018, což jsou pouze 4 kalendářní měsíce a nekoresponduje to tedy s harmonogramem zadávací dokumentace (str. 2 – E_3).
	Předpokládá zadavatel přerušení prací v období 1.11. – 31.3. a může tuto skutečnost uvést uchazeč ve svém HMG?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle smlouvy o dílo, která je součástí ZD má uchazeč nárok na přerušení stavebních prací z důvodu klimaticky nevhodného období. Tuto skutečnost tedy v harmonogramu uchazeč uvádět nemusí. Bude především záležet na podmínkách stanovených při konkrétním projednání DIO především na dálnici D10.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 22.06.2018 do 13:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace ve znění předchozích vysvětlení zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Bc. Zdeněk Dvořák Digitálně podepsal
Bc. Zdeněk Dvořák
Datum: 2018.06.15
10:19:34 +02'00'

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel**

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00000001 DIČ: CZ00000001