

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb
číslo Objednatele: 219/00066001/2017
číslo Poskytovatele: 024/17/AP
ze dne 5.10.2017

na „II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Dodatek č. 1“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „Objednatel“

a

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČ: 26080273

DIČ: CZ26080273

zápis v obchodním rejstříku: vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 103969

bankovní spojení: RB Praha 6, číslo účtu: 4035220001/5500

jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek, jednatel

dále jen „Poskytovatel“

Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2017 Smlouvu o poskytování služeb č. 219/00066001/2017 na „II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP“ (dále jen „Smlouva“);
- (B) Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Zhotovitele, neboť se týkají dodatečných požadavků třetích stran, není Poskytovatel přes maximální úsilí schopen plnit předmět Smlouvy v požadované době plnění. S těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Na základě požadavku silničního správního úřadu, dotčených obcí a Policie ČR je nutné do již zpracované PD doplnit návrh okružní křižovatky na silnici II/106 v Krhanicích v km 16,390. Dále je nutné dle požadavku společnosti CETIN provést návrh přeložky nadzemního sdělovacího vedení

v několika úsecích po trase opravy silnice II/106 a také návrh na lokální přeložky sloupů veřejného osvětlení;

- (C) Smluvní strany se, ve snaze o maximální možnou eliminaci prodloužení délky trvání projekční a inženýrské činnosti, dohodly, že bude zpracována Dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) a v rámci inženýrské činnosti bude žádáno o společné územní a stavební povolení;
- (D) Výše uvedenými úpravami objektivně vznikají Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1:

I. Předmět Dodatku

- I.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna Článku 5. Termíny plnění Smlouvy a Přílohy č. 2 – Oceněný soupis prací.
- I.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Článku 5. Termíny plnění Smlouvy o poskytování služeb č. 219/00066001/2017 na „II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP“ ze dne 5.10.2017 se mění a nyní zní následovně:

„Článek 5.

Termíny plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
▪ **Nejpozději do konce května 2018**
- 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
▪ **Nejpozději do dvou týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
- 5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
▪ **Nejpozději do konce června 2018**
- 5.1.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby
▪ **Nejpozději do konce června 2018**
- 5.1.5 Výkon autorského dozoru
▪ **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele Objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté Poskytovatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.“

- I.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací Smlouvy o poskytování služeb č. 219/00066001/2017 na „II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP“ ze dne 5.10.2017 se mění a nyní zní následovně:

„Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací

Soupis prací akce:

II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce

Silnice II/106 v úseku km 13,846 - 18,820 (délka přibližně 4,94 km)

Popis	Kč bez DPH
DSP	600 000
DSP - navýšení dle Dodatku č. 1	148 000
IČ	80 000
IČ - navýšení dle Dodatku č. 1	32 000
zaměření	70 000
geotechnický průzkum	60 000
mapy KN, záborový elaborát	50 000
Inženýrské sítě	40 000
diagnostika vozovky	100 000
diagnostika mostu	120 000
PDPS	490 000
PDPS - navýšení dle Dodatku č. 1	112 000
Reprografie (dle požadavků uvedených v SOD)	20 000

	Předpokládaný počet hod	Kč bez DPH	Cena celkem/AD*)
Výkon autorského dozoru	80	400	32 000

*) Pozn: Výkon AD bude fakturován podle skutečnosti

Původní cena celkem	1 662 000
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	292 000
Nová cena celkem	1 954 000
DPH 21%	410 340
Nová cena celkem s DPH	2 364 340

II. Ostatní ustanovení

- II.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. Objednatel 219/00066001/2017 a č. Poskytovatele 024/17/AP na „II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce, DSP/PDPS/IČ k SP“ ze dne 5.10.2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- II.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskyvatel dva (2) stejnopisy.

- II.3 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
- II.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.
- II.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří nové znění přílohy Smlouvy:

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací (viz odst. I.3)

- 7. 06. 2018

V Říčanech dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zbraslav 31
IČO: 000066001
178 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

12-06-2018

V Praze dne _____

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Petr Macek



atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Pavel Míka