

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0106/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 - 15 k veřejné zakázce „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Z důvodu vysokého počtu přeložek STL plynovodů, žádáme o poskytnutí smluv o přeložkách STL plynovodu s provozovatelem plynovodu fi GasNet.
	Vysvětlení ZD: Smlouvy jsou k dispozici, ale nejsou veřejné a budou předány k realizaci stavby pro vysoutěženého zhotovitele a TDI.

15.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vzhledem k administrační náročnosti přeložek STL plynovodů se nám zdá termín pro délku výstavby jako nereálný. Postup jednotlivé přeložky plynovodu: 1) Nahlášení stavby do systému GasNet (min. 10 dní před začátkem realizace) 2) Položení nového řadu potrubí + tlaková zkouška (1 den) 3) Zhotovení dokumentace skutečného provedení – geodetické zaměření (min. 3 dny) 4) Vyhotovení geometrického plánu, zavkládání do KN (min. 3 týdny) 5) Zpracování dokladů k přejímce provozovateli (vč. dokumentací viz výše) 6) Předpřejímka provozovateli a schválení provozním technikem (lhůta 7 dnů) 7) Přejímka provozovateli (lhůta 7 dnů) 8) kolaudace přeložky 9) technologický postup na propojení přeložky + jeho schválení (musí být zaslán provozovateli ke schválení s lhůtou min. 10dní před propojem) 10) propojení přeložky (1 den) Minimální doba zhotovení 1ks přeložky STL plynovodu vč. finálního propojení je cca 9 týdnů, před konečným dokončením přeložek nelze realizovat navazující práce, stavbu kanalizace atd. Vzhledem k tomu, že přeložky nepůjdou realizovat všechny v jeden časový úsek, žádáme zadavatele o přehodnocení termínu pro dobu výstavby, dle našeho názoru je z výše uvedených důvodů neproveditelný.
	Vysvětlení ZD: Termíny na přeložku STL plynovodů jsou při správném naplánování reálné, jedná se o stavbu, která bude komplikovat dopravní obslužnost a za investora je snaha o co nejkratší dobu výstavbu.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30.04.2024 do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval