

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 124/2007/OIN ze dne 18.09.2007

Zhotovení projektové dokumentace na akci „II/240 Velvary, obchvat“

Objednatel: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený ve věcech smluvních:

MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

číslo účtu: 4440000221/6000

zastoupený ve věcech technických:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednající: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

číslo účtu: 474022543/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994.

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na následujícím Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 124/2007/OIN ze dne 18. 09. 2007 (dále jen „Smlouva“), ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 20.10.2014 na akci „**II/240 Velvary, obchvat**“, kterým se upravuje a doplňuje čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Doba zhotovení díla, platnost smlouvy a čl. V. Cena díla.

2. Dodatek č. 2 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 124/2007/OIN byl schválen Radou kraje Usnesením č. 039-16/2018/RK ze dne 14. 5. 2018.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
5. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne ...24-05-2016

Zhotovitel:
Pontex, spol. s r. o.

.....


Ing.
jednatel

V Praze dne ...18-06-2018

Objednatel:
Středočeský kraj





Mgr. Dr. Josef Kihák
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek

II/240 Velvary, obchvat

Cenový rozpis k dodatku č.2 ke smlouvě

popis položky	jedn.	počet jedn.	(Kč/hod)	bez DPH (Kč)
1. vypracování STUDIE				
A. Průvodní zpráva	hod	80	500	40 000,00
B. Výkresová dokumentace				
- Přehledná situace	hod	20	500	10 000,00
- Situace variant	hod	120	500	60 000,00
- Podélné profily silničních objektů	hod	80	500	40 000,00
- Vzorové příčné řezy	hod	60	500	30 000,00
- pro mostní objekty přehledné výkresy	hod	80	500	40 000,00
C. Související dokumentace				
- odhad stavebních nákladů	hod	20	500	10 000,00
- dopravní průzkum a prognóza dopravy	hod	250	500	125 000,00
- posouzení kapacity variant křižovatky	hod	60	500	30 000,00
- majetkový elaborát	hod	150	500	75 000,00
- audit bezpečnosti dopravy	hod	150	500	75 000,00
2. Inženýrská činnost				
- projednání studie s dotčenými orgány státní správy	hod	30	500	15 000,00
- výběr výsledné varianty	hod	10	500	5 000,00
nabídková cena celkem bez DPH				555 000,00
DPH 21%				116 550,00
nabídková cena celkem včetně DPH				671 550,00

Rekapitulace

popis položky	celkem Kč
Dle SoD	
Kompletní dokumentace vč. průzkumů a záborového elaborátu	3 925 600
Inženýrská činnost	693 000
Z toho fakturováno	
DPH 19%	4 000 600
Celkem bez DPH	4 618 600
DPH	889 894
Celkem včetně DPH	5 508 494
navýšení dle dodatku č. 2 k SoD	
Kompletní dokumentace vč. průzkumů a záborového elaborátu	535 000
Inženýrská činnost	20 000
Celkem bez DPH	555 000
DPH 21%	116 550
Celkem včetně DPH	671 550
Cena celkem po započítání dodatku č.2	
Kompletní dokumentace vč. průzkumů a záborového elaborátu	4 460 600
Inženýrská činnost	713 000
Celkem bez DPH	5 173 600
DPH	1 006 444
Celkem včetně DPH	6 180 044

V Praze dne 12.2.2017

Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

Be