

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 117/KSÚS/2016

ze dne 24. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“)

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001
Č. smlouvy: 117/KSÚS/2016

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:

TUBES spol. s r.o.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Otakarem Fabiánem
IČ: 25062255, DIČ: CZ25062255
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1, Washingtonova ul. , č. : 109127320/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Otakar Fabián, jednatel
č. smlouvy:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Název akce: „II/105 Kamenný Přívoz, most ev. č. 105 – 011 přes suchou strouhu v Kamenném Přívoze“, a to ve stupni DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP, PDPS/AD“ (dále jen „Zakázka“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.10 „Smlouvy“ dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu v čl. 5.

PREAMBULE

V souladu se záznamem z jednání ze dne 18. 2. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na pozastavení prací z důvodu úpravy technického řešení zakázky. Práce jsou pozastaveny do doby provedení prohlídky mostu, vozovky pro možnost úpravy šířkového uspořádání rozšířením o chodník a prověření návaznosti komunikace. Předpoklad v pokračování projektových prací je 05/2016 na podkladě výzvy objednatel.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Článek 5. Termíny plnění, odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazují se novým textem tohoto znění:

- 5.1.1 *Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept*
- Do 20. 8. 2016
- 5.1.2 *Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis*
- Do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele
- 5.1.3 *Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí*
- Do 31. 10. 2016
- 5.1.4 *Dokumentace pro stavební povolení - koncept*
- Nejpozději do 20. 9. 2016
- 5.1.5 *Dokumentace pro stavební povolení - čistopis*
- do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele
- 5.1.6 *Podání žádosti o vydání stavebního povolení*
- Do 20. 12. 2016
- 5.1.7 *Dokumentace pro provádění stavby*
- Do 20. 12. 2016
- 5.1.8 *Výkon autorského dozoru*
- Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
- 5.1.9 *Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka*
- Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Příloha: Záznam z výrobního výboru ze dne 18. 2. 2016.

V Praze dne 14. 3. 2016

V Říčanech, dne 16-03-2016


Poskytovatel:

Objednatel:

.....
Ing. Otakar Fabián
jednatel



.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic (50)
Středočeského kraje



ZÁZNAM
z výrobního výboru

Název akce: „II/ 105 Kamenný Přívoz, most ev.č.105 – 011 přes suchou strouhu v Kamenném Přívoze“

Zak.č.



Na základě prohlídky předmětného mostu je nutné provést úpravu technického řešení.

S ohledem na úpravu technického řešení jsou práce pozastaveny. Je nutno provést prohlídku nejen mostu, ale i vozovky pro možnost úpravy šířkového uspořádání rozšířením o chodník a prověřit návaznosti komunikace.

Po odsouhlasení technického řešení objednatelem budou práce znovu zahájeny.

Předpoklad pokračování projektových prací je v 05/2016.

Tento záznam nahrazuje Dodatek ke Smlouvě o dílo.

V Praze, 18.2.2016

Za Zhotovitele

Ing. Otakar Fabián
jednatel
TUBES spol. s r.o.



spol. s r.o.
IČO: 250 62 252
DIČ: CZ25062252
projektová a inženýrská kancelář
K Ryšánci 1658/16, 147 00 Praha 4
tel: 225 36 16, 147 00 Praha 4

za Objednatele

Miroslav Dostál
hlavní mostní technik
KSÚS Středočeského kraje
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001