



## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele č. 1: S-3477/DOP/2014

číslo objednatele č. 2: .....

číslo zhotovitele: P2014-088

### Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem,  
radním pro oblast investic a veřejných zakázek na základě pověření ze dne 25.10.2017

IČ: 70891095

DIČ: 005-70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu: 4440009090/6000

ve věcech technických zastoupený: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Obec Přezletice**

se sídlem: Veleňská 48, 250 73 Přezletice

zastoupená: Tomášem Řihou, starostou Obce Přezletice

IČ: 00240656

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 247611399/0800

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:

**CR Project s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 29301 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 27086135

DIČ: CZ27086135

bankovní spojení: KB a.s., Mladá Boleslav

číslo účtu: 27-8117900287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014 na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci:

**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“  
na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“**

II.  
PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě vzniklých problémů při řešení majetkoprávních vztahů se soukromými majiteli stavbou dotčených pozemků dochází ke změně termínu plnění díla.

**Článek 3. Doba a místo zhotovení díla odst. 3.1. se tímto mění a nyní zní následovně:**

3.1 Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1 a)	do 30 dnů od odevzdání kompletních průzkumů a rozborů včetně rozšířeného rozsahu projektové dokumentace
část ad 2.1 b)	do 14 dnů od vydání územního rozhodnutí
část ad 2.1 c)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 d)	do 70 dnů od podpisu smlouvy rozšířený rozsah projektové dokumentace do 40 dnů od podpisu dodatku č.2 a předání výstupů z kamerového průzkumu stávající dešťové kanalizace
část ad 2.1 e)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 f)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 g)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 h)	do 30.4.2018
část ad 2.1 i)	do 4 měsíců od uzavření majetkoprávní agendy se všemi dotčenými vlastníky pozemků
část ad 2.1 j)	do 4 měsíců od uzavření majetkoprávní agendy se všemi dotčenými vlastníky pozemků
část ad 2.1 k)	do 14 dnů od realizace stavby
část ad 2.1 l)	po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednateli alespoň 30 dnů předem.
část ad 2.1 m)	do 70 dnů od podpisu smlouvy

III.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2.12.2014 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl schválen Radou Středočeského kraje Usnesením č. 070-04/2018/RK ze dne 5. 2. 2018
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se sepisuje v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Mladé Boleslavi dne ..... 28 -02- 2018



Ing. Jan Horák  
jednatel

V Praze dne ..... 20 -03- 2018



radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Přebuzích dne ..... 18. 06. 2018



Tomáš Hlaváček

