

Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb č. 69/KSÚS/2016

ze dne 24. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“)

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001

Č. slouvy: 69/KSÚS/2016

(dále jen „Objednate“)

a

Poskytovatel:

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Otakarem Fabiánem

IČ: 25062255, DIČ: CZ25062255

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1, Washingtonova ul. , č.ú.: 109127320/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Otakar Fabián, jednatel

č. slouvy:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Název akce: III/2015 Dolní Bezděkov – most ev.č.2015-2 přes potok Loděnice ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“ (dále jen „Zakázka“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9 „Smlouvy“ dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu v čl. 5.

PREAMBULE

V souladu se záznamem z jednání ze dne 18. 2. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na pozastavení prací z důvodu úpravy technického řešení zakázky. Práce jsou pozastaveny do doby provedení prohlídky mostu, vozovky pro možnost úpravy jejího šířkového uspořádání a vyřešení úpravy koryta potoka po konzultaci se správcem toku. Předpoklad v pokračování projektových prací je 05/2016 na podkladě výzvy objednatele.

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Článek 5. Termíny plnění, odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazují se novým textem tohoto znění:

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení – koncept

- **Nejpozději do 20. 9. 2016**

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení – čistopis

- **Do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení**

5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby

- **Do 20. 12. 2016**

5.1.4 Podání žádosti o stavební povolení

- **Do 20. 12. 2016**

5.1.5 Výkon autorského dozoru

- **Na vyzvu Objednatele v průběhu realizace stavby**

5.1.6 Mostní list a 1. hlavní mostní prohlídka

- **Na vyzvu Objednatele před kolaudací stavby**

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.


Příloha: Záznam z výrobního výboru ze dne 18. 2. 2016.

V Praze dne 14. 3. 2016

V Říčanech, dne

16 -03- 2016

Poskytovatel:



.....
Ing. Otakar Fabián
jednatel



ICO: 250 62 255
DIČ: CZ25062255
projektová a inženýrská kancelář
K Rybáře 1668/18, 147 00 Praha 4

Objednatel:

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
Příspěvková organizace
Zborovská 11
ICO: 06366001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

ZÁZNAM
z výrobního výboru

**Název akce: „III/2015 Dolní Bezděkov most ev.č. 2015-2 přes potok
Loděnice“**

Zak.č.



Na základě prohlídky předmětného mostu je nutné provést úpravu technického řešení.

S ohledem na úpravu technického řešení jsou práce pozastaveny. Je nutno provést prohlídku nejen mostu, ale i vozovky pro možnost úpravy šířkového uspořádání. Bude třeba řešit i úpravu koryta potoka po konzultaci se správcem toku. Po odsouhlasení technického řešení objednatelem budou práce znovu zahájeny. Předpoklad pokračování projektových prací je v 05/2016. Tento záznam nahrazuje Dodatek ke Smlouvě o dílo.

V Praze, 18.2.2016

Za Zhotovitele

Ing. Otakar Fabián
jednatel

TUBES spol. s r.o.



ICO: 250 62 255
DIČ: CZ25062255
projektová a inženýrská kancelář
K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

za Objednatele

Miroslav Dostál
hlavní mostní technik
KSÚS Středočeského kraje

Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
ICO: 06066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001