

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 1880/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

„Společnost DD Praha“

Vedoucí společník:

Doprastav, a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SR

IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497, IČ DPH SK7120000206

zapsán v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B,

Zastoupena Ing. Juraj Androvič, předseda představenstva

Mgr. Roman Guniš, člen představenstva

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00

IČO: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú 17211293/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 8328

jejímž jménem jedná Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu

č. smlouvy: 95/0000/DD0/18

(dále jen „vedoucí společník“)

Společník:

Doprastav CZ, s.r.o.

Se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 180 00

IČO: 055 61 027

DIČ: CZ05561027

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 4537199329/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888

jejímž jménem jedná Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

(dále jen „společník“)

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3**“, a to v následujícím rozsahu:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících silnic III/1257 a části III/11212 v úseku mezi Nesperskou Lhotou a Vlašimí a úplné rekonstrukce mostu ev.č. 1257-3 přes Polánecký potok v osadě Polánka. Spolu s těmito objekty bude nutné provést práce na dalších souvisejících stavebních objektech, jako např. na vyvolaných stavebních úpravách sítí technického vybavení území či nezbytných rekonstrukcí silničních propustků. Předmětná komunikace vede z větší části mimo zastavěná území obcí, ve třech případech však prochází zastavěným územím osad Znosim, Polánka a Nesperská Lhota, správně náležícím pod Město Vlašim. Území mimo zastavěná území je zčásti zemědělsky obdělávané, poměrně velkou část zaujímá niva Poláneckého potoka a v okolí předmětné silnice se nacházejí také lesní pozemky. Řešenou komunikaci křížuje železniční trať Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov (traťový úsek 1761), žkm křížení 20,317. Tento železniční přejezd bude rekonstruován v době rekonstrukce komunikace. Investorem bude vlastník železnice. Oprava bude provedena v časové součinnosti se související rekonstrukcí silnice III/1257 tak, aby nebylo nutné pro opravu přejezdu zřizovat samostatnou uzavírku této silnice. Předpokládaná doba rekonstrukce železničního přejezdu jsou 3 dny.

- 1.1.1. Zpracování realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkazu www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatele uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby bude oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace

stavby, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“]
- 1.1.2. [BUDE DOPLNĚNO v případě, že předmětem má být rovněž DSPS: „Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“)

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních

předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn.

- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatelů nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelům, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatelů, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelům, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednatelům do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatelů.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatelů, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatelů a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatelů. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatelů. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelům, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den

v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 10 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“), dále možné pouze v případě, že:
 - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodloužení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodloužení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.

- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu

- na Staveništi, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

- 5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při provádění veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období

- nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
 - b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy,

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho částí bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho částí a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho částí, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně

Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.

- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkou požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo

jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	45 875 486,06 Kč
DPH 21%	9 633 852,07 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena Díla včetně DPH	55 509 338,13 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH

- 8.2. Plnění v podobě Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatelem a (ii) předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací částí Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné

vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesе své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „NZ 2018“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- rekonstrukce a oprava mostů 36 měsíců;
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je Společnost DD Praha, za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.
- 14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
- ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email: zdenek.dvorak@ksus.cz
tel.: 602 317 498
- ve věcech technických: Martin Staněk
email: martin.stanek@ksus.cz
Miroslav Dostál
email: miroslav.dostal@ksus.cz
- ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich, ekonomický náměstek
email: petr.heinrich@ksus.cz
tel.: 602 287 492
- 14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
- a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email: zdenek.dvorak@ksus.cz
tel.: 602 317 498
- b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic
email: ales.cermak@ksus.cz
tel.: 702 02 1917
- 14.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha
email: martin.tutka@doprastav.cz
tel.: +420 2 8689 0541
- ve věcech technických: Ing. Martin Nikmon

email: martin.nikmon@doprastav.cz

tel.: 606 751 520


ve věcech ekonomických a finančních: Zuzana Novotná

email: zuzana.novotna@doprastav.cz

tel.: 725 438 953



- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
- 14.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.16. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
 - Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
 - Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech dne 10. 07. 2018


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (123)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001


V Praze dne 10. 7. 2018


Doprastav, a.s.
Ing. Juraj Androvič
předseda představenstva

Doprastav, a.s.
Mgr. Roman Guniš
člen představenstva


Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZACE SLOŽKA PRAHA
K Zahradnickví 13 161 00 Praha 8
IČO: 49271423
-0250-

Doprastav CZ, s.r.o.


Doprastav CZ, s.r.o. (1)
K Zahradnickví 13
Mgr. Martin Fiala
IČO: 05561027, DIČ: CZ05561027
jednatel společnosti



Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

	Ceník	Seznam nepotřebných zásob údržbovacích út. číslo: 20
	K-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan **130,-- Kč/m³**

Dub **140,-- Kč/m³**

Buk **140,-- Kč/m³**

Ovocné stromy **140,-- Kč/m³**

Habr **140,-- Kč/m³**

Bříza **113,-- Kč/m³**

Ostatní listnaté **70,-- Kč/m³**

vyfrézovaná obalená drť 30,-- Kč/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- Kč/t


dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- Kč/ ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.


Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015


Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne _____ včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:



Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní převjemka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne


Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne


Datum skončení přejímacího řízení:


Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		



Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 28 (celkem 28) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.
 Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL
 Ing. Lukáš Svoboda
Podpis

GARANT
Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE
 Ing. Miloslav Štrobach
podpis

PRÁVNÍ KANCELÁŘ
Podpis


SCHVÁLIL A VYDAL


Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
 kraje, příspěvková organizace
Datum *Podpis*

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017

Účinnost od 29.05.2017




 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 29 (celkem 29) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

Údaje o změnách:

Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 30 (celkem 30) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

Obsah:

Článek 1

Základní ustanovení


§ 1 Působnost Směrnice.....	5
§ 2 Definice pojmů.....	6

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....	7
§ 4 Základní hodnocení Změn.....	7
§ 5 Nepodstatné Změny.....	8
§ 6 Řetězení Změn.....	9
§ 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....	9
§ 8 Preliminářové položky.....	10
§ 9 Záměna položek – Skupina 2.....	10
§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....	11
§ 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....	12
§ 12 Změny de minimis – Skupina 5.....	13
§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....	14
§ 14 Změny záporné.....	15
§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....	17
§ 16 Základní postup pro určení Skupiny.....	17
§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....	18
§ 18 Obsah dokumentace Změny.....	19
§ 19 Změnový list.....	19
§ 20 Procesní postup při vzniku Změn.....	20
§ 21 Společné zásady.....	20
§ 22 Přejícná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23 Účinnost.....	21
§24 Seznam příloh.....	22



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 31 (celkem 31) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice


- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a působí jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2 Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu




 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 32 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizi“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 33 (celkem 33) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
<p>R-Sm-36</p>		

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby


- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 34 (celkem 34) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

§ 5


Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
 - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
 - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
 - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
 - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6

Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 35 (celkem 35) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.


§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
- a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
 - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měřením není:
- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.
- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 36 (celkem 36) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

Preliminářové položky


- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 37 (celkem 37) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	


paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).


- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
 - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 38 (celkem 38) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
- b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
- c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.


Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.


- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.




 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 39 (celkem 39) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	


- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12

Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- kteřá nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 - jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 40 (celkem 40) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	


- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
 - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
 - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
 - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 41 (celkem 41) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

- b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
- d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
- b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
- c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 Změny záporné


(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice


¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.


² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 42 (celkem 42) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
<p>R-Sm-36</p>		

- b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
- b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 43 (celkem 43) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 15


Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
 - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
 1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 44 (celkem 44) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
<p>R-Sm-36</p>		


6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.


(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
 s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 45 (celkem 45) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

§ 18

Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).


Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.


- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- (2) Změnový list musí obsahovat:
 - a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
 - b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
 - c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
 - d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
 - e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
 - f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
 - g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 46 (celkem 46) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.

- (3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
- (4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn


- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
 - a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 47 (celkem 47) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
<p>R-Sm-36</p>		

Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23


Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů




 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 48 (celkem 48) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:
.....
IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
? 1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
? 5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 1,2,3,4,5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">x</td> <td style="width: 60%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	x	počet listů	2. Změnový list	x	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr style="background-color: #90EE90;"> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Regionální dotační kancelář [doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor	5	Supervize	6.	Regionální dotační kancelář [doplňte dle potřeby]
1. Krycí list	x	počet listů																															
2. Změnový list	x	počet listů																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů																															
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů																															
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů																															
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů																															
Paré č.	Příjemce																																
1	Objednatel																																
2	Zhotovitel																																
3	Projektant																																
4	Stavební dozor																																
5	Supervize																																
6.	Regionální dotační kancelář [doplňte dle potřeby]																																

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:


Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
---	-------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

Číslo paré:



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:


Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:






Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	



Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram



SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit³ <i>(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	Angermeier Engineers s.r.o. se sídlem: Poličanská 2706, Praha 9, 190 16 IČ: 624 18 882	Zeměměřičská činnost	0,003%
2.			
3.			
4.			
5.			


V Praze dne 29.6.2018

Doprastav

Doprastav, i. s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 102 00 Praha 8
IČO: 4928129

Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha na základě plné moci

³ Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.



Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	BUDE DOPLNĚNO se sídlem: BUDE DOPLNĚNO IČ: BUDE DOPLNĚNO	Razítko, datum, podpis:
-----------------	---	-------------------------

Autorský dozor:	BUDE DOPLNĚNO se sídlem: BUDE DOPLNĚNO IČ: BUDE DOPLNĚNO	Razítko, datum, podpis:
-----------------	---	-------------------------

Zhotovitel:	BUDE DOPLNĚNO se sídlem: BUDE DOPLNĚNO IČ: BUDE DOPLNĚNO	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 11-229-2
Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 45 875 486,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 45 875 486,06

DPH základní	21,00%	ze	45 875 486,06	9 633 852,07
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 55 509 338,13

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
- 02102 -

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 11-229-2

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Místo:

Datum: 10.5.2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	45 875 486,06	55 509 338,13
000	Všeobecné a předběžné položky	1 725 000,00	2 087 250,00
101	Rekonstrukce silnice III/1257	25 951 040,53	31 400 759,04
101.1	Rekonstrukce silnice III/11212	2 655 969,02	3 213 722,51
102	Chodník v Polánce	37 272,42	45 099,63
103	DIO	418 452,00	506 326,92
104	Rekonstrukce silničních propustků	1 013 424,53	1 226 243,68
105	Rekonstrukce povrchu objízdných tras	10 654 688,70	12 892 173,33
201	Most přes Polánecký potok v km 1,884	3 191 642,41	3 861 887,32
431 01	Veřejné osvětlení - 1. část	45 549,25	55 114,59
431 02	Veřejné osvětlení - 2. část	39 539,75	47 843,10
461	Sdělovací vedení	142 907,45	172 918,01
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		45 875 486,06	55 509 338,13



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 000 - Všeobecné a předběžné položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 725 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 725 000,00
DPH základní	21,00%	ze	1 725 000,00	362 250,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 087 250,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
-02102-



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3


Objekt: 000 - Všeobecné a předběžné položky

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 725 000,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	58 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 667 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 725 000,00



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 000 - Všeobecné a předběžné položky

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 725 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

58 000,00

1	K	220320391	Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg	KUS	3,000	5 000,00	15 000,00
2	M	220320391R	Dodávka tabulky zhotovitele	KS	1,000	13 000,00	13 000,00
3	M	220320392R	Dodávka informační tabule stavby	KS	2,000	15 000,00	30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 667 000,00

4	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	KS	1,000	17 000,00	17 000,00
5	K	011603000	diagnostika komunikace	KPL	1,000	115 000,00	115 000,00
6	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KS	1,000	50 000,00	50 000,00
7	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KS	1,000	80 000,00	80 000,00
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KS	1,000	30 000,00	30 000,00
9	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - RDS	KS	1,000	950 000,00	950 000,00
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	85 000,00	85 000,00
11	K	02730 R	Případné překládky (chráničky) nebo provizorní zajištění sítí během stavby Preliminář 50 000,- Kč	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
12	K	030001000	Zařízení staveniště	KS	1,000	185 000,00	185 000,00
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KS	1,000	30 000,00	30 000,00
14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
15	K	070001000	Provozní vlivy	KS	1,000	25 000,00	25 000,00
16	K	090001000	Ostatní náklady	KS	1,000	35 000,00	35 000,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 101 - Rekonstrukce silnice III/1257

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	25 951 040,53
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 25 951 040,53

DPH základní	21,00%	ze	25 951 040,53	5 449 718,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 31 400 759,04

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Dopravní
Dopravní, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradníctví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
-02102-



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 101 - Rekonstrukce silnice III/1257

Místo:

Datum:

10.5.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 951 040,53
1 - Zemní práce	5 221 313,23
2 - Zakládání	49 269,60
5 - Komunikace	18 281 876,96
8 - Trubní vedení	1 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	628 824,26
99 - Přesun hmot	574 128,11
997 - Přesun sutě	1 194 628,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 951 040,53



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 101 - Rekonstrukce silnice III/1257

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

25 951 040,53

1 - Zemní práce

5 221 313,23

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	M2	5 802,000	26,00	150 852,00
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	M2	5 802,000	21,00	121 842,00
3	K	113154221	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	5 802,000	21,00	121 842,00
4	K	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	685,000	22,00	15 070,00
5	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. I	M3	3 352,860	76,00	254 817,36
6	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. I.	M3	7,500	356,00	2 670,00
7	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. I.	M3	7,500	134,00	1 005,00
8	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 984,284	69,00	136 915,60
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	3 707,010	151,00	559 758,51
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	37 070,100	12,00	444 841,20
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	992,142	32,00	31 748,54
12	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	3 361,800	75,87	255 059,77
13	M	583441970	<i>Dodávka vhodného materiálu do AZ a zemních krajnic vč. dovozu</i>	T	4 206,482	340,00	1 430 203,88
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	4 699,242	10,00	46 992,42
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	7 784,721	150,00	1 167 708,15
16	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	M2	990,500	10,00	9 905,00
17	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	28 022,000	12,00	336 264,00
18	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	990,500	6,00	5 943,00
19	M	103111000	<i>Dodávka vhodné zeminy k ohumusování</i>	M3	148,575	633,00	94 047,98
20	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	990,500	5,05	5 002,03
21	M	005724740	<i>osivo směs travní krajinná - svahová</i>	KG	39,620	74,90	2 967,54
22	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	M2	990,500	1,31	1 297,56
23	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	990,500	1,74	1 723,47



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	M2	2 971,500	5,30	15 748,95
25	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	14,858	103,00	1 530,37
26	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	14,858	287,00	4 264,25
27	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	74,290	17,40	1 292,65

2 - Zakládání

49 269,60

28	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem drobným těžným	M3	6,000	663,00	3 978,00
29	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	M3	1,500	1 060,00	1 590,00
30	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	M	30,000	112,00	3 360,00
31	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	M2	6 723,600	6,00	40 341,60

5 - Komunikace

18 281 876,96

32	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	6 723,600	160,00	1 075 776,00
33	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	M2	109,000	27,50	2 997,50
34	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	M2	2 459,000	41,90	103 032,10
35	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	6 205,200	215,00	1 334 118,00
36	K	567511151	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy přes 10000m2 vč. přesunu k vyrovnání v trase	M2	14 574,800	56,86	828 723,13
37	K	567512152	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm přes 10000m2	M2	14 574,800	51,86	755 849,13
38	M	585221100	<i>cement struskoportlandský</i>	T	140,793	2 220,00	312 560,46
39	M	111625530	<i>asfaltová kationaktivní emulze</i>	T	187,723	10 680,00	2 004 881,64
40	M	583439300	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 16-32</i>	T	612,142	505,00	309 131,71
41	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	M2	6 933,000	145,00	1 005 285,00
42	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	46,080	266,00	12 257,28
43	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	20 436,200	17,60	359 677,12
44	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	26 075,400	14,70	383 308,38
45	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	20 152,000	232,96	4 694 609,92
46	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	14 122,000	234,00	3 304 548,00
47	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	6 032,400	297,58	1 795 121,59

8 - Trubní vedení

1 000,00

48	K	895611111	Drenážní vyúst' z betonových trub VT	KUS	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

628 824,26

49	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m	M	308,000	725,00	223 300,00
50	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	M	48,000	1 620,00	77 760,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	262,000	80,00	20 960,00
52	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	KUS	262,000	200,00	52 400,00
53	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	KUS	12,000	40,00	480,00
54	M	404451610	sloupek svodidlový plastový s odrazovými skly s kovovým držákem	KUS	12,000	200,00	2 400,00
55	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	60,000	6,71	402,60
56	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	60,000	7,87	472,20
57	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	M	8,800	11,70	102,96
58	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	M	8,800	14,10	124,08
59	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	KUS	8,000	534,00	4 272,00
60	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	68,800	4,53	311,66
61	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	12,000	22,80	273,60
62	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	M	145,600	67,00	9 755,20
63	K	919121223	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	M	145,600	219,00	31 886,40
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	145,600	71,10	10 352,16
65	K	935112211	Osazení přikopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	M	85,000	222,00	18 870,00
66	M	592274960	žlabovka betonová 33x59x8 cm	KUS	255,000	92,40	23 562,00
67	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	M2	6 933,000	21,80	151 139,40

99 - Přesun hmot


574 128,11

68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	15 491,854	30,05	465 530,21
69	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	T	15 491,854	7,01	108 597,90

997 - Přesun sutě

1 194 628,37

70	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	2 205,340	39,10	86 228,79
71	K	997221551.1	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	1 801,458	39,10	70 437,01
72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	3 602,916	8,72	31 417,43
73	K	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	41 901,460	8,72	365 380,73
74	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	1 284,149	146,00	187 485,75
75	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	121,842	1 415,00	172 406,43
76	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	2 083,498	135,00	281 272,23



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 101.1 - Rekonstrukce silnice III/11212

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 655 969,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 655 969,02
DPH základní	21,00%	ze	2 655 969,02	557 753,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		3 213 722,51

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Dopravní
Dopravní, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
-02102-

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3


Objekt: 101.1 - Rekonstrukce silnice III/11212

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 655 969,02
1 - Zemní práce	983 111,22
2 - Zakládání	8 529,60
5 - Komunikace	1 267 607,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 964,42
99 - Přesun hmot	143 451,75
997 - Přesun sutě	226 304,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 655 969,02



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 101.1 - Rekonstrukce silnice III/11212

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 655 969,02

1 - Zemní práce

983 111,22

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	M2	1 248,000	26,00	32 448,00
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	M2	1 248,000	21,00	26 208,00
3	K	113154221.1	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	1 248,000	33,00	41 184,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	57,000	29,00	1 653,00
5	K	122302203.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. I.	M3	706,040	76,00	53 659,04
6	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	426,816	69,00	29 450,30
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	706,040	151,00	106 612,04
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	7 060,400	12,00	84 724,80
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	213,408	32,00	6 829,06
10	K	171101111.1	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	710,800	61,00	43 358,80
11	M	583441970	<i>Dodávka vhodného materiálu do AZ a zemních krajnic vč. dovozu</i>	T	900,281	340,00	306 095,54
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	919,448	10,00	9 194,48
13	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	1 482,684	140,00	207 575,76
14	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	2 843,200	12,00	34 118,40

2 - Zakládání

8 529,60

15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	M2	1 421,600	6,00	8 529,60
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

5 - Komunikace

1 267 607,83

16	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	1 421,600	160,00	227 456,00
17	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	M2	22,000	27,50	605,00
18	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	M2	46,000	41,90	1 927,40
19	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	1 323,950	215,00	284 649,25
20	K	569751111.1	Zpevnění krajnic kamenivem drčeným tl 150 mm	M2	240,000	155,00	37 200,00
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	8,680	266,00	2 308,88
22	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	1 345,950	17,60	23 688,72



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	M2	2 539,400	14,70	37 329,18
24	K	577134121.1	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 270,000	228,00	289 560,00
25	K	577155122.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 291,400	281,00	362 883,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 964,42

26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	M	57,000	225,00	12 825,00
27	M	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	KUS	57,570	151,00	8 693,07
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,995	2 730,00	5 446,35

99 - Přesun hmot

143 451,75

29	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	2 169,895	59,10	128 240,79
30	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	T	2 169,895	7,01	15 210,96

997 - Přesun sutě

226 304,20

31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	474,365	39,10	18 547,67
32	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	192,192	39,10	7 514,71
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	384,584	8,72	3 353,57
34	K	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	9 012,935	8,72	78 592,79
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	11,685	44,00	514,14
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	222,015	11,10	2 464,37
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	96,096	146,00	14 030,02
38	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	11,685	125,00	1 460,63
39	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	26,208	1 415,00	37 084,32
40	K	997221855.1	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	448,157	140,00	62 741,98



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 102 - Chodník v Polánce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				37 272,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				37 272,42
DPH základní	21,00%	ze	37 272,42	7 827,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		45 099,63

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Dopravní úřad
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281479
- 02102 -

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 102 - Chodník v Polánce

Místo:

Datum:

10.5.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 272,42
1 - Zemní práce	11 258,71
5 - Komunikace	11 068,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 295,43
99 - Přesun hmot	6 649,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 272,42



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 102 - Chodník v Polánce

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 272,42

1 - Zemní práce

11 258,71

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	4,000	17,00	68,00
2	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. I	M3	1,600	76,00	121,60
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,600	151,00	241,60
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	16,000	12,00	192,00
5	K	171101111.1	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	12,000	61,00	732,00
6	M	583441970.1	<i>Dodávka vhodného materiálu do násypu vč. dovozu</i>	T	22,800	340,00	7 752,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1,600	10,00	16,00
8	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	3,040	140,00	425,60
9	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	17,000	12,00	204,00
10	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	28,000	21,00	588,00
11	M	103111000	<i>Dodávka vhodné zeminy k ohumusování</i>	M3	0,200	633,00	126,60
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	M2	28,000	5,05	141,40
13	M	005724740	<i>osivo směs travní krajinná - svahová</i>	KG	1,120	74,90	83,89
14	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	M2	28,000	1,31	36,68
15	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko ve svahu do 1:2	M2	28,000	2,42	67,76
16	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	84,000	3,11	261,24
17	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m ²	M3	0,420	103,00	43,26
18	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	0,420	287,00	120,54
19	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	2,100	17,40	36,54

5 - Komunikace

11 068,78

20	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	M2	8,000	62,40	499,20
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	17,000	106,00	1 802,00
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	M2	15,000	270,00	4 050,00
23	M	592453080	<i>dlažba tl. 6 cm přírodní</i>	M2	15,450	198,00	3 059,10



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	M2	2,000	306,00	612,00
25	M	592452670	dlažba tl. 6 cm pro nevidomé barevná	M2	2,060	508,00	1 046,48

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 295,43

26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	11,600	225,00	2 610,00
27	M	592174600.1	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	KUS	6,060	151,00	915,06
28	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	4,646	125,00	580,75
29	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	KUS	1,010	340,00	343,40
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	7,000	186,00	1 302,00
31	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	KUS	7,070	122,00	862,54
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,616	2 730,00	1 681,68

99 - Přesun hmot

6 649,50

33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	37,863	169,00	6 398,85
34	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	T	37,863	6,62	250,65



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 103 - DIO

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				418 452,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				418 452,00
DPH základní	21,00%	ze	418 452,00	87 874,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		506 326,92

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel

Doprastav
Doprastav, s.r.o.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 150 00 Praha 8
IČO: 49285429
- 02102 -

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 103 - DIO

Místo:

Datum:

10.5.2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	418 452,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	382 452,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	418 452,00



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 103 - DIO

Místo:

Datum: 10.5.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

418 452,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání


382 452,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	93,000	50,00	4 650,00
2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	93,000	50,00	4 650,00
3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	48,000	50,00	2 400,00
4	K	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	KUS	35,000	150,00	5 250,00
5	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	27 900,000	1,00	27 900,00
6	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	27 900,000	1,00	27 900,00
7	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	14 400,000	10,00	144 000,00
8	K	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	10 500,000	12,00	126 000,00
9	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany ZZ reflexní šířky 3 m	KUS	1,000	150,00	150,00
10	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně ZZ reflexní 3 m za první a ZKD den použití	KUS	300,000	10,00	3 000,00
11	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany ZZ světelné šířky 1,5 m se 3 světly	KUS	1,000	250,00	250,00
12	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	KUS	300,000	120,00	36 000,00
13	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	KUS	1,000	1,00	1,00
14	K	913911121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	KUS	1,000	1,00	1,00
15	K	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	KUS	300,000	1,00	300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

16	K	091703000R	Náklady zajištění údržby, servisu, kontroly.... atd po celou dobu stavby	KPL	1,000	36 000,00	36 000,00
----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 104 - Rekonstrukce silničních propustků

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 013 424,53
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 013 424,53
DPH základní	21,00%	ze	1 013 424,53	212 819,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 226 243,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel

Dopravní
Dopravní, s.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradníctví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
- 02102 -

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 104 - Rekonstrukce silničních propustků

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 013 424,53
1 - Zemní práce	155 058,09
2 - Zakládání	111 044,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	222 302,22
4 - Vodorovné konstrukce	171 102,12
5 - Komunikace	6 425,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 390,32
762 - Konstrukce tesařské	55 800,00
8 - Trubní vedení	18 533,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	193 967,33
99 - Přesun hmot	17 536,14
997 - Přesun sutě	51 265,13
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 013 424,53



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 104 - Rekonstrukce silničních propustků

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 013 424,53

1 - Zemní práce


155 058,09

1	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 500 mm	M2	37,575	46,00	1 728,45
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	HOD	120,000	60,00	7 200,00
3	K	122302203.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. I	M3	155,839	76,00	11 843,76
4	K	132301101.1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. I objemu do 100 m3	M3	2,136	158,00	337,49
5	K	132301109.1	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. I.	M3	1,068	88,00	93,98
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. I. objemu do 100 m3	M3	31,109	390,00	12 132,51
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. I.	M3	15,555	28,00	435,54
8	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	129,150	69,00	8 911,35
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	152,776	151,00	23 069,18
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 527,760	12,00	18 333,12
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	64,575	32,00	2 066,40
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	217,351	10,00	2 173,51
13	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	T	320,830	140,00	44 916,20
14	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	M3	64,575	284,00	18 339,30
15	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	M2	150,000	10,00	1 500,00
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	M2	164,775	12,00	1 977,30

2 - Zakládání

111 044,85

17	K	272321511	Základové klenby ze ŽB tř. C 25/30	M3	14,519	2 830,00	41 088,77
18	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	M2	11,775	217,00	2 555,18
19	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	M2	11,775	54,30	639,38
20	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	T	1,597	25 900,00	41 362,30
21	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	M3	1,377	2 830,00	3 896,91
22	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	M2	3,690	865,00	3 191,85
23	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	M2	3,690	44,30	163,47



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	T	0,151	36 400,00	5 496,40
25	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	M3	3,228	3 250,00	10 491,00
26	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	M2	2,375	865,00	2 054,38
27	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	M2	2,375	44,30	105,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

222 302,22

28	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	8,961	9 340,00	83 695,74
29	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	24,174	1 490,00	36 019,26
30	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	24,174	124,00	2 997,58
31	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	1,255	26 400,00	33 132,00
32	K	334213345	Zdivo nadzákladové piliřů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	M3	4,056	9 500,00	38 532,00
33	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	M3	2,295	3 530,00	8 101,35
34	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	M2	8,640	781,00	6 747,84
35	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	M2	8,640	68,20	589,25
36	K	334361216	Výztuž dřívů opěr z betonářské oceli 10 505	T	0,344	36 300,00	12 487,20

4 - Vodorovné konstrukce

171 102,12

37	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	M3	1,377	23 840,00	32 827,68
38	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	T	0,207	41 800,00	8 652,60
39	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	M2	7,200	718,00	5 169,60
40	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	M2	7,200	460,00	3 312,00
41	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm	M2	106,700	126,00	13 444,20
42	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	M3	2,136	3 590,00	7 668,24
43	K	465511228	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 250 mm	M2	87,400	747,00	65 287,80
44	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	M2	19,300	1 800,00	34 740,00

5 - Komunikace

6 425,33

45	K	564871111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	37,575	171,00	6 425,33
----	---	-------------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 390,32

46	K	628635211	Spárování starého zdiva z lomového kamene zdí a valů cementovou maltou hl do 80 mm	M2	11,714	887,00	10 390,32
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

762 - Konstrukce tesařské


55 800,00

70	K	762000001R	D+M lávka v propustku z nehotobovaných fošen vč.nosné ocelové konzole a kotvení do rour	M2	6,200	9 000,00	55 800,00
----	---	------------	---	----	-------	----------	-----------

8 - Trubní vedení

18 533,00

47	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,000	7 850,00	7 850,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	KUS	1,000	683,00	683,00
49	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

193 967,33

50	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	10,900	650,00	7 085,00
51	M	553900001	ocelové zábradlí dle PD. vč. PKO a nátěrů	M	10,900	4 480,90	48 841,81
52	K	919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	KUS	1,000	15 200,00	15 200,00
53	K	919521210	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200	M	5,000	4 470,00	22 350,00
54	M	592224160	trouba hrdlová přímá železobet. 120 x 250 x 15 cm	KUS	2,020	19 000,00	38 380,00
55	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	M2	23,429	105,00	2 460,05
56	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	M	40,000	50,00	2 000,00
57	K	938902472	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 75% DN	M	61,800	680,00	42 024,00
58	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	M3	6,571	290,00	1 905,59
59	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	M3	4,125	359,00	1 480,88
60	K	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	M	5,000	2 448,00	12 240,00

99 - Přesun hmot


17 536,14

61	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	265,257	59,10	15 676,69
62	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	T	265,257	7,01	1 859,45

997 - Přesun sutě

51 265,13

63	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	15,944	1 140,00	18 176,16
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	55,398	39,10	2 166,06
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	1 052,562	8,72	9 178,34
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	41,603	44,00	1 830,53
67	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	790,457	11,10	8 774,07
68	K	997221815.1	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	41,603	135,00	5 616,41
69	K	997221855.1	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	39,454	140,00	5 523,56



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 105 - Rekonstrukce povrchu objízdných tras

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				10 654 688,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				10 654 688,70
DPH základní	21,00%	ze	10 654 688,70	2 237 484,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		12 892 173,33

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Dopravní, s.r.o.
ORGANIZAČNÍ SÍŤ CZKA PRAHA
K Zahradníctví 13. 102 00 Praha 8
IČO: 4928 1129
- 02 107

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3


Objekt: 105 - Rekonstrukce povrchu objízdných tras

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 654 688,70
1 - Zemní práce	152 280,00
5 - Komunikace	10 300 943,56
99 - Přesun hmot	201 465,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 654 688,70



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 105 - Rekonstrukce povrchu objízdných tras

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 654 688,70

1 - Zemní práce

152 280,00

1	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	M2	12 690,000	12,00	152 280,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	------------	-------	------------

5 - Komunikace

10 300 943,56

2	K	567511151.1	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy přes 10000m2	M2	12 690,000	50,00	634 500,00
3	K	567512152.1	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm přes 10000m2	M2	12 690,000	45,00	571 050,00
4	M	585221100	<i>cement struskoportlandský</i>	T	122,585	2 220,00	272 138,70
5	M	111625530	<i>asfaltová kationaktivní emulze</i>	T	163,447	10 680,00	1 745 613,96
6	M	583439300	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 16-32</i>	T	532,980	505,00	269 154,90
7	K	569711111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 50 mm	M2	4 140,000	62,90	260 406,00
8	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	M2	2 700,000	109,00	294 300,00
9	K	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	M2	2 037,000	467,00	951 279,00
10	K	572241121	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	M2	4 783,000	418,00	1 999 294,00
11	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	12 690,000	17,60	223 344,00
12	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	12 690,000	14,70	186 543,00
13	K	577134121.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	12 690,000	228,00	2 893 320,00

99 - Přesun hmot

201 465,14

14	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	3 047,423	59,10	180 102,70
15	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	T	3 047,423	7,01	21 362,44



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 201 - Most přes Polánecký potok v km 1,884

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				3 191 642,41
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				3 191 642,41
DPH základní	21,00%	ze	3 191 642,41	670 244,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		3 861 887,32

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko


Dopraťstav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLUŽKA PRAHA
K Zehradníčtvi 1178/200 Praha 8
IČO: 49211429
-02112-



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 201 - Most přes Polánecký potok v km 1,884

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 191 642,41
1 - Zemní práce	506 840,02
2 - Zakládání	369 652,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	749 411,63
4 - Vodorovné konstrukce	467 621,98
5 - Komunikace	39 134,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 918,26
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	112 117,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	418 699,71
99 - Přesun hmot	432 849,24
997 - Přesun sutě	74 397,19
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 191 642,41



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 201 - Most přes Polánecký potok v km 1,884

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

3 191 642,41

1 - Zemní práce

506 840,02

1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	M	20,000	441,00	8 820,00
2	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min	HOD	200,000	98,00	19 600,00
3	K	115101303	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min	DEN	10,000	49,00	490,00
4	K	122302203.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. I.	M3	308,000	76,00	23 408,00
5	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. I.	M3	327,700	101,00	33 097,70
6	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. I.	M3	163,850	25,00	4 096,25
7	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze ztuhlé sypaniny	M3	14,000	594,00	8 316,00
8	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze ztuhlé sypaniny	M3	14,000	352,00	4 928,00
9	K	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georožní sklonu do 1:1 včetně kotvení	M2	60,000	51,20	3 072,00
10	M	693211240	georož	M2	69,000	90,10	6 216,90
11	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	616,000	69,00	42 504,00
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	327,700	151,00	49 482,70
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	3 277,000	12,00	39 324,00
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	308,000	32,00	9 856,00
15	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých do 100 % PS	M3	115,500	32,00	3 696,00
16	M	583441970.2	Dodávka vhodného materiálu do zásypů a zemních hrázek vč. dovozu	T	94,810	340,00	32 235,40
17	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhlých	M3	60,900	47,00	2 862,30
18	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	T	109,620	340,00	37 270,80
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	635,700	10,00	6 357,00
20	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	557,090	140,00	77 992,60
21	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	M3	228,400	284,00	64 865,60
22	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez ztuhnutí	M2	133,000	10,00	1 330,00
23	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se ztuhnutím	M2	115,600	12,00	1 387,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	133,000	5,05	671,65
25	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	KG	5,320	74,90	398,47
26	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	133,000	30,90	4 109,70
27	M	103111000.1	Dodávka vhodné zeminy k ohumusování	M3	19,980	632,00	12 627,36
28	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	M2	399,000	5,30	2 114,70
29	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	11,970	103,00	1 232,91
30	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	11,970	287,00	3 435,39
31	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	59,850	17,40	1 041,39

2 - Zakládání


369 652,90

32	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	M3	1,320	2 310,00	3 049,20
33	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	M	22,000	222,00	4 884,00
34	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm	M3	45,540	1 180,00	53 737,20
35	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	M3	9,360	2 630,00	24 616,80
36	K	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	M3	31,200	3 600,00	112 320,00
37	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	M2	19,075	865,00	16 499,88
38	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	M2	19,075	44,30	845,02
39	K	273361116.1	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	T	4,680	26 400,00	123 552,00
40	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	M3	4,800	3 250,00	15 600,00
41	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	M2	16,000	865,00	13 840,00
42	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	M2	16,000	44,30	708,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

749 411,63

43	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	10,000	922,00	9 220,00
44	M	548792040	kotva římsy spřažená	KUS	10,000	1 290,00	12 900,00
45	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	10,350	9 340,00	96 669,00
46	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	31,455	1 490,00	46 867,95
47	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	31,455	124,00	3 900,42
48	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	1,553	26 400,00	40 999,20
49	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	M3	29,338	3 530,00	103 563,14
50	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	M3	23,012	3 510,00	80 772,12
51	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	M2	70,552	781,00	55 101,11
52	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	M2	70,552	68,20	4 811,65
53	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	M2	98,285	827,00	81 281,70
54	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	M2	98,285	68,20	6 703,04
55	K	334361216.1	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	T	4,401	26 400,00	116 186,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	T	2,992	26 400,00	78 988,80
57	K	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	M	0,900	488,00	439,20
58	K	380316122	Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 300 mm	M3	0,810	13 590,00	11 007,90

4 - Vodorovné konstrukce

467 621,98

59	K	421321128.1	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	M3	25,360	5 840,00	148 102,40
60	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	M2	16,800	633,00	10 634,40
61	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	M2	16,800	96,10	1 614,48
62	K	421361226.1	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	T	3,804	26 400,00	100 425,60
63	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	M2	40,800	718,00	29 294,40
64	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	M2	40,800	460,00	18 768,00
65	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	M2	51,500	311,00	16 016,50
66	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	M2	1,890	1 080,00	2 041,20
67	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	M3	8,800	3 250,00	28 600,00
68	K	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	M3	40,900	1 650,00	67 485,00
69	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	M2	24,800	1 800,00	44 640,00

5 - Komunikace

39 134,23

70	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	34,600	14,70	508,62
71	K	577134121.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	34,600	228,00	7 888,80
72	K	577155122.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	34,600	281,00	9 722,60
73	K	578133131	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	34,600	454,00	15 708,40
74	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	M2	9,900	332,00	3 286,80
75	M	592453080.1	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	M2	10,197	198,00	2 019,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 918,26

76	K	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A	M2	28,800	73,50	2 116,80
77	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	M2	9,400	316,00	2 970,40
78	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	M2	5,130	162,00	831,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

112 117,25

119	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	M2	90,400	20,00	1 808,00
120	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	M2	80,000	25,00	2 000,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	M2	146,489	25,00	3 662,23
122	M	111631500	lak asfaltový ALP	T	0,095	60 000,00	5 700,00
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín							
123	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	M2	273,778	30,00	8 213,34
124	M	111631520	lak asfaltový ALN	T	0,142	60 000,00	8 520,00
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2							
125	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	M2	73,160	10,20	746,23
126	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	M2	16,900	80,00	1 352,00
127	M	628361100	pás těžký asfaltovaný s Al vložkou	M2	19,435	70,00	1 360,45
128	K	711442.R	Izolace mostovek asfaltovými pásy s pečticí vrstvou	M2	65,050	700,00	45 535,00
129	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	M2	70,000	150,00	10 500,00
130	M	693410140	geomembrány hydroizolační hladké HDPE	M2	77,000	200,00	15 400,00
131	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	M2	70,000	15,00	1 050,00
132	M	693111150	textilie netkaná 300 g/m2 š 2m	M	147,000	25,00	3 675,00
133	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	M2	70,000	15,00	1 050,00
134	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	0,618	2 500,00	1 545,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

418 699,71

79	K	91345.R	Nivelační značky kovové	KS	4,000	800,00	3 200,00
80	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	29,900	650,00	19 435,00
81	M	553900001R	ocelové zábradlí dle PD	M	29,900	4 380,90	130 988,91
82	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	KUS	2,000	1 190,00	2 380,00
83	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	10,800	225,00	2 430,00
84	M	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	KUS	10,908	151,00	1 647,11
85	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	36,550	186,00	6 798,30
86	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	KUS	36,865	122,00	4 497,53
87	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,421	2 730,00	3 879,33
88	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	M	43,200	86,40	3 732,48
89	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	M	12,200	111,00	1 354,20
90	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	M	27,700	99,10	2 745,07
91	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	M	12,200	211,00	2 574,20
92	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	M	27,700	138,00	3 822,60



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	M	43,200	137,00	5 918,40
94	K	919724131	Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií	M2	97,800	180,00	17 604,00
95	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	M2	97,800	87,60	8 567,28
96	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	M	10,500	172,00	1 806,00
97	K	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	M	10,500	65,40	686,70
98	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	KUS	1,000	424,00	424,00
99	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	M2	144,000	94,70	13 636,80
100	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	M2	12 960,000	1,40	18 144,00
101	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	M2	144,000	57,00	8 208,00
102	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	M3	122,400	373,00	45 655,20
103	K	948411211	Odstanění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	M3	122,400	78,80	9 645,12
104	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	M3	183,600	100,00	18 360,00
105	K	948521111	Zřízení podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m	M2	47,415	284,00	13 465,86
106	K	948521121	Odstanění podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m	M2	47,415	237,00	11 237,36
107	K	948521129	Měsíční nájemné podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m	M2	94,830	80,00	7 586,40
108	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	M3	108,384	359,00	38 909,86
109	K	966075141	Odstanění kovového zábradlí vcelku	M	12,000	355,00	4 260,00
110	K	966077141	Odstanění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg	KUS	5,000	1 020,00	5 100,00

99 - Přesun hmot

432 849,24

111	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	T	848,724	317,00	269 045,51
112	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	T	848,724	193,00	163 803,73

997 - Přesun sutě

74 397,19


113	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	T	1,463	1 740,00	2 545,62
114	K	997221551.2	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	260,122	24,00	6 242,93
115	K	997221559.2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	4 942,318	6,00	29 653,91
116	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	4,683	27,00	126,44
117	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	88,977	8,00	711,82
118	K	997221815.1	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	260,122	135,00	35 116,47

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	KS	1,000	15 000,00	15 000,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 431 01 - Veřejné osvětlení - 1. část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				45 549,25
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				45 549,25
DPH základní	21,00%	ze	45 549,25	9 565,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		55 114,59

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281473
-02102

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 431 01 - Veřejné osvětlení - 1. část

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 549,25
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	14 200,00
21-m - Elektromontáže	5 173,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	26 176,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 549,25



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 431 01 - Veřejné osvětlení - 1. část

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 549,25

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

14 200,00

30	K	030001000R	Zařízení staveniště	KČ	1,000	200,00	200,00
31	K	03001R	Vytýčení stávajících sítí, pomocné práce	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
32	K	03002R	Doprava a přesun	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
33	K	044002000R	Revize	KČ	1,000	6 500,00	6 500,00

21-m - Elektromontáže

5 173,00

1	K	21002	Demontáž vzdušného vedení	M	50,000	20,00	1 000,00
2	K	21002.1	Demontáž svítidla	KS	1,000	150,00	150,00
3	K	21003	Demontáž držáku svítidla	KS	1,000	150,00	150,00
4	K	21004	Demontáž kabelu AYKY	M	5,000	20,00	100,00
5	K	21005	Ekologická likvidace odpadu	T	0,500	550,00	275,00
6	K	21006	Pronájem montážní plošiny	HOD	4,000	550,00	2 200,00
7	K	21007	Podružný materiál	KČ	1,000	100,00	100,00
8	K	210346314	Ukončení kabelu koncovkou	KS	1,000	206,00	206,00
9	K	210851411	Kabel CYKY -J 3x1,5mm2	M	2,000	31,00	62,00
10	K	211031113	Ukončení kabelu 3x1,5mm2	KS	2,000	100,00	200,00
11	K	212031141	Montáž svítidla VO	KS	1,000	310,00	310,00
12	K	212082121	Montáž držáku svítidla	KS	1,000	420,00	420,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

26 176,25

13	K	22001	DĚLENÁ CHRÁNIČKA SITEL 160/110x1000	M	27,000	306,00	8 262,00
14	K	22005	SPONKA	KS	270,000	5,00	1 350,00
15	K	22007	MONTÁŽNÍ PĚNA 500ml	KS	1,000	125,00	125,00
16	K	460150154	Hloubení kabelových zapazajených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	M	3,000	135,00	405,00
17	K	460150304	Hloubení kabelových zapazajených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	M	16,200	330,00	5 346,00
18	K	460202154	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	M	2,000	135,00	270,00
19	K	460202304	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	M	10,800	330,00	3 564,00
20	K	461112400	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	KM	1,000	1 350,00	1 350,00
21	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	M2	1,750	15,00	26,25
22	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	M	32,000	28,00	896,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	M	32,000	6,00	192,00
24	K	460560154	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	M	5,000	37,00	185,00
25	K	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	M	27,000	90,00	2 430,00
26	K	460620002	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	M2	1,750	15,00	26,25
27	K	461811400	Provizorní úprava terénu	M2	15,250	15,00	228,75
28	K	462111100	Hutnění zeminy po městě po 20cm	M3	17,500	20,00	350,00
29	K	463852122	Kabelový průchod do 150mm	M	26,000	45,00	1 170,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 431 02 - Veřejné osvětlení - 2. část

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				39 539,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				39 539,75
DPH základní	21,00%	ze	39 539,75	8 303,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	47 843,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Doprastav
Doprastav, s.r.o.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 48261423
- 02102 -

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 431 02 - Veřejné osvětlení - 2. část

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 539,75
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	14 200,00
21-m - Elektromontáže	20 642,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 697,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 539,75



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 431 02 - Veřejné osvětlení - 2. část

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 539,75

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

14 200,00

29	K	030001000R	Zařízení staveniště	KČ	1,000	200,00	200,00
30	K	03001R	Vytýčení stávajících sítí, pomocné práce	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
31	K	03002R	Doprava a přesun	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
32	K	044002000R	Revize	KČ	1,000	6 500,00	6 500,00

21-m - Elektromontáže


20 642,00

1	K	21006	Pronájem montážní plošiny	HOD	6,000	550,00	3 300,00
2	K	21007	Podružný materiál	KČ	1,000	100,00	100,00
3	K	210346314	Ukončení kabelu koncovkou	KS	1,000	206,00	206,00
4	K	210462112	D+M KABEL CYKYz-J 4x10mm ²	M	58,000	105,00	6 090,00
5	K	210851411.1	D+M KABEL CYKY-J 3x2,5mm ²	M	7,000	36,00	252,00
6	K	211001	SVÍTIDLO MODUS LV 70W,HPS, na výložník pr. 60mm	KS	1,000	2 110,00	2 110,00
7	K	211002	DRŽÁK SVÍTIDLA DVO	KS	1,000	325,00	325,00
8	K	211003	VÝBOJKA 70W	KS	1,000	250,00	250,00
9	K	211004	POJISTKOVÁ SKŘÍŇ SP100 V PROVEDENÍ NA SLOUP	KS	1,000	1 850,00	1 850,00
10	K	211031113	Ukončení kabelu 3x1,5mm ²	KS	2,000	100,00	200,00
11	K	211031136	D+M UKONČENÍ KABELU 4x10mm ²	KS	2,000	206,00	412,00
12	K	211071311	D+M SPOJOVAČ AlFe - Cu	KS	2,000	250,00	500,00
13	K	211159500	D+M Pojistka P00 6A	KS	1,000	45,00	45,00
14	K	211922100	MONTÁŽ SKŘÍŇĚ SP100 NA SLOUP	KS	1,000	950,00	950,00
15	K	212031141	Montáž svítidla VO	KS	1,000	310,00	310,00
16	K	212082121	Montáž držáku svítidla	KS	1,000	420,00	420,00
17	K	212212121	D+M DRÁT FeZn 10	M	20,000	53,00	1 060,00
18	K	212252200	D+M SVORKA SP,SS	KS	58,000	39,00	2 262,00


46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

4 697,75

19	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	M2	5,250	15,00	78,75
20	K	460150154	Hloubení kabelových zapážených rýh nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	M	9,000	135,00	1 215,00
21	K	460202154	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	M	6,000	135,00	810,00
22	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	M	15,000	28,00	420,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	M	15,000	6,00	90,00
24	K	460560154	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	M	15,000	37,00	555,00
25	K	460620002	Položení dřvu včetně zalití vodou na rovině	M2	1,750	15,00	26,25
26	K	461112400.1	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	KS	1,000	1 350,00	1 350,00
27	K	461811400	Provizorní úprava terénu	M2	5,250	15,00	78,75
28	K	462111100	Hutnění zeminy po městě po 20cm	M3	3,700	20,00	74,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 461 - Sdělovací vedení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				142 907,45
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				142 907,45
DPH základní	21,00%	ze	142 907,45	30 010,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		172 918,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel

Doprastav
Doprastav a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
ČO: 19281429
- 01102 -

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 461 - Sdělovací vedení

Místo:

Datum:

10.5.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	142 907,45
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	7 700,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	135 207,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 907,45



ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Objekt: 461 - Sdělovací vedení

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 907,45

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

7 700,00

23	K	03001R	Vytyčení stávajících sítí, pomocné práce	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
24	K	03002R	Doprava a přesun	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
25	K	030001000R	Zařízení staveniště	KČ	1,000	200,00	200,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

135 207,45

1	K	22001.1	DĚLENÁ CHRÁNIČKA SITEL 160/110x1000	M	59,000	367,00	21 653,00
2	K	22002	DĚLENÁ CHRÁNIČKA SITEL 200/160x1000	M	36,000	505,00	18 180,00
3	K	22003	KOLENO 160/110 - 15st.	KS	9,000	233,00	2 097,00
4	K	22004	KOLENO 200/160 - 15st.	KS	5,000	296,00	1 480,00
5	K	22005.1	SPONKA	KS	1 006,000	36,00	36 216,00
6	K	22006	MARKER 3m-BALL	KS	15,000	381,00	5 715,00
7	K	22007	MONTÁŽNÍ PĚNA 500ml	KS	1,000	125,00	125,00
8	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	KM	0,102	1 350,00	137,70
9	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	M2	48,450	15,00	726,75
10	K	460150154	Hloubení kabelových zapážených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	M	10,200	135,00	1 377,00
11	K	460150304	Hloubení kabelových zapážených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	M	51,000	330,00	16 830,00
12	K	460202154	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	M	6,800	135,00	918,00
13	K	460202304	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	M	34,000	330,00	11 220,00
14	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	M	102,000	28,00	2 856,00
15	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	M	102,000	6,00	612,00
16	K	460560154.1	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	M	17,000	35,00	595,00
17	K	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	M	85,000	90,00	7 650,00
18	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	M2	48,000	15,00	720,00
19	K	461811400	Provizorní úprava terénu	M2	48,000	15,00	720,00
20	K	462111100	Hutnění zeminy po městě po 20cm	M3	55,200	20,00	1 104,00
21	K	463852122	Kabelový průchod do 150mm	M	59,000	45,00	2 655,00
22	K	463852123	Kabelový průchod do 200mm	M	36,000	45,00	1 620,00

