
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Stavební úpravy spojené se změnou užívání z domova pro seniory na
kanceláře a konzultační místnosti“**

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 8. 4 .2016, dodatku č.1 uzavřeného dne 16. 5. 2016 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Centrum psychologicko-sociálního poradenství SK, příspěvková organizace

sídlo: Nádražní 469, 269 01 Rakovník
zastoupenou: PhDr. Marcelou Škábovou – ředitelkou PO
IČ: 71209948
DIČ: -
bankovní spojení:
číslo účtu:

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

MAO a.s.

sídlo: Huťská 1557, 272 01 Kladno 1
zastoupenou: Otto Tlustý, statutární ředitel
Miloslav Tlustý, prokurista
IČ: 16978307
DIČ: CZ16978307
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 391 939 399/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16171
zástupce pro věcná jednání: Miloslav Tlustý, prokurista

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- a) Vzhledem k rozdílům v projektové dokumentaci a skutečného stavu kanalizace není nutná instalace venkovní čerpací jímky a s tím souvisejících zemních prací, kdy tímto vznikají méněpráce, se původní znění čl. 4. bod. 4.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy činí **3.282.316,77 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)**. DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy **689.286,51 Kč**. Celková cena včetně DPH tedy činí **3.971.603,28 Kč (dále jen „Cena“)**.“
2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**
Původní cena za dílo dle Smlouvy a dodatku č.1 činila 3.574.829,85 Kč bez DPH, tedy 4.325.544,11 Kč s DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 3.282.316,77 Kč bez DPH, 3.971.603,28 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	2 964 166,87 Kč	622 475,04 Kč	3 586 641,91 Kč
Dodatek č.1	610 662,98 Kč	128 239,22 Kč	738 902,20 Kč
Dodatek č.2	-292 513,08 Kč	-61 427,75 Kč	-353 940,83 Kč
Celková cena díla	3 282 316,77 Kč	689 286,51 Kč	3 971 603,28 Kč

3. Dodatek č. 1 obsahoval v části identifikace smluvních stran chybné IČ a DIČ u zhotovitele. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a zápisem v obchodním rejstříku tedy smluvní strany uvádí, že se v dodatku č. 1 jednalo o písařskou chybu a dodatek č. 1 považují za platně uzavřený.

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2

V Praze dne 30.6.2016

Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Nádražní 469, Rakovník

Centrum psychologicko-sociálního poradenství
IČ: 71209913
DIČ: CZ313512657, 603501144
SK: příspěvková organizace
e-mail: info@poradna-rakovnik.cz
PhDr. Marcela Skabová
ředitelka

V Praze dne 30.6.2016

 MAO a.s. (S)
Hušská 1557, 272 01 Kladno
IČ: 169 78 307, DIČ: CZ169 78 307
tel.: 312 829 101, fax: 312 829 102


MAO a.s.
Otto Tlustý
Statutární ředitel

Klient : Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, příspěvková organizace
Akce : Stavební úpravy spojené se změnou užívání z domova pro seniory na kanceláře a konzultační prostory

Umístění : S.K. Neumanna č.p. 251, 269 01 Rakovník

Evidenční číslo protokolu :

MG 02/ZL/RA

Věc: **Změnový list stavby**
 Číslo ZL: **ZL č. 2**
 Datum: 29.06.2016



Zhotovitel : **MAO a.s.**
 Huťská 1557, 272 01 Kladno
 IČ: 169 78 307, DIČ: CZ16978307
 zastoupený : Miloslavem Tlustým, prokuristou



Objednatel : **Centrum psychologicko-sociálního poradenství SK,**
 příspěvková organizace
 Nádražní 469, 269 01 Rakovník
 IČ: 712 09 948
 zastoupený : PhDr. Marcelou Škábou, ředitelkou příspěvkové organizace

Datum předání změnového listu : 29.06.2016

Vazba na projektovou dokumentaci stavby :

Projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Liborem Mudrou,
 Krinitova 970, 269 01 Rakovník v období 06/2014

Popis změn :






I. Projektová dokumentace stavby řešila mimo jiné též přepojení stávající domovní kanalizace do nové čerpací jednotky umístěné ve dvoře rekonstruovaného objektu a odtud do kanalizačního řadu. Projektant tímto řešením po dohodě se správcem kanalizační sítě odstraňoval problém se zatékáním vody do suterénu objektu. Po rozkrytí stávající kanalizační přípojky v suterénu objektu byla nalezena nefunkční ocelová zpětná klapka osazená na kanalizačním potrubí. Tato klapka je zřejmě příčinou zatékání především dešťové vody do suterénu objektu, a to zpětným tokem z kanalizačního řadu.

Po dohodě se správcem sítě se proto navrhuje opravit stávající kanalizační přípojku osazením nové elektricky ovládané zpětné klapky, čímž se odstraní případné budoucí provozní problémy s čerpáním splašků a destruktivní zásah do podzemních konstrukcí objektu.

Tento změnový list postihuje pouze méněpráce, které souvisí s prováděnými stavebními úpravami. Oprava stávající kanalizační přípojka bude provozní záležitostí správce objektu.

Cenové vyčíslení :

méněpráce	-292.513,08 Kč bez DPH
Celkem změna	-292.513,08 Kč bez DPH

<p>Zhotovitel :</p>   <p>Miloslav Tlustý</p>	<p>Odsouhlasení objednatelem :</p>  <p>Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Nádražní 459, Rakovník IČ: 71209948 tel.: 313 502 657, 604 501 144 email: info@poradna-rakovnik.cz PhDr. Marcela Škábová</p>	<p>Odsouhlasení TDI :</p>  <p>Ing. Mílan Grohmann</p> <p>Odsouhlasení AD / projektant :</p>  <p>Ing. Libor Mudra</p>
---	---	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16-012 Rakovník - dům pro seniory**
 Objekt: **01**
 Rozpočet: **1**

Objednatel: **Centrum psychologicko-sociálního poradenství**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **MAO a. s.**
Hut'ská 1557
27201 Kladno

IČO: **16978307**

DIČ: **CZ16978307**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-47 649,87
PSV			-244 863,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-292 513,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-292 513,08 CZK
Základní DPH	21 %		-61 427,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH


-353 940,83 CZK

v

KLADNO

dne

30.6.2016


 Hut'ská 1557, 272 01 Kladno
 IČ: 169 78 307, DIČ: CZ169 78 307
 tel.: 312 829 101, fax: 312 829 102

Za zhotovitele

Centrum psychologicko-sociálního
 poradenství Středočeského kraje
 Nádražní 469, Rakovník
 IČ: 71209948
 tel.: 312 512 857, 854 187 144
 email: info@poradna.jakubik.cz

Za objednatele

Epitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-36 198,32	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-2 024,32	1
5	Komunikace	HSV			-2 442,00	1
8	Trubní vedení	HSV			-6 985,23	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-244 863,21	84
Cena celkem					-292 513,08	100

Položkový rozpočet

	16-012	Rakovník - dům pro seniory
J:	01	
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				-36 198,32	
	1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	-10,00000	137,41	-1 374,10
	2	132201201	Hloubení rýh š.do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 100 m3	m3	-38,00000	535,56	-20 351,28
	3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-38,00000	27,85	-1 058,30
	4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-8,64000	229,55	-1 983,31
	5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-8,64000	225,95	-1 952,21
	6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-8,64000	18,61	-160,79
	7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-12,09600	111,00	-1 342,66
	8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-29,36000	120,50	-3 537,88
	9	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-5,76000	482,45	-2 778,91
	10	583312011	šterkopísek	t	-10,36800	160,00	-1 658,88
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-2 024,32	
	21	451573111	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	-2,88000	702,89	-2 024,32
Díl:	5	Komunikace				-2 442,00	
	22	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-10,00000	244,20	-2 442,00
Díl:	8	Trubní vedení				-6 985,23	
	34	894811150	Revizní šachta z PVC DN 425	kus	-1,00000	6 985,23	-6 985,23
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-244 863,21	
	62	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	-18,00000	412,03	-7 416,54
	63	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	-6,00000	436,77	-2 620,62
	71	721901102	čerpací jednotka AS PUMP 1770/3000 EO/PB/SV - komplet dle nabídky ASIO - vč. montáže, dopravym, rozvaděče, čerpadla, vč. zemních prací a bet.desky	soub	-1,00000	234 826,05	-234 826,05