

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo S-0015/00640808/2024

číslo dodatku smlouvy kupujícího: S-0015/00640808/2024/1/2024

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“)

„Modernizace ICT učebny“

1. Smluvní strany

Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102

se sídlem: **Mládeže 1102, 266 01, Beroun**
zastoupená: **Mgr. Leonou Machkovou, ředitelkou školy**
IČ: **00640808**
Bankovní spojení: **KB Beroun**
Číslo účtu: **6031131/0100**

(dále jen "Kupující")

a

Kinet s.r.o.

se sídlem: **V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 121641
zastoupená **Ing. Janem Kovaříkem, jednatelem**
Bankovní spojení: **KB Beroun**
Číslo účtu: **35-8249610257/0100**
IČO: **27651177**
DIČ: **CZ27651177**

(dále jen "Prodávající")

(Kupující a Prodávající dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana")

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek ke kupní smlouvě:

IV. Cena a platební podmínky

- 1) Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění dle této smlouvy. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a jako cena nejvýše přípustná.
- 2) Celková cena díla činí částku ve výši **1 259 583,95 Kč bez DPH**. DPH ve výši 21 % činí 264 512,95 Kč

Cena díla celkem včetně DPH činí **1 524 096,90 Kč**

Změnový list č.1 - položkový rozpočet změny je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla dle článku IV. Smlouvy se mění v souladu s §222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Cena díla bude zvýšena o vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu zakázky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá jeho uveřejněním v registru smluv v souladu s platnou legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

V Králově Dvoře dne

V Berouně dne

Ing. Jan Kovařík
jednatel společnosti

Mgr. Leona Machková
ředitelka školy

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace ICT učebny

Objekt: Nepředpokádané práce při modernizaci ICT učebny

Objednatel: Střední zdravotnická škola, Beroun

Zhotovitel: KINET s.r.o.

Místo: Mládeže 1102, Beroun

Zpracoval: Ing. Jan Kovařík

Datum: 21. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH	Hmotnost celkem
HSV		Nepředpokádané práce při opravách omítek				60 875,95	73 659,90	2,241
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				58 253,98	70 487,32	2,241
1	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	40,000	92,00	3 680,00	4 452,80	0,010
3	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	40,000	332,00	13 280,00	16 068,80	0,175
6	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	40,000	180,88	7 235,20	8 754,59	0,652
2	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	67,000	71,70	4 803,90	5 812,72	0,017
4	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	67,000	285,00	19 095,00	23 104,95	0,293
7	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	67,000	151,64	10 159,88	12 293,45	1,092
998		Přesun hmot				2 621,97	3 172,58	0,000
5	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,241	1 170,00	2 621,97	3 172,58	0,000
Celkem						60 875,95	73 659,90	2,241

Odůvodnění:

Důvodem těchto prací byl nesoudržný a velmi popraskaný povrch hrubých omítek ,kdy se tento jejich nevyhovující stav zjistil při kontrole po odstranění vrstev maleb a stávajícího štuků. Bylo nutno opravit části podkladní omítky jak stěn tak stropů. Původním předpokladem bylo napenetrování a přeštukování hrubé jádrové omítky ,tak jak bylo zadáno do výběrového řízení.

Tento původní záměr bohužel nešlo provést vzhledem k výše popsanému stavu stávajících hrubých omítek ,proto bylo rozhodnuto (TDI) o tom ,že se stávající podklad napenetruje a celoplošně zpevní sklovláknitým pletivem vtlačeným do tmelu (stavební lepidlo). Tato úprava se týkala stěn i stropů v celé jejich ploše.