

Dohoda o narovnání formou dodatku č. 1

Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-1550/DOP/2017 ze dne 21. 8. 2017
k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017

**na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci:
„II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce“ - PD**

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

se sídlem:

zastoupeným:

osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Martinem Hermanem, radním pro oblast
investic a veřejných zakázek

Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

70891095

CZ70891095

PPF banka, a.s., Praha 6

4440009090/6000

zastoupený ve věcech technických:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:

IČO:

DIČ:

jejímž jménem jedná:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

00066001

CZ00066001

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. ZHOTOVITEL - Společnost: M + M: RS PP Středočeský kraj

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – vedoucí člen Společnosti

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupený Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, jednatelem

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.úctu: 316903150/8150

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Ing. Jan Semerád, jan.semerad@mottmac.com, +420 778 486 930

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: czech@mottmac.com, katerina.vokalova@mottmac.com

tel.: +420 221 412 800

ID: qwcnts7

A

Zhotovitel – Člen sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-5573340267/0100

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-5570440297/0100

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Radko Bucek
Radko.bucek@mottmac.com
+420 724 941 945

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Erich Konečný,
tel.: 242483704,
mobil: +420603840794,
e-mail: e.konecny@shb.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),
anebo společně též jako „smluvní strany“

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dohody o narovnání formou Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-1550/DOP/2017 ze dne 21.8.2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP2017 ze dne 6.3.2017, na akci „**II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce**“ – PD, kterým se články Prováděcí smlouvy mění takto:

Článek I.

Předmět smlouvy – se doplňuje o odstavec 1.1

1.1 Na základě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uvést nad rámec předmětu plnění uvedeném v odstavci 1 následující práce:

g) V návaznosti na rozsáhlé záměry Města Řevnice, které si vyžádají rozsáhlou časovou a věcnou koordinaci, zhotovitel rozdělí předmět díla na dvě samostatné etapy:

II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce 1. etapa, km 17,390 – 28,781 (dl. 11,391 km)

II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce 2. etapa, km 15,240 – 17,390 (dl. 2,15 km)

h) Z důvodu navázání na záměry Města Řevnice je nezbytné provést doplnění odvodnění silnice v úseku Ulice ČS armády v dl. 826 m včetně vyřešení napojení na recipient. Dále je nezbytnou součástí díla projektová dokumentace rekonstrukce odvodnění v Ulici Pražské v dl. 750 m.

i) Na základě nových skutečností během projektové přípravy objednatel nad rámec původních specifikací požaduje demolici a výstavbu nových mostních objektů ev.č. 115-011a a 115-012.

Článek II.

Cena za dílo – se doplňuje o odstavec 1.1 a 1.2

1.1 Za řádnou realizaci předmětu plnění dle článku I. odstavec 1.1 náleží zhotoviteli cena dle následující kalkulace:

- Dle čl. I., odstavec 1.1, bod g) 160 hod. x 800 Kč/hod = 128.000,- Kč bez DPH
- Dle čl. I., odstavec 1.1, bod h) 340 hod. x 800 Kč/hod = 272.000,- Kč bez DPH
- Dle čl. I., odstavec 1.1, bod i) 320 hod. x 800 Kč/hod = 256.000,- Kč bez DPH

1.2 V návaznosti na etapizaci díla dle článku I, odstavec 1.1, bod h a navýšení ceny díla dle článku II, odstavec 1.1 se nově cena člení dle následující rekapitulace:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
1.etapa	977 500,00 Kč	1 182 775,00 Kč
2.etapa	300 700,00 Kč	363 847,00 Kč

Dokumentace ke stavebnímu povolení		
1.etapa	1 275 000,00 Kč	1 542 750,00 Kč
2.etapa	510 000,00 Kč	617 100,00 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby		
1.etapa	510 000,00 Kč	617 100,00 Kč
2.etapa	296 800,00 Kč	359 128,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti k územnímu řízení		
1.etapa	280 500,00 Kč	339 405,00 Kč
2.etapa	49 500,00 Kč	59 895,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy		
1.etapa	433 500,00 Kč	524 535,00 Kč
2.etapa	76 500,00 Kč	92 565,00 Kč
Technická pomoc v rámci výběrového řízení	38 400,00 Kč	46 464,00 Kč
Cena ad	233 600,00 Kč	282 656,00 Kč
Cena celkem	4 982 000,00 Kč	6 028 220,00 Kč

Rekapitulace ceny

Cena dle Prováděcí smlouvy bez DPH:	4.362.000,- Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – DPH	916.020,- Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – vč. DPH	5.278.020,- Kč
Cena dle Dodatku č.1 – Nová cena díla bez DPH:	4.982.000,- Kč
Cena dle Dodatku č.1- DPH 21%	1.046.220,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 –Nová cena díla vč. DPH	6.028.220,- Kč

Článek III.

Doba a místo plnění – se ruší a zcela nahrazuje novým zněním

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

Specifikace etap:

1. etapa:

Koncept DUR – do **31.1.2018**

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do **20.6.2018**

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP + PDPS – do **31.10.2018**

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. etapa:

Koncept DUR – do **30.6.2018** (předpoklad - podmíněno předáním závazných projekčních podkladů k záměrům města Řevnice)

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele


- a) Dohoda o narovnání formou dodatku č.1 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-1550/DOP/2017 ze dne 21. 8. 2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dohodou o narovnání formou dodatku č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- b) Dohoda o narovnání formou dodatku č.1 je vyhotovena v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.
- c) Dohoda o narovnání formou dodatku č.1 Prováděcí smlouvě č. objednatele: S-1550/DOP/2017 ze dne 21. 8. 2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017 byla schválena Radou kraje Usnesením č. 053-19/2018/RK. dne 4.6.2018
- d) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této dohody, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- e) Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnost dnem vložением do registru smluv.

V Praze dne 1 -08- 2018

za objednatele: **Středočeský kraj**



Martin Herman
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



V Praze dne

za zhotovitele: **Společnost M + M: RS PP
Středočeský kraj**



Ing. Radko Bucek
jednatel Mott MacDonald CZ, s. r.o.



Ing. Jan Loško
jednatel Mott MacDonald CZ, s. r.o.

Řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, akciová společnost, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF s.r.o.

M

MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Náměstí 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 46583733
DIČ: CZ46583733
T +420 224 412 800
www.motmac.com