

# DODATEK č. 1

## KE KUPNÍ SMLOUVĚ

### „Modernizace IT pro zkvalitnění výuky a zajištění moderních výukových metod - Přestavba serverovny a zajištění firewall“

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### **Střední škola služeb a řemesel Stochov, příspěvková organizace**

se sídlem: J. Šípka 187, Stochov, 273 03

IČO: 00873306

DIC: CZ00873306/ není plátce DPH

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pichová Jaroslava – ředitelka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „kupující“

a

##### **Netfox s.r.o.**

se sídlem: Hartigova 2755/65a, 130 00 Praha 3

IČO: 27574032

DIC: CZ27574032

zápis v OR: spis. zn. C 116806 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Vašíčkem

zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „prodávající“

#### Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne **27. 8. 2024** uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem **„Modernizace IT pro zkvalitnění výuky a zajištění moderních výukových metod - Přestavba serverovny a zajištění firewall“** (dále jen **„Kupní smlouva“**). Kupní smlouva nabyla účinnosti téhož dne.

2. Účelem tohoto dodatku č. 1 Kupní smlouvy je změna termínu dodání zboží kupujícímu. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky. Změna termínu dodání zboží nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu díla a tato se vůbec nemění.

Zároveň jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 1 a 3 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku.

Nastalá situace by se dotýkala jakéhokoli jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli, neboť překážka vznikla na straně zadavatele (kupujícího).

3. Důvod změny doby dodání zboží - důvody na straně kupujícího:

Ke změně doby dodání dochází z důvodu prodlení s podpisem kupní smlouvy způsobeného čerpáním dovolených na straně zadavatele, oproti původnímu předpokladu v souvislosti s plánovaným ukončením zadávacího řízení. Jedná se tedy o překážku na straně kupujícího.

**I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly, že čl. IV., bod 1. Kupní smlouvy se mění tak, že:

„Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději **do 16. 9. 2024.**“

**II. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Kupní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku byl uveřejněn na profilu zadavatele (kupujícího) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven jedním vyhotovením v elektronické podobě.

**V Praze dne viz el. podpis**

**V Praze dne viz el. podpis**

---

**Střední škola služeb a řemesel Stochov,  
příspěvková organizace**  
Ing. Pichová Jaroslava – ředitelka

---

**Netfox s.r.o.**  
Martin Vašíček, jednatel