

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Implementace SW nástroje a jednotné metodiky pro výkon elektronické řídicí kontroly pro 150 PO a následný provoz a údržba řešení“ – překročení předpokládané hodnoty zakázky

Původní předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	17 856 000,- Kč
Navýšení hodnoty veřejné zakázky:	3 354 000,- Kč
Nová předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	21 210 000,-Kč
Navýšení hodnoty veřejné zakázky v %:	18,78 %

Odůvodnění:

- Od počátku bylo počítáno s implementací 150 PO, v tom nedochází k navýšení oproti původnímu smlouvou předpokládanému rozsahu plnění, ale zvýšila se náročnost jejího provedení;
- Nárůst ceny je vyvolaný situací, kdy až v průběhu plnění, konkrétně v rámci implementační analýzy schvalovacích procesů a počtu účastníků schvalovacího procesu v jednotlivých PO, bylo zjištěno, že schvalovací procesy jsou oproti původně odhadovaným parametrům v PO ve skutečnosti složitější a zahrnují vyšší počet účastníků. Mnohé z PO je tak oproti původnímu předpokladu třeba zařadit mezi organizace vyšší kategorie, pro něž se uplatňují vyšší jednotkové ceny za implementaci, s čímž souvisí nárůst nákladů na provedení implementace IS CROSEUS Cloud.
- Tuto změnu je možné zařadit pod nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6;
§ 222 odst. 6 „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky“;
- Podmínkou uplatnění výše uvedené nepodstatné změny závazku je, že cena plnění nebude navýšena o více než 30 % oproti původní hodnotě závazku.

Charakter změny v souvislostech

- Zakázka sama byla soutěžena v nejpřísnějším režimu a je tudíž zřejmé, že její hodnota nebyla uměle snižována za účelem jejího zadání v rámci mírnějšího zadávacího řízení.

V Praze dne 13.8.2024

Ing. Blanka Mikulová
vedoucí Odboru finančního