



**DODATEK č. 1 KE SMOUVĚ O PŘÍPRAVĚ
A ADMINISTRACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Číslo smlouvy Zadavatele: S-2127/OVM/2024

Smluvní strany

Zadavatel: Středočeský kraj
zastoupený: Mgr. Petrem Maturou, vedoucím Odboru veřejné mobility
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
datová schránka: 
Bankovní spojení: 

(dále jen „**Zadavatel**“)

a

Administrátor: Mgr. Klára Zábrowská, advokát
Zastoupený: ---
sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ: 71333193
DIČ: CZ7355290283
Dodavatel je plátce DPH
Bankovní spojení: 

(dále jen „**Administrátor**“)

(Zadavatel a Administrátor dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

(tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o přípravě a administraci veřejné zakázky dále jen jako „**Dodatek**“)

- (A) Dne 11. dubna 2024 uzavřeli Zadavatel a Administrátor smlouvu o přípravě a administraci veřejné zakázky (dále jen "**Smlouva**") ohledně administrace Veřejné zakázky, tj. administrace nadlimitní veřejné zakázky na tvorbu Územní studie VRT Podřipsko týkající se vypracování územní studie v koridoru dálnice D8 a připravované vysokorychlostní železniční tratě v oblasti Podřipska na území Středočeského kraje, s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši přibližně 8.000.000 Kč bez DPH. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Zadavatel a Administrátor se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:




1. Odstavec 4.1, článku IV. (Termín a podmínky plnění), se vypouští a nahrazuje se následujícím textem:
„4.1 Zahájení plnění dle této Smlouvy se předpokládá v první polovině dubna roku 2024. Předpokládaný termín ukončení plnění je do šesti (6) měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení Veřejné zakázky, ovšem Administrátor je povinen pokračovat v plnění i po tomto datu, pokud to bude nezbytné ke splnění jeho povinností dle této Smlouvy. Administrátor se zavazuje dodržet níže uvedené časové milníky:
 - a) *uveřejnění oznámení o zahájení Zadávacího řízení do tří (3) měsíců ode dne předání specifikace předmětu plnění a veškerých potřebných podkladů a dokumentů Zadávatel Administrátorovi;*
 - b) *uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s vybraným dodavatelem do šesti (6) měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení Veřejné zakázky.“*
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, si Smluvní strany ujednávají, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Zadávatel. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek je v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 151-29/2024/RK ze dne 22.08.2024.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží tento Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

Za Zadáatele:

Za Administrátora:


Datum: 2024.09.04

Mgr. Petr Matura
vedoucí Odboru veřejné mobility


Datum: 2024.09.03

Mgr. Klára Zábrowská, advokát