

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Kounice – Bříství

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přechodné dopravní značení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

180 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov****IČ: 00066001**

Zhotovitel:

ČNES dopravní stavby, a.s.**Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno****IČ: 477 81 734**

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	242 277,78	242 277,78

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	242 277,78	242 277,78

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

272 Kounice – Bříství

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sešodné dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

180 / 1

Číslo ZBV:

1

Smlouva o dílo č. 3724/00066001/2017 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 13.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	4	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

TDI

Příčina změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Stavba spočívá v délce trvání DIO po celou dobu stavby. V rámci realizace stavby byly zastiženy nepředvídané skutečnosti spočívající ve skutečně určené hranici (poloze) pískovcového štětu pod vozovkou – štět byl zastižen ve výrazně menším rozsahu, než předpokládala zadávací dokumentace vyby, resp. projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS). S ohledem na uvedené dochází k navýšení prací nad rámec prací uvažovaných v PDPS - tyto práce jsou předmětem ZBV č. 2.

Štětší objem prací, související s problematikou skutečné polohy štětové konstrukce, vyvolává, z povahy věci, prodloužení doby instalovaného DIO (v dle 90 dní). V daném případě dochází (dle aktualizovaného harmonogramu prací, který je přílohou tohoto ZBV) k prodloužení DIO o celkem 49 dní.

S ohledem na ustanovení § 6 směrnice R-Sm-36 došlo k ověření, zda se nejedná o tzv. řetězení změn. V daném konkrétním případě se jedná o tzv. řetězení změn, neboť prodloužení doby trvání DIO vzniká v příčinné souvislosti s problematikou skutečné polohy štětové konstrukce, resp. s navýšením objemu prací pro zajištění řádného provedení stavby.

Důsledkem dané skutečnosti je proto provedení předmětné změny (prodloužení DIO) nezbytné. Vzhledem k citovanému ustanovení směrnice R-Sm-36 je nutno tuto změnu administrovat ve stejné skupině jako ZBV č. 2 (skutečný průběh pískovcového štětu - skupina 3 změny z nepředvídaných důvodů). Podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu předvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	242 277,78	242 277,78	242 277,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	Tomáš Kunc	datum	8. 07. 2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Tomáš Roztočil	datum	8. 07. 2018	podpis
Technický dozor investora	Jméno	Ing. Jan Pavlita	datum	3. 07. 2018	podpis
Poradce	Jméno		datum		podpis
Stupce Objednatele:	Jméno	Petr Holan	datum	3. 07. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, zadávány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum 9. 07. 2018

Zhotovitel Jméno Petr Horák datum 3. 07. 2018

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/272 Kounice – Bříství	5
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	180 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přechodné dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
445 000,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	445 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	242 277,78	242 277,78	54,44%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	687 277,78	242 277,78	54,44%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Tomáš Kunc
 Projektant (autorský dozor): Tomáš Roztočil
 Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita
 Zástupce Objednatele: Petr Holan
 Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Tomáš Račák

Evidenční číslo a název stavby: II/272 Kounice – Bříství

Číslo a název SO/PS: SO 180 – Přejchodné dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 180 – Přechodné dopravní značení

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						445 000,00	0,00	242 277,78	687 277,78	242 277,78	54,44%
1	913000001R	Provedení DIO stavby	kol	1	1,544	0,544	445 000,00	445 000,00	0,00	242 277,78	687 277,78	242 277,78	54,44%
		Celkem						445 000,00	0,00	242 277,78	687 277,78	242 277,78	0,54

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	35 873 505,85
2	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 115 783,63
3	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	43 700 098,19
3a	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,68%
4	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
10	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

II/272 Kounice – Bříství

6=32+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	242 277,78
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,68%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 762 051,76

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,68%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	242 277,78
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 936 752,93

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

4=26/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

			- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -				
			Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
			19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
18	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/272 Kounice – Bříství	0,00	242 277,78	242 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 277,78	0,68%	242 277,78	242 277,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
180	1	Přechodné dopravní značení / Prodloužení doby výstavby díla	0,00	242 277,78	242 277,78			0,00			0,00	0,00	242 277,78	0,68%	242 277,78	242 277,78			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00																		

Přehled dalších dokladů

3

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/272 Kounice – Bříství
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 180 Přejížděcí dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	180 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
Seznam prací	1	
Aktualizovaný harmonogram prací	2	
Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	

Číslo a název SO/PS: SO 180 – Přejchodné dopravní značení
 Číslo a název rozpočtu: SO 180 – Přejchodné dopravní značení

1


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						445 000,00	0,00	242 277,78	687 277,78	242 277,78	54,44%
1	913000001R	Provedení DIO stavby	kpl	1	1,542	0,542	445 000,00	445 000,00	0,00	242 277,78	687 277,78	242 277,78	54,44%
	vv	1/90)*139											
		kpl/dáv die SOD)*dnv realizace die skutečnosti											
		Celkem						445 000,00	0,00	242 277,78	687 277,78	242 277,78	0,54

11/272 Kounice – Bří:

Popis položky

PRACOVNÍ PRACÍ ství

26.7.2018
27.7.2018
28.7.2018
29.7.2018
30.7.2018
31.7.2018
1.8.2018
2.8.2018
3.8.2018
4.8.2018
5.8.2018
6.8.2018
7.8.2018
8.8.2018
9.8.2018
10.8.2018
11.8.2018
12.8.2018
13.8.2018
14.8.2018
15.8.2018
16.8.2018
17.8.2018
18.8.2018
19.8.2018
20.8.2018
21.8.2018
22.8.2018
23.8.2018
24.8.2018
25.8.2018
26.8.2018
27.8.2018
28.8.2018
29.8.2018
30.8.2018
31.8.2018
1.9.2018
2.9.2018
3.9.2018
4.9.2018
5.9.2018
6.9.2018
7.9.2018
8.9.2018
9.9.2018
10.9.2018
11.9.2018
12.9.2018
13.9.2018
14.9.2018
15.9.2018
16.9.2018
17.9.2018
18.9.2018
19.9.2018
20.9.2018
21.9.2018
22.9.2018
23.9.2018
24.9.2018
25.9.2018
26.9.2018
27.9.2018
28.9.2018
29.9.2018
30.9.2018
1.10.2018
2.10.2018
3.10.2018
4.10.2018
5.10.2018
6.10.2018



ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

V Kolíně dne 18.7.2018

„II/272 Kounice Bříství“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 3724/00066001/2017, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:


- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

V souvislosti s navýšením prací nad rámec předpokládaného rozsahu prací (řešeno v ZBV 2) dojde k prodloužení termínu realizace stavby o 49 dní.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSC: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora