

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3724/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: 347-17

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná: Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) a dne 4.1.2018 dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek č.1**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/272 Kounice – Bříství**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a Dodatkem č.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli, s přerušením Díla po dobu zimního období a nepříznivých klimatických podmínek.
3. S ohledem na skutečnost, že při provádění Díla bylo zjištěno, že je nutné realizovat rozsáhlejší objem prací při sanování a stmelování spodních konstrukčních vrstev v komunikaci, mají Smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění Díla. Tento rozsah prací byl zjištěn až po odkrytí vrchních i spodních konstrukcí v průběhu prací, kdy byla zjištěna odlišná a neočekávaná pozice štětové konstrukce v proměnném uspořádání.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu se Smlouvou o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 6.10.2018.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram stavby.

V Říčanech dne - 5 -09- 2018

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zemělovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00056001 DIČ: CZ00056001


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kladně dne 31 -08- 2018

Zhotovitel:



ČNES dopravní stavby, a.s.
Petr Horák, obchodní ředitel,
na základě plné moci



26.7.2018
 27.7.2018
 28.7.2018
 29.7.2018
 30.7.2018
 31.7.2018
 1.8.2018
 2.8.2018
 3.8.2018
 4.8.2018
 5.8.2018
 6.8.2018
 7.8.2018
 8.8.2018
 9.8.2018
 10.8.2018
 11.8.2018
 12.8.2018
 13.8.2018
 14.8.2018
 15.8.2018
 16.8.2018
 17.8.2018
 18.8.2018
 19.8.2018
 20.8.2018
 21.8.2018
 22.8.2018
 23.8.2018
 24.8.2018
 25.8.2018
 26.8.2018
 27.8.2018
 28.8.2018
 29.8.2018
 30.8.2018
 31.8.2018
 1.9.2018
 2.9.2018
 3.9.2018
 4.9.2018
 5.9.2018
 6.9.2018
 7.9.2018
 8.9.2018
 9.9.2018
 10.9.2018
 11.9.2018
 12.9.2018
 13.9.2018
 14.9.2018
 15.9.2018
 16.9.2018
 17.9.2018
 18.9.2018
 19.9.2018
 20.9.2018
 21.9.2018
 22.9.2018
 23.9.2018
 24.9.2018
 25.9.2018
 26.9.2018
 27.9.2018
 28.9.2018
 29.9.2018
 30.9.2018
 1.10.2018
 2.10.2018
 3.10.2018
 4.10.2018
 5.10.2018
 6.10.2018