

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

10.12.2024

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0198/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „II/268 Mnichovo Hradiště – bodové závady před a za mostem 268-006 - PD“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Vámi uvedený požadavek na „Podání žádosti o povolení záměru“ v termínu do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP se jeví nereálný. Musí se postupovat v souladu s platnou legislativou (NStZ a související zákony). Součástí dokladové části musí být i JES, které z povahy jeho získání lze řešit až po projednání PD s ostatními DOSS a správci IS, kteří neřeší oblast ŽP. Tudíž je potřeba nejprve projednat PD a po zpracování případných připomínek do PD se zahájí fáze získání JES. Po získání JES může dojít k podání kompletní žádosti o povolení záměru. Dle našeho odborného odhadu je reálný termín (v případě bezkolizního projednání a za předpokladu dodržení správních lhůt) 6 měsíců. Žádáme o přehodnocení. Dále Vámi uvedený požadavek na „Koncept dokumentace pro povolení stavby“ v termínu do 3 měsíců od uzavření smlouvy se jeví nereálný. Dle našeho odborného odhadu je reálný termín 5 měsíců. Žádáme o přehodnocení.
	Vysvětlení ZD:
	Vzhledem k předchozí praxi zadavatele a novému stavebnímu zákonu, dle kterého si stavební úřad získává potřebná povolení DOSS sám, neuvažuje zadavatel o prodloužení termínu.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ZD požaduje MPV přípravy stavby s odkazem na NStZ a Metodický pokyn SČK pro výkon MJP – 2022_09_12. Nezbytnou součástí podání žádosti o povolení záměru je vedle vypořádání případných přeložek IS i souhlas vlastníka dle § 187 NStZ, pokud je záměr na pozemcích ve vlastnictví jiném, než stavebníka. Tento souhlas sám o sobě, ale nezakládá právo provést stavbu v rozsahu povolení záměru. K tomu je zapotřebí majetkově vypořádat obligačním závazkem, což dle ZD je předmětem zadání. Ale ZD nedefinuje termín plnění MPV přípravy stavby a ani z kontextu ZD to jednoznačně nevyplývá. Jaký je tedy termín plnění MPV stavby mimo rámec povolení záměru?
	Vysvětlení ZD:
	Vzhledem k předchozím zkušenostem zadavatele, nastavené praxi a povědomí o časové náročnosti majetkoprávního vypořádání neobsahuje zadávací dokumentace ani smlouva nejzazší termín pro uzavření majetkoprávního vypořádání.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, název, odůvodnění i předmět díla popisuje předmět zakázky jako dokumentaci bodových závad před a za mostem 268-006, nicméně v souvisejících činnostech technické specifikace je uvedeno, že součástí plnění je i „vypracování návrhu oprav všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku“. Žádáme tedy o vysvětlení, jestli je oprava mostu 268-006 součástí plnění, či nikoliv.
	Vysvětlení ZD:
	Oprava samotného mostu není součástí plnění a zadavatel o ni neuvažuje. Jedná se pouze o úseky před a za mostem viz TS.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **19.12.2024** do 09:00 hod.

mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

realizoval

nerealizoval